
Consignación bancariaMedio de Pago:

Forma de Pago:

0Aviso de Recibo:

Avisos de Despacho:

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogotá,
Cajamarca,Ciénaga,Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Marinilla, Medellín,
Nobsa, Paipa, Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Contactos:
Bogotá, D.C. - Colombia - PBX 3289770
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 Edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -Inquietu

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005
Grandes contribuyentes Resolución 009061 del 10/12/2020.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

3289770Telefono:

BOGOTA, D.C.

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

7056000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles
siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del
mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor
legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

11001-BOGOTA, D.C.

Telefono:

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Orden de Compra: 987 DE 2021

Crédito

Correo: facturas@mincivil.com Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad:
Departamento:
Pais:

11-BOGOTA
CO-Colombia

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

Pais:
Departamento:
Ciudad:

BOGOTA
Colombia

Contacto:

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

0,002.628.371.748,0
0

0,000,002.628.371.748,0
0

941,0000Costo Directo-ACTA No.18-NOVIEMBRE/2022-
SUPERVISOR DEL CONTRATO:SANDRA MILENA
ACOSTA GOMEZ CENTRO DE COSTOS:2249 PERIODO
FACTURA:DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE-2022 LINEA DE
NEGOCIO: OBRAS,MEJORA MIENTO,
MANTENIMIENTO,GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL
DUITAMA-CHARALÁ-SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOYACÁ Y SANTANDER,ENMARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5
CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

5637
4446

33

0,00525.674.349,000,000,00525.674.349,00941,0000Administración 20%-ACTA No.18-NOVIEMBRE/20225637
4446

34

0,00131.418.587,000,000,00131.418.587,00941,0000Imprevistos 5%-ACTA No.18-NOVIEMBRE/20225637
4446

35

24.969.532,0019131.418.587,000,000,00131.418.587,00941,0000Utilidad 5%-ACTA No.18-NOVIEMBRE/20225637
4446

36

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

 Página 1 / 2

CUFE :  2a19b79b40a6fa9a272cf3b1f692b83c80966d8967ee3a6ef7a5022a3646a2f914f9c9df73014582c95322f9f45db957

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

11/01/2023Fecha de Vencimiento:

12/12/2022 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-2032Factura Electronica de Venta:



Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

3289770

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005
Grandes contribuyentes Resolución 009061 del 10/12/2020.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogotá,
Cajamarca,Ciénaga,Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Marinilla, Medellín,
Nobsa, Paipa, Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Contactos:
Bogotá, D.C. - Colombia - PBX 3289770
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 Edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -Inquietu

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Colombia
BOGOTA

Ciudad:
Departamento:
Pais:

facturas@mincivil.comCorreo:

BOGOTA, D.C.

Telefono:

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

 Página 2 / 2

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

PESOS COLOMBIANOSMoneda:

3.441.852.803,00Total a Pagar:

0,00Total de Anticipos

3.441.852.803,00Bruto + Impuestos

3.416.883.271,00Base+ Cargos - Descuentos

0,00Cargos

0,00Descuentos

24.969.532,00IVA

3.416.883.271,00Bruto/Subtotal

4Total de Líneas

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES  OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS COLOMBIANOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE :  2a19b79b40a6fa9a272cf3b1f692b83c80966d8967ee3a6ef7a5022a3646a2f914f9c9df73014582c95322f9f45db957

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

11/01/2023Fecha de Vencimiento:

12/12/2022 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-2032Factura Electronica de Venta:



 
 

 

 

 

 

 

MINCIVIL S.A 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN 

GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 
ACTA DE OBRA N°18 

NOVIEMBRE 2022 
 
 
 
 
 
 
 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

MEPI-MN1-IN-4-FR-2 

1 

 

 
UNIDAD EJECUTORA: 

 
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 

 

 
  SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 

FECHA 

 
PERIODO MES:  noviembre-22  

 
 
 

 
CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: 

30/11/2022 

(Día / Mes / Año) 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 

 
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA 

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) 

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 

 

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad. 

 
 

CONTRATO DE OBRA No.: 

 
 

 

 

 

ORDEN DE PAGO 
 

OBJETO: 

 
 

 
CONTRATISTA: 

 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 
 

 MINCIVIL S.A.  

 
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ 

 
AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A. 

 

 

(Indicar el ordenador del pago) 

 
VALOR TOTAL A PAGAR: 

 
$ 3,441,852,803 

 
VALOR EN LETRAS: 

 
TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON 0/100 CENTAVOS 

 

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) 

 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 
 

  18  
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) 

 
DEL PERIODO 

 

  noviembre-2022 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. 
(Indicar el periodo del Acta) 

 
 
 
 

 Firma  

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Contratista 

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD 

Fecha firma:09-12-2022 

(Suscribe según su competencia) 

 

  
 

Fecha de Firma: 

 
 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). 

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial. 

Firma  

Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ 

ORDENADOR DEL PAGO 

Matricula profesional No.: 25202-145897 CND 
 

 Firma    

Nombre: YORDY RODOLFO DIAZ 

GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 

Matricula profesional No.: 01106-0863 CPITVC 
 

Día/Mes/Año 

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.    
(Indique el número del acta) 

 

  18  

(Indique el número del acta) 

 

 
DIRECCIÓN TERRITORIAL:    

 
SANTANDER  

 

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.    
(Indique el número del acta) 

 

VALOR BÁSICO ACTA:     $ 3,416,883,271   
 

30 11 2022 NOMBRE DE QUIEN RECIBE 
 

ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

 
NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

 

CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA 

 
NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

 

ARISTOBULO MUÑOZ 

07 12 2022 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ANTONIO ESTESBAN SANCHEZ 

09 12 2022 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 
 

EDGAR JESÚS ROJAS RAMIREZ 

 
NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

 

 
NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

 

 
NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

 

 
NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

 

       

12/12/2022 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 
 

YORDY RODOLFO DIAZ 

 
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

 

 
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

 

 
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

 

SANDRA MILENA ACOSTA 
 

 
        987  

 
DE    

 
2021  

 

NIT.   890930545-1  
 

 Firma  

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ 

DIRECTOR TERRITORIAL 

Contratista 

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD 

Fecha firma:09-12-2022 

(Suscribe según su competencia) 
 

Fecha firma:12-12-2022 

(Suscribe según su competencia) 
 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA 

 

02 12  
2022 

Faltantes las preactas social, ambiental y predial 

06 12  
2022 

14/12/2022



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRAMEPI-MN1-IN-4- 

FR-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



 

  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
VERSIÓN 1 MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 
 

 

FECHA 30/11/2022 

 

 

UNIDAD EJECUTORA 

  

 

  SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  

 

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER  

 

 

ACTA Nª 18  

ACTA FINAL  SI NO      X 

(Indicar con una X) 

 

 

VALOR BÁSICO ACTA: $ 3,416,883,271.00  

(Día) (Mes) 

 

 
MES noviembre-22  

(Año) 

 

CONTRATO No : 

  

  987 DE 2021  

   

PLAZO INICIAL:   HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

 
 

29/06/2021 ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 
FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO:       
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 
FECHA DE SUSPENSIÓN:  FECHA DE REANUDACIÓN:    

 
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)  (Indique día/mes/año) 

VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(A): $ 310,625,154,993.00 (B):   $ 14,002,090,382.00   

 
(Según contrato principal) 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00  

  (Indique número y año)   

OBJETO: 
 

 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

 ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 
 
CONTRATISTA: 

  
 
  MINCIVIL S.A.  

  

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 

  

  1015 DE 2021  

 

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021  

 

 
No. DE 

ORDEN 

 
GRUPO DE 

AJUSTE ICCP 

 
GRUPO DE 

AJUSTE ICCP 

 
 

ITEM 

 

ESPECIFICACIÓN 
 

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 

CONDICIONES ACTUALIZADAS 

DE MODIFICACIÓN No 2 

FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2022 

ACTA OBRA EJECUTADA 

PRESENTE ACTA ACUMULADO 

GRAL. PART. DESCRIPCIÓN ITEM UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

EXPLANACIONES                

1.0 1.0  200.2 200-13  Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 34.00 $  1,137,185.00 $ 38,664,290.00 - $ -  $ -  $ - 

1.1 1.0 11601 200.2 200-13  Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha  $  1,137,185.00 $ - 36.00 $ 40,938,660.00  $ - 0.40 $ 454,874.00 

2.0 1.0  201.7 201-13  Demolición de Estructuras Q 213.00 $       109,175.00 $ 23,254,275.00 - $ -  $ -  $ - 

2.1 1.0 11601 201.7 201-13  Demolición de Estructuras m3  $       109,175.00 $ - 214.00 $ 23,363,450.00  $ - 65.65 $ 7,167,339.00 

3.0 1.0  201.2 201.13  Remoción de alcantarillas m 1,278.00 $         66,695.00 $ 85,236,210.00 - $ -  $ -  $ - 

3.1 1.0 11601 201.2 201.13  Remoción de alcantarillas m  $         66,695.00 $ - 1,281.00 $ 85,436,295.00  $ - 94.00 $ 6,269,330.00 

4.0 1.0  210.1.2 210-13  Excavación sin clasificar de préstamos m3 257,483.00 $         12,048.00 $ 3,102,155,184.00 - $ -  $ -  $ - 

4.1 1.0 11601 210.1.2 210-13  Excavación sin clasificar de préstamos m3  $         12,048.00 $ - 258,123.00 $ 3,109,865,904.00  $ -  $ - 

5.0 1.0  210.2.1 210-13  Excavación en roca de la explanación y canales m3 93,986.00 $         60,236.00 $ 5,661,340,696.00 617.00 $ 37,165,612.00  $ - 617.00 $ 37,165,612.00 

5.1 1.0 11601 210.2.1 210-13  Excavación en roca de la explanación y canales m3  $         60,236.00 $ - 95,399.00 $ 5,746,454,164.00 68.00 $ 4,096,048.00 157.00 $ 9,457,052.00 

6.0 1.0  210.2.2 210-13  Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3 2,168,927.00 $         10,193.00 $ 22,107,872,911.00 3,352.10 $ 34,167,955.30  $ - 3352.10 $ 34,167,955.00 

6.1 1.0 11601 210.2.2 210-13  Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3  $         10,193.00 $ - 2,166,824.90 $ 22,086,446,205.70 4,864.00 $ 49,578,752.00 25820.50 $ 263,188,357.00 

7.0 1.0  211.1 211-13  Remoción de Derrumbes m3 116,576.00 $ 9,335.00 $ 1,088,236,960.00 593.00 $ 5,535,655.00  $ - 593.00 $ 5,535,655.00 

7.1 1.0 11601 211.1 211-13  Remoción de Derrumbes m3  $ 9,335.00 $ - 123,833.00 $ 1,155,981,055.00 938.00 $ 8,756,230.00 11087.20 $ 103,499,012.00 

8.0 1.0  220.1 220.1  Terraplenes m3 514,966.00 $         12,565.00 $ 6,470,547,790.00 - $ -  $ -  $ - 

8.1 1.0 11601 220.1 220.1  Terraplenes m3  $         12,565.00 $ - 519,374.00 $ 6,525,934,310.00  $ -  $ - 

SUB TOTAL          $ 38,577,308,316.00 - $ 38,851,289,266.00  $ 62,431,030.00  $ 466,905,186.00 

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS         -      

9.0 2.0  310.1 310-13  Conformación de la calzada existente m2 613,952.00 $ 888.00 $ 545,189,376.00 121,265.00 $ 107,683,320.00  $ - 121265.00 $ 107,683,320.00 

9.1 2.0 11602 310.1 310-13  Conformación de la calzada existente m2  $ 888.00 $ - 586,897.00 $ 521,164,536.00  $ - 120480.00 $ 106,986,240.00 

10.0 2.0  311.1 311-13  Afirmado m3 161,539.00 $       106,030.00 $ 17,127,980,170.00 13,428.30 $ 1,423,802,649.00  $ - 13428.30 $ 1,423,802,649.00 

10.1 2.0 11602 311.1 311-13  Afirmado m3  $       106,030.00 $ - 161,380.70 $ 17,111,195,621.00 22,076.00 $ 2,340,718,280.00 68373.86 $ 7,249,680,174.00 

11.0 2.0  320.1 320-13  Subbase Granular clase A m3 75,232.00 $       152,246.00 $ 11,453,771,072.00 591.60 $ 90,068,733.60  $ - 591.60 $ 90,068,734.00 

11.1 2.0 11602 320.1 320-13  Subbase Granular clase A m3  $       152,246.00 $ - 77,206.40 $ 11,754,365,574.40  $ - 775.70 $ 118,097,222.00 

12.0 2.0  330.1 330-13  Base granular clase A m3 155,641.00 $       169,384.00 $ 26,363,095,144.00 - $ -  $ -  $ - 

12.1 2.0 11602 330.1 330-13  Base granular clase A m3  $       169,384.00 $ - 155,641.00 $ 26,363,095,144.00  $ -  $ - 

13.0 2.0  330.4 330-13  Base granular para bacheo clase A m3 22,950.00 $       184,265.00 $ 4,228,881,750.00 - $ -  $ -  $ - 

13.1 2.0 11602 330.4 330-13  Base granular para bacheo clase A m3  $       184,265.00 $ - 22,950.00 $ 4,228,881,750.00  $ -  $ - 

SUB TOTAL        $ 59,718,917,512.00 - $ 61,600,257,328.00  $ 2,340,718,280.00  $ 9,096,318,339.00 

PAVIMENTOS  ASFALTICOS          -      

14.0 8.0  420.2 420-13  Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 m2 330,033.00 $ 2,795.00 $ 922,442,235.00 525.00 $ 1,467,375.00  $ - 525.00 $ 1,467,375.00 

14.1 8.0 11603 420.2 420-13  Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 m2  $ 2,795.00 $ - 339,663.00 $ 949,358,085.00  $ - 2838.00 $ 7,932,210.00 

15.0 8.0  421.1 421-13  Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 330,033.00 $ 1,771.00 $ 584,488,443.00 - $ -  $ -  $ - 

15.1 8.0 11603 421.1 421-13  Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2  $ 1,771.00 $ - 340,188.00 $ 602,472,948.00  $ -  $ - 

16.0 8.0  450.2P  450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 57,577.00 $       807,206.00 $ 46,476,499,862.00 - $ -  $ -  $ - 

16.1 8.0 11603 450.2P  450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3  $       807,206.00 $ - 59,425.00 $ 47,968,216,550.00  $ - 258.00 $ 208,259,148.00 

17.0 8.0  450.9P  450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 4,830.00 $       834,513.00 $ 4,030,697,790.00 1,127.40 $ 940,829,956.20  $ - 1127.40 $ 940,829,956.00 

17.1 8.0 11603 450.9P  450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3  $       834,513.00 $ - 3,702.60 $ 3,089,867,833.80 345.00 $ 287,906,985.00 1235.50 $ 1,031,040,812.00 

18.0 8.0  460.1P  460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 3,450.00 $         69,747.00 $ 240,627,150.00 1,093.80 $ 76,289,268.60  $ - 1093.80 $ 76,289,269.00 

18.1 8.0 11603 460.1P  460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3  $         69,747.00 $ - 2,356.20 $ 164,337,881.40 345.00 $ 24,062,715.00 1336.40 $ 93,209,891.00 

19.0 8.0  465.1 465-13  Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el m3 6,900.00 $         75,562.00 $ 521,377,800.00 34.50 $ 2,606,889.00  $ - 34.50 $ 2,606,889.18 

19.1 8.0 11603 465.1 465-13  Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el m3  $         75,562.00 $ - 6,865.50 $ 518,770,911.00  $ -  $ - 

20.0 8.0  466.1 466-13  Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 2,500.00 $ 4,159.00 $ 10,397,500.00 - $ -  $ -  $ - 

20.1 8.0 11603 466.1 466-13  Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m  $ 4,159.00 $ - 2,500.00 $ 10,397,500.00  $ -  $ - 

SUB TOTAL          $ 52,786,530,780.00 - $ 54,324,615,198.00  $ 311,969,700.00  $ 2,361,635,550.18 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES         -      

21.0 6.0  600.1.1 600-13  Excavaciones varias sin clasificar m3 79,580.00 $         31,287.00 $ 2,489,819,460.00 - $ -  $ -  $ - 

21.1 6.0 11402 600.1.1 600-13  Excavaciones varias sin clasificar m3  $         31,287.00 $ - 61,628.00 $ 1,928,155,236.00 614.00 $ 19,210,218.00 8252.90 $ 258,208,483.00 

21.2 6.0 11604 600.1.1 600-13  Excavaciones varias sin clasificar m3  $         31,287.00 $ - 26,412.00 $ 826,352,244.00 14.00 $ 438,018.00 202.30 $ 6,329,360.00 

22.0 6.0  600.2.1 600-13  Excavaciones varias en roca en seco m3 40,802.00 $         78,424.00 $ 3,199,856,048.00 - $ -  $ -  $ - 

22.1 6.0 11402 600.2.1 600-13  Excavaciones varias en roca en seco m3  $         78,424.00 $ - 28,589.40 $ 2,242,095,105.60  $ - 10.00 $ 784,240.00 

22.2 6.0 11604 600.2.1 600-13  Excavaciones varias en roca en seco m3  $         78,424.00 $ - 12,252.60 $ 960,897,902.40 73.00 $ 5,724,952.00 73.00 $ 5,724,952.00 

23.0 6.0  610.1 610-13  Rellenos para Estructuras con suelo m3 31,832.00 $         42,939.00 $ 1,366,834,248.00 - $ -  $ -  $ - 

23.1 6.0 11402 610.1 610-13  Rellenos para Estructuras con suelo m3  $         42,939.00 $ - 22,282.40 $ 956,783,973.60  $ -  $ - 

23.2 6.0 11604 610.1 610-13  Rellenos para Estructuras con suelo m3  $         42,939.00 $ - 9,549.60 $ 410,050,274.40  $ -  $ - 

24.0 6.0  610.2 610-13  Relleno para estructuras con recebo m3 34,225.00 $         67,218.00 $ 2,300,536,050.00 - $ -  $ -  $ - 

24.1 6.0 11402 610.2 610-13  Relleno para estructuras con recebo m3  $         67,218.00 $ - 27,198.50 $ 1,828,228,773.00  $ - 667.00 $ 44,834,406.00 

24.2 6.0 11604 610.2 610-13  Relleno para estructuras con recebo m3  $         67,218.00 $ - 11,656.50 $ 783,526,617.00  $ -  $ - 

 

25.0 
 

6.0 

  

621.1.2P 
 

621.1.2P 
 

621.1.2P 
Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y 

no incluye acero de refuerzo) 

 

m 
 

570.00 
 

$  2,869,762.00 
 

$ 1,635,764,340.00 
 

- 
 

$ - 

  

$ - 

 

$ - 

 

25.1 
 

6.0 
 

11403 
 

621.1.2P 
 

621.1.2P 
 

621.1.2P 
Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y 

no incluye acero de refuerzo) 

 

m 

  

$  2,869,762.00 
 

$ - 
 

1,015.00 
 

$ 2,912,808,430.00 

  

$ - 
 

997.80 $ 2,863,448,523.00 

26.0 6.0  630.3 630-13  Concreto clase 28 MPA m3 8,209.00 $       813,312.00 $ 6,676,478,208.00 - $ -  $ -  $ - 

26.1 6.0 11403 630.3 630-13  Concreto clase 28 MPA m3  $       813,312.00 $ - 7,083.30 $ 5,760,932,889.60 205.10 $ 166,810,291.00 1289.00 $ 1,048,359,169.00 

26.1 6.0 11604 630.3 630-13  Concreto clase 28 MPA m3  $       813,312.00 $ - 3,035.70 $ 2,468,971,238.40  $ -  $ - 

27.0 6.0  630.4 630-13  Concreto clase 21 MPA m3 9,565.00 $       670,367.00 $ 6,412,060,355.00 - $ -  $ -  $ - 
 

         

         

         

 

 

 

 

 

 



 

  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
VERSIÓN 1 MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 
 

 

FECHA 30/11/2022 

 

 

UNIDAD EJECUTORA 

  

 

  SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  

 

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER  

 

 

ACTA Nª 18  

ACTA FINAL  SI NO      X 

(Indicar con una X) 

 

 

VALOR BÁSICO ACTA: $ 3,416,883,271.00  

(Día) (Mes) 

 

 
MES noviembre-22  

(Año) 

 

CONTRATO No : 

  

  987 DE 2021  

   

PLAZO INICIAL:   HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

 
 

29/06/2021 ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 
FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO:       
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 
FECHA DE SUSPENSIÓN:  FECHA DE REANUDACIÓN:    

 
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)  (Indique día/mes/año) 

VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(A): $ 310,625,154,993.00 (B):   $ 14,002,090,382.00   

 
(Según contrato principal) 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00  

  (Indique número y año)   

OBJETO:  

 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

 ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 
 

CONTRATISTA: 

  
 

  MINCIVIL S.A.  

  

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 

 
 

  1015 DE 2021  

 
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021  

 

27.1 6.0 11403 630.4 630-13  Concreto clase 21 MPA m3  $       670,367.00 $ - 6,759.00 $ 4,531,010,553.00  $ - 241.29 $ 161,752,853.00 

27.2 6.0 11604 630.4 630-13  Concreto clase 21 MPA m3  $       670,367.00 $ - 2,896.00 $ 1,941,382,832.00  $ - 19.00 $ 12,736,973.00 

28.0 6.0  630.5 630-13  Concreto clase 17,5 MPA m3 311.00 $       500,114.00 $ 155,535,454.00 - $ -  $ -  $ - 

28.1 6.0 11403 630.5 630-13  Concreto clase 17,5 MPA m3  $       500,114.00 $ - 217.70 $ 108,874,817.80  $ -  $ - 

28.2 6.0 11604 630.5 630-13  Concreto clase 17,5 MPA m3  $       500,114.00 $ - 93.30 $ 46,660,636.20  $ -  $ - 

29.0 6.0  630.6 630-13  Concreto clase 14 MPA m3 1,264.00 $       493,322.00 $ 623,559,008.00 - $ -  $ -  $ - 

29.1 6.0 11403 630.6 630-13  Concreto clase 14 MPA m3  $       493,322.00 $ - 1,010.80 $ 498,649,877.60 7.10 $ 3,502,586.00 65.54 $ 32,332,324.00 

29.2 6.0 11604 630.6 630-13  Concreto clase 14 MPA m3  $       493,322.00 $ - 433.20 $ 213,707,090.40  $ - 1.50 $ 739,983.00 

30.0 4.0  632.1P  632.1P Baranda Metálica m 40.00 $       518,996.00 $ 20,759,840.00 - $ -  $ -  $ - 

30.1 4.0 14104 632.1P  632.1P Baranda Metálica m  $       518,996.00 $ - 40.00 $ 20,759,840.00  $ -  $ - 

31.0 4.0  640.1 640-13  Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1,351,834.00 $ 5,151.00 $ 6,963,296,934.00 - $ -  $ -  $ - 

31.1 4.0 11403 640.1 640-13  Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg  $ 5,151.00 $ - 1,459,383.80 $ 7,517,285,953.80 75,353.00 $ 388,143,303.00 280714.99 $ 1,445,962,913.00 

31.2 4.0 11604 640.1 640-13  Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg  $ 5,151.00 $ - 625,450.20 $ 3,221,693,980.20 974.00 $ 5,017,074.00 1627.00 $ 8,380,677.00 

32.0 4.0  640.2 640-13  Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg 110,609.00 $ 5,251.00 $ 580,807,859.00 - $ -  $ -  $ - 

32.1 4.0 11401 640.2 640-13  Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg  $ 5,251.00 $ - 376,209.00 $ 1,975,473,459.00  $ -  $ - 

33.0 6.0 
 

642,5P 
 

642,5P Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto m 18,324.00 $         49,124.00 $ 900,148,176.00 - $ - 
 

$ - 
 

$ - 

33.1 6.0 11403 642,5P 
 

642,5P Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto m 
 

$         49,124.00 $ - 12,903.80 $ 633,886,271.20 
 

$ - 
 

$ - 

33.2 6.0 11604 642,5P 
 

642,5P Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto m 
 

$         49,124.00 $ - 5,530.20 $ 271,665,544.80 41.00 $ 2,014,084.00 78.00 $ 3,831,672.00 

34.0 6.0  661.1 661-13  Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m 2,621.00 $       602,138.00 $ 1,578,203,698.00 - $ -  $ -  $ - 

34.1 6.0 11604 661.1 661-13  Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m  $       602,138.00 $ - 2,721.00 $ 1,638,417,498.00  $ - 137.00 $ 82,492,906.00 

35.0 6.0  663.1P  663.1P Tubería para filtro PVC  ø 6" m 33,506.00 $         63,808.00 $ 2,137,950,848.00 335.00 $ 21,375,680.00  $ - 335.00 $ 21,375,680.00 

35.1 6.0 11403 663.1P  663.1P Tubería para filtro PVC  ø 6" m  $         63,808.00 $ - 26,769.00 $ 1,708,076,352.00  $ - 1984.30 $ 126,614,214.00 

35.2 6.0 11604 663.1P  663.1P Tubería para filtro PVC  ø 6" m  $         63,808.00 $ - 11,472.00 $ 732,005,376.00  $ - 313.90 $ 20,029,331.00 

36.0 6.0 
 

663.2P 
 

663.2P Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable. m 2,238.00 $         29,798.00 $ 66,687,924.00 - $ - 
 

$ - 
 

$ - 

36.1 6.0 11403 663.2P 
 

663.2P Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable. m 
 

$         29,798.00 $ - 1,692.60 $ 50,436,094.80 70.00 $ 2,085,860.00 321.20 $ 9,571,118.00 

36.2 6.0 11604 663.2P 
 

663.2P Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable. m 
 

$         29,798.00 $ - 725.40 $ 21,615,469.20 
 

$ - 
 

$ - 

37.0 6.0 
 

671.1 671-13 
 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 

superficie de apoyo m3 16,908.00 $       610,815.00 $ 10,327,660,020.00 - $ - 
 

$ - 
 

$ - 

37.1 6.0 11604 671.1 671-13 
 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 

superficie de apoyo 
m3 

 
$       610,815.00 $ - 16,908.00 $ 10,327,660,020.00 

 
$ - 

 
$ - 

38.0 8.0  673.1 673-13  Geotextil Tipo II no tejido m2 199,322.00 $ 7,394.00 $ 1,473,786,868.00 1,340.00 $ 9,907,960.00  $ - 1340.00 $ 9,907,960.00 

38.1 8.0 11403 673.1 673-13  Geotextil Tipo II no tejido m2  $ 7,394.00 $ - 140,925.40 $ 1,042,002,407.60  $ - 7537.32 $ 55,730,944.00 

38.2 8.0 11604 673.1 673-13  Geotextil Tipo II no tejido m2  $ 7,394.00 $ - 60,396.60 $ 446,572,460.40  $ - 1098.70 $ 8,123,788.00 

39.0 6.0  673.2 673-13  Material granular drenante m3 37,706.00 $       133,217.00 $ 5,023,080,202.00 201.00 $ 26,776,617.00  $ - 201.00 $ 26,776,617.00 

39.1 6.0 11403 673.2 673-13  Material granular drenante m3  $       133,217.00 $ - 26,793.00 $ 3,569,283,081.00  $ - 590.70 $ 78,691,282.00 

39.2 6.0 11604 673.2 673-13  Material granular drenante m3  $       133,217.00 $ - 11,482.00 $ 1,529,597,594.00  $ - 188.30 $ 25,084,761.00 

40.0 6.0  673.3 673-13  Material de cobertura tipo SBG m3 22,029.00 $       174,208.00 $ 3,837,628,032.00 - $ -  $ -  $ - 

40.1 6.0 11604 673.3 673-13  Material de cobertura tipo SBG m3  $       174,208.00 $ - 22,029.00 $ 3,837,628,032.00  $ - 42.90 $ 7,473,523.00 

41.0 6.0 
 

681.1 681-13 
 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento 

de zinc (galvanizado) 
m3 1,820.00 $       267,959.00 $ 487,685,380.00 - $ - 

 

$ - 
 

$ - 

41.1 6.0 11403 681.1 681-13 
 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento 

de zinc (galvanizado) 
m3 

 

$       267,959.00 $ - 1,820.00 $ 487,685,380.00 
 

$ - 125.00 $ 33,494,875.00 

SUBTOTAL        $ 58,258,138,952.00 - $ 67,508,893,562.00  $ 592,946,386.00  $ 6,398,793,527.00 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD         -      

 
42.0 

 
8.0 

  
1P 

Manual de 

Señalización Vial 

2015 

 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos 

 
m 

 
342,000.00 

 
$ 1,718.00 

 
$ 587,556,000.00 

 
- 

 
$ - 

  
$ - 

  
$ - 

 
42.1 

 
8.0 

 
11607 

 
1P 

Manual de 

Señalización Vial 

2015 

 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos 

 
m 

  
$ 1,718.00 

 
$ - 

 
342,000.00 

 
$ 587,556,000.00 

  
$ - 

  
$ - 

 
43.0 

 
8.0 

  
3P. 

Manual de 

Señalización Vial 

2015 

 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

marca vial con resina termoplástica 

 
m2 

 
85.00 

 
$         57,454.00 

 
$ 4,883,590.00 

 
- 

 
$ - 

  
$ - 

  
$ - 

 
43.1 

 
8.0 

 
11607 

 
3P. 

Manual de 

Señalización Vial 
2015 

 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

marca vial con resina termoplástica 

 
m2 

  
$         57,454.00 

 
$ - 

 
85.00 

 
$ 4,883,590.00 

  
$ - 

  
$ - 

 
44.0 

 
4.0 

  
4P 

Manual de 

Señalización Vial 

2015 

  
Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 

 
u 

 
7,808.00 

 
$ 7,994.00 

 
$ 62,417,152.00 

 
- 

 
$ - 

  
$ - 

  
$ - 

 
44.1 

 
4.0 

 
11607 

 
4P 

Manual de 

Señalización Vial 
2015 

  
Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 

 
u 

  
$ 7,994.00 

 
$ - 

 
7,808.00 

 
$ 62,417,152.00 

  
$ - 

  
$ - 

 
45.0 

 
4.0 

  
5P 

Manual de 

Señalización Vial 

2015 

 
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si 

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 

 
u 

 
539.00 

 
$       381,664.00 

 
$ 205,716,896.00 

 
- 

 
$ - 

  
$ - 

  
$ - 

 



 
CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

 

FECHA 

 
MEPI-MN1-IN-4-FR-1 

1 

 

 
30/11/2022 

(Día) (Mes) (Año) 

 
 

UNIDAD EJECUTORA 

  

 
 

CONTRATO No : 

 
  987 DE 2021  

 
PLAZO INICIAL: 

 
  HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

 
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

 

OBJETO: 

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 
 

FECHA DE INICIACION DEL 
29/06/2021 ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 

CONTRATO:       
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 
CONTRATISTA: 

 
  MINCIVIL S.A.  

 
FECHA DE SUSPENSIÓN:  FECHA DE REANUDACIÓN:    

 
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

 

 
VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

 
(Indique día/mes/año) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :   1015 DE 2021  INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (A):     $ 310,625,154,993.00  (B):   $ 14,002,090,382.00   

 

 
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 

 
(Según contrato principal) 

   $ 324,627,245,375.00  

 
 

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si 

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 
u
 

 
Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero 

 

 
$       381,664.00     $ - 

 

 
539.00     $ 

 

 
205,716,896.00 $ - $ - 

galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 
u
 

 
Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero 

2,581.00     $ 312,729.00     $ 807,153,549.00 -        $ - $ - $ - 

46.1 4.0 11607 6P Señalización Vial 

2015 
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

u $       312,729.00     $ - 2,581.00     $ 807,153,549.00 $ - $ - 

47.0 4.0 720.1 720-13 Poste de referencia u 60.00    $ 245,207.00     $ 14,712,420.00 -        $ - $ - $ - 

47.1 4.0 11607 720.1 720-13 Poste de referencia u $       245,207.00     $ - 60.00    $ 14,712,420.00 $ - $ - 

48.0 4.0 730.1 730-13 Defensa metálica m 6,875.00     $ 220,797.00     $ 1,517,979,375.00 -        $ - $ - $ - 

48.1 4.0 11607 730.1 730-13 Defensa metálica m $       220,797.00     $ - 6,875.00     $ 1,517,979,375.00 $ - $ - 

49.0 4.0 730.2 730-13 Sección final u 166.00     $ 98,831.00     $ 16,405,946.00 -        $ - $ - $ - 

49.1 4.0 11607 730.2 730-13 Sección final u $         98,831.00     $ - 166.00     $ 16,405,946.00 $ - $ - 

50.0 4.0 740.1 740-13 Captafaros u 1,732.00     $ 21,101.00     $ 36,546,932.00 -        $ - $ - $ - 

50.1 4.0 11607 740.1 740-13 Captafaros u $         21,101.00     $ - 1,732.00     $ 36,546,932.00 $ - $ - 

SUBTOTAL 

OBRAS VARIAS 

51.0 

 

 
5.0 

 

 
800.1 

 

 
800-13 

 

 
Cerca de Alambre de Púas con postes de madera 

 

 
m 179,400.00     $ 

$ 

 
17,085.00     $ 

3,253,371,860.00 

 
3,065,049,000.00 

-        $ 3,253,371,860.00 $ - $ - 

- 

-        $ - $ - $ - 

51.1 5.0 11605 800.1 800-13 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera m $         17,085.00     $ - 180,110.00     $ 3,077,179,350.00 $ - $ - 

52.0 5.0 801.6P 801.6P Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm m 62.00    $ 28,635.00     $ 1,775,370.00 -        $ - $ - $ - 

 
52.1 

 
5.0 

 
11606 

 
801.6P 

 
801.6P 

 
Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm m 

 
$         28,635.00     $ 

 
- 4,048.00     $ 

 
115,914,480.00 $ 

 
- 4048.00  $ 

 
115,914,481.00 

53.0 5.0 810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 92,500.00     $ 18,040.00     $ 1,668,700,000.00 -        $ - $ - $ - 

53.1 5.0 11606 810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 $ 18,040.00     $ - 92,845.00     $ 1,674,923,800.00 $ - 1461.90   $ 26,372,676.00 

SUBTOTAL 

TRANSPORTES 

 
54.0 

 

 
 

3.0 

 

 
 

900.1 

 

 
 

900-13 

 

 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 

distancia. 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

 

 
 

m3-E 

$ 

 

 

1,478,921.00     $ 

18,040.00     $ 

 

 

1,012.00     $ 

4,735,524,370.00 

 

 

1,496,668,052.00 

-        $ 4,868,017,630.00 $ - 

- 

 

-        $ - $ - 

$ 142,287,157.00 

 

 

$ - 

54.1 

 

 
 

55.0 

 
 
 

55.1 

 

 
56.0 

 

56.1 

3.0 

 

 
 

3.0 

 
 
 

3.0 

 

 
3.0 

 

3.0 

11608 

 

 
 
 

 
 

11608 

 

 
 
 

 
11608 

900.1 

 

 
 

900.2 

 
 
 

900.2 

 

 
900.3 

 

900.3 

900-13 

 

 
 

900-13 

 
 
 

900-13 

 

 
900-13 

 

900-13 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 

distancia. 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), 

medido a partir de cien metros (100 m) 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), 

medido a partir de cien metros (100 m) 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 

cien metros (100m) 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 

cien metros (100m) 

SUBTOTAL 

m3-E 

 

 
 

m3-km 

 
 
 

m3-km 

 

 
m3-km 

 

m3-km 

$ 

 

 
 

39,318,178.00     $ 

 
 
 

$ 

 

 
1,515,488.00     $ 

 

$ 

1,012.00     $ 

 

 
 

1,125.00     $ 

 
 
 

1,125.00     $ 

 

 
1,125.00     $ 

 

1,125.00     $ 

 
$ 

- 

 

 
 

44,232,950,250.00 

 
 
 

- 

 

 
1,704,924,000.00 

 

- 

 
47,434,542,302.00 

1,478,921.00     $ 

 

 
 

59,499.90     $ 

 
 
 

39,290,303.10     $ 

 

 
5,089.60     $ 

 

1,649,621.40     $ 

 
$ 

1,496,668,052.00 

 

 
 

66,937,387.50 

 
 
 

44,201,590,987.50 

 

 
5,725,800.00 

 

1,855,824,075.00 

 
47,626,746,302.00 

$ 

 

 
 

$ 

 
 
 

79,036.00   $ 

 

 
$ 

 

17,691.00   $ 

 
$ 

- 

 

 
 

- 

 
 
 

88,915,500.00 

 

 
- 

 

19,902,375.00 

 
108,817,875.00 

$ 

 
 
 

59499.90   $ 

 
 

470861.40   $ 

 

 
5089.60   $ 

 

190035.60   $ 

 
$ 

- 

 
 
 

66,937,388.00 

 

 
 

529,719,075.00 

 

 
5,725,800.00 

 

213,790,050.00 

 
816,172,313.00 

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 

VALOR IVA (OBRA) ( E) 

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 

$ 264,764,334,092.00 

$ 32,988,431,319.00 

$ 1,450,000,000.00 

$ 299,202,765,411.00 

$ 2,186,481,747.00 

$ 301,389,247,158.00 

$ 1,140,000,000.00 

$ 278,033,191,146.00 

$ 33,620,083,999.00 

$ 1,450,000,000.00 

$ 313,103,275,145.00 

$ 2,288,062,395.00 

$ 315,391,337,540.00 

$ 1,140,000,000.00 

   $ 3,416,883,271.00   

   $ -  

   $ -  

   $ 3,416,883,271.00   

   $ 24,969,532.00   

   $ 3,441,852,803.00   

   $ -  

$ 19,282,112,072.18 

$ 1,229,450,742.00 

$ - 

$ 20,511,562,814.18 

$ 149,892,189.31 

$ 20,661,455,003.49 

$ 787,262,045.00 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) $ 216,600,000.00 $ 216,600,000.00 $ - $ 149,579,788.55 

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J) 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 

$ 1,356,600,000.00 

$ 7,555,307,835.00 

$ 324,000,000.00 

$ 1,356,600,000.00 

$ 7,555,307,835.00 

$ 324,000,000.00 

   $ -  

   $ -  

   $ -  

$ 936,841,833.55 

$ 42,135,520.00 

$ - 

VALOR TOTAL (F+I+J) 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual. 

$ 310,625,154,993.00 $ 324,627,245,375.00 $ 3,441,852,803.00 $ 21,640,432,357.04 

 

 
AIU   30 30 % 

Utilidad   5 5 % 

 

Valor Anticipo Otorgado 

Valor Amortizado Presenta Acta 

Valor Amortizado Acumulado 

Valor Saldo por Amortizar 

 

 
 
 

Valor % 

               SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  DIRECCIÓN TERRITORIAL   SANTANDER  ACTA Nª   18  VALOR BÁSICO ACTA:   $ 3,416,883,271.00  MES    noviembre-22  

   
ACTA FINAL SI NO      X 

    

    (Indicar con una X)     
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 

 

 
45.1 

 
4.0 

 
11607 

 
5P 

Manual de 

Señalización Vial 

 

    2015  

 
46.0 

 
4.0 

  
6P 

Manual de 

Señalización Vial 

 

    2015  

    Manual de  

 



 
CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

 

FECHA 

 
MEPI-MN1-IN-4-FR-1 

1 

 

 
30/11/2022 

(Día) (Mes) (Año) 

 
 

UNIDAD EJECUTORA 

 

  SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  

 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER  

 
 

ACTA Nª 18  

 
 

VALOR BÁSICO ACTA: $ 3,416,883,271.00 MES noviembre-22  

ACTA FINAL SI NO      X 

(Indicar con una X) 

 
 

CONTRATO No : 

 
  987 DE 2021  

 
PLAZO INICIAL: 

 
  HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

 
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

 

OBJETO: 

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 
 

FECHA DE INICIACION DEL 
29/06/2021 ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 

CONTRATO:       

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 
CONTRATISTA: 

 
  MINCIVIL S.A.  

 
FECHA DE SUSPENSIÓN:  FECHA DE REANUDACIÓN:    

 
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

 

 
VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

 
(Indique día/mes/año) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :   1015 DE 2021  INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (A):     $ 310,625,154,993.00  (B):   $ 14,002,090,382.00   

 

 
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 

 
(Según contrato principal) 

   $ 324,627,245,375.00  

 
 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. 

 

 
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) 

VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES 
IVA 

 

TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS 
VALOR PRESENTE 

ACTA 
VALOR ACUMULADO 

OBRA $ 3,416,883,271.00     $ 24,969,532.00     $ 3,441,852,803.00 E $ 62,431,030    $ 466,905,186.00 1 Obras de Explanación $      62,431,030.00     $ 466,905,186.00 

 
OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES 

 
SB $ 

 
2,340,718,280    $ 

 
9,096,318,339.00 

 
2 Sub-bases y bases 

 
$  2,340,718,280.00    $ 

 
9,096,318,339.00 

 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E 

ILUMINACION 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
B $ 

 
$ -      $ -      $ - P $ 

 
-        $ 

 
311,969,700    $ 

 
- 

2,361,635,550.18 

 
3 Transporte de materiales $ 

4 Aceros y elementos metálicos    $ 

 
108,817,875.00     $ 

 
393,160,377.00     $ 

 
816,172,313.00 

 
1,454,343,590.00 

GESTION PREDIAL (PREACTA) $ -      $ -      $ - OA $ 592,946,386    $ 6,398,793,527.00 5 Acero Estructural y cables de a $ - $ 142,287,157.00 

 
GESTION SOCIAL (PREACTA) 

 

SCT $ 

 
-        $ - 

 
6 Concretos, morteros y obras v   $ 

 

199,786,009.00     $ 

 
4,870,687,245.00 

 
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) 

 

OV $ 

 
-        $ 142,287,157.00 

 
7 Concreto para superestructura   $ - $ - 

 
 

 
 
 

 
 
 

$ 3,416,883,271 

 
816,172,313.00 

 

- 

- 

19,282,112,072.18 

8 Pavimentaciones con asfalto, 

pinturas, geotextiles 

TOTAL 

 

$    311,969,700.00     $ 

$       3,416,883,271     $ 

 
2,435,398,242.18 

19,282,112,072.18 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: . $ -    $ - 

 
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 

 

 

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 

$ 3,416,883,271 

 
 

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra. 

 
OBSERVACIONES 

 
 

AGRUPACIÓN INDICES ICOCIV 
 

GRUPOS 

 
VALOR PRESENTE ACTA 

 
VALOR ACUMULADO 

 

 

11401 - Preliminares, obras de 

contención y malla electrosoldada 
$ 

 
 

 
- $ - 

11402 - Excavaciones, movimiento de 

tierra, rellenos y estructuras de 

 

contención y drenaje $ 19,210,218.00 $ 303,827,129.00 

11403 - Estructuras de contención, 

drenaje, sistemas de contención, aceros, 

concretos y acabados 

 

 

$ 560,542,040.00 

 
 

$ 5,855,958,215.00 

 
11601 - Preliminares y explanación 

  

 $ 62,431,030.00 $ 390,035,964.00 

 
11602 - Afirmados, subbases y bases 

  

 $ 2,340,718,280.00 $ 7,474,763,636.00 

 
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 

  

 $ 311,969,700.00 $ 1,340,442,061.00 

11604 - Estructuras hidráulicas y 
  

drenajes 
$ 13,194,128.00     $ 180,947,926.00 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 

 

$ 3,441,852,803 VALOR EN LETRAS 
TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN  MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON 0/100 CENTAVOS 

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)  

 

 

T $ 108,817,875 $ 

         $ 

VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 3,416,883,271.00 $ 24,969,532.00 $ 3,441,852,803.00 
    $ 

      

TOTAL $ 3,416,883,271 $ 

 



CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 

FECHA 30/11/2022 

(Día) (Mes) (Año) 

UNIDAD EJECUTORA 

CONTRATO No :   987 DE 2021  

(Indique número y año) 

PLAZO INICIAL:   HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según contrato principal) 

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

OBJETO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 
29/06/2021 

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 

    

(Indique día/mes/año) 

    

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

CONTRATISTA:   MINCIVIL S.A.  FECHA DE SUSPENSIÓN:           FECHA DE REANUDACIÓN:    

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(Indique día/mes/año) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :   1015 DE 2021  INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (A): 

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

    $ 310,625,154,993.00 (B):   $ 14,002,090,382.00   

(Según contrato principal) 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00  

11605 - Obras de urbanismo 

$ - $ - 

11606 - Obras geotécnicas y mitigación 

ambiental 
$ - $ 142,287,157.00 

11607 - Señalización y control de transito 

$ - $ - 

11608 - Transporte y sobre acarreos 

$ 108,817,875.00      $ 743,509,125.00 

14104 - Estructura, subestructura, 

superestructura, y andenes 
$ 

TOTAL   
$
 

- $ 

3,416,883,271.00    $ 

- 

16,431,771,213.00 

NOTAS: 

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del 

presente formato. 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y  las demás pre-actas que sean 

requeridas). 

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato. 

 
Para constancia de lo anterior firman 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera) 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial 

 Firma  

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Contratista 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. 
 

 Firma  

Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Interventor 

Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC 
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3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 

AFINCO-FR-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 

CÓDIGO 
AFINCO-FR-12 

 

VERSIÓN 
1 

 

PÁGINA 
1 DE 1 

 

CONTRATO N°:   987 DE 2021  

NUMERO DE ACTA O PERIODO 
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO 

 
ANTICIPO ACTA DE OBRA X   18    noviembre-22  

 

 
PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA 

   

 
ACTA DE AJUSTE 

  

DESEMBOLSO 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 
  

 
OTRO 

  

 
CUAL?          

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto. 

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato) 

 

No. COMPROMISO 420821 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02  RECURSO No.   54 VALOR AFECTADO $ 0.00 
 

No. COMPROMISO 420821 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02  RECURSO No.   54 VALOR AFECTADO $ 0.00 

No. COMPROMISO 420821 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402118-02  RECURSO No.   54 VALOR AFECTADO  $ 0.00 

No. COMPROMISO 329322 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02  RECURSO No.   11 VALOR AFECTADO $ 2,249,009,183.96 

No. COMPROMISO 329322 RUBRO No.  C-2402-0600-13-0-2402021-02  RECURSO No.  11  VALOR AFECTADO  $ 89,668,685.00 

No. COMPROMISO 1008322 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02  RECURSO No.   11  VALOR AFECTADO $ 1,103,174,934.04 

 

 
TOTAL ACTA $ 3,441,852,803.00 

 

 

 
Revisó 

Firma  

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ 

DIRECTOR TERRITORIAL 

Contratista 

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD 

 

  

 

 

 
 

  
 

  
 

  

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL 

POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



 

 

  

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
 

CÓDIGO 
 

AFINCO-FR-13 

 CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1 

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1 

 
Contrato No. 987 DE 2021 Contratista      MINCIVIL S.A. 

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 

MÓDULO 5. 

Acta de Obra 

Acta No.   18  Valor basico        $ 3,416,883,271.00 Período noviembre-2022  

 
Valor incluido el Iva   $ 3,441,852,803.00  

 

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS: 

       13-abr-21  

 

 

 

 
Item 

 

 

 
Ruta (codigo 

vía) 

 

 

 
 

Denominación (Carretera - Puente-Tunel) 

 

 

 
Valor incluido IVA (Construcción, 

Rehabilitación, Mejoramiento) 

 

 
Valor incluido IVA Estudios 

diseños, Gestión Social y 

Predial, Implementación 

Protocolo bioseguridad 

 

 
 

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación) 

 

 

 
 

subtotal 

1 57 Duitama -Charalá $ 3,441,852,803.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,441,852,803.00 

2 57 Charalá -San Gíl     

       

       

 TOTALES $ 3,441,852,803.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,441,852,803.00 

 
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS 

NIT DEPARTAMENTO 1 MUNICIPIO VALOR SIN IVA 

891855138-1 Boyacá Duitama $ 3,416,883,271.00 

891801240-1 Boyacá Paipa  

 TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 3,416,883,271.00 

 

NIT DEPARTAMENTO 2 MUNICIPIO VALOR SIN IVA 

890205063-4 Santander Charalá $ - 

800099819-2 Santander Paramo $ 0.00 

800099824-1 Santander San Gil $ 0.00 

 TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 0.00 

 

 
 Firma  Firma  

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Contratista Interventor 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL 

MEPI-MN1-IN-15-FR-8 
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 Firma  

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA 

Director de Obra 

Matrícula No.: 19202099194 CAU 
 

 Firma  

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

Director de Interventoría 

Matricula No: 01192-0130 CPITVC 
 

 
CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

 

FECHA 

 
MEPI-MN1-IN-15-FR-8 

1 

DE 

 

30/11/2022 

(Día)  (Mes   (Año) 
 

UNIDAD EJECUTORA: 

 
  SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  

 
 

CONTRATO DE OBRA No:   987 DE 2021  

 
MES INFORME MENSUAL:   noviembre-22  

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:   1015 DE 2021  

 
 

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA 
 
 

Vigencia Fiscal 
 

2021 

2021 

2021 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

 

 
Registro No. 

 

420821 

420821 

420821 

329322 

329322 

1008322 

1008322 

1008322 

 
 

Programa-Subprograma-Proyecto 

 

C-2402-0600-13-0-2402006-02 

C-2402-0600-13-0-2402021-02 

C-2402-0600-13-0-2402118-02 

C-2402-0600-13-0-2402006-02 

C-2402-0600-13-0-2402021-02 

C-2402-0600-13-0-2402006-02 

C-2402-0600-13-0-2402021-02 

C-2402-0600-13-0-2402118-02 

 

 
Recurso No. 

 

54 

54 

54 

11 

11 

11 

11 

11 

TOTAL 

 
 

Fuente de Financiación (Nación o Propios) 
 

Nación 

Nación 

Nación 

Nación 

Nación 

Nación 

Nación 

Nación 

 
 

Contrato Principal /  Adicional No. 
 

Contrato principal 

Contrato principal 

Contrato principal 

Contrato principal 

Contrato principal 

Contrato principal 

Contrato principal 

Contrato principal 

 

 
Valor 

 

$ 2,101,479,500.00 

$ 51,728,079.00 

$ 920,367,395.00 

$ 16,380,768,477.00 

$ 89,668,685.00 

$ 12,252,039,217.00 

$ 851,108,816.00 

$ 898,942,349.00 

$ 33,546,102,518.00 

 

 
Saldo del Acta Anterior 

 
 

$ 0.00 

 

$ 0.00 

 

$ 14,002,090,382.00 

 
$ 14,002,090,382.00 

 
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324,627,245,375.00  

 
 

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 
 

 
Acta No. 

 

 
Tipo de Acta 

 

Mes/Año de 

Ejecución 

 

 
Valor Acta sin IVA 

 

 
Valor IVA 

 

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 

 

Anticipo Amortizado 

Acta 

 
Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo 

 

Saldo Anticipo por 

amortizar 

 
No. De Registro 

Presupuestal No.420821 De 

(21/05/2021) 

 

Saldo Registro Presupuestal 

No.329322 De (08/03/2022) 

 

Saldo Registro Presupuestal 

No.1008322 De (09/09/2022) 

 

 
Saldo del Contrato 

 
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS 

 
Indicar pago según 

reporte SIIF 

 
SI NO 

 

 
Observaciones 

1 Obra 

2 Obra 

jun-21 $ 

jul-21 $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ -    $ 

-    $ -    $ -    $ 

-    $ 3,073,574,974.00 

-    $ 3,073,574,974.00 

$ 16,470,437,162.00 $ 14,002,090,382.00  $ 

$ 

324,627,245,375.00 

324,627,245,375.00 

3 Obra 

4 Obra 

5 Obra 

6 Obra 

7 Obra 

8 Obra 

9 Obra 

10 Obra 

11 Obra 

ago-21 $ 

sep-21 $ 

oct-21 $ 

nov-21 $ 

dic-21 $ 

ene-22 $ 

feb-22 $ 

mar-22 $ 

abr-22 $ 

250,062,720.00  $ 

442,429,850.00  $ 

284,843,391.18  $ 

219,401,307.00  $ 

1,810,403,591.00  $ 

917,379,547.00  $ 

1,005,261,151.00  $ 

597,643,161.00  $ 

476,137,993.00  $ 

1,827,381.00  $ 

31,879,295.00  $ 

2,081,547.86  $ 

1,603,317.00  $ 

13,229,872.00  $ 

6,703,927.00  $ 

45,726,880.00  $ 

4,367,392.00  $ 

3,479,470.00  $ 

251,890,101.00  $ 

474,309,145.00  $ 

286,924,939.04  $ 

221,004,624.00  $ 

1,823,633,463.00  $ 

924,083,474.00  $ 

1,050,988,031.00  $ 

602,010,553.00  $ 

479,617,463.00  $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

- 0   $ 

- 0   $ 

-    $ 2,821,684,873.00 

-    $ 2,347,375,728.00 

-    $ 2,060,450,788.96 

-    $ 1,839,446,164.96 

-    $ 15,812,701.96 

-    $ 15,812,701.96  $ 

-    $ 15,812,701.96  $ 

-    $ 15,812,701.96  $ 

-    $ 15,812,701.96  $ 

 
 

 
 
 

 

15,546,353,688.00 

14,495,365,657.00 

13,893,355,104.00 

13,413,737,641.00 

$ 324,375,355,274.00 

$ 323,901,046,129.00 

$ 323,614,121,189.96 

$ 323,393,116,565.96 

$ 321,569,483,102.96 

$ 320,645,399,628.96 

$ 319,594,411,597.96 

$ 318,992,401,044.96 

$ 318,512,783,581.96 

12 Obra 

13 Obra 

may-22 $ 

jun-22 $ 

556,120,238.00  $ 

684,912,070.00  $ 

4,063,956.00  $ 

43,421,665.00  $ 

560,184,194.00  $ - 

728,333,735.00  $ - 

0   $ -    $ 

0   $ -    $ 

-    $ 12,869,366,148.96 

-    $ 12,141,032,413.96 

$ 317,952,599,387.96 

$ 317,224,265,652.96 

1A Ajuste 

2A Ajuste 

3A Ajuste 

4A Ajuste 

5A Ajuste 

6A Ajuste 

jun-21 $ 

jul-21 $ 

ago-21 $ 

sep-21 $ 

oct-21 $ 

nov-21 $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ - 

-    $ - 

-    $ - 

-    $ - 

- 

- 

0   $ -    $ 

0   $ -    $ 

0   $ -    $ 

$ -    $ 

$ -    $ 

$ -    $ 

-    $ 12,141,032,413.96 

-    $ 12,141,032,413.96 

-    $ 12,141,032,413.96 

-    $ 12,141,032,413.96 

-    $ 12,141,032,413.96 

-    $ 12,141,032,413.96 

$ 317,224,265,652.96 

$ 317,224,265,652.96 

$ 317,224,265,652.96 

$ 317,224,265,652.96 

$ 317,224,265,652.96 

$ 317,224,265,652.96 

7A 

14 

15 

16 

8A 

9A 

10A 

11A 

12A 

17 

18 

Ajuste 

Obra 

Obra 

Obra 

Ajuste 

Ajuste 

Ajuste 

Ajuste 

Ajuste 

Obra 

Obra 

dic-21 $ 

jul-22 $ 

ago-22 $ 

sep-22 $ 

ene-22 $ 

feb-22 $ 

mar-22 $ 

abr-22 $ 

may-22 $ 

oct-22 $ 

nov-22 $ 

58,920,378.00  $ 

1,016,736,069.00  $ 

1,917,862,902.00  $ 

3,047,103,092.00  $ 

57,744,578.00  $ 

30,007,410.00  $ 

35,521,914.00  $ 

26,121,626.00  $ 

35,095,222.00  $ 

3,461,601,764.00  $ 

3,416,883,271.00  $ 

430,572.00  $ 

7,429,994.00  $ 

58,867,210.00  $ 

22,267,292.00  $ 

421,979.00  $ 

219,284.00  $ 

259,584.00  $ 

190,889.00  $ 

256,465.00  $ 

25,296,321.00  $ 

24,969,532.00  $ 

59,350,950.00 

1,024,166,063.00  $ - 

1,976,730,112.00  $ - 

3,069,370,384.00  $ - 

58,166,557.00 

30,226,694.00 

35,781,498.00 

26,312,515.00 

35,351,687.00 

3,486,898,085.00  $ - 

3,441,852,803.00  $ - 

$ - 

0   $ - 

0   $ - 

0   $ - 

$ - 

$ - 

$ - 

$ - 

$ - 

0   $ - 

0   $ - 

$ 12,081,681,463.96 

$ 11,057,515,400.96 

$ 9,080,785,288.96 

$ 6,011,414,904.96 

$ 5,953,248,347.96 

$ 5,923,021,653.96 

$ 5,887,240,155.96 

$ 5,860,927,640.96 

$ 5,825,575,953.96 

$ 2,338,677,868.96 

$ -    $ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

12,898,915,447.96  $ 

317,164,914,702.96 

316,140,748,639.96 

314,164,018,527.96 

311,094,648,143.96 

311,036,481,586.96 

311,006,254,892.96 

310,970,473,394.96 

310,944,160,879.96 

310,908,809,192.96 

307,421,911,107.96 

303,980,058,304.96 

 
TOTALES 

 
$ 20,348,193,245.18 

 
$ 298,993,824.86 

 
$ 20,647,187,070.04 

 
$ 0.00 

 
$ 0.00 

 
$ 0.00 

 
$ 0.00 

 
$ 12,898,915,447.96 

 
$ 303,980,058,304.96 

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas. $ 0.00 
 

 
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO 

 
VALOR BÁSICO 

 
IVA 

 
TOTAL 

 
OBRA $ 20,069,374,117.18 $ 290,487,531.86 $ 20,359,861,649.04 

 
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 

ILUMINACIÓN 

SUBTOTAL OBRAS 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

POR COVID-19 

VALOR TOTAL 

$ 243,411,128.00 

$ 0.00 

$ 20,312,785,245.18 

$ 35,408,000.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 20,348,193,245.18 

$ 1,778,773.00 

$ 0.00 

$ 292,266,304.86 

$ 6,727,520.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 298,993,824.86 

$ 245,189,901.00 

$ 0.00 

$ 20,605,051,550.04 

$ 42,135,520.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 20,647,187,070.04 
 

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada. 

 
NOTAS: 

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 

 

 
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. 

Copias: Interventor y Dirección Territorial. 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:     SANTANDER  

 

 
CONTRATISTA: 

 
 MINCIVIL S.A.  

 

PROYECTO :   0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL  
 

INTERVENTOR:  CONSORCIO REACTIVACIONES 2021  

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

MEPI-MN1-IN-6-FR-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO 
 MEPI-MN1-IN-6-FR-2 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE     

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN 
 1  

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES     

 

PÁGINA 1 DE 1 

     

 

FECHA: 
 

30/11/2022 
 

 (Día)  (Mes) (Año) 

 
 

 
UNIDAD EJECUTORA: 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES 

 

 
DIRECCIÓN TERRITORIAL: 

 

 

SANTANDER 
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3,416,883,271.00 

 
 

 
CONTRATO No: 

 

 
987 DE 2021 

 

 
PLAZO INICIAL: 

 

 

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 
 

(En meses según contrato principal) 

 

 
PLAZO ACUMULADO: 

 

 

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 
 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

 
 

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE  DEL CORREDOR  VIAL 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
 

DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

 

29 de junio de 2021 

 
 

(Indique día/mes/año) 

 
N/A 

 
 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 
 
 
 
 

FECHA DE REANUDACIÓN: 

 

31 de agosto de 2030 

 
 

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 
N/A 

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN  
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL 

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año) 

(RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): CONTRATO 

DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021            INTERVENTOR:     CONSORCIO REACTIVACIONES 2021    VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 

$ 310,625,154,993.00 
 

(Según contrato principal) 

$ 324,627,245,375.00 

(Según contrato principal) 

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00 
 

(Indique Valor Acumulado Adiciones) 

 
 
 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) 

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA 

Miles de pesos 

 
(%) OBRA 

PROGRAMADA 

 
(% ) EJECUTADO / VALOR TOTAL      % Programado 

OBRA PROGRAMADA 
$ Valor programado 

 
5 6 7 

 
8 9 10 

 
11 12 

 
13 14 15 

 
16 17 18 

 
19 20 

 
21 22 23 

 
24 25 26 

 
27 28 29 30 31 

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA 

Miles de pesos 

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA 

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA    Miles de 

pesos 

$ Valor Ejecutado 

 
% Ejecutado 

junio-2021 julio-2021 agosto-2021    septiembre-2021       octubre-2021    nov iembre-2021     diciembre-2021 enero-2022 febrero-2022 marzo-2022 abril-2022 mayo-2022 junio-2022 julio-2022 agosto-2022    septiembre-2022       octubre-2022    nov iembre-2022     diciembre-2022 enero-2023 febrero-2023 marzo-2023 abril-2023 mayo-2023 junio-2023 julio-2023 agosto-2023    septiembre-2023       octubre-2023    nov iembre-2023     diciembre-2023 

GPP1 - EXPLANACIONES (E) 

 

 
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

 
 

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

 
$38,577,308.32 

 

 
$38,851,289.27 

 

 
$59,718,917.51 

 
14.570% 

 

 
14.674% 

 

 
22.555% 

 
0.176% 

 

 
$466,905.1863 

 

 
3.436% 

% P 0.00134% 

$ P $ 3,560.73 

$ E 

% E 

% P 0.00095% 

$ P $ 2,518.33 

0.00269% 

$ 7,121.45 

 
 

 
 

0.00190% 

$ 5,036.65 

0.02690% 

$ 71,214.54 

$               4,985 

0.0019% 

0.01902% 

$ 50,366.52 

0.03228% 

$ 85,457.44 

 
 

 
 

0.02283% 

$ 60,439.83 

0.08069% 

$ 213,643.61 

 
 

 
 

0.05707% 

$ 151,099.57 

0.07531% 

$ 199,400.70 

$             67,796      $ 

0.0256% 

0.05326% 

$ 141,026.27 

0.04976% 

$ 131,746.89 

4,088      $ 

0.0015% 

0.03519% 

$ 93,178.07 

0.05765% 

$ 152,647.59 

34,727      $ 

0.0131% 

0.04078% 

$ 107,960.10 

0.07207% 

$ 190,809.49 

57,170      $ 

0.0216% 

0.05097% 

$ 134,950.13 

0.08648% 

$ 228,971.39 

6,152      $ 

0.0023% 

0.06116% 

$ 161,940.15 

0.11531% 

$ 305,295.18 

1,410      $ 

0.0005% 

0.08155% 

$ 215,920.20 

0.11531% 

$ 305,295.18 

16,464      $ 

0.0062% 

0.08155% 

$ 215,920.20 

0.14414% 

$ 381,618.98 

14,919      $ 

0.0056% 

0.10194% 

$ 269,900.25 

0.15855% 

$ 419,780.88 

9,760      $ 

0.0037% 

0.11213% 

$ 296,890.28 

0.14597% 

$ 386,463.95 

42,349      $ 

0.0160% 

0.10322% 

$ 273,287.47 

0.16576% 

$ 438,877.99 

77,218      $ 

0.0292% 

0.12300% 

$ 325,648.25 

0.25540% 

$ 676,208.11 

67,437      $ 

0.0255% 

0.24456% 

$ 647,507.66 

0.36032% 

$ 953,998.98 

62,431 

0.0236% 

0.35176% 

$ 931,323.32 

0.33606% 

$ 889,753.95 

 
 

 
 

0.33467% 

$ 886,086.59 

0.03741% 

$ 99,044.03 

 
 

 
 

0.03763% 

$ 99,625.17 

0.04641% 

$ 122,867.20 

 
 

 
 

0.04730% 

$ 125,233.53 

0.05646% 

$ 149,488.43 

 
 

 
 

0.05610% 

$ 148,532.79 

0.07502% 

$ 198,635.30 

 
 

 
 

0.07480% 

$ 198,043.72 

0.07502% 

$ 198,635.30 

 
 

 
 

0.07480% 

$ 198,043.72 

0.09359% 

$ 247,782.18 

 
 

 
 

0.09460% 

$ 250,467.06 

0.09513% 

$ 251,877.76 

 
 

 
 

0.09680% 

$ 256,291.88 

0.10441% 

$ 276,451.20 

 
 

 
 

0.10230% 

$ 270,853.91 

0.10596% 

$ 280,546.77 

 
 

 
 

0.10780% 

$ 285,415.95 

0.10673% 

$ 282,594.56 

 
 

 
 

0.11440% 

$ 302,890.40 

0.07502% 

$ 198,635.30 

 
 

 
 

0.07480% 

$ 198,043.72 

0.05027% 

$ 133,106.13 

 
 

 
 

0.14766% 

$ 390,943.52 

(Items: 9,10,11,12, 13)  
$61,600,257.33 

 
23.266% 

$ E 
$9,096,318.3390 

$           239,946      $ 285,630      $ 252,729      $ 92,084      $ 751,166 $           484,268      $ 391,490      $ 415,127      $ 398,709      $ 170,996      $ 241,928      $ 92,562      $ 338,157      $        2,600,810      $        2,340,718 

 

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS 

 

 
(Items: 15,16,17,18,19,20) 

 
 

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

 

(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

 

 
$52,786,530.78 

 

 
$54,324,615.20 

 

 
$58,258,138.95 

 

 
19.937% 

 

 
20.518% 

 

 
22.004% 

 

 
0.724% 

 

 
$1,916,778.1510 

 

 
0.624% 

% E 

% P 0.00084% 

$ P $ 2,225.99 

$ E 

% E 

% P 0.00093% 

$ P $ 2,456.73 

 

0.00168% 

$ 4,451.98 

 
 
 
 

0.00186% 

$ 4,913.45 

0.0906% 

0.01681% 

$ 44,519.80 

 
 
 
 

0.01856% 

$ 49,134.51 

0.1079% 

0.02018% 

$ 53,423.76 

 
 
 
 

0.02227% 

$ 58,961.42 

0.0955% 

0.05044% 

$ 133,559.39 

$             32,114 

0.0121% 

0.05567% 

$ 147,403.54 

0.0348% 

0.04708% 

$ 124,655.43 

 
 
 
 

0.05196% 

$ 137,576.64 

0.2837% 

0.03111% 

$ 82,361.62 

$           989,080      $ 

0.3736% 

0.03433% 

$ 90,898.85 

 

0.03604% 

$ 95,427.70 

812,281 

0.3068% 

0.03978% 

$ 105,319.30 

0.1829% 

0.04505% 

$ 119,284.63 

 
 
 
 

0.04972% 

$ 131,649.12 

0.1479% 

0.05406% 

$ 143,141.56 

 
 
 
 

0.05967% 

$ 157,978.95 

0.1568% 

0.07209% 

$ 190,855.41 

 
 
 
 

0.07956% 

$ 210,638.60 

0.1506% 

0.07209% 

$ 190,855.41 

 
 
 
 

0.07956% 

$ 210,638.60 

0.0646% 

0.09011% 

$ 238,569.26 

$             83,304 

0.0315% 

0.09945% 

$ 263,298.25 

0.0914% 

0.09912% 

$ 262,426.19 

 
 
 
 

0.10939% 

$ 289,628.07 

0.0350% 

0.11964% 

$ 316,776.10 

 
 
 
 

0.11247% 

$ 297,769.62 

0.1277% 

0.11942% 

$ 316,169.07 

 
 
 
 

0.12224% 

$ 323,650.81 

0.9823% 

0.22489% 

$ 595,428.51 

 
 
 
 

0.28076% 

$ 743,347.27 

0.8841% 

0.34935% 

$ 924,964.04 

 
 
 
 

0.35125% 

$ 929,983.31 

 

0.33499% 

$ 886,927.81 

 
 
 
 

0.33438% 

$ 885,320.71 

 

0.03024% 

$ 80,054.84 

 
 
 
 

0.03337% 

$ 88,352.96 

 

0.03800% 

$ 100,610.45 

 
 
 
 

0.04200% 

$ 111,201.02 

 

0.04500% 

$ 119,143.95 

 
 
 
 

0.05000% 

$ 132,382.17 

 

0.06000% 

$ 158,858.60 

 
 
 
 

0.06700% 

$ 177,392.10 

 

0.06000% 

$ 158,858.60 

 
 
 
 

0.06700% 

$ 177,392.10 

 

0.07600% 

$ 201,220.89 

 
 
 
 

0.08300% 

$ 219,754.40 

 

0.08000% 

$ 211,811.47 

 
 
 
 

0.08700% 

$ 230,344.97 

 

0.08500% 

$ 225,049.68 

 
 
 
 

0.09450% 

$ 250,202.30 

 

0.09100% 

$ 240,935.54 

 
 
 
 

0.10000% 

$ 264,764.33 

 

0.09300% 

$ 246,230.83 

 
 
 
 

0.09200% 

$ 243,583.19 

 

0.06000% 

$ 158,858.60 

 
 
 
 

0.06700% 

$ 177,392.10 

 

0.06813% 

$ 180,387.19 

 
 
 
 

0.05200% 

$ 137,677.45 

34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) 

 

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 

 

$67,508,893.56 
 

 
$3,253,371.86 

 

25.498% 
 

 
1.229% 

 

$1,652,930.1650 
 

 
1.961% 

$ E 

% E 

% P 0.00005% 

$ P $ 137.19 

 

 

 
0.00010% 

$ 274.39 

 

 

 
0.00104% 

$ 2,743.87 

 

 

 
0.00124% 

$ 3,292.65 

 

 

 
0.00311% 

$ 8,231.61 

 

 

 
0.00290% 

$ 7,682.84 

$             58,060 

0.0219% 

0.00192% 

$ 5,076.16 

 

 

 
0.00222% 

$ 5,881.46 

$           127,267      $ 

0.0481% 

0.00278% 

$ 7,351.82 

132,888      $ 

0.0502% 

0.00333% 

$ 8,822.19 

52,333      $ 

0.0198% 

0.00444% 

$ 11,762.92 

71,876      $ 

0.0271% 

0.00444% 

$ 11,762.92 

167,514      $ 

0.0633% 

0.00555% 

$ 14,703.65 

731,023 

0.2761% 

0.00611% 

$ 16,174.01 

 

 

 
0.00029% 

$ 770.57 

 

 

 
0.00048% 

$ 1,268.50 

 

 

 
0.00025% 

$ 661.91 

$           311,970 

0.1178% 

0.00042% 

$ 1,103.80 

 

 

 
0.00166% 

$ 4,399.20 

 

 

 
0.00019% 

$ 493.40 

 

 

 
0.00200% 

$ 5,295.29 

 

 

 
0.00300% 

$ 7,942.93 

 

 

 
0.00400% 

$ 10,590.57 

 

 

 
0.00400% 

$ 10,590.57 

 

 

 
0.00500% 

$ 13,238.22 

 

 

 
0.00500% 

$ 13,238.22 

 

 

 
0.00500% 

$ 13,238.22 

 

 

 
0.00600% 

$ 15,885.86 

 

 

 
0.00500% 

$ 13,238.22 

 

 

 
0.00400% 

$ 10,590.57 

 

 

 
0.00200% 

$ 5,295.29 

(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)  
$3,253,371.86 

 
1.229% 

$ E 
$5,190,720.7610 

$             54,209 $       1,449,835      $        2,443,804      $ 649,927      $ 592,946 

 

GPP7 - OBRAS VARIAS 

 

 
(Items:  51, 52, 53) 

 
 

GPP8 - TRANSPORTES 

 

 
$4,735,524.37 

 

 
$4,868,017.63 

 

 
$47,434,542.30 

 

 
1.789% 

 

 
1.839% 

 

 
17.916% 

 

 
0.029% 

 

 
$76,556.8190 

 

 
0.159% 

% E 

% P 0.00008% 

$ P $ 199.70 

$ E 

% E 

% P 0.00076% 

$ P $ 2,000.30 

 

0.00015% 

$ 399.39 

 
 
 
 

0.00151% 

$ 4,000.60 

 

0.00151% 

$ 3,993.91 

 
 
 
 

0.01511% 

$ 40,005.97 

 

0.00181% 

$ 4,792.69 

 
 
 
 

0.01813% 

$ 48,007.16 

 

0.00453% 

$ 11,981.73 

 
 
 
 

0.04533% 

$ 120,017.90 

 

0.00422% 

$ 11,182.94 

 
 
 
 

0.04231% 

$ 112,016.70 

 

0.00279% 

$ 7,388.73 

 
 
 
 

0.02795% 

$ 74,011.04 

 

0.00323% 

$ 8,560.90 

 
 
 
 

0.03239% 

$ 85,752.36 

 

0.00404% 

$ 10,701.13 

$               4,178 

0.0016% 

0.04049% 

$ 107,190.45 

0.0205% 

0.00485% 

$ 12,841.35 

 
 
 
 

0.04858% 

$ 128,628.54 

 

0.00647% 

$ 17,121.80 

 
 
 
 

0.06478% 

$ 171,504.71 

 

0.00647% 

$ 17,121.80 

$             51,029      $ 

0.0193% 

0.06478% 

$ 171,504.71 

 

0.00808% 

$ 21,402.25 

7,505      $ 

0.0028% 

0.08097% 

$ 214,380.89 

 

0.00889% 

$ 23,542.48 

13,845 

0.0052% 

0.08907% 

$ 235,818.98 

0.5476% 

0.09349% 

$ 247,519.63 

 
 
 
 

0.09569% 

$ 253,348.99 

0.9230% 

0.10460% 

$ 276,941.74 

 
 
 
 

0.11665% 

$ 308,850.89 

0.2455% 

0.22849% 

$ 604,960.03 

 
 
 
 

0.25849% 

$ 684,389.33 

0.2240% 

0.33271% 

$ 880,885.45 

 
 
 
 

0.34750% 

$ 920,054.51 

 

0.41269% 

$ 1,092,660.28 

 
 
 
 

0.34142% 

$ 903,957.73 

 

0.00169% 

$ 4,476.37 

 
 
 
 

0.03190% 

$ 84,460.99 

 

0.00187% 

$ 4,950.79 

 
 
 
 

0.03992% 

$ 105,690.36 

 

0.00249% 

$ 6,601.05 

 
 
 
 

0.04814% 

$ 127,450.15 

 

0.00312% 

$ 8,251.31 

 
 
 
 

0.06340% 

$ 167,861.17 

 

0.00312% 

$ 8,251.31 

 
 
 
 

0.06340% 

$ 167,861.17 

 

0.00436% 

$ 11,551.84 

 
 
 
 

0.07984% 

$ 211,380.73 

 

0.00467% 

$ 12,376.97 

 
 
 
 

0.08219% 

$ 217,597.81 

 

0.00499% 

$ 13,202.10 

 
 
 
 

0.08806% 

$ 233,140.51 

 

0.00499% 

$ 13,202.10 

 
 
 
 

0.09393% 

$ 248,683.21 

 

0.00499% 

$ 13,202.10 

 
 
 
 

0.09980% 

$ 264,225.91 

 

0.00312% 

$ 8,251.31 

 
 
 
 

0.06340% 

$ 167,861.17 

 

0.00218% 

$ 5,775.92 

 
 
 
 

0.05722% 

$ 151,502.62 

(Items: 54, 55, 56) 

 

 

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS 

 

 
(Items: ) 

 
 

TOTAL OTROS ITEMS 

 

 
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS 

 
 
 

VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) 

 
$47,626,746.30 

 

 
$0.00 

 

 
$0.00 

 

 
$1,140,000.00 

 

 
$1,140,000,000.00 

 
 

$264,764,334.092 

 
17.988% 

 

 
0.000% 

 

 
0.000% 

 

 
0.431% 

 

 
430.572% 

 
 

100.00% 

 
$419,851.6510 

 

 
0.175% 

 

 
$462,051.0000 

 
 

 
 
 
 
 
 

7.28% 

$ E 

% E 

% P 0.00000% 

$ P $ 0.00 

$ E 

% E 

P 

E 

P 

E 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

$               5,132 

0.0019% 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

$             59,521      $ 

0.0225% 

0.00000% 

$ 0.00 

8,010      $ 

0.0030% 

0.00000% 

$ 0.00 

70,372      $ 

0.0266% 

0.00000% 

$ 0.00 

122,294      $ 

0.0462% 

0.00000% 

$ 0.00 

12,905      $ 

0.0049% 

0.00000% 

$ 0.00 

7,269      $ 

0.0027% 

0.00000% 

$ 0.00 

18,043      $ 

0.0068% 

0.00000% 

$ 0.00 

30,395      $ 

0.0115% 

0.00000% 

$ 0.00 

20,180      $ 

0.0076% 

0.00000% 

$ 0.00 

$ 

30,308      $ 

0.0114% 

0.00000% 

$ 0.00 

57,303      $ 

0.0216% 

17,798      $ 

0.0067% 

0.00000% 

$ 0.00 

170,126      $ 

0.0643% 

17,624 

0.0067% 

0.00000% 

$ 0.00 

125,804      $ 

0.0475% 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

108,818 

0.0411% 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 

 
$278,033,191.146 

 
105.012% 

 
$         19,282,112.072 

 
REPROGRAMACIÓN No. 01 AL 

PROGRAMA DE INVERSIONES, 

AJUSTADA A LA ADICION No 1 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 

 

% 

VALOR (Miles de Pesos) 

% 

 
0.005% 

$13,099 

0.005% 

 
0.010% 

$26,198 

0.015% 

 
0.099% 

$261,979 

0.114% 

 
0.119% 

$314,375 

0.233% 

 
0.297% 

$785,937 

0.529% 

 
0.277% 

$733,542 

0.806% 

 
0.183% 

$484,661 

0.989% 

 
0.212% 

$561,549 

1.202% 

 
0.265% 

$701,937 

1.467% 

 
0.318% 

$842,324 

1.785% 

 
0.424% 

$1,123,099 

2.209% 

 
0.424% 

$1,123,099 

2.633% 

 
0.530% 

$1,403,874 

3.163% 

 
0.583% 

$1,544,261 

3.747% 

 
0.671% 

$1,775,936 

4.417% 

 
0.752% 

$1,991,407 

5.170% 

 
1.493% 

$3,952,503 

6.662% 

 
2.093% 

$5,542,313 

8.756% 

 
2.096% 

$5,549,106 

10.852% 

 
0.172% 

$456,508 

11.024% 

 
0.217% 

$575,849 

11.242% 

 
0.261% 

$691,541 

11.503% 

 
0.347% 

$919,633 

11.850% 

 
0.347% 

$919,633 

12.197% 

 
0.436% 

$1,155,395 

12.634% 

 
0.451% 

$1,193,539 

13.085% 

 
0.484% 

$1,282,138 

13.569% 

 
0.510% 

$1,349,434 

14.079% 

 
0.516% 

$1,365,965 

14.594% 

 
0.347% 

$919,633 

14.942% 

 
0.379% 

$1,004,688 

15.321% 

VALOR (Miles de Pesos) $13,099 $39,296.87 $301,275.98 $615,650.92 $1,401,588.26    $2,135,129.79    $2,619,791.15    $3,181,340.56    $3,883,277.32    $4,725,601.44    $5,848,700.27    $6,971,799.09    $8,375,672.62    $9,919,933.50   $11,695,869.84   $13,687,277.08   $17,639,779.90   $23,182,093.30   $28,731,199.56   $29,187,707.33   $29,763,555.96   $30,455,097.42   $31,374,730.21   $32,294,362.99   $33,449,758.31   $34,643,297.38   $35,925,435.30   $37,274,869.08   $38,640,834.28   $39,560,467.07   $40,565,155.19 

 
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 

% 

VALOR (Miles de Pesos) 

% 

0.000% 

$0 

0.000% 

0.000% 

$0 

0.000% 

0.094% 

$250,063 

0.094% 

0.108% 

$285,630 

0.202% 

0.108% 

$284,843 

0.310% 

0.083% 

$219,401 

0.393% 

0.684% 

$1,810,404 

1.077% 

0.346% 

$917,380 

1.423% 

0.300% 

$795,177 

1.723% 

0.226% 

$597,643 

1.949% 

0.180% 

$476,137.9930 

2.129% 

0.210% 

$556,120 

2.339% 

0.179% 

$474,632 

2.518% 

0.384% 

$1,016,736 

2.902% 

0.632% 

$1,672,357 

3.534% 

1.151% 

$3,047,103 

4.685% 

1.307% 

$3,461,602 

5.992% 

1.291% 

$3,416,883 

7.283% 
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0.00 $250,062.72 $535,692.57 $820,535.96 $1,039,937.27    $2,850,340.86    $3,767,720.41    $4,562,897.51    $5,160,540.67    $5,636,678.67    $6,192,798.90    $6,667,430.97    $7,684,167.04    $9,356,523.95   $12,403,627.04   $15,865,228.80   $19,282,112.07 
 

* Las prov isiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica 

aprobada o modif icación contractual. 

Incluy e IVA, debe sumar el v alor total del contrato. 
 

PROVISIONES*  
VALOR INICIAL             

VALOR EJECUTADO      % DE EJECUCIÓN 

VALOR ACTUALIZADO 

 

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA 

 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO 

BARRAS $ Valor $ Valor 

CURVAS 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 

 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 

 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$     32,988,431,319.00 
 

$     33,620,083,999.00 
 

$      1,450,000,000.00 
 

$      1,450,000,000.00 
 

$      2,186,481,747.00 
 

$      2,288,062,395.00 
 

$      1,140,000,000.00 
 

$      1,140,000,000.00 

$ 1,229,450,742.00 

 
 

$ 0.00 

 
 

$ 149,892,189.31 

 
 

$ 787,262,045.00 

3.66% 

 
 

0.00% 

 
 

6.55% 

 
 

69.06% 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O       $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

216,600,000.00  
$ 149,579,788.55 

 
69.06% 

ESTUDIOS Y DISEÑOS $         216,600,000.00 

 

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%) 

$      7,555,307,835.00 
 

$      7,555,307,835.00 

 
$ 42,135,520.00 

 
0.56% 

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

(INCLUYE IVA) 

 

$         324,000,000.00 
 

$         324,000,000.00 

 

$ 0.00 

 

0.00% 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $     45,860,820,901.00  
$ 2,358,320,284.86 

 
5.06% 

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')       $     46,594,054,229.00 
 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) 

 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' ) 

 

$   310,625,154,993.00 

$ 21,640,432,357.04 
$   324,627,245,375.00 

 

 
6.67% 

 
 
 

 
 

 

Original: Archivo de Gestión Contractual 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interv entor y Di rección Territo rial  

 

 

REPROGRAMACIÓN No. 05 
 

$ Valor 

 

 

REPROGRAMACIÓN No. 04 
 

$ Valor 

CURVAS 

REPROGRAMACIÓN No. 03 

$ Valor 

REPROGRAMACIÓN No. 02 
 

$ Valor 

REPROGRAMACIÓN No. 01 
 

$ Valor 

TIPO DE DIBUJO 

BARRAS 

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA 

OBSERVACIONES: 

 

 

REPROGRAMACIÓN No. 08 
$ Valor 

 

 

REPROGRAMACIÓN No. 07 
$ Valor 

 

 

REPROGRAMACIÓN No. 06 
$ Valor 

1 2 3 4 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 18 DE noviembre-22 

   
(Indicar mes y año) 

SEGUIMIENTO No.                 18    

 
(La numeración debe ser consecutiv a y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 

 

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. 

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). 

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. 

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. 

 

Aprueba   Firma:  
 

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

 Contratista 

 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. 

 

Aprueba   Firma:  

 

Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES 

 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

 
Interv entor 

 
Matricula prof esional No.: 01190-0047 CPITVC 

 



 

 

REPROGRAMACIÓN No. 08 
 

$ Valor 

 

 

REPROGRAMACIÓN No. 07 
 

$ Valor 

 

 

REPROGRAMACIÓN No. 06 
 

$ Valor 

 
 

REPROGRAMACIÓN No. 05 
 

$ Valor 

 

 

REPROGRAMACIÓN No. 04 
 

$ Valor 

CURVAS 

REPROGRAMACIÓN No. 03 

$ Valor 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

 
 

CÓDIGO 
 
 
 

VERSIÓN 

 
 
 

PÁGINA 
 

FECHA: 

 
 

MEPI-MN1-IN-6-FR-2 
 
 
 

1 

1  DE 1 

30/11/2022 

(Día) (Mes)        (Año) 

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER 
 

 
 
 
 
 

 
 

OBJETO: 

 

 
PLAZO INICIAL: 

 
 
 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL 
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

 

DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

 

 

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 
 

(En meses según contrato principal) 

 

29 de junio de 2021 

 
 

(Indique día/mes/año) 

 

N/A 

 

 
PLAZO ACUMULADO: 

 
 

 
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 

 
 
 
 

FECHA DE REANUDACIÓN: 

 

 

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 
 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

 

31 de agosto de 2030 

 
 

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 

N/A 

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN  
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL 

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año) 

(RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA)  (A): CONTRATO 

DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021            INTERVENTOR:     CONSORCIO REACTIVACIONES 2021    VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 

$ 310,625,154,993.00 
 

(Según contrato principal) 

$ 324,627,245,375.00 

(Según contrato principal) 

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00 
 

(Indique Valor Acumulado Adiciones) 

 
 

 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) 

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA 

Miles de pesos 

 
(%) OBRA 

PROGRAMADA 

 
(% ) EJECUTADO / VALOR TOTAL      % Programado 

OBRA PROGRAMADA 
$ Valor programado 

 
33 34 

 
35 36 37 

 
38 39 

 
40 41 42 

 
43 44 

 
45 46 

 
47 48 

 
49 50 

 
51 52 53 

 
54 55 

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA 

Miles de pesos 

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA 

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA    Miles de 

pesos 

$ Valor Ejecutado 

 
% Ejecutado 

enero-2024 febrero-2024 marzo-2024 abril-2024 mayo-2024 junio-2024 julio-2024 agosto-2024    septiembre-2024       octubre-2024    nov iembre-2024     diciembre-2024 enero-2025 febrero-2025 marzo-2025 abril-2025 mayo-2025 junio-2025 julio-2025 agosto-2025    septiembre-2025       octubre-2025    nov iembre-2025     diciembre-2025 

GPP1 - EXPLANACIONES (E) 

 

 
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

 
 

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

 

 
(Items: 9,10,11,12, 13) 

 
 

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS 

 

 
(Items: 15,16,17,18,19,20) 

 
 

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

 

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) 

 

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 

 

 
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50) 

 
 

GPP7 - OBRAS VARIAS 

 

 
(Items:  51, 52, 53) 

 
 

GPP8 - TRANSPORTES 

 

 
(Items: 54, 55, 56) 

 
 

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS 

 

 
(Items: ) 

 
 

TOTAL OTROS ITEMS 

 

 
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS 

 
 
 

VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) 

 
$38,577,308.32 

 

 
$38,851,289.27 

 

 
$59,718,917.51 

 

 
$61,600,257.33 

 

 
$52,786,530.78 

 

 
$54,324,615.20 

 

 
$58,258,138.95 

 

 
$67,508,893.56 

 

 
$3,253,371.86 

 

 
$3,253,371.86 

 

 
$4,735,524.37 

 

 
$4,868,017.63 

 

 
$47,434,542.30 

 

 
$47,626,746.30 

 

 
$0.00 

 

 
$0.00 

 

 
$1,140,000.00 

 

 
$1,140,000,000.00 

 
 

$264,764,334.092 

 
14.570% 

 

 
14.674% 

 

 
22.555% 

 

 
23.266% 

 

 
19.937% 

 

 
20.518% 

 

 
22.004% 

 

 
25.498% 

 

 
1.229% 

 

 
1.229% 

 

 
1.789% 

 

 
1.839% 

 

 
17.916% 

 

 
17.988% 

 

 
0.000% 

 

 
0.000% 

 

 
0.431% 

 

 
430.572% 

 
 

100.00% 

 
0.176% 

 

 
$466,905.1863 

 

 
3.436% 

 

 
$9,096,318.3390 

 

 
0.724% 

 

 
$1,916,778.1510 

 

 
0.624% 

 

 
$1,652,930.1650 

 

 
1.961% 

 

 
$5,190,720.7610 

 

 
0.029% 

 

 
$76,556.8190 

 

 
0.159% 

 

 
$419,851.6510 

 

 
0.175% 

 

 
$462,051.0000 

 

 
 
 
 
 
 

 

7.28% 

% P 0.07502% 

$ P $ 198,635.30 

$ E 

% E 

% P 0.07480% 

$ P $ 198,043.72 

$ E 

% E 

% P 0.06000% 

$ P $ 158,858.60 

$ E 

% E 

% P 0.06700% 

$ P $ 177,392.10 

$ E 

% E 

% P 0.00400% 

$ P $ 10,590.57 

$ E 

% E 

% P 0.00312% 

$ P $ 8,251.31 

$ E 

% E 

% P 0.06340% 

$ P $ 167,861.17 

$ E 

% E 

% P 0.00000% 

$ P $ 0.00 

$ E 

% E 

P 

E 

P 

E 

0.09359% 

$ 247,782.18 

 

 
 
 

0.09460% 

$ 250,467.06 

 
 
 
 

0.07600% 

$ 201,220.89 

 
 
 
 

0.08300% 

$ 219,754.40 

 
 
 
 

0.00500% 

$ 13,238.22 

 
 
 
 

0.00436% 

$ 11,551.84 

 
 
 
 

0.07984% 

$ 211,380.73 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.11215% 

$ 296,929.06 

 

 
 
 

0.11330% 

$ 299,977.99 

 
 
 
 

0.09100% 

$ 240,935.54 

 
 
 
 

0.10000% 

$ 264,764.33 

 
 
 
 

0.00600% 

$ 15,885.86 

 
 
 
 

0.00499% 

$ 13,202.10 

 
 
 
 

0.09627% 

$ 254,900.29 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.11834% 

$ 313,311.36 

 

 
 
 

0.14520% 

$ 384,437.81 

 
 
 
 

0.10100% 

$ 267,411.98 

 
 
 
 

0.11300% 

$ 299,183.70 

 
 
 
 

0.00650% 

$ 17,209.68 

 
 
 
 

0.00561% 

$ 14,852.37 

 
 
 
 

0.11328% 

$ 299,911.95 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.14927% 

$ 395,222.82 

 

 
 
 

0.15070% 

$ 398,999.85 

 
 
 
 

0.12100% 

$ 320,364.84 

 
 
 
 

0.13300% 

$ 352,136.56 

 
 
 
 

0.00700% 

$ 18,533.50 

 
 
 
 

0.00686% 

$ 18,152.89 

 
 
 
 

0.12797% 

$ 338,830.87 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.15623% 

$ 413,652.90 

 

 
 
 

0.16731% 

$ 442,977.21 

 
 
 
 

0.13850% 

$ 366,698.60 

 
 
 
 

0.14700% 

$ 389,203.57 

 
 
 
 

0.00900% 

$ 23,828.79 

 
 
 
 

0.00873% 

$ 23,103.68 

 
 
 
 

0.13619% 

$ 360,590.66 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.20573% 

$ 544,711.25 

 

 
 
 

0.20680% 

$ 547,532.64 

 
 
 
 

0.16600% 

$ 439,508.79 

 
 
 
 

0.18400% 

$ 487,166.37 

 
 
 
 

0.01000% 

$ 26,476.43 

 
 
 
 

0.00935% 

$ 24,753.94 

 
 
 
 

0.17494% 

$ 463,172.48 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.21192% 

$ 561,093.54 

 

 
 
 

0.21450% 

$ 567,919.50 

 
 
 
 

0.17156% 

$ 454,229.69 

 
 
 
 

0.20000% 

$ 529,528.67 

 
 
 
 

0.01100% 

$ 29,124.08 

 
 
 
 

0.00997% 

$ 26,404.21 

 
 
 
 

0.18245% 

$ 483,067.14 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.22430% 

$ 593,858.13 

 

 
 
 

0.22550% 

$ 597,043.57 

 
 
 
 

0.18100% 

$ 479,223.44 

 
 
 
 

0.20000% 

$ 529,528.67 

 
 
 
 

0.01100% 

$ 29,124.08 

 
 
 
 

0.00997% 

$ 26,404.21 

 
 
 
 

0.19137% 

$ 506,692.04 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.22894% 

$ 606,144.85 

 

 
 
 

0.22880% 

$ 605,780.80 

 
 
 
 

0.18600% 

$ 492,461.66 

 
 
 
 

0.20400% 

$ 540,119.24 

 
 
 
 

0.01000% 

$ 26,476.43 

 
 
 
 

0.01060% 

$ 28,054.47 

 
 
 
 

0.19842% 

$ 525,343.28 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.21115% 

$ 559,045.75 

 

 
 
 

0.16170% 

$ 428,123.93 

 
 
 
 

0.16100% 

$ 426,270.58 

 
 
 
 

0.14300% 

$ 378,613.00 

 
 
 
 

0.00700% 

$ 18,533.50 

 
 
 
 

0.01184% 

$ 31,354.99 

 
 
 
 

0.13972% 

$ 369,916.28 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.09359% 

$ 247,782.18 

 

 
 
 

0.31410% 

$ 831,620.69 

 
 
 
 

0.08670% 

$ 229,542.68 

 
 
 
 

0.08300% 

$ 219,754.40 

 
 
 
 

0.00500% 

$ 13,238.22 

 
 
 
 

0.00436% 

$ 11,551.84 

 
 
 
 

0.07984% 

$ 211,380.73 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.03713% 

$ 98,293.76 

 

 
 
 

0.03740% 

$ 99,021.86 

 
 
 
 

0.03000% 

$ 79,429.30 

 
 
 
 

0.03300% 

$ 87,372.23 

 
 
 
 

0.00200% 

$ 5,295.29 

 
 
 
 

0.00187% 

$ 4,950.79 

 
 
 
 

0.03170% 

$ 83,930.58 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.04641% 

$ 122,867.20 

 

 
 
 

0.04730% 

$ 125,233.53 

 
 
 
 

0.03800% 

$ 100,610.45 

 
 
 
 

0.04200% 

$ 111,201.02 

 
 
 
 

0.00200% 

$ 5,295.29 

 
 
 
 

0.00187% 

$ 4,950.79 

 
 
 
 

0.03992% 

$ 105,690.36 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.05646% 

$ 149,488.43 

 

 
 
 

0.05610% 

$ 148,532.79 

 
 
 
 

0.04500% 

$ 119,143.95 

 
 
 
 

0.05000% 

$ 132,382.17 

 
 
 
 

0.00300% 

$ 7,942.93 

 
 
 
 

0.00249% 

$ 6,601.05 

 
 
 
 

0.04814% 

$ 127,450.15 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.07502% 

$ 198,635.30 

 

 
 
 

0.07480% 

$ 198,043.72 

 
 
 
 

0.06000% 

$ 158,858.60 

 
 
 
 

0.06700% 

$ 177,392.10 

 
 
 
 

0.00400% 

$ 10,590.57 

 
 
 
 

0.00312% 

$ 8,251.31 

 
 
 
 

0.06340% 

$ 167,861.17 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.07502% 

$ 198,635.30 

 

 
 
 

0.07480% 

$ 198,043.72 

 
 
 
 

0.06000% 

$ 158,858.60 

 
 
 
 

0.06700% 

$ 177,392.10 

 
 
 
 

0.00400% 

$ 10,590.57 

 
 
 
 

0.00312% 

$ 8,251.31 

 
 
 
 

0.06340% 

$ 167,861.17 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.09359% 

$ 247,782.18 

 

 
 
 

0.09460% 

$ 250,467.06 

 
 
 
 

0.07600% 

$ 201,220.89 

 
 
 
 

0.08300% 

$ 219,754.40 

 
 
 
 

0.00500% 

$ 13,238.22 

 
 
 
 

0.00436% 

$ 11,551.84 

 
 
 
 

0.07984% 

$ 211,380.73 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.10287% 

$ 272,355.62 

 

 
 
 

0.10340% 

$ 273,766.32 

 
 
 
 

0.08300% 

$ 219,754.40 

 
 
 
 

0.09200% 

$ 243,583.19 

 
 
 
 

0.00500% 

$ 13,238.22 

 
 
 
 

0.00436% 

$ 11,551.84 

 
 
 
 

0.08806% 

$ 233,140.51 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.11215% 

$ 296,929.06 

 

 
 
 

0.11330% 

$ 299,977.99 

 
 
 
 

0.09100% 

$ 240,935.54 

 
 
 
 

0.10000% 

$ 264,764.33 

 
 
 
 

0.00600% 

$ 15,885.86 

 
 
 
 

0.00499% 

$ 13,202.10 

 
 
 
 

0.09627% 

$ 254,900.29 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.11215% 

$ 296,929.06 

 

 
 
 

0.11330% 

$ 299,977.99 

 
 
 
 

0.09100% 

$ 240,935.54 

 
 
 
 

0.10000% 

$ 264,764.33 

 
 
 
 

0.00600% 

$ 15,885.86 

 
 
 
 

0.00499% 

$ 13,202.10 

 
 
 
 

0.09627% 

$ 254,900.29 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.10287% 

$ 272,355.62 

 

 
 
 

0.10340% 

$ 273,766.32 

 
 
 
 

0.08300% 

$ 219,754.40 

 
 
 
 

0.09200% 

$ 243,583.19 

 
 
 
 

0.00500% 

$ 13,238.22 

 
 
 
 

0.00436% 

$ 11,551.84 

 
 
 
 

0.08806% 

$ 233,140.51 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.07502% 

$ 198,635.30 

 

 
 
 

0.07480% 

$ 198,043.72 

 
 
 
 

0.06000% 

$ 158,858.60 

 
 
 
 

0.06700% 

$ 177,392.10 

 
 
 
 

0.00400% 

$ 10,590.57 

 
 
 
 

0.00312% 

$ 8,251.31 

 
 
 
 

0.06340% 

$ 167,861.17 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.04641% 

$ 122,867.20 

 

 
 
 

0.04730% 

$ 125,233.53 

 
 
 
 

0.13253% 

$ 350,883.60 

 
 
 
 

0.06462% 

$ 171,086.71 

 
 
 
 

0.00200% 

$ 5,295.29 

 
 
 
 

0.00187% 

$ 4,950.79 

 
 
 
 

0.03992% 

$ 105,690.36 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 

 
$278,033,191.146 

 
105.012% 

 
$         19,282,112.072 

 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 

 

 
% 

VALOR (Miles de Pesos) 

% 

 
 

0.347% 

$919,633 

15.669% 

 
 

0.436% 

$1,155,395 

16.105% 

 
 

0.524% 

$1,386,595 

16.629% 

 
 

0.603% 

$1,596,319 

17.232% 

 
 

0.696% 

$1,842,241 

17.927% 

 
 

0.763% 

$2,020,055 

18.690% 

 
 

0.957% 

$2,533,322 

19.647% 

 
 

1.001% 

$2,651,367 

20.649% 

 
 

1.043% 

$2,761,874 

21.692% 

 
 

1.067% 

$2,824,381 

22.758% 

 
 

0.835% 

$2,211,858 

23.594% 

 
 

0.667% 

$1,764,871 

24.260% 

 
 

0.173% 

$458,294 

24.434% 

 
 

0.217% 

$575,849 

24.651% 

 
 

0.261% 

$691,541 

24.912% 

 
 

0.347% 

$919,633 

25.260% 

 
 

0.347% 

$919,633 

25.607% 

 
 

0.436% 

$1,155,395 

26.043% 

 
 

0.479% 

$1,267,390 

26.522% 

 
 

0.524% 

$1,386,595 

27.046% 

 
 

0.524% 

$1,386,595 

27.569% 

 
 

0.479% 

$1,267,390 

28.048% 

 
 

0.347% 

$919,633 

28.395% 

 
 

0.335% 

$886,007 

28.730% 

 

 
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 

 
 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA 

VALOR (Miles de Pesos) 

% 

VALOR (Miles de Pesos) 

% 

VALOR (Miles de Pesos) 

$41,484,787.98   $42,640,183.30   $44,026,778.49   $45,623,097.33   $47,465,338.68   $49,485,394.09   $52,018,716.01   $54,670,082.82   $57,431,956.96   $60,256,337.69   $62,468,195.72   $64,233,066.46   $64,691,360.26   $65,267,208.90   $65,958,750.36   $66,878,383.15   $67,798,015.93   $68,953,411.25   $70,220,801.35   $71,607,396.54   $72,993,991.72   $74,261,381.82   $75,181,014.60   $76,067,022.09 

 
* Las prov isiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica 

aprobada o modif icación contractual. 

Incluy e IVA, debe sumar el v alor total del contrato. 

 
CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA 

 
TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO 

 

PROVISIONES* 
 

 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 

 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 

 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

VALOR INICIAL 

VALOR ACTUALIZADO 

$     32,988,431,319.00 
 

$     33,620,083,999.00 
 

$      1,450,000,000.00 
 

$      1,450,000,000.00 
 

$      2,186,481,747.00 
 

$      2,288,062,395.00 
 

$      1,140,000,000.00 
 

$      1,140,000,000.00 

 

VALOR EJECUTADO 

 

 
$ 1,229,450,742.00 

 

 

$ 0.00 

 

 

$ 149,892,189.31 

 

 

$ 787,262,045.00 

 

% DE EJECUCIÓN 

 

 
3.66% 

 

 

0.00% 

 

 

6.55% 

 

 

69.06% 

 

BARRAS 
 
 
 

 
 
 
 

 

TIPO DE DIBUJO 

BARRAS 

 

$ Valor 
 
 
 

 
 

 
CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA 

REPROGRAMACIÓN No. 01 

$ Valor 

 

$ Valor 
 
 
 

 
 
 
 

 

REPROGRAMACIÓN No. 02 
 

$ Valor 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O       $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

216,600,000.00  
$ 149,579,788.55 

 
69.06% 

ESTUDIOS Y DISEÑOS $         216,600,000.00 

 

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%) 

$      7,555,307,835.00 
 

$      7,555,307,835.00 

 
$ 42,135,520.00 

 
0.56% 

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

(INCLUYE IVA) 

 

$         324,000,000.00 
 

$         324,000,000.00 

 

$ 0.00 

 

0.00% 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $     45,860,820,901.00  
$ 2,358,320,284.86 

 
5.06% 

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')       $     46,594,054,229.00 
 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) 

 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Original: Archivo de Gestión Contractual 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interv entor y Di rección Territo rial  

 

$   310,625,154,993.00 

$ 21,640,432,357.04 
$   324,627,245,375.00 

 

 
6.67% 

OBSERVACIONES: 

CURVAS 

32 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES 

 

CONTRATO No: 987 DE 2021 

 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 18 DE noviembre-22 

   
(Indicar mes y año) 

SEGUIMIENTO No.                 18    

 
(La numeración debe ser consecutiv a y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 

 

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3,416,883,271.00 

 

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. 

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). 

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. 

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. 

 

Aprueba   Firma:  
 

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

 
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

 

Contratista 

 
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. 

 

Aprueba   Firma:  
 

Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES 

 
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

 

Interventor 

 
Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC 

 



 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

 
 

CÓDIGO 
 
 
 

VERSIÓN 

 
 
 

PÁGINA 
 

FECHA: 

 
 

MEPI-MN1-IN-6-FR-2 
 
 
 

1 

1  DE 1 

30/11/2022 

(Día) (Mes)        (Año) 

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER 
 

 
 
 
 
 

 
 

OBJETO: 

 

 
PLAZO INICIAL: 

 
 
 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL 
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

 

DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

 

 

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 
 

(En meses según contrato principal) 

 

29 de junio de 2021 

 
 

(Indique día/mes/año) 

 

N/A 

 

 
PLAZO ACUMULADO: 

 
 

 
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 

 
 
 
 

FECHA DE REANUDACIÓN: 

 

 

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 
 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

 

31 de agosto de 2030 

 
 

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 

N/A 

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN  
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL 

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año) 

(RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA)  (A): CONTRATO 

DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021            INTERVENTOR:     CONSORCIO REACTIVACIONES 2021    VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 

$ 310,625,154,993.00 
 

(Según contrato principal) 

$ 324,627,245,375.00 

(Según contrato principal) 

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00 
 

(Indique Valor Acumulado Adiciones) 

 
 

 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) 

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA 

Miles de pesos 

 
(%) OBRA 

PROGRAMADA 

 
(% ) EJECUTADO / VALOR TOTAL      % Programado 

OBRA PROGRAMADA 
$ Valor programado 

 
57 58 59 60 61 62 

 
63 64 65 66 67 

 
68 69 70 71 72 73 74 

 
75 76 77 78 79 

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA 

Miles de pesos 

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA 

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA    Miles de 

pesos 

$ Valor Ejecutado 

 
% Ejecutado 

enero-2026 febrero-2026      marzo-2026              abril-2026               mayo-2026 junio-2026               julio-2026              agosto-2026    septiembre-2026       octubre-2026    nov iembre-2026     diciembre-2026 enero-2027            febrero-2027       marzo-2027              abril-2027               mayo-2027 junio-2027               julio-2027              agosto-2027    septiembre-2027       octubre-2027    nov iembre-2027     diciembre-2027 

GPP1 - EXPLANACIONES (E) 

 

 
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

 
 

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

 

 
(Items: 9,10,11,12, 13) 

 
 

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS 

 

 
(Items: 15,16,17,18,19,20) 

 
 

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

 
$38,577,308.32 

 

 
$38,851,289.27 

 

 
$59,718,917.51 

 

 
$61,600,257.33 

 

 
$52,786,530.78 

 

 
$54,324,615.20 

 

 
$58,258,138.95 

 
14.570% 

 

 
14.674% 

 

 
22.555% 

 

 
23.266% 

 

 
19.937% 

 

 
20.518% 

 

 
22.004% 

 
0.176% 

 

 
$466,905.1863 

 

 
3.436% 

 

 
$9,096,318.3390 

 

 
0.724% 

 

 
$1,916,778.1510 

 

 
0.624% 

% P 0.00032% 

$ P $ 848.07 

$ E 

% E 

% P 0.05070% 

$ P $ 134,235.52 

$ E 

% E 

% P 0.11100% 

$ P $ 293,888.41 

$ E 

% E 

% P 0.05330% 

0.00072%                0.03248%                0.06961%                0.16010%                0.22198%                0.29700%                0.33413%                0.37125%                0.37898%                0.38053%                0.39213% 

$ 1,914.78              $ 86,007.04            $ 184,300.80           $ 423,891.84          $ 587,714.77           $ 786,350.07          $ 884,643.83          $ 982,937.59         $ 1,003,415.46       $ 1,007,511.03       $ 1,038,227.83 

 

 
 
 

0.07507%                0.18810%                0.22550%                0.23540%                0.30140%                0.37620%                0.41360%                0.45100%                0.47300%                0.49060%                0.52140% 

$ 198,758.59          $ 498,021.71          $ 597,043.57           $ 623,255.24          $ 797,999.70           $ 996,043.42         $ 1,095,065.29       $ 1,194,087.15       $ 1,252,335.30       $ 1,298,933.82       $ 1,380,481.24 

 
 
 
 

0.20110%                0.35100%                0.38100%                0.30200%                0.34200%                0.40200%                0.43300%                0.46300%                0.48160%                0.49300%                0.49935% 

$ 532,441.08          $ 929,322.81         $ 1,008,752.11         $ 799,588.29          $ 905,494.02         $ 1,064,352.62       $ 1,146,429.57       $ 1,225,858.87       $ 1,275,105.03       $ 1,305,288.17       $ 1,322,106.56 

 
 
 
 

0.08133%                0.16700%                0.20000%                0.22700%                0.26700%                0.33400%                0.36700%                0.40000%                0.42000%                0.43700%                0.41700% 

0.10287%                0.12916%                0.15469%                0.16784%                0.18153%                0.16010%                0.21192%                0.23745%                0.29700%                0.29391%                0.28385% 

$ 272,355.62           $ 341,980.37          $ 409,557.33          $ 444,369.70          $ 480,615.53           $ 423,891.84          $ 561,093.54          $ 628,670.50          $ 786,350.07          $ 778,158.93           $ 751,537.70 

 

 
 
 

0.15070%                0.18810%                0.22550%                0.22814%                0.25740%                0.30140%                0.37620%                0.41360%                0.44110%                0.45100%                0.41360% 

$ 398,999.85           $ 498,021.71          $ 597,043.57          $ 604,033.35          $ 681,503.40           $ 797,999.70          $ 996,043.42         $ 1,095,065.29       $ 1,167,875.48       $ 1,194,087.15       $ 1,095,065.29 

 
 
 
 

0.12100%                0.15100%                0.18100%                0.20200%                0.22200%                0.30200%                0.36200%                0.39300%                0.34630%                0.38300%                0.33300% 

$ 320,364.84           $ 399,794.14          $ 479,223.44          $ 534,823.95          $ 587,776.82           $ 799,588.29          $ 958,446.89         $ 1,040,523.83         $ 916,878.89         $ 1,014,047.40         $ 881,665.23 

 
 
 
 

0.19300%                0.24200%                0.29000%                0.30700%                0.33700%                0.38700%                0.48400%                0.53200%                0.54800%                0.58000%                0.53200% 

0.20651% 

$ 546,759.03 

 

 
 
 

0.30140% 

$ 797,999.70 

 
 
 
 

0.30635% 

$ 811,116.02 

 
 
 
 

0.41700% 

(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) 

 

 
$67,508,893.56 

 

 
25.498% 

 

 
$1,652,930.1650 

$ P $ 141,119.39 

$ E 

% E 

$ 215,332.83          $ 442,156.44          $ 529,528.67           $ 601,015.04          $ 706,920.77           $ 884,312.88          $ 971,685.11         $ 1,059,057.34       $ 1,112,010.20       $ 1,157,020.14       $ 1,104,067.27 $ 510,995.16           $ 640,729.69          $ 767,816.57          $ 812,826.51          $ 892,255.81         $ 1,024,637.97       $ 1,281,459.38       $ 1,408,546.26       $ 1,450,908.55       $ 1,535,633.14       $ 1,408,546.26       $ 1,104,067.27 

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 

 

 
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50) 

 
 

GPP7 - OBRAS VARIAS 

 

 
(Items:  51, 52, 53) 

 
 

GPP8 - TRANSPORTES 

 

 
(Items: 54, 55, 56) 

 
 

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS 

 

 
(Items: ) 

 
 

TOTAL OTROS ITEMS 

 

 
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS 

 
 
 

VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) 

 
$3,253,371.86 

 

 
$3,253,371.86 

 

 
$4,735,524.37 

 

 
$4,868,017.63 

 

 
$47,434,542.30 

 

 
$47,626,746.30 

 

 
$0.00 

 

 
$0.00 

 

 
$1,140,000.00 

 

 
$1,140,000,000.00 

 
 

$264,764,334.092 

 
1.229% 

 

 
1.229% 

 

 
1.789% 

 

 
1.839% 

 

 
17.916% 

 

 
17.988% 

 

 
0.000% 

 

 
0.000% 

 

 
0.431% 

 

 
430.572% 

 
 

100.00% 

 
1.961% 

 

 
$5,190,720.7610 

 

 
0.029% 

 

 
$76,556.8190 

 

 
0.159% 

 

 
$419,851.6510 

 

 
0.175% 

 

 
$462,051.0000 

 
 

 
 
 
 
 
 

7.28% 

% P 0.00070% 

$ P $ 1,853.35 

$ E 

% E 

% P 0.00069% 

$ P $ 1,815.29 

$ E 

% E 

% P 0.07280% 

$ P $ 192,741.69 

$ E 

% E 

% P 0.00000% 

$ P $ 0.00 

$ E 

% E 

P 

E 

P 

E 

0.00700%                0.00900%                0.01100%                0.01500%                0.01500%                0.01900%                0.02000%                0.02200%                0.02300%                0.02300%                0.02500% 

$ 18,533.50             $ 23,828.79             $ 29,124.08             $ 39,714.65             $ 39,714.65             $ 50,305.22             $ 52,952.87             $ 58,248.15             $ 60,895.80             $ 60,895.80             $ 66,191.08 

 
 

 
 

0.00069%                0.00873%                0.00997%                0.01247%                0.01371%                0.01683%                0.01870%                0.02057%                0.02206%                0.02369%                0.02618% 

$ 1,815.29              $ 23,103.68             $ 26,404.21             $ 33,005.26             $ 36,305.78             $ 44,557.10             $ 49,507.89             $ 54,458.67             $ 58,419.31             $ 62,709.99             $ 69,311.04 

 
 
 
 

0.08797%                0.15967%                0.19137%                0.21955%                0.25477%                0.31935%                0.35105%                0.38275%                0.39790%                0.39801%                0.40741% 

$ 232,925.14          $ 422,761.46          $ 506,692.04           $ 581,297.00          $ 674,553.21           $ 845,522.92          $ 929,453.50         $ 1,013,384.08       $ 1,053,484.25       $ 1,053,795.10       $ 1,078,663.42 

 
 
 
 

0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000% 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

0.00700%                0.00900%                0.01100%                0.01200%                0.01400%                0.01500%                0.01900%                0.02000%                0.02500%                0.02200%                0.02000% 

$ 18,533.50             $ 23,828.79             $ 29,124.08             $ 31,771.72             $ 37,067.01             $ 39,714.65             $ 50,305.22             $ 52,952.87             $ 66,191.08             $ 58,248.15             $ 52,952.87 

 
 

 
 

0.00686%                0.00873%                0.00997%                0.01153%                0.01198%                0.01371%                0.01683%                0.01870%                0.01995%                0.02057%                0.01870% 

$ 18,152.89             $ 23,103.68             $ 26,404.21             $ 30,529.86             $ 31,718.05             $ 36,305.78             $ 44,557.10             $ 49,507.89             $ 52,808.41             $ 54,458.67             $ 49,507.89 

 
 
 
 

0.12797%                0.15967%                0.19137%                0.20781%                0.23129%                0.25477%                0.31935%                0.35105%                0.35927%                0.38275%                0.35105% 

$ 338,830.87           $ 422,761.46          $ 506,692.04          $ 550,211.60          $ 612,382.41           $ 674,553.21          $ 845,522.92          $ 929,453.50          $ 951,213.28         $ 1,013,384.08         $ 929,453.50 

 
 
 
 

0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000% 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

0.01500% 

$ 39,714.65 

 
 

 
 

0.01420% 

$ 37,601.04 

 
 
 
 

0.25477% 

$ 674,553.21 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 

 
$278,033,191.146 

 
105.012% 

 
$         19,282,112.072 

 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 

 

 
% 

VALOR (Miles de Pesos) 

% 

 
 

0.290% 

$766,502 

29.020% 

 
 

0.454% 

$1,201,721 

29.473% 

 
 

0.916% 

$2,425,202 

30.389% 

 
 

1.088% 

$2,881,845 

31.478% 

 
 

1.172% 

$3,101,767 

32.649% 

 
 

1.416% 

$3,748,703 

34.065% 

 
 

1.764% 

$4,671,444 

35.830% 

 
 

1.937% 

$5,129,738 

37.767% 

 
 

2.111% 

$5,588,032 

39.878% 

 
 

2.197% 

$5,815,665 

42.074% 

 
 

2.246% 

$5,946,154 

44.320% 

 
 

2.288% 

$6,059,048 

46.609% 

 
 

0.709% 

$1,878,233 

47.318% 

 
 

0.888% 

$2,350,220 

48.206% 

 
 

1.064% 

$2,815,861 

49.269% 

 
 

1.136% 

$3,008,567 

50.405% 

 
 

1.255% 

$3,323,319 

51.661% 

 
 

1.434% 

$3,796,691 

53.095% 

 
 

1.789% 

$4,737,428 

54.884% 

 
 

1.966% 

$5,204,720 

56.850% 

 
 

2.037% 

$5,392,226 

58.886% 

 
 

2.133% 

$5,648,018 

61.020% 

 
 

1.952% 

$5,168,729 

62.972% 

 
 

1.515% 

$4,011,811 

64.487% 

 

 
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 

 
 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA 

VALOR (Miles de Pesos) 

% 

VALOR (Miles de Pesos) 

% 

VALOR (Miles de Pesos) 

$76,833,523.81   $78,035,245.02   $80,460,446.95   $83,342,292.42   $86,444,059.74   $90,192,762.65   $94,864,206.88   $99,993,944.92  $105,581,976.77  $111,397,642.11  $117,343,796.16  $123,402,844.61  $125,281,077.37  $127,631,297.21  $130,447,158.45  $133,455,725.15  $136,779,044.16  $140,575,735.60  $145,313,164.07  $150,517,884.20  $155,910,109.96  $161,558,127.48  $166,726,856.21  $170,738,667.14 

 
* Las prov isiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica 

aprobada o modif icación contractual. 

Incluy e IVA, debe sumar el v alor total del contrato. 

 

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA 

 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO 

PROVISIONES* 

 

 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 

 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 

 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

VALOR INICIAL 

VALOR ACTUALIZADO 

$     32,988,431,319.00 
 

$     33,620,083,999.00 
 

$      1,450,000,000.00 
 

$      1,450,000,000.00 
 

$      2,186,481,747.00 
 

$      2,288,062,395.00 
 

$      1,140,000,000.00 
 

$      1,140,000,000.00 

VALOR EJECUTADO 

 

 
$ 1,229,450,742.00 

 

 

$ 0.00 

 

 

$ 149,892,189.31 

 

 

$ 787,262,045.00 

% DE EJECUCIÓN 

 

 
3.66% 

 

 

0.00% 

 

 

6.55% 

 

 

69.06% 

 

BARRAS 

CURVAS 

 
 
 

 

 
TIPO DE DIBUJO 

BARRAS 

CURVAS 

REPROGRAMACIÓN No. 03 
 

$ Valor 

 

$ Valor 

 
 
 
 
 

 
CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA 

REPROGRAMACIÓN No. 01 

$ Valor 
 
 

REPROGRAMACIÓN No. 04 
 

$ Valor 

 

$ Valor 

 
 
 
 
 
 

 

 

REPROGRAMACIÓN No. 02 
 

$ Valor 
 
 

REPROGRAMACIÓN No. 05 
 

$ Valor 
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O       $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

216,600,000.00  

$ 149,579,788.55 
 

69.06% 

ESTUDIOS Y DISEÑOS $         216,600,000.00  

REPROGRAMACIÓN No. 06 
 

REPROGRAMACIÓN No. 07 
 

REPROGRAMACIÓN No. 08 

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%) 

$      7,555,307,835.00 
 

$      7,555,307,835.00 

$ 42,135,520.00 0.56% 
 

$ Valor 
 

$ Valor 
 

$ Valor 

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

(INCLUYE IVA) 

 

$         324,000,000.00 
 

$         324,000,000.00 

 

$ 0.00 

 

0.00% 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $     45,860,820,901.00  
$ 2,358,320,284.86 

 
5.06% 

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')       $     46,594,054,229.00 
 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) 

 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Original: Archivo de Gestión Contractual 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interv entor y Di rección Territo rial  

 

$   310,625,154,993.00 

$ 21,640,432,357.04 
$   324,627,245,375.00 

 

 
6.67% 

OBSERVACIONES: 

56 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES 

 

CONTRATO No: 987 DE 2021 

 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 18 DE noviembre-22 

   
(Indicar mes y año) 

SEGUIMIENTO No.                 18    

 
(La numeración debe ser consecutiv a y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 

 

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3,416,883,271.00 

 

 
 

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. 

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). 

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. 

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. 

 

Aprueba   Firma:  
 

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

 
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

 

Contratista 

 
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. 

 

Aprueba Firma: 
 

Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES 

 
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

 

Interventor 

 
Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC 

 



 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

 
 

CÓDIGO 
 
 
 

VERSIÓN 

 
 
 

PÁGINA 
 

FECHA: 

 
 

MEPI-MN1-IN-6-FR-2 
 
 
 

1 

1  DE 1 

30/11/2022 

(Día) (Mes)        (Año) 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER 
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3,416,883,271.00 

 
 

 
CONTRATO No: 

 

 
987 DE 2021 

 

 
PLAZO INICIAL: 

 

 

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 
 

(En meses según contrato principal) 

 

 
PLAZO ACUMULADO: 

 

 

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 
 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

 
 

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE  DEL CORREDOR  VIAL 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
 

DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

 

29 de junio de 2021 

 
 

(Indique día/mes/año) 

 

N/A 

 
 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 

 

 
 
 

FECHA DE REANUDACIÓN: 

 

31 de agosto de 2030 

 
 

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 

N/A 

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN  
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL 

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año) 

(RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): CONTRATO 

DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021            INTERVENTOR:     CONSORCIO REACTIVACIONES 2021    VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 

$ 310,625,154,993.00 

(Según contrato principal) 

$ 324,627,245,375.00 

(Según contrato principal) 

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00 

(Indique Valor Acumulado Adiciones) 

 
 
 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) 

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA 

Miles de pesos 

 
(%) OBRA 

PROGRAMADA 

 
(% ) EJECUTADO / VALOR TOTAL      % Programado 

OBRA PROGRAMADA 
$ Valor programado 

 
81 82 83 84 85 86 

 
87 88 89 90 91 

 
92 93 94 95 96 97 98 

 
99 100 101 102 103 

 
104 

 
105 106 107 108 109 110 

 
111 

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA 

Miles de pesos 

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA 

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA    Miles de 

pesos 

$ Valor Ejecutado 

 
% Ejecutado 

enero-2028 febrero-2028      marzo-2028              abril-2028               mayo-2028 junio-2028               julio-2028              agosto-2028    septiembre-2028       octubre-2028    nov iembre-2028     diciembre-2028 enero-2029            febrero-2029       marzo-2029              abril-2029               mayo-2029 junio-2029               julio-2029              agosto-2029    septiembre-2029       octubre-2029    nov iembre-2029     diciembre-2029 enero-2030            febrero-2030       marzo-2030              abril-2030               mayo-2030 junio-2030               julio-2030 agosto-2030 

GPP1 - EXPLANACIONES (E) 

 

 
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

 
 

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

 

 
(Items: 9,10,11,12, 13) 

 
 

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS 

 
$38,577,308.32 

 

 
$38,851,289.27 

 

 
$59,718,917.51 

 

 
$61,600,257.33 

 

 
$52,786,530.78 

 
14.570% 

 

 
14.674% 

 

 
22.555% 

 

 
23.266% 

 

 
19.937% 

 
0.176% 

 

 
$466,905.1863 

 

 
3.436% 

 

 
$9,096,318.3390 

 

 
0.724% 

% P 0.05576% 

$ P $ 147,645.42 

$ E 

% E 

% P 0.16588% 

$ P $ 439,191.08 

$ E 

% E 

% P 0.11300% 

$ P $ 299,183.70 

0.06984%                0.08338%                0.10070%                0.10398%                0.11153%                0.13914%                0.15322%                0.16675%                0.15782%                0.15322%                0.14333% 

$ 184,915.13          $ 220,751.40          $ 266,621.82          $ 275,308.53           $ 295,290.83          $ 368,396.82           $ 405,666.53          $ 441,502.80          $ 417,850.87           $ 405,666.53          $ 379,495.83 

 
 
 
 

0.20735%                0.24882%                0.26169%                0.27503%                0.33319%                0.41613%                0.45760%                0.49907%                0.47876%                0.45760%                0.01456% 

$ 548,988.85          $ 658,786.62          $ 692,861.79          $ 728,186.38           $ 882,168.28         $ 1,101,763.82       $ 1,211,561.59       $ 1,321,359.36       $ 1,267,596.32       $ 1,211,561.59          $ 38,560.03 

 
 
 
 

0.14200%                0.17000%                0.19700%                0.20227%                0.22700%                0.28400%                0.31200%                0.34000%                0.32480%                0.31200%                0.05685% 

$ 375,965.35          $ 450,099.37          $ 521,585.74          $ 535,538.82           $ 601,015.04          $ 751,930.71           $ 826,064.72          $ 900,198.74          $ 859,954.56           $ 826,064.72          $ 150,523.45 

0.06010%                0.07526%                0.08987%                0.10936%                0.10947%                0.12019%                0.14997%                0.16513%                0.16962%                0.05356%                0.07832%                0.04532% 

$ 159,113.02          $ 199,249.64          $ 237,952.81          $ 289,557.03           $ 289,843.72          $ 318,226.04           $ 397,065.83          $ 437,202.45          $ 449,100.09           $ 141,812.48          $ 207,366.57          $ 119,993.09 

 
 
 
 

0.18393%                0.23102%                0.27664%                0.32519%                0.33123%                0.36934%                0.46204%                0.50766%                0.52620%                0.55327%                0.50501%                0.12759% 

$ 486,990.97          $ 611,660.66          $ 732,434.42          $ 861,000.03           $ 876,973.34          $ 977,877.86         $ 1,223,321.31       $ 1,344,095.07       $ 1,393,183.76       $ 1,464,868.83       $ 1,337,082.40         $ 337,807.69 

 
 
 
 

0.12200%                0.15300%                0.18400%                0.20450%                0.20645%                0.24500%                0.30600%                0.33600%                0.35510%                0.36700%                0.33574%                0.16079% 

$ 323,012.49          $ 405,089.43          $ 487,166.37          $ 541,443.06           $ 546,605.97          $ 648,672.62           $ 810,178.86          $ 889,608.16          $ 940,178.15           $ 971,685.11          $ 888,919.78          $ 425,702.45 

0.04971%                0.07481%                0.11173%                0.11911%                0.13388%                0.13840%                0.14600% 

$ 131,616.83          $ 198,076.82          $ 295,812.09           $ 315,359.14          $ 354,453.25           $ 366,433.84          $ 386,555.93 

 
 
 
 

0.02405%                0.12285%                0.16705%                0.17810%                0.20020%                0.23325%                0.25410% 

$ 63,675.82            $ 325,262.98          $ 442,288.82          $ 471,545.28          $ 530,058.20           $ 617,562.81          $ 672,766.17 

 
 
 
 

0.08300%                0.20400%                0.25000%                0.26700%                0.30000%                0.31250%                0.32140% 

$ 219,754.40          $ 540,119.24          $ 661,910.84           $ 706,920.77          $ 794,293.00           $ 827,388.54          $ 850,952.57 

0.15063% 

$ 398,808.20       100.00% 

 

 
0.37724% 

$ 998,798.19 

 
 

80.00% 

0.40035% 

$ 1,059,995.69 

 

 
 
 

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

 

 
 
 

% P 0.16400% 

 

 
 
 

0.20600%                0.24700% 

 

60.00% 
 
 

 
GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 

 

 

 
% P 0.00600% 

 

 

 
0.00800%                0.01000% 

 
 
 

 
 

GPP7 - OBRAS VARIAS 

 

 
(Items:  51, 52, 53) 

 
 

GPP8 - TRANSPORTES 

 

 
(Items: 54, 55, 56) 

 
 

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS 

 

 
(Items: ) 

 
 

TOTAL OTROS ITEMS 

 

 
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS 

 
 
 

VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) 

 
 
 

 
 

 
$4,735,524.37 

 

 
$4,868,017.63 

 

 
$47,434,542.30 

 

 
$47,626,746.30 

 

 
$0.00 

 

 
$0.00 

 

 
$1,140,000.00 

 

 
$1,140,000,000.00 

 
 

$264,764,334.092 

 
 
 

 
 

 
1.789% 

 

 
1.839% 

 

 
17.916% 

 

 
17.988% 

 

 
0.000% 

 

 
0.000% 

 

 
0.431% 

 

 
430.572% 

 
 

100.00% 

 
 
 

 
 

 
0.029% 

 

 
$76,556.8190 

 

 
0.159% 

 

 
$419,851.6510 

 

 
0.175% 

 

 
$462,051.0000 

 
 
 

 
 
 
 
 

7.28% 

 
 
 
 

% E 

% P 0.00050% 

$ P $ 1,336.71 

$ E 

% E 

% P 0.10802% 

$ P $ 285,985.69 

$ E 

% E 

% P 0.00000% 

$ P $ 0.00 

$ E 

% E 

P 

E 

P 

E 

 
 
 

 
 

0.00067%                0.00079%                0.00098%                0.00102%                0.00101%                0.00129%                0.00140%                0.00157%                0.00148%                0.00140%                0.02611% 

$ 1,782.28               $ 2,079.33               $ 2,584.31               $ 2,700.16               $ 2,673.43               $ 3,416.04               $ 3,713.09               $ 4,158.66               $ 3,928.45               $ 3,713.09              $ 69,129.27 

 

 
 
 

0.13502%                0.16320%                0.18198%                0.19002%                0.21720%                0.27121%                0.29822%                0.32522%                0.31160%                0.29822%                0.27436% 

$ 357,482.11          $ 432,087.08          $ 481,823.72          $ 503,117.22           $ 575,079.92          $ 718,072.77           $ 789,569.19          $ 861,065.62          $ 825,006.55           $ 789,569.19          $ 726,398.68 

 
 

 
 

0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000% 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

 
 
 

 
 

0.00014%                0.00017%                0.00021%                0.00025%                0.00027%                0.00028%                0.00035%                0.00038%                0.00040%                0.00042%                0.00038%                0.00043% 

$ 371.31 $ 445.57 $ 556.96 $ 668.36 $ 724.05 $ 742.62 $ 928.27                 $ 1,002.53               $ 1,050.80               $ 1,113.93                $ 994.37                 $ 1,131.87 

 

 
 
 

0.11741%                0.14676%                0.17494%                0.19842%                0.21356%                0.23364%                0.29235%                0.32170%                0.34037%                0.35105%                0.32116%                0.27109% 

$ 310,854.01          $ 388,567.52          $ 463,172.48          $ 525,343.28           $ 565,443.45          $ 618,599.49           $ 774,026.49          $ 851,740.00          $ 901,165.78           $ 929,453.50          $ 850,310.07          $ 717,745.15 

 
 

 
 

0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000% 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

 
 
 

 
 

0.00996%                0.00996%                0.00996%                0.00996%                0.00830%                0.00166%                0.00000% 

$ 26,359.94             $ 26,359.94             $ 26,359.94             $ 26,359.94             $ 21,966.61              $ 4,400.77 $ 0.00 

 

 
 
 

0.03833%                0.05337%                0.09897%                0.10528%                0.11886%                0.11950%                0.12040% 

$ 101,477.14          $ 141,297.28          $ 262,042.23           $ 278,741.00          $ 314,707.58           $ 316,393.38          $ 318,776.26 

 
 

 
 

0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000% 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

 
 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 

 
 
 

0.21806% 

$ 577,334.16 

 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 

 

40.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.00% 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.00% 

 
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 

 
$278,033,191.146 

 
105.012% 

 
$         19,282,112.072 

 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 

 

 
% 

VALOR (Miles de Pesos) 

% 

 
 

0.613% 

$1,623,442 

65.100% 

 
 

0.769% 

$2,035,729 

65.869% 

 
 

0.923% 

$2,444,248 

66.792% 

 
 

1.013% 

$2,681,665 

67.805% 

 
 

1.068% 

$2,827,018 

68.873% 

 
 

1.232% 

$3,261,722 

70.105% 

 
 

1.539% 

$4,074,124 

71.644% 

 
 

1.691% 

$4,478,320 

73.335% 

 
 

1.845% 

$4,883,879 

75.180% 

 
 

1.755% 

$4,647,853 

76.935% 

 
 

1.691% 

$4,478,320 

78.627% 

 
 

1.057% 

$2,799,130 

79.684% 

 
 

0.668% 

$1,767,508 

80.351% 

 
 

0.837% 

$2,216,618 

81.189% 

 
 

1.002% 

$2,652,033 

82.190% 

 
 

1.154% 

$3,055,726 

83.344% 

 
 

1.179% 

$3,121,276 

84.523% 

 
 

1.337% 

$3,541,099 

85.861% 

 
 

1.671% 

$4,423,437 

87.531% 

 
 

1.838% 

$4,866,003 

89.369% 

 
 

1.906% 

$5,046,944 

91.275% 

 
 

1.877% 

$4,970,433 

93.153% 

 
 

1.745% 

$4,621,204 

94.898% 

 
 

1.174% 

$3,108,889 

96.072% 

 
 

0.315% 

$834,125 

96.387% 

 
 

0.717% 

$1,898,322 

97.104% 

 
 

1.015% 

$2,686,575 

98.119% 

 
 

1.081% 

$2,863,279 

99.201% 

 
 

1.213% 

$3,212,213 

100.414% 

 
 

1.276% 

$3,379,352 

101.690% 

 
 

1.367% 

$3,618,799 

103.057% 

 
 

1.955% 

$5,175,239 

105.012% 

 

 
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 

 
 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA 

VALOR (Miles de Pesos) 

% 

VALOR (Miles de Pesos) 

% 

VALOR (Miles de Pesos) 

$172,362,109.10  $174,397,838.51  $176,842,086.64  $179,523,751.55  $182,350,769.45  $185,612,490.98  $189,686,614.85  $194,164,934.71  $199,048,813.28  $203,696,666.47  $208,174,986.33  $210,974,116.28  $212,741,624.46  $214,958,242.89  $217,610,275.49  $220,666,001.61  $223,787,277.96  $227,328,376.98  $231,751,813.69  $236,617,817.08  $241,664,761.12  $246,635,194.08  $251,256,397.63  $254,365,286.93  $255,199,411.83  $257,097,734.21  $259,784,309.65  $262,647,588.40  $265,859,801.83  $269,239,153.58  $272,857,952.49  $278,033,191.15 

 
* Las prov isiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica 

aprobada o modif icación contractual. 

Incluy e IVA, debe sumar el v alor total del contrato. 

 
PROVISIONES* 

 

 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 

 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 

 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

VALOR INICIAL 

VALOR ACTUALIZADO 

$     32,988,431,319.00 
 

$     33,620,083,999.00 
 

$      1,450,000,000.00 
 

$      1,450,000,000.00 
 

$      2,186,481,747.00 
 

$      2,288,062,395.00 
 

$      1,140,000,000.00 
 

$      1,140,000,000.00 

 
VALOR EJECUTADO 

 

 
$ 1,229,450,742.00 

 
 

$ 0.00 

 

 

$ 149,892,189.31 

 

 

$ 787,262,045.00 

 
% DE EJECUCIÓN 

 

 
3.66% 

 
 

0.00% 

 

 

6.55% 

 

 

69.06% 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O       $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

216,600,000.00  
$ 149,579,788.55 

 
69.06% 

ESTUDIOS Y DISEÑOS $         216,600,000.00 

 

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%) 

$      7,555,307,835.00 
 

$      7,555,307,835.00 

 
$ 42,135,520.00 

 
0.56% 

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

(INCLUYE IVA) 

 

$         324,000,000.00 
 

$         324,000,000.00 

 

$ 0.00 

 

0.00% 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $     45,860,820,901.00  
$ 2,358,320,284.86 

 
5.06% 

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')       $     46,594,054,229.00 
 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) 

 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Original: Archivo de Gestión Contractual 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interv entor y Di rección Territo rial  

 

$   310,625,154,993.00 

$ 21,640,432,357.04 
$   324,627,245,375.00 

 

 
6.67% 

OBSERVACIONES: 

80 

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA 

 
 TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO 

BARRAS $ Valor $ Valor 

CURVAS 
  

 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 18 DE noviembre-22 

   
(Indicar mes y año) 

SEGUIMIENTO No.                 18    

 
(La numeración debe ser consecutiv a y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 

 

 
 

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. 

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). 

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. 

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. 

 

Aprueba   Firma:  
 

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

 
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

 

Contratista 

 
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. 

 

Aprueba   Firma:  
 

Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES 

 
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

 

Interventor 

 
Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC 

 

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA 

 
 TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02 

BARRAS $ Valor $ Valor 

CURVAS  
 REPROGRAMACIÓN No. 04 

 
 REPROGRAMACIÓN No. 05 REPROGRAMACIÓN No. 03 

 

$ Valor 

 

$ Valor 

 

$ Valor 

 
 REPROGRAMACIÓN No. 06 

 
 REPROGRAMACIÓN No. 07 

 
 REPROGRAMACIÓN No. 08 

 

$ Valor 

 

$ Valor 

 

$ Valor 

   

 

 

   

   

   

 

(Items: 15,16,17,18,19,20) 

$54,324,615.20 20.518% $1,916,778.1510 
$ E 

% E 

 

 $58,258,138.95 22.004% 0.624% 0.25900% 0.28329% 0.32900% 0.41100% 0.45200% 0.49300% 0.46300% 0.45200% 0.52900% 0.17700% 0.22200% 0.26600% 0.30500% 0.30550% 0.35500% 0.44300% 0.48800% 0.49532% 0.53200% 0.48540% 0.55500% 0.10300% 0.23900% 0.36300% 0.38700% 0.43500% 0.45120% 0.48950% 0.63961% 

 
(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 

   $ P 

$ E 

$ 434,213.51 $ 545,414.53 $ 653,967.91 $ 685,739.63 $ 750,050.88 $ 871,074.66 $ 1,088,181.41 $ 1,196,734.79 $ 1,305,288.17 $ 1,225,858.87 $ 1,196,734.79 $ 1,400,603.33 $ 468,632.87 $ 587,776.82 $ 704,273.13 $ 807,531.22 $ 808,855.04 $ 939,913.39 $ 1,172,906.00 $ 1,292,049.95 $ 1,311,430.70 $ 1,408,546.26 $ 1,285,166.08 $ 1,469,442.05 $ 272,707.26 $ 632,786.76 $ 961,094.53 $ 1,024,637.97 $ 1,151,724.85 $ 1,194,616.68 $ 1,296,021.42 $ 1,693,449.75 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $67,508,893.56 25.498% $1,652,930.1650 
% E 

                                

 
$3,253,371.86 1.229% 1.961% 

$ P $ 15,885.86             $ 21,181.15             $ 26,476.43 

0.01150% 

$ 30,447.90 

0.01213% 

$ 32,115.91 

0.01300% 

$ 34,419.36 

0.01600% 

$ 42,362.29 

0.01700% 

$ 45,009.94 

0.01900% 

$ 50,305.22 

0.01800% 

$ 47,657.58 

0.01700% 

$ 45,009.94 

0.01300% 

$ 34,419.36 

0.00700% 

$ 18,533.50 

0.00900% 

$ 23,828.79 

0.01000% 

$ 26,476.43 

0.01140% 

$ 30,183.13 

0.01240% 

$ 32,830.78 

0.01400% 

$ 37,067.01 

0.01700% 

$ 45,009.94 

0.01900% 

$ 50,305.22 

0.01920% 

$ 50,834.75 

0.02000% 

$ 52,952.87 

0.01940% 

$ 51,364.28 

0.01400% 

$ 37,067.01 

0.00700% 

$ 18,533.50 

0.01300% 

$ 34,419.36 

0.01400% 

$ 37,067.01 

0.01500% 

$ 39,714.65 

0.01700% 

$ 45,009.94 

0.01985% 

$ 52,555.72 

0.03540% 

$ 93,726.57 

0.16877% 

$ 446,852.66 

(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)  $3,253,371.86  1.229%  $5,190,720.7610 $ E 
                                

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN 

AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



 

 

 
 
 

CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

 
MASPS-MN1-IN-1-FR-3 

1 

FECHA: 25 

(Día) 

11 

(Mes) 

2022 

(Año) 

 
UNIDAD EJECUTORA 

 
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES 

 
 

 
DIRECCIÓN TERRITORIAL 

 
SANTANDER 

 
 

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 18 

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) 

1. DATOS DEL PROYECTO 

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A 

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA) 

(Indicar N° de Resolución día, mes y año) 

OBJETO 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - 

CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE 

EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

N° CONTRATO              987 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN   31/08/2030  

N° CONTRATO 1015 DE 2021  FECHA DE TERMINACIÓN   31/08/2030  

 
Valor Inicial Contrato Obra 

Valor Adicional No. 1 

Valor Adicional No. 

Valor Adicional No. 

Valor Total 

 

 
AIU %: 

U %: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 

5% 

 

 
$            310.625.154.993,00 

 
$              14.002.090.382,00 

$ - 

$ - 

$            324.627.245.375,00 

 
Valor Provisión Ambiental Inicial $ 

Valor Adicional Provisión Ambiental No.     $ 

Valor Adicional Provisión Ambiental No.     $ 

Valor Adicional Provisión Ambiental No.     $ 

Valor Total Provisión Ambiental $ 

Valor Provisión Ambiental ejecutado $ 

acumulado 

Valor Provisión Ambiental por ejecutar $ 

 
7.555.307.835,00 

- 

- 

- 

7.555.307.835,00 

- 

7.555.307.835,00 

 

 
Valor Inicial Contrato Interventoría $ 

Valor Adicional No. $ 

Valor Adicional No. $ 

Valor Adicional No. $ 

 

Valor Total $ 

 

 
 
 

27.599.988.100,00 

 
- 

- 

- 

27.599.988.100,00 

 

 

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA 

 
CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 2 Fecha 23/06/2022 EJECUTADO EN EL MES 

 
 
 
 

ACUMULADO EJECUTADO 

 
 
 
 

VALOR POR EJECUTAR 

 
 

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM 

 
 

MEDIDA A EJECUTAR 

 
 

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A 

 
VALOR TOTAL IVA 

CON CARGO A: 

 
 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: 

 
 

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

 
 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: 

 
 

 
CODIGO / FICHA 

 
 

 
CANTIDAD 

 
 

 
UNIDAD 

 
 

VALOR UNITARIO 

 
 

 
CANTIDAD 

 
 

 
IVA 

 
 

 
CANTIDAD 

 
 

VALORTOTAL 

 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

CANTIDAD  VALORTOTAL   (Anexar soporte 

 

 
OBSERVACIONES 

 
PROGRAMA 

 
PROYECTO 

 
ACTIVIDAD 

BASICO (sin IVA) ($) 
VALOR REEMBOLSO VALOR ITEM NO 

 
OTRO VALOR REEMBOLSO VALOR ITEM NO 

 
OTRO VALOR REEMBOLSO VALOR ITEM NO 

 
OTRO 

VALOR 
VALOR ITEM NO 

REEMBOLSO DE 

 
OTRO VALOR REEMBOLSO VALOR ITEM NO 

 
OTRO 

ACUMULADO ($) ($) correspondiente) 

DE GASTOS ($) PREVISTO ($) DE GASTOS ($) PREVISTO ($) DE GASTOS ($) PREVISTO ($) 
GASTOS ($) 

PREVISTO ($) DE GASTOS ($) PREVISTO ($) 

 
 

 
Cumplimiento   

Desarrollo y Aplicación de 

 
 
 
 

 
Cumplimiento 

 
 
 

Compensación por perdida 

de biodiversidad, 

aprovechamiento forestal, 

DAGA-1.3-03 requerimientos 

legales. 

 

 
Proyecto de 

manejo del 

la Gestión Ambiental.   requerimientos legales. 

 
 
 

Proyecto de manejo 

ocupación de cauce y 

manejo de vedas 

Proyecto Escuelas Verdes 

Rescate, Traslado y 

Reubicación de Epifitas 

PBSE-4.1-11      descapote y     Programa de Biodiversidad del descapote y Vasculares 

cobertura 

vegetal 

y Servicios Ecosistémicos       cobertura vegetal Mantenimiento de Epifitas 

Vasculares 

 

 
 

SUBTOTAL $ 0,00 

 
VALOR REEMBOLSO DE GASTOS  

VALOR BÁSICO GESTION  

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA  

VALOR IVA  

VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 
 

 
 
 
 
 
 

NOTAS 

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente. 

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría. 

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones. 

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente. 

 
 
 
 

 
Firma    

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

Representante Legal o Apoderado 

Contratista 

Matricula No. : 05202-30613 
 
 

 

 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS 

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor. 
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LICENCIADO 
(Indicar con una X) 

 

INTERVENTORIA 

 
OBJETO 

 

 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021  

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030” MÓDULO 4. 

 

FECHA DE INICIO         29/06/2021  

 

Firma 

Nombre: ANTONIO ESTEBAN SÁNCHEZ TORRES 

Representante Legal o Apoderado 

Interventoría 

Matricula No. : 01190-0047 CPITVC 

 

Vo. Bo. Firma 

Nombre : LAURA CATERINE CHAPARRO FAJARDO 

Profesional Ambiental 

Contratista de Obra 

Matricula No. : 15238-335710 BYC 

 

Vo. Bo. Firma       

Nombre : ELIANA M. CARVAJAL PEREZ 

Profesional Ambiental 

Interventoría 

Matricula No. : 15238-302724 BYC 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 

 



 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO 

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 
 

 

TIPO DE DOCUMENTO 
 PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 

(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra) 
18 

FECHA 30 NOVIEMBRE 2022 

(Día / Mes / Año) 

1. DATOS DEL PROYECTO 

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales  

OBJETO DEL CONTRATO 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO 

987 de 2021 

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander 
No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO 

1015 de 2021 

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA 

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 2 

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL  
 

OBSERVACIONES 

FECHA 1 ENERO 2020 

 

PROYECTO 

 

ACTIVIDAD 

 

UNIDAD 

 

 
CANTIDAD 

 

VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

R 

E 

E 

M 

Í 

T 

E 

M 

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL 

(incluye OTROS*) ($) 

 
CANTIDAD 

EJECU. MES 

 

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES ($) 

 

OTROS * 

(%) 

 

VALOR OTROS 

MES ($) 

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. ** 

VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 

VALOR 

POR EJECUTAR ($) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Información y 

Divulgación 

 

Reuniones de inicio Boyacá 

 

Unitario 

 

1 

 

$ 707.000,00 

 

$ 707.000,00 

 

X 

  

$ 707.000,00 

  

$ - 

 

0,0% 

 

$ - 

 

$ - 

 

0 

 

$ - 

 

$ - 

 

 

Reunion de inicio Santander 

 

Unitario 

 

1 

 

$ 420.000,00 

 

$ 420.000,00 

 

X 

  

$ 420.000,00 

  

$ - 

 

0,0% 

 

$ - 

 

$ - 

 

0 

 

$ - 

 

$ - 

 

Reuniones de avance Unitario 0 $ 1.400.000,00 $ - X 
 

$ - 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Reuniones de Cierre Unitario 0 $ 1.650.000,00 $ - X 
 

$ - 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Reuniones extra-ordinarias Unitario 10 $ 200.000,00 $ 2.000.000,00 X 
 

$ 2.000.000,00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

 
Volantes informativos 

 
Unitario 

 
3000 

 
$ 280,00 

 
$ 840.000,00 

 
X 

  
$ 840.000,00 

  
$ - 

 
0,0% 

 
$ - 

 
$ - 

 
0 

 
$ - 

 
$ - 

 

Instalación en Puntos Sátelites de 

Información, cartelera en corcho. 

 
Unitario 

 
8 

 
$ 130.000,00 

 
$ 1.040.000,00 

 
X 

  
$ 1.040.000,00 

  
$ - 

 
0,0% 

 
$ - 

 
$ - 

 
0 

 
$ - 

 
$ - 

 

Cartillas de cierre impresas en 

Policromía, hojas internas en papel 
Unitario 0 $ 5.700,00 $ - X 

 
$ - 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 

Cuñas radiales Duitama 

 

Unitario 

 

150 

 

$ 7.700,00 

 

$ 1.155.000,00 

 

X 

  

$ 1.155.000,00 

  

$ - 

 

0,0% 

 

$ - 

 

$ - 

 

0 

 

$ - 

 

$ - 

 

 
 

Cuñas radiales Charalá 

 
 

Unitario 

 
 

130 

 
 

$ 3.000,00 

 
 

$ 390.000,00 

 
 

X 

  
 

$ 390.000,00 

  
 

$ - 

 
 

0,0% 

 
 

$ - 

 
 

$ - 

 
 

0 

 
 

$ - 

 
 

$ - 

 

Cuñas radiales Gámbita Unitario 100 $ 8.000,00 $ 800.000,00 X 
 

$ 800.000,00 
 

$ - 0,0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Pasacalles Unitario 6 $ 130.000,00 $ 780.000,00 X 
 

$ 780.000,00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Kits para campañas de cultura vial 
(mini agenda y esfero; marcados) 

Unitario 350 $ 12.500,00 $ 4.375.000,00 X 
 

$ 4.375.000,00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Talleres pedagógicos (refrigerios, kit 
escolar) 

Unitario 7 $ 500.000,00 $ 3.500.000,00 X 
 

$ 3.500.000,00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Reuniones con Comité de 
Participación Comunitaria (talleres y 

Unitario 12 $ 150.000,00 $ 1.800.000,00 X 
 

$ 1.800.000,00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

 

 
 
 

 

Proyectos productivos - 

Obras con participación 

comunitaia 

Obras con Participación Comunitaria 

(Charalá) 
Unitario 0 $        270.000.000,00 $ - X 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ - $ - 0 $ - $ - 

 

Obras con Participación Comunitaria 

(Duitama) 
Unitario 0 $        180.000.000,00 $ - X 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ - $ - 0 $ - $ - 

 

Obras con Participación Comunitaria 
(Paipa) 

Unitario 0 $ 40.000.000,00 $ - X 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - $ - 0 $ - $ - 
 

Obras con Participación Comunitaria 
(Gámbita) 

Unitario 0 $ 20.000.000,00 $ - X 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - $ - 0 $ - $ - 
 

Obras con Participación Comunitaria 
(San Gil) 

Unitario 0 $ 30.000.000,00 $ - X 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - $ - 0 $ - $ - 
 

Obras con participación Comunitaria 
(Páramo) 

Unitario 0 $ 60.000.000,00 $ - X 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - $ - 0 $ - $ - 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS 
VERSIÓN 1 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO 
PÁGINA  

 

TIPO DE DOCUMENTO 
 PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 

(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra) 
18 

FECHA 30 NOVIEMBRE 2022 

(Día / Mes / Año) 
 Alquiler de carpas, pantalla, sonido, 

Unitario 1 $ 3.550.000,00 $ 3.550.000,00 X 
 

$ 3.550.000,00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

 sillas y mesas. 

 
Alquiler de espacio Unitario 1 $ 150.000,00 $ 150.000,00 X 

 
$ 150.000,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 
Kits de bioseguridad Unitario 52 $ 6.000,00 $ 312.000,00 X 

 
$ 312.000,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

Socialización "Ojos en la 
Hidratación Unitario 120 $ 925,00 $ 111.000,00 X 

 
$ 111.000,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 
Vía" en Boyacá, 

Liderado por INVIAS. 
Refrigerio Unitario 100 $ 7.000,00 $ 700.000,00 X 

 
$ 700.000,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 
Fecha: 31/03/2022 

 
Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 $ 500.000,00 $ 500.000,00 X 

 
$ 500.000,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 
Cascos amarillos Unitario 25 $ 29.750,00 $ 743.750,00 X 

 
$ 743.750,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 
Chalecos reflectivos Unitario 30 $ 35.700,00 $ 1.071.000,00 X 

 
$ 1.071.000,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 
Refrigerio - Hayacas Unitario 150 $ 2.690,00 $ 403.500,00 X 

 
$ 403.500,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 Refrigerios - Tenedores, platos, 
Global 1 $ 426.400,00 $ 426.400,00 X 

 
$ 426.400,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 
 servilletas, bocadillos, cifrut, coca 

Socialización "Ojos en la 

Vía" en Santander, 

Liderado por INVIAS. 

Fecha: 14/05/2022 

Alquiler de carpa, sillas, sistema de 

amplificación de sonido, pantalla de 

video, mesas con mantel 

 

Unitario 

 

1 

 

$ 4.540.000,00 

 

$ 4.540.000,00 

 

X 

  

$ 4.540.000,00 

  

$ - 

 

0% 

 

$ - 

 

$ - 

 

0 

 

$ - 

 

$ - 

 

 
Kits de bioseguridad Unitario 40 $ 6.000,00 $ 240.000,00 X 

 
$ 240.000,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 Servicio de transporte en la ruta 
Unitario 1 $ 1.300.000,00 $ 1.300.000,00 X 

 
$ 1.300.000,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 
 Charalá - Virolín 

 
Refrigerios Unitario 100 $ 7.000,00 $ 700.000,00 X 

 
$ 700.000,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 
Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 $ 500.000,00 $ 500.000,00 X 

 
$ 500.000,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

Socialización "Ojos en la 
Alquiler de espacio Unitario 1 $ 150.000,00 $ 150.000,00 X 

 
$ 150.000,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 
Vía" en 

Boyacá,Liderado por 
Hidratación Unitario 96 $ 925,00 $ 88.800,00 X 

 
$ 88.800,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 
INVIAS. Fecha: 

15/07/2022       
 

 
 

       
 

 Alquiler de carpa, sillas, sistema de              

 amplificación de sonido, pantalla de Unitario 1 $ 3.500.000,00 $ 3.500.000,00 X $ 3.500.000,00 $ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 video, mesas con mantel              

 Pañoleta mascotas, cachucha malla 
Global 1 $ 2.049.905,00 $ 2.049.905,00 X 

 
$ 2.049.905,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 
 y camiseta tshirt polialgodon 

 
Refrigerio canasta de pic nic Unitario 50 $ 15.000,00 $ 750.000,00 X 

 
$ 750.000,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 
Caminata ecológica en 

Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 $ 500.000,00 $ 500.000,00 X 
 

$ 500.000,00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Boyacá, liderada por 
Hidratación Unitario 192 $ 925,00 $ 177.600,00 X 

 
$ 177.600,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 
INVIAS 

 Antibacterial con microesferas de      
 

 
 

       
 

 vitamina glicerin x 30ML, Gel              

 antibacterial con microesferas de Global 1 $ 300.000,00 $ 300.000,00 X $ 300.000,00 $ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 vitamina E 60ML, Alcohol glicerinado              

 spray X60 ml              

 
Material POP - Cartillas impresas Unitario 40 $ 5.950,00 $ 238.000,00 X 

 
$ 238.000,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 Etiquetas pequeñas para cascos, 
Global 1 $ 42.840,00 $ 42.840,00 X 

 
$ 42.840,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 
 manillas de tela de 19 cm X 1,5 cm 

 
Recorrido técnico "Del 

Refrigerios Unitario 70 $ 7.000,00 $ 490.000,00 X 
 

$ 490.000,00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

aula a la obra", 
Transporte Unitario 1 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 X 

 
$ 1.000.000,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 
Universidad Juan de 

Castellanos 
Cascos blancos Unitario 40 $ 29.700,00 $ 1.188.000,00 X 

 
$ 1.188.000,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 
Tula Unitario 40 $ 14.000,35 $ 560.014,00 X 

 
$ 560.014,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 Gel antibacterial con microesferas de 
Unitario 30 $ 6.000,00 $ 180.000,00 X 

 
$ 180.000,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 
 vitamina E 60ml, Alcohol glicerinado 
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Ciclopaseo, Santander; 

liderado por INVIAS 

Hidratación Unitario 600 $ 900,00 $ 540.000,00 X 
 

$ 540.000,00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Mecánico de bicicletas Unitario 1 $ 80.000,00 $ 80.000,00 X 
 

$ 80.000,00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Informes radiales Unitario 20 $ 3.000,00 $ 60.000,00 X 
 

$ 60.000,00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Refrigerios; pan bola, decorados Global 1 $ 135.000,00 $ 135.000,00 X 
 

$ 135.000,00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Refrigerio, manzanas Unitario 100 $ 800,00 $ 80.000,00 X 
 

$ 80.000,00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Refrigerio, masatos Unitario 100 $ 2.200,00 $ 220.000,00 X 
 

$ 220.000,00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Refrigerio, queso de búfala, arepas 

rellenas de pollo, empaques de 

refrigerios 

 

Global 

 

1 

 

$ 560.000,00 

 

$ 560.000,00 

 

X 

  

$ 560.000,00 

  

$ - 

 

0% 

 

$ - 

 

$ - 

 

0 

 

$ - 

 

$ - 

 

Camiseta tshirt algodón, cachucha 
dril, tula 

Global 1 $ 5.320.049,70 $ 5.320.049,70 X 
 

$ 5.320.049,70 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Insentivos por participación (Medias 

taba clásicas, chaqueta 

rompevientos, casco GW29, set de 

palancas llanta Giant, kit caramañola 

GW, luz para bicicleta, luz trasera 

para bicicletas). 

 
 

 
Global 

 
 

 
1 

 
 

 
$ 498.000,00 

 
 

 
$ 498.000,00 

 
 

 
X 

  
 

 
$ 498.000,00 

  
 

 
$ - 

 
 

 
0% 

 
 

 
$ - 

 
 

 
$ - 

 
 

 
0 

 
 

 
$ - 

 
 

 
$ - 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Jornadas del "Aula a la 

Obra"; Universidad 

Escuela Colombiana de 

Ingenieros. Fecha: 

20/05/2022 

Etiquetas pequeñas laminadas, 
material POP manilla en tela, cartilla 

Global 1 $ 625.940,00 $ 625.940,00 X 
 

$ 625.940,00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

 
Refrigerio, chocolatina Jet leche, jugo 

nectar California, ponque artesano 

 

Global 

 

1 

 

$ 357.000,00 

 

$ 357.000,00 

 

X 

  

$ 357.000,00 

  

$ - 

 

0% 

 

$ - 

 

$ - 

 

0 

 

$ - 

 

$ - 

 

 

Refrigerio, manzanas 

 

Unitario 

 

70 

 

$ 1.100,00 

 

$ 77.000,00 

   

$ 77.000,00 

  

$ - 

 

0% 

 

$ - 

 

$ - 

  

$ - 

 

$ - 

 

Almuerzos Unitario 41 $ 12.550,00 $ 514.550,00 X 
 

$ 514.550,00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Hidratación Unitario 72 $ 925,00 $ 66.600,00 X 
 

$ 66.600,00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Tansporte Bogotá - Duitama (vereda 

Santa Ana) - Bogotá 
Unitario 1 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 X 

 
$ 2.000.000,00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

Casco blanco Unitario 18 $ 24.999,52 $ 429.745,36 X 
 

$ 429.745,36 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Tula Unitario 40 $ 14.000,35 $ 560.014,00 X 
 

$ 560.014,00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

 
 
 

 
 
 

 
Feria de 

comercialización rural, 

municipio de Charalá 

Refrigerio, pastel ranchero Unitario 45 $ 2.300,00 $ 103.500,00 X 
 

$ 103.500,00 
 

$ - 0% $ - $ - 
 

$ - $ - 
 

Refrigerio, flautas - hojaldres Unitario 45 $ 2.500,00 $ 112.500,00 X 
 

$ 112.500,00 
 

$ - 0% $ - $ - 
 

$ - $ - 
 

Hidratación Global 1 $ 264.099,99 $ 264.099,99 X 
 

$ 264.099,99 
 

$ - 0% $ - $ - 
 

$ - $ - 
 

Almuerzos Unitario 45 $ 13.600,00 $ 612.000,00 X 
 

$ 612.000,00 
 

$ - 0% $ - $ - 
 

$ - $ - 
 

Mesas y sillas Global 1 $ 315.000,00 $ 315.000,00 X 
 

$ 315.000,00 
 

$ - 0% $ - $ - 
 

$ - $ - 
 

Techo 10X24 y 15 Stand Global 1 $ 4.000.000,00 $ 4.000.000,00 X 
 

$ 4.000.000,00 
 

$ - 0% $ - $ - 
 

$ - $ - 
 

Gorra malla, camisa, escarapela, 
pendón, sticker 

Global 1 $ 2.195.550,00 $ 2.195.550,00 X 
 

$ 2.195.550,00 
 

$ - 0% $ - $ - 
 

$ - $ - 
 

Servicio de transporte de dos (02) 
camionetas 4x4 (Recorrido Duitama - 

Global 1 $ 1.700.000,00 $ 1.700.000,00 X 
 

$ 1.700.000,00 
 

$ - 0% $ - $ - 
 

$ - $ - 
 

Gerencia de Regiones; 

segundo semestre 2022 

a 2030 

 

Provisión para próximas vigencias 

 

Global 

 

0 

 

$        150.000.000,00 

 

$ - 

 

X 

  

$ - 

  

$ - 

  

$ - 

 

$ - 

 

0 

 

$ - 

 

$ - 

 

Escuelas Verdes Escuelas Verdes Global 1 $ 1.621.270,00 $ 1.621.270,00 X 
 

$ 1.621.270,00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
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3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA 

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 2 

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL  

 

OBSERVACIONES 

FECHA 1 ENERO 2000 

 
PROYECTO 

 
ACTIVIDAD 

 
UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 
VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

E 

E 

M 

T 

E 

M 

VALOR GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES 

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES ($) 

OTROS * 

(%) 

VALOR OTROS 

MES ($) 

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. ** 

VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

VALOR 

POR EJECUTAR ($) 

 

 
Gestión Socipredial 

Provisión para gestión socio predial 

(provisiones para pagos de 

compensaciones sociales). Según 

Resolución 07310 de 2015 de 

INVIAS 

 

 
Global 

 

 
1 

 

 
$ 399.000.000 

 

 
$ 399.000.000 

 

 
X 

  

 
$        399.000.000,00 

 

 
0 

 

 
$ - 

 

 
0,0% 

 

 
$ - 

 

 
$ - 

 

 
0 

 

 
$ - 

 

 
$ 399.000.000 

 

 
Ejemplo reembolso de gastos para gestión 

sociopredial, sin porcentaje de afectación 

 
 

Gestión Socipredial 

Provisión para gestión socio predial 

(provisiones para pagos de 

compensaciones sociales). Según 

Resolución 07310 de 2015 de 

INVIAS 

 

 
Global 

 

 
0 

 

 
$ 6.180.000.000 

 

 
$ - 

 

 
X 

  

 
$ - 

 

 
0 

 

 
$ - 

 

 
0,0% 

 

 
$ - 

 

 
$ - 

 

 
0 

 

 
$ - 

 

 
$ - 

 

 
Ejemplo reembolso de gastos para gestión 

sociopredial, sin porcentaje de afectación 

4. RESUMEN 

A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS $ - G VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO $ - 

B VALOR BÁSICO PRE-ACTA $ - H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA $ - 

C VALOR IVA MENSUAL $ - I VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL $ - 

D VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL $ - J VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL $ - 

E RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) $ 466.317.628,05 K VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO $ - 

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA $ 466.317.628,05 L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 0,00% 

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 

 

6. FIRMAS 

 

 
Firma    Firma    Firma    Firma    

Nombre:  Alexandra Greidinger Restrepo  Nombre:   Sandra Milena Suarez Rodríguez  Nombre:   Antonio Esteban Sanchez Torres  Nombre:   Yohana Patricia Izquierdo Peña 
  

Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría 

Matrícula Profesional No.: 05202-30613 Matrícula Profesional No.: 142081012 Matrícula Profesional No.: 01190-0047 CPITVC Matrícula Profesional No.: 179494623-I 

 
NOTAS: 1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente. 

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad. 

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto. 

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente. 

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato. 

 
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. 
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad. 
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I. INFORMACION GENERAL                     

1.UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES       2. DIRECCIÓN TERRITORAL:   SANTANDER 

3. AÑO 2022 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     

5. LOCALIZACIÓN: RUTA:       57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL     TRAMO: 5701 

6. CONTRATO DE OBRA No:               987 2021     

7. OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5 

8. CONTRATISTA: MINCIVIL NIT 890930545-1 

9. INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 NIT 901481447-1 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 2021 

11. PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 12. FECHA DE INICIO: 
     

29/06/2021 
 

13. FECHA DE REANUDACIÓN: 
  

AAAA-MM-DD 

14. PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: 
    

AAAA-MM-DD 
 

16. FECHA DE VENCIMIENTO: 
  

31/08/2030 

 
17. TIPO DE GESTIÓN: 

GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL 

 
18. VR. DE LA GESTIÓN: 

    
$ 7.555.307.835 

 
19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 

 
$ 1.209.359.023 

II. INFORMACION FINANCIERA 

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): $ 7.555.307.835 

21. VR. ANTICIPO:  

22. VR. ADICIÓN No:  

23. VR. ADICIÓN No:  

24. VR. TOTAL ADICIONES:  

25. VR. TOTAL ACUMULADO: $ 7.555.307.835 

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN 

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)             CANTIDAD V/R UNIDAD.   TOTAL 

 
 
 
 
 

ELABORACIÓN DE FICHA 

PREDIAL 

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON 

SOPORTES INMUEBLE 

   
0 

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON 

SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO 

VALUATORIO (RES. 2684/2015) 

   

 
0 

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, 

PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO 

   
0 

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)   0 

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA 

CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES 

   

31.  MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO,    

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)    

 

 
ELABORACIÓN DE TÍTULOS 

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS 

SOPORTES (TERRENO) 

   
0 

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL 

INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN 

   
0 

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS   0 

 
ACLARACIÓN DE CABIDA Y 

LINDEROS 

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA 

ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS 

   

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE 

PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS) 

   
0 

 
 
 
 
 

ELABORACIÓN DE AVALUO 

COMERCIAL 

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL 

TERRENO 

   
0 

39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + 

VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 

2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO 

PARA PAGO. 

   
 

 
0 

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, 

CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 

2 SMMLV 

   

 
0 

41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV   0 

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV   0 

43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV   0 

 
 
 
 

1.1. ENAJENACIÓN 

VOLUNTARIA (Valor / 

Cantidad) 

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN   0 

45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA   0 

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL 

TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA 

   
0 

47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA   0 

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE 

DEL VENDEDOR 

   
0 

49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS   0 

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO 

CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 

   
0 

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA 

ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL 

   
0 

 

1.2. TRÁMITES ADICIONALES 

PARA INICIO DE 

EXPROPIACIÓN JUDICIAL 

(Valor / Cantidad) 

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO 

AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) 

   
0 

53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA   0 

54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA    

55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA   0 

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE 

COMISIONE 

   
0 

 

1.3. COMPRA DE MEJORAS 

PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad) 

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS   0 

58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN   0 

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO 

REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA 

   
0 

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL 

VENDEDOR 

   
0 

1.4. RESTITUCIÓN DE 

BIENES DE USO PÚBLICO 
(Valor / Cantidad) 

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA 

RESTITUCIÓN 

   
 

0 

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 0  0 

IVA  0 

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL 0 0 

 

 

 

 

 



14. PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 

GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL 

15. FECHA DE SUSPENSIÓN: AAAA-MM-DD 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030 

17. TIPO DE GESTIÓN: 18. VR. DE LA GESTIÓN: $ 7.555.307.835 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: $ 1.209.359.023 

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A) 

TRADENTE 

(EN CASO DE 

Predio:     TENER VARIOS 

FICHA PREDIAL No. 
P PROPIETARIOS       NUM DOC 

TRADENTE 

MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 

MATRIZ 

ESCRITURA (E: 

Numero-Fecha-Notaria- No. MATRÍCULA PAGO(S) 

Ciudad) 

Mejora:  SEPARE CON / 

M  ASI: PEPITO 

PEREZ/PEPITA 

LUGO/… .. ) 

PROMESA VENTA NOMBRE DE 

(CV: Numero-Fecha- INVÍAS 

Notaria-Ciudad) 

INMOBILIARIA A     
AVALÚO    

ACUMULADO(S 
TOTAL

 
VALOR VALOR 

TERRENO 
) DEL 

TERRENO 
AVALÚO 

VALOR PAGADO CON     
OBSERVACIONES DEL 

ESTA PRE-ACTA(SIN       
PAGO DEL TERRENO

 
IVA) 

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta 

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A) 

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) 

64. OTROS (ADICIONALES PLANILLA ANEXA INFORME DE SECTOR Y DIAGNOSTICO PREDIAL) 

65. IVA 

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS 

 

IV. VALORES LIQUIDADOS 

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA 

68. IVA PRESENTE PREACTA 

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) 

70. VALOR GESTIÓN PREDIAL 

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS 

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES 

72. GESTIÓN PREDIAL 

73. DESEMBOLSOS PREDIALES 

74. OTROS 

75. IVA 

76. VALOR TOTAL ACUMULADO 42.135.520 

77. SALDO POR EJECUTAR 1.167.223.504 

VI. FIRMAS 

FIRMA DEL CONTRATISTA 

NOMBRES Y APELLIDOS 

C.C.  _X_   C.E. 

MATRICULA PROFESIONAL 

Representante Legal 

NUMERO 

NUMERO 

X 

ALEXANDRA MARÍA GREINDINGER 

43099356 

05202-30613 ANT 

Apoderado 

FIRMA DEL INTERVENTOR 

NOMBRES Y APELLIDOS 

C.C. _X_ C.E. NUMER 

MATRICULA PROFESIONA NUMER 

Representante Legal 

ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

6771606 

01192-0130 CPI TVC 

Apoderado X 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL 

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 
 

 
               

FECHA 
 

                

30/11/2022 
                

(Día / Mes / Año) 

I. INFORMACION GENERAL                 

1.UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES      2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER 
          

3. AÑO 2022 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

                 

5. LOCALIZACIÓN: RUTA:       57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL TRAMO: 5701 

6. CONTRATO DE OBRA No: 
             987 2021  

7. OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5 

8. CONTRATISTA: 
         MINCIVIL    NIT 890930545-1 

9. INTERVENTOR:       CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 NIT 901481447-1 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:              1015 DE 2021  

11. PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 
 

12. FECHA DE INICIO: 
     

29/06/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: AAAA-MM-DD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS 

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista. 

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente. 

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse 

 
ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS 

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES 

Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL, 

SEGÚN EL CASO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. COPIA DEL RUT DEL 

CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 
 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



 

 

 

 

 

 

 

 

7225969 

MINCIVIL SA 
 

8909305451 

Vias para la legalidad y la reactivacion vision 2030 Modulo 5 
 
 
 

 

INSTITUTO 800215807 

987 2021 

$3416883271 $ 34,169,000.00 

06/12/2022 

7225969 







 
 

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021     

  
 

 
CR2021-0740-22 

Hoja 1 de 1 

 
Oficina: AC. 26 No. 69D-91 Torre 2 Ofic. 202 BOGOTÁ D.C. Centro Empresarial Arrecife / PBX: 7560838 

 

 

CR2021-0740-22 
 
Bogotá, D.C., 06 de diciembre de 2022 
 
Ingeniero: 
EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ 
Director Territorial Santander – Supervisor Contrato de Interventoría 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS 
erojas@invias.gov.co 
Con copia: Ing. YORDY RODOLFO DÍAS SÁNCHEZ 
Gestor Técnico  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS 
ydiaz@invias.gov.co 

 
Referencia: CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS 

OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA 
- CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4. 

Asunto:  Certificación de aportes a parafiscales y seguridad social de contratista 
de Obra MINCIVIL S.A., contrato INVIAS No. 0987 de 2021; mes de 
noviembre de 2022. 

El director de Interventoría para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, 
social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charalá - San Gil en los 
departamentos de Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante 
el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” Módulo 4, 
 

CERTIFICA: 
 
Que se verificaron los soportes de pago a seguridad social integral y aportes a parafiscales, 
mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal, Control aportes legales y seguridad 
social contrato de obra, presentados y realizados por la firma MINCIVIL S.A. con NIT 
890.930.545-1, del personal que laboró en la obra en desarrollo del Contrato INVIAS No. 
987 de 2021, durante el mes de noviembre de 2022. 
 
Atentamente,  
 
  
 
ARISTÓBULO MUÑOZ C.  
Director de Interventoría 
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
Con copia:   Consecutivo Interno.  
Elaboró, Revisó:  AMC. 
Anexo: N/A. 

mailto:erojas@invias.gov.co


REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 111122  de fecha 2022-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 1008322 Fecha Registro: 2022-09-09 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 14.002.090.382,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 14.002.090.382,00 Saldo x Obligar: 14.002.090.382,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 890930545 Razón Social: MINCIVIL S.A Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 33707581394 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 1040036927 Nombre: CRISTIAN  TORO RIOS Cargo: SUBDIRECTOR GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 

Comisión: Número: 987/2021 Tipo: CONTRATO 
DE OBRA Fecha: 2022-08-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402006-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA 
MEJORADA  - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

12.252.039.217,00 0,00

Total: 12.252.039.217,00 0,00 12.252.039.217,00 12.252.039.217,00

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Fecha y Hora Sistema: 9/09/2022 12:00:00 a. m.

24-02-00

MHjmendiet JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADOCompromiso Presupuestal de Gasto – 
Comprobante.
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13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402021-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA CON 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO O 
RUTINARIO  - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

851.108.816,00 0,00

Total: 851.108.816,00 0,00 851.108.816,00 851.108.816,00

13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402118-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - ESTUDIOS DE 
PREINVERSIÓN PARA LA RED VIAL 
REGIONAL - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

898.942.349,00 0,00

Total: 898.942.349,00 0,00 898.942.349,00 898.942.349,00

Objeto: SVR CON 987/2021 ADIC 1 PLAZO 31/08/2030 MEMO SVR 71272 DE 08/09/2022 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - 
CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-09-30 2.800.418.076,00 2.800.418.076,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-10-31 2.800.418.076,50 2.800.418.076,50 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-11-30 2.800.418.076,50 2.800.418.076,50 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-12-31 5.600.836.153,00 5.600.836.153,00 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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Firmado digitalmente 
por LEIDY MARIANA 
APONTE QUINCOS
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