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CONTRATO DE OBRA No. IDPC-C0O-418-2025

INFORME GESTION DE CALIDAD DEL 19 AL 31 DE ENERO DE 2026

INFORME DE GESTION CALIDAD No. 01

C6d. 639 “CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA SOBRECUBIERTA Y LA EJECUCION DE
LAS OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS NECESARIAS PARA LA CONSERVACION Y
PROTECCION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 3 NO 10-27 DE BOGOTA D.C, DE
PROPIEDAD DE LA FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO - CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO. FUGA-158- 2025 SUSCRITO ENTRE FUGA E IDPC.”.
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INTRODUCCION

Mediante el desarrollo de las actividades propuestas, para la ejecucion del proyecto cuyo Cod. 639
“CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA SOBRECUBIERTA Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS
DE PRIMEROS AUXILIOS NECESARIAS PARA LA CONSERVACION Y PROTECCION DEL
INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 3 NO 10-27 DE BOGOTA D.C, DE PROPIEDAD DE LA
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. FUGA-
158- 2025 SUSCRITO ENTRE FUGA E IDPC.”. El Contratista INGESPACIOS HYL SAS apeticion
del ente contratante IDPC el interventor “RAFAEL ZAMORA MELO?”, ratifica su compromiso con el
apoyo y gestiéon para la implementacion y desarrollo continuo de un sistema basado en materia de
calidad, ambiental y de seguridad laboral, que ayude a la prevencion de cualquier impacto proveniente
de dichas actividades.

1. SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD.

Durante el periodo comprendido entre el 19 al 31 de enero del 2026, se establece el plan de calidad
para el CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO DE OBRA No. IDPC-C0-418-2025. Realizando
recopilacion de informacion y estableciendo la guia metodoldgica para la evaluacién de calidad con
ayuda de la interventoria del area.

2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Actualmente en obra se cuenta con diferentes tipos de equipos y maquinaria necesarios
para la ejecucién delproyecto, los cuales se relacionan a continuacion:

Tabla 1. Equipos y herramientas

MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA
TALADRO
TIPO MARCA CANTIDAD REFERENCIA
TALADRO BLACK + 1 HD555-B3
PERCUTOR DECKER
PULIDORA
TIPO MARCA CANTIDAD REFERENCIA
PULIDORA
FULDORA STANLEY 1 STG59115-B3
PULIDORA
FULDORA BOSCH 1 GWS 700
PULIDORA
FULDORE BOSCH 1 GWS 700
SIERRA CIRCULAR
TIPO MARCA CANTIDAD REFERENCIA
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SIERRA
SRoLAR STANLEY 1 SC16 - B3
Sub Contratista JOSE TORRES
PULIDORA
TIPO MARCA CANTIDAD REFERENCIA
PULIDORA
FULORA BOSCH 1 GD1820000
TALADRO PERCUTOR ALAMBRICO
TIPO MARCA CANTIDAD REFERENCIA
TALADRO
AERAORO. MAKITA 1 HR2470
Sub Contratista FERNEY PAEZ
PULIDORA
TIPO MARCA CANTIDAD REFERENCIA
EPLUEL(':%E:AA TRUPER 1 ERGO-4580
ERGO-PRO
ANDAMIOS
INGESPACIOS HYL SAS
TIPO MARCA CANTIDAD PESO (KG)
MULTIDIRECCIONAL SAMIM 1 1146
MULTIDIRECCIONAL ALFOREQUIP 1 2.633.,8
0s
MULTIDIRECCIONAL CONSTRUIM 1 4145
0S JAR SAS
EPCC

INGESPACIOS
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TIPO MARCA CANTIDAD
ARNES LIN TECH 6
ESLINGAS LIN TECH 3
ESLINGAS Y N TECH 5
ESLINGAS DE
POSICIONAMIENTO LIN TECH 3

Tabla 1. equipos de medicién
fuente —Ingespacios HyL SAS

Ver anexo 1 Equipos y herramientas

3. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO

Para este periodo se realizaron 4 inspecciones preoperacionales de los equipos eléctricos (pulidora,

taladro, Sierra.).

TOTAL,
INSPECCIONES

INSPECCION
1 INSPECCION DE PULIDORA 1
INSPECCION DE TALADRO 1
3 INSPECCION DE SIERRA 1
CIRCULAR
4 INSPECCION DE ANDAMIO 1

Ver Anexo 2. Inspecciones

4. CONTROL DE MATERIALES CON CERTIFICADO

Para este periodo Ingresaron los siguientes materiales que se observan en la tabla:

No. FECHA MATERIAL CANTIDA CANTIDAD UNIDAD DE
D TOTAL MEDIDA
1 30/01/2026 Guadua 300 300 unidades

Fuente —Ingespacios HyL SAS

Ver anexo 3. Certificados de Calidad

CERTIFI
CADO
SI
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5. CONCLUSIONES DEL PERIODO

Se realiz6 la implementacion del plan de calidad teniendo en cuenta el cumplimiento de la verificacion
de certificaciones de calidad de materiales, herramientas y equipos siguiendo los parametros de la
ISO 9001 del 2015.

FIRMA RESPONSABLE FIRMA RESPONSABLE FIRMA RESPONSABLE
ARQ. CLAUDIA PATRICIA ARQ. JORGE gUIS RIVERA ING. KATHERINNE PAOLA
GONZALEZ BECERRA SCAMILLA CABIATIVA RIVERA
ARQUITECTA ARQUITECTO ING. AMBIENTAL SST
# Version Fecha: Descripcion de
modificacion
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