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SECRETARIA DE

GOBIERNO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DE PRESENTACION:
NUMERO INFORME:
PERIODO: MARZO - 03 AL 31 DE 2026

DATOS BASICOS DEL. CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

OBRA

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCION

Contrato de Obra 410-2025 — 30 DICIEMBRE DE 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSTRUCTORA AHA SAS
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACION | .. o

(CEDENTE CUANDO APLIQUE) e

PLAZO INICIAL DE EJECUCION 3 MESES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$ 396.832.755

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL 1418
VALOR DEL PERIODO DE COBRO $ 41.913.182.00
FECHA ACTA DE INICIO 05-01-2026
PRORROGA! N/A
ADICION N/A
SUSPENSION N/A
REINICIO N/A
CESION (CUANDO APLIQUE) Dt
DISMINUCION DE PLAZO (CUANDO N/A
APLIQUE)

N/A

REDUCCION DE VALOR (CUANDO APLIQUE)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 396.832.755

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 3 MESES

FECHA PREVISTA DE TERMINACION

(INCLUYENDO PRORROGAS, SUSPENSIONES | 04-04-2026

O DISMINUCION DE PLAZO)
CONTRATAR MEDIANTE EI. SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A
MONTO AGOTABLE, TLAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O

OBJETO DEL CONTRATO

CONSERVACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA
EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

EPS

ARL

PENSION

COMPENSAR / SANITAS

POSTTIVA COMPANIA DE SEGUROS

COLFONDOS / PORVENIR /

PROTECCION

NUMERO DE PLANILLA

PERIODO COTIZADO

9501071563
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"* SECRETARIA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT’\ GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES
OBLIGACION ESPECIFICA 1
Realizar el cronograma y plan de ejecucion de los trabajos durante el tiempo estipulado en el contrato para ello.
ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Dentro del desarrollo del presupuesto ajustado acorde a lo acordado en reunion, se realizé
el cronograma de ejecucién de obras.

Correo enviado a Entidad desde el pasado 03 de febrero de 2026.

OBLIGACION

ESPECIFICA 2

Ejecutar todos los trabajos, obras y labores que sean necesarios para complementar la obra, tales como, obras complementarias, accesorias y definitivas y zonas circundantes.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Durante el periodo objeto del presente informe, se han venido ejecutando trabajos de obra
conforme a los lineamientos técnicos, normativos y especificaciones contractuales
vigentes, incluyendo actividades complementarias requeridas para la adecuada terminacion
de las &reas intervenidas.

La ejecucidon de dichas actividades se puede verificar mediante inspeccion directa en los
frentes de obra actualmente en desarrollo, ubicados en: (i) sexto piso — intervencion de los
dos (2) bafios; (ii) quinto piso — bafio de hombres; y (iii) cuarto piso — bafio de mujeres.
Asi mismo, se cuenta con soporte en registro fotogréfico, bitacoras de obra y reportes de
avance, disponibles en el archivo fisico del proyecto y en el repositorio digital
correspondiente.

OBLIGACION

ESPECIFICA 3

Obrar con diligencia, lealtad y buena fe para garantizar el cumplimiento del objeto de

| contrato evitando todo tipo de dilaciones o entrabamientos que pudieran presentarse.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Las actividades se han ejecutado de manera continua, informando oportunamente
situaciones no previstas como la existencia de doble enchape, evitando retrasos

Comunicaciones formales, informes de obra, bitdcora y reportes enviados a la supervision
donde se evidencia la notificacion de novedades y gestién oportuna.

injustificados y garantizando la toma de decisiones con la supervision.

OBLIGACION

ESPECIFICA 4

Suministrar materiales nuevos para la ejecucion, originales de 6ptima calidad, en las condiciones de calidad exigidas por el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Narifio y ofrecidos a
través de la propuesta

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se han utilizado materiales conforme a especificaciones técnicas del proyecto para
actividades de morteros, pafietes y enchapes, asegurando condiciones de calidad
requeridas.

Facturas de compra, fichas técnicas, registros de ingreso de materiales y verificacion en
sitio.

OBLIGACION

ESPECIFICA 5

Aportar las garantias técnicas y/o de calidad de los materiales o productos suministrados para la ejecucién del contrato y cumplirlas a cabalidad.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
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SECRETARIA DE

GOBIERNO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
INFORME DE ACTIVIDADES

Se garantiza que los materiales instalados cumplen con condiciones de calidad exigidas,
conforme a especificaciones técnicas del contrato.

Fichas técnicas, certificados de calidad de proveedores y registros documentales del
proyecto.

OBLIGACION

ESPECIFICA 6

Reemplazar sin ningun costo adicional para la entidad, aquellos materiales o productos suministrados durante la ejecucion que presenten defectos de fabrica, o en la definicion técnica,
en sus componentes o en su calidad. El reemplazo debera hacerse dentro del dia siguiente al recibo del requerimiento del Supervisor.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

A la fecha no se han evidenciado materiales defectuosos; en caso de presentarse, se
realizard su reposicion inmediata conforme a lo estipulado contractualmente.

Registros de control de calidad, bitdcora de obra y actas de supervision.

OBLIGACION

ESPECIFICA 7

Mantener los precios ofrecidos y aceptados por el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Narifio durante el término de duracién del contrato.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se han mantenido los precios ofertados durante la ejecucién de las actividades
desarrolladas a la fecha.

Presupuesto contractual, que a la fecha se encuentra pendiente por aprobacion.

OBLIGACION

ESPECIFICA 8

Adelantar las obras de acuerdo con el Presupuesto y Programacion del Proyecto.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Las obras se ejecutan conforme al presupuesto y programacion establecida, acorde con la
etapa de demolicion y preparacién de superficies.

Cronograma de obra, informes de avance y actas de seguimiento.

OBLIGACION

ESPECIFICA 9

Coordinar la elaboracion de los planos en que se registre la obra real

mente ejecutada (planos récord), durante el proceso de construccion.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se ha iniciado la recopilacion de informacién para la elaboracién de planos récord
conforme al avance de obra.

Registros técnicos, planos en proceso y documentacién de campo.

OBLIGACION ESPECIFICA 10

Ejercer la direccion técnica y administrativa de los trabajos, con el objeto de conseguir la correcta realizacion del contrato, empleando para ello el personal profesional y técnico idéneo
que sea necesario.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
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» I CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT’\ GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

Se ha ejercido la direccion técnica y administrativa de la obra mediante la coordinacion del | Bitacora de obra, informes técnicos y control de personal en obra.
personal y ejecucion de actividades constructivas.

OBLIGACION ESPECIFICA 11

Presentar el informe de avance semanal de los procesos y obligaciones a cargo, los cuales deben recibirse a satisfaccion por parte del supervisor designado por el Fondo de Desarrollo
Local de Antonio Narifio.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se han elaborado y presentado informes periodicos de avance de obra conforme a lo | Informes radicados y aprobados por la supervision.
requerido.

OBLIGACION ESPECIFICA 12

Asistir a las reuniones y comités pertinentes en desarrollo del objeto del contrato programados por el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Narifio y del supervisor designado.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se ha participado en las reuniones y comités convocados durante la ejecucion del contrato. | Actas de reunion y listados de asistencia.

OBLIGACION ESPECIFICA 13

Designar y mantener en el sitio de la obra a los profesionales y trabajadores sefialados en su propuesta, los cuales se mantendran al servicio de la misma durante el tiempo que sea
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos con aprobacion del supervisor designado.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se ha mantenido el personal técnico y operativo necesario en obra conforme a la propuesta | Listados de personal, planillas y registros de ingreso a obra.
presentada.

OBLIGACION ESPECIFICA 14

Conseguir y mantener en la obra todos los equipos y herramientas que sean necesarios para el desarrollo eficiente de los trabajos. Encargarse por cuenta propia y sin ningin costo
adicionade su mantenimiento y reparacién, por lo cual se entiende que la carencia total o parcial de los equipos adecuados no es justificacién para demoras en la ejecucion de los
trabajos.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

Se cuenta con herramientas y equipos necesarios para la ejecucion de demoliciones, | Inventarios de equipos, registros fotograficos y verificacion en sitio.
transporte de escombros y actividades constructivas.

OBLIGACION ESPECIFICA 15

fjiilﬁcli? ;ié"asnf; ; Cédigo: GCO-GCI-F110 N

“alle 0.8 - ., B,
Version: 08 =

Cédigo Postal: 111711 Vi - Z?Z on de 2026 ALoaDAmATOR

Tel. 3387000 - 3820660 lgencia: € enero de

Informacién Linea 195 Caso HOLA: 22935

www.gobiernobogota.gov.co Pagina 4 de 10




*

SECRETARIA DE

GOBIERNO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
INFORME DE ACTIVIDADES

o
BOGOT/\

Informar y consultar con el supervisor designado, cualquier modificacidn necesaria a la Programacion y al Presupuesto de Obra.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se ha informado a la supervision sobre condiciones no previstas que pueden afectar el | Comunicaciones formales e informes técnicos.

presupuesto y programacion.

OBLIGACION ESPECIFICA 16

En caso de requerirse items no previstos para la adecuada ejecucion del proyecto, presentar al supervisor designado los Analisis de Precios Unitarios debidamente justificados dentro de
los tres (3) dias calendario siguientes a su identificacion.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se han identificado actividades no previstas (doble enchape) y se encuentran en proceso de
andlisis para aprobacion

Informes técnicos, comunicaciones y documentos en tramite.

OBLIGACION ESPECIFICA 17

Responder ante terceros por los dafios que se causen en desarrollo del contrato, asi como por los dafios que se ocasionen por el incumplimiento del mismo, de conformidad con lo
establecido en la Ley.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Las actividades se ejecutan minimizando riesgos a terceros. Reportes de obra y ausencia de reclamaciones.

OBLIGACION ESPECIFICA 18

Mantener en todo momento la obra en condiciones de seguridad, libre de toda acumulacion de desperdicios o de escombros causados por los obreros o por el trabajo mismo. A la
terminacion de la obra, retirar de ella y entregar a quien ordene el Fondo de Desarrollo Local Antonio Narifio los residuos, herramientas, sobrantes, etc., dejando la obra completamente
aseada.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se ha realizado retiro, cargue, transporte y disposicion final de escombros, manteniendo
orden y aseo en obra.

Registros fotograficos, certificados de disposicion y bitacora.

OBLIGACION ESPECIFICA 19

Ejercer un control estricto para la custodia, conservacién, mantenimiento y utilizacion adecuada de todos los materiales, insumos y equipos necesarios para el desarrollo del objeto de
este contrato.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
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Se realiza control sobre materiales y su uso adecuado en obra.

Registros de obra y control de materiales.

OBLIGACION ESPECIFICA 20

Entregar los planos en que se registre la obra realmente ejecutada (planos récord), durante el proceso de construccion.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se continla el registro de informacion para planos récord.

Planos en desarrollo y registros técnicos.

OBLIGACION ESPECIFICA 21

El contratista serd responsable de la se

uridad en la operacién de los equipos.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se garantiza el uso seguro de equipos durante la ejecucion.

Registros de seguridad y supervision en obra.

OBLIGACION ESPECIFICA 22

El contratista debera elaborar informe de las actividades desarrolladas conforme a la estructura de las condiciones técnicas y econémicas reflejadas en el presupuesto, el cual es requisito
indispensable para los pagos respectivos.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se elaboran informes conforme a ejecucién técnica y financiera del contrato.

Informes presentados y aprobados.

OBLIGACION ESPECIFICA 23

Informar de manera inmediata cualquier anomalia que se presente en el desarrollo del contrato.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se han reportado oportunamente novedades técnicas identificadas en obra.

Informes y comunicaciones.

OBLIGACION ESPECIFICA 24

En el informe final, se debera consolidar el trabajo realizado durante la ejecucion del contrato.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL
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Se esta consolidando la informacion para el informe final.

Documentacion acumulada del proyecto.

OBLIGACION ESPECIFICA 25

Anexar a cada informe de ejecucion fotografias de todas las actividades realizadas, antes y después de cada intervencion.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se realiza registro fotografico antes, durante y después de las actividades

Archivo fotogréfico fisico y digital.

OBLIGACION ESPECIFICA 26

El contratista debera contar por su cuenta y riesgo, con el personal especializado, idéneo y necesario para la ejecucion del objeto del contrato.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se cuenta con personal idoneo y herramientas necesarias para ejecucion de obra.

Hojas de vida, planillas y registros de equipos.

OBLIGACION ESPECIFICA 27

El contratista, deberd suministrar el equipo y herramientas necesarias para la ejecucion del objeto del contrato.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se cuenta con personal idéneo y herramientas necesarias para ejecucion de obra.

Hojas de vida, planillas y registros de equipos.

OBLIGACION ESPECIFICA 28

Los dafios causados a terceros como consecuencia de la ejecucion de cada actividad seran de cuenta y riesgo del contratista.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se ejecutan actividades bajo responsabilidad del contratista minimizando afectaciones.

Registros de obra.

OBLIGACION ESPECIFICA 29

El contratista debe cumplir con la vinculacién de las mujeres conforme al decreto 332 de 2020.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL
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by SECRETARIA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT’\ GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES
Se da cumplimiento a la vinculacion de personal conforme normativa aplicable. Listados de personal y contratos laborales.

OBLIGACION ESPECIFICA 30

El contratista, debera presentar la relacion de la cuadrilla o grupo de personas que ejecutaran los trabajos, de igual manera los mismos deberan contar con los correspondientes seguros
en caso de cualquier accidente en los diferentes sitios de trabajo. Asi mismo, debera acreditar que todos los trabajadores que laboren en la ejecucién del contrato se encuentren afiliados
al sistema de Seguridad Social. Lo anterior serd verificado por el apoyo a la supervision del contrato.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se ha presentado la relacién de personal y afiliacion a seguridad social. Planillas de Seguridad Social y listados.

OBLIGACION ESPECIFICA 31

"Realizar y entregar un video previamente aprobado por la oficina de prensa y comunicaciones de la Alcaldia Local de Antonio Narifio en el que queden
plasmadas todas las etapas de ejecucion del proyecto cuyas caracteristicas son:

a) TIEMPO: 00:05:00
b) FORMATO: 16:9 (wide screen)
¢) RESOLUCION: MINIMO HD (1920 x 1080) d) ARCHIVO: MPEG ¢) ENTREGA: DVD o USB (2 copias)

Estructurado en tomas diferentes. Debe contener el proceso del proyecto. Desde el inicio hasta el final. Debe incluir resultados del proyecto. Debe incluir los logos de
acuerdo con las indicaciones de la Oficina de prensa y comunicaciones del FDLAN. En los créditos se debe incluir el nombre del Alcalde Mayor, nombre del Alcalde
Local, y las direcciones de paginas Twitter, Facebook etc.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se encuentra en proceso la recopilacion de material audiovisual del proyecto. Registro fotografico y avances audiovisuales.

OBLIGACION ESPECIFICA 32

Poner en préctica los procedimientos adecuados en la ejecucion de las distintas intervenciones para garantizar la calidad, estabilidad y acabado de la misma. Asi mismo, el contratista
debera tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los muebles aledafios, estructuras, instalaciones y redes de servicio existentes dentro del &rea de trabajo o
adyacentes a él, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiera ocasionar.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL
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Se ejecutan actividades constructivas con criterios técnicos adecuados, protegiendo
elementos existentes.

Inspeccion en sitio y registros fotogréficos.

OBLIGACION ESPECIFICA 33

Realizar el cambio del personal dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes a la solicitud realizada por el supervisor, el cual debera tener mejor condicion que el exigido en el presente
estudio previo

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se garantiza disponibilidad de personal conforme requerimientos.

Registros de personal.

OBLIGACION ESPECIFICA 34

Brindar las condiciones de seguridad que sean del caso, dirigidas a sus trabajadores y personal en general, funcionarios, usuarios y visitantes en general, en razén a que las areas de la
edificacién, donde funcionan las diferentes dependencias, permaneceran ocupadas.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se implementan medidas de seguridad en zonas intervenidas.

Registros fotograficos y verificacion en obra.

OBLIGACION ESPECIFICA 35

Garantizar el transporte, retiro y disposicion final de los residuos de construccién y demolicion de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, entregando a la supervision del
contrato los certificados de disposicion final emitidos por la escombrera autorizada en el momento de la disposicion final del material, cumpliendo la resolucién 1115 de 2012 y dando
alcance a la resolucién 0932 de 2015.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se realizo disposicién final de escombros conforme normativa ambiental.

Certificados de disposicion final.

OBLIGACION ESPECIFICA 36

Cumplir con el Sistema de Gestion

de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se da cumplimiento a lineamientos de seguridad y salud en el trabajo.

Registros SST y planillas.

OBLIGACION ESPECIFICA 37
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Hacer cerramientos y sefializar las areas expuestas a peligros para evitar el transito de personas.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se han sefializado areas de intervencién. Registro fotografico.

OBLIGACION ESPECIFICA 38

Las demés de naturaleza especifica derivadas del objeto contractual que sean estipuladas por el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Narifio.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se atienden todas las actividades inherentes al objeto contractual. Informe general de obra.

FIRMAS

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades
mencionadas en el presente informe corresponden a las efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por
las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

Adicionalmente, conforme a lo establecido en la minuta del Contrato de Prestacién de Servicios, presento (las certificaciones de afiliacion) o
(planilla) al Sistema de Seguridad Social de periodo cotizado correspondiente para los fines pertinentes del presente pago.

Por lo anterior, manifiesto que, conforme al Decreto 1273 de 2018 del Gobierno Nacional, el cual establece que ...los trabajadores

independientes podran realizar el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral mes vencido...”, no me acojo a los beneficios

tributatrios derivados de dicha disposicion. (Aplica cuando se acoge a mes vencido)

CONTRATISTA

Firma:
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Nombre: Arq. Amparo Hernandez Ayure
Cédula: 41.655.401 de Bogota.

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificados los soportes allegados por el contratista

manifiesto que el/la contratista, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.

Asf mismo, certificé el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pension y tiesgos laborales) por parte del
contratista, en los términos establecidos en el Paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 244 de la Ley 1955 de 2019. Cabe
sefalar que, tratindose de personas naturales, no es obligatorio el pago de los aportes parafiscales relativos al SENA, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar, por lo que dicha verificacién se limita al cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, incluidos los
correspondientes a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales), cuando aplique.

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Nombre: Mauricio Contreras
Cargo: SUPERVISOR CONTRATO

Firma:

APOYO A LA SUPERVISION (CUANDO
APLIQUE)

Nombre: Freddy Jeisson Mateus Arango
Cargo: Apoyo SUPERVISOR CONTRATO

Firma:
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