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1 Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prórroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 
NÚMERO INFORME:  

PERÍODO: MARZO – 03 AL 31 DE 2026 

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN Contrato de Obra 410-2025 – 30 DICIEMBRE DE 2025 

NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSTRUCTORA AHA SAS 

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN 
(CEDENTE CUANDO APLIQUE) 

830.010.208-9 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN 3 MESES 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 396.832.755 

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL 1418 

VALOR DEL PERIODO DE COBRO $ 41,913,182.00 

FECHA ACTA DE INICIO 05-01-2026 

PRÓRROGA1 N/A 

ADICIÓN 
N/A 

SUSPENSIÓN  
N/A 

REINICIO N/A 

CESIÓN (CUANDO APLIQUE) 
N/A 

DISMINUCIÓN DE PLAZO (CUANDO 
APLIQUE) 

N/A 

REDUCCIÓN DE VALOR (CUANDO APLIQUE) N/A 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 396.832.755 

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 3 MESES 

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN 
(INCLUYENDO PRÓRROGAS, SUSPENSIONES 
O DISMINUCIÓN DE PLAZO) 

04-04-2026 

OBJETO DEL CONTRATO 

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A 
MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA 
EDIFICACIÓN DONDE FUNCIONA LA ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO 
NARIÑO 

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL 

EPS ARL PENSION 

COMPENSAR / SANITAS POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS COLFONDOS / PORVENIR / 
PROTECCION 

NÚMERO DE PLANILLA PERIODO COTIZADO 

9501071563 2026-02 2026-03 
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OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 1 

Realizar el cronograma y plan de ejecución de los trabajos durante el tiempo estipulado en el contrato para ello. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Dentro del desarrollo del presupuesto ajustado acorde a lo acordado en reunión, se realizó 

el cronograma de ejecución de obras. 

Correo enviado a Entidad desde el pasado 03 de febrero de 2026.  

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 2 

Ejecutar todos los trabajos, obras y labores que sean necesarios para complementar la obra, tales como, obras complementarias, accesorias y definitivas y zonas circundantes. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Durante el periodo objeto del presente informe, se han venido ejecutando trabajos de obra 

conforme a los lineamientos técnicos, normativos y especificaciones contractuales 

vigentes, incluyendo actividades complementarias requeridas para la adecuada terminación 

de las áreas intervenidas. 

La ejecución de dichas actividades se puede verificar mediante inspección directa en los 

frentes de obra actualmente en desarrollo, ubicados en: (i) sexto piso – intervención de los 

dos (2) baños; (ii) quinto piso – baño de hombres; y (iii) cuarto piso – baño de mujeres. 

Así mismo, se cuenta con soporte en registro fotográfico, bitácoras de obra y reportes de 

avance, disponibles en el archivo físico del proyecto y en el repositorio digital 

correspondiente. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 3 

Obrar con diligencia, lealtad y buena fe para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato evitando todo tipo de dilaciones o entrabamientos que pudieran presentarse. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Las actividades se han ejecutado de manera continua, informando oportunamente 

situaciones no previstas como la existencia de doble enchape, evitando retrasos 

injustificados y garantizando la toma de decisiones con la supervisión. 

Comunicaciones formales, informes de obra, bitácora y reportes enviados a la supervisión 

donde se evidencia la notificación de novedades y gestión oportuna. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 4 

Suministrar materiales nuevos para la ejecución, originales de óptima calidad, en las condiciones de calidad exigidas por el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño y ofrecidos a 

través de la propuesta 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se han utilizado materiales conforme a especificaciones técnicas del proyecto para 

actividades de morteros, pañetes y enchapes, asegurando condiciones de calidad 

requeridas. 

Facturas de compra, fichas técnicas, registros de ingreso de materiales y verificación en 

sitio. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 5 

Aportar las garantías técnicas y/o de calidad de los materiales o productos suministrados para la ejecución del contrato y cumplirlas a cabalidad. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
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Se garantiza que los materiales instalados cumplen con condiciones de calidad exigidas, 

conforme a especificaciones técnicas del contrato. 

Fichas técnicas, certificados de calidad de proveedores y registros documentales del 

proyecto. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 6 

Reemplazar sin ningún costo adicional para la entidad, aquellos materiales o productos suministrados durante la ejecución que presenten defectos de fábrica, o en la definición técnica, 

en sus componentes o en su calidad. El reemplazo deberá hacerse dentro del día siguiente al recibo del requerimiento del Supervisor. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

A la fecha no se han evidenciado materiales defectuosos; en caso de presentarse, se 

realizará su reposición inmediata conforme a lo estipulado contractualmente. 

Registros de control de calidad, bitácora de obra y actas de supervisión. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 7 

Mantener los precios ofrecidos y aceptados por el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño durante el término de duración del contrato. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se han mantenido los precios ofertados durante la ejecución de las actividades 

desarrolladas a la fecha. 

Presupuesto contractual, que a la fecha se encuentra pendiente por aprobación.  

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 8 

Adelantar las obras de acuerdo con el Presupuesto y Programación del Proyecto. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Las obras se ejecutan conforme al presupuesto y programación establecida, acorde con la 

etapa de demolición y preparación de superficies. 

Cronograma de obra, informes de avance y actas de seguimiento. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 9 

Coordinar la elaboración de los planos en que se registre la obra realmente ejecutada (planos récord), durante el proceso de construcción. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se ha iniciado la recopilación de información para la elaboración de planos récord 

conforme al avance de obra. 

Registros técnicos, planos en proceso y documentación de campo. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 10 

Ejercer la dirección técnica y administrativa de los trabajos, con el objeto de conseguir la correcta realización del contrato, empleando para ello el personal profesional y técnico idóneo 

que sea necesario. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
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Se ha ejercido la dirección técnica y administrativa de la obra mediante la coordinación del 

personal y ejecución de actividades constructivas. 

Bitácora de obra, informes técnicos y control de personal en obra. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 11 

Presentar el informe de avance semanal de los procesos y obligaciones a cargo, los cuales deben recibirse a satisfacción por parte del supervisor designado por el Fondo de Desarrollo 

Local de Antonio Nariño. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se han elaborado y presentado informes periódicos de avance de obra conforme a lo 

requerido. 

Informes radicados y aprobados por la supervisión. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 12 

Asistir a las reuniones y comités pertinentes en desarrollo del objeto del contrato programados por el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño y del supervisor designado. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se ha participado en las reuniones y comités convocados durante la ejecución del contrato. Actas de reunión y listados de asistencia. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 13 

Designar y mantener en el sitio de la obra a los profesionales y trabajadores señalados en su propuesta, los cuales se mantendrán al servicio de la misma durante el tiempo que sea 

necesario para la correcta ejecución de los trabajos con aprobación del supervisor designado. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se ha mantenido el personal técnico y operativo necesario en obra conforme a la propuesta 

presentada. 

Listados de personal, planillas y registros de ingreso a obra. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 14 

Conseguir y mantener en la obra todos los equipos y herramientas que sean necesarios para el desarrollo eficiente de los trabajos. Encargarse por cuenta propia y sin ningún costo 

adicionade su mantenimiento y reparación, por lo cual se entiende que la carencia total o parcial de los equipos adecuados no es justificación para demoras en la ejecución de los 

trabajos. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se cuenta con herramientas y equipos necesarios para la ejecución de demoliciones, 

transporte de escombros y actividades constructivas. 

Inventarios de equipos, registros fotográficos y verificación en sitio. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 15 
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Informar y consultar con el supervisor designado, cualquier modificación necesaria a la Programación y al Presupuesto de Obra. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se ha informado a la supervisión sobre condiciones no previstas que pueden afectar el 

presupuesto y programación. 

Comunicaciones formales e informes técnicos. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 16 

En caso de requerirse ítems no previstos para la adecuada ejecución del proyecto, presentar al supervisor designado los Análisis de Precios Unitarios debidamente justificados dentro de 

los tres (3) días calendario siguientes a su identificación. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se han identificado actividades no previstas (doble enchape) y se encuentran en proceso de 

análisis para aprobación 

Informes técnicos, comunicaciones y documentos en trámite. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 17 

Responder ante terceros por los daños que se causen en desarrollo del contrato, así como por los daños que se ocasionen por el incumplimiento del mismo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Las actividades se ejecutan minimizando riesgos a terceros. Reportes de obra y ausencia de reclamaciones. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 18 

Mantener en todo momento la obra en condiciones de seguridad, libre de toda acumulación de desperdicios o de escombros causados por los obreros o por el trabajo mismo. A la 

terminación de la obra, retirar de ella y entregar a quien ordene el Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño los residuos, herramientas, sobrantes, etc., dejando la obra completamente 

aseada. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se ha realizado retiro, cargue, transporte y disposición final de escombros, manteniendo 

orden y aseo en obra. 

Registros fotográficos, certificados de disposición y bitácora. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 19 

Ejercer un control estricto para la custodia, conservación, mantenimiento y utilización adecuada de todos los materiales, insumos y equipos necesarios para el desarrollo del objeto de 

este contrato. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
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Se realiza control sobre materiales y su uso adecuado en obra. Registros de obra y control de materiales. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 20 

Entregar los planos en que se registre la obra realmente ejecutada (planos récord), durante el proceso de construcción. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se continúa el registro de información para planos récord. Planos en desarrollo y registros técnicos. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 21 

El contratista será responsable de la seguridad en la operación de los equipos. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se garantiza el uso seguro de equipos durante la ejecución. Registros de seguridad y supervisión en obra. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 22 

El contratista deberá elaborar informe de las actividades desarrolladas conforme a la estructura de las condiciones técnicas y económicas reflejadas en el presupuesto, el cual es requisito 

indispensable para los pagos respectivos. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se elaboran informes conforme a ejecución técnica y financiera del contrato. Informes presentados y aprobados. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 23 

Informar de manera inmediata cualquier anomalía que se presente en el desarrollo del contrato. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se han reportado oportunamente novedades técnicas identificadas en obra. Informes y comunicaciones. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 24 

En el informe final, se deberá consolidar el trabajo realizado durante la ejecución del contrato. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
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Se está consolidando la información para el informe final. Documentación acumulada del proyecto. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 25 

Anexar a cada informe de ejecución fotografías de todas las actividades realizadas, antes y después de cada intervención. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se realiza registro fotográfico antes, durante y después de las actividades Archivo fotográfico físico y digital. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 26 

El contratista deberá contar por su cuenta y riesgo, con el personal especializado, idóneo y necesario para la ejecución del objeto del contrato. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se cuenta con personal idóneo y herramientas necesarias para ejecución de obra. Hojas de vida, planillas y registros de equipos. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 27 

El contratista, deberá suministrar el equipo y herramientas necesarias para la ejecución del objeto del contrato. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se cuenta con personal idóneo y herramientas necesarias para ejecución de obra. Hojas de vida, planillas y registros de equipos. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 28 

Los daños causados a terceros como consecuencia de la ejecución de cada actividad serán de cuenta y riesgo del contratista. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se ejecutan actividades bajo responsabilidad del contratista minimizando afectaciones. Registros de obra. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 29 

El contratista debe cumplir con la vinculación de las mujeres conforme al decreto 332 de 2020. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
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Se da cumplimiento a la vinculación de personal conforme normativa aplicable. Listados de personal y contratos laborales. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 30 

El contratista, deberá presentar la relación de la cuadrilla o grupo de personas que ejecutarán los trabajos, de igual manera los mismos deberán contar con los correspondientes seguros 

en caso de cualquier accidente en los diferentes sitios de trabajo. Así mismo, deberá acreditar que todos los trabajadores que laboren en la ejecución del contrato se encuentren afiliados 

al sistema de Seguridad Social. Lo anterior será verificado por el apoyo a la supervisión del contrato. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se ha presentado la relación de personal y afiliación a seguridad social. Planillas de Seguridad Social y listados. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 31 

"Realizar y entregar un video previamente aprobado por la oficina de prensa y comunicaciones de la Alcaldía Local de Antonio Nariño en el que queden 
plasmadas todas las etapas de ejecución del proyecto cuyas características son:  
 
a) TIEMPO: 00:05:00  
b) FORMATO: 16:9 (wide screen)  
c) RESOLUCIÓN: MÍNIMO HD (1920 x 1080) d) ARCHIVO: MPEG e) ENTREGA: DVD o USB (2 copias)  

 

Estructurado en tomas diferentes. Debe contener el proceso del proyecto. Desde el inicio hasta el final. Debe incluir resultados del proyecto. Debe incluir los logos de 

acuerdo con las indicaciones de la Oficina de prensa y comunicaciones del FDLAN. En los créditos se debe incluir el nombre del Alcalde Mayor, nombre del Alcalde 

Local, y las direcciones de páginas Twitter, Facebook etc. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se encuentra en proceso la recopilación de material audiovisual del proyecto. Registro fotográfico y avances audiovisuales. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 32 

Poner en práctica los procedimientos adecuados en la ejecución de las distintas intervenciones para garantizar la calidad, estabilidad y acabado de la misma. Así mismo, el contratista 

deberá tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los muebles aledaños, estructuras, instalaciones y redes de servicio existentes dentro del área de trabajo o 

adyacentes a él, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiera ocasionar. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
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Se ejecutan actividades constructivas con criterios técnicos adecuados, protegiendo 

elementos existentes. 

Inspección en sitio y registros fotográficos. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 33 

Realizar el cambio del personal dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por el supervisor, el cual deberá tener mejor condición que el exigido en el presente 

estudio previo 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se garantiza disponibilidad de personal conforme requerimientos. Registros de personal. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 34 

Brindar las condiciones de seguridad que sean del caso, dirigidas a sus trabajadores y personal en general, funcionarios, usuarios y visitantes en general, en razón a que las áreas de la 

edificación, donde funcionan las diferentes dependencias, permanecerán ocupadas. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se implementan medidas de seguridad en zonas intervenidas. Registros fotográficos y verificación en obra. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 35 

Garantizar el transporte, retiro y disposición final de los residuos de construcción y demolición de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, entregando a la supervisión del 

contrato los certificados de disposición final emitidos por la escombrera autorizada en el momento de la disposición final del material, cumpliendo la resolución 1115 de 2012 y dando 

alcance a la resolución 0932 de 2015. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se realizó disposición final de escombros conforme normativa ambiental. Certificados de disposición final. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 36 

Cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se da cumplimiento a lineamientos de seguridad y salud en el trabajo. Registros SST y planillas. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 37 
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Hacer cerramientos y señalizar las áreas expuestas a peligros para evitar el tránsito de personas. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se han señalizado áreas de intervención. Registro fotográfico. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 38  

Las demás de naturaleza específica derivadas del objeto contractual que sean estipuladas por el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se atienden todas las actividades inherentes al objeto contractual. Informe general de obra. 

FIRMAS 

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades 

mencionadas en el presente informe corresponden a las efectivamente desarrolladas en el período indicado, declarando que seré responsable por 
las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato. 

Adicionalmente, conforme a lo establecido en la minuta del Contrato de Prestación de Servicios, presento (las certificaciones de afiliación) o 
(planilla) al Sistema de Seguridad Social de periodo cotizado correspondiente para los fines pertinentes del presente pago. 

Por lo anterior, manifiesto que, conforme al Decreto 1273 de 2018 del Gobierno Nacional, el cual establece que “…los trabajadores 
independientes podrán realizar el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral mes vencido…”, no me acojo a los beneficios 
tributarios derivados de dicha disposición. (Aplica cuando se acoge a mes vencido) 

CONTRATISTA 

Firma: 
 
 
Nombre: Arq. Amparo Hernandez Ayure 
Cédula: 41.655.401 de Bogotá.  

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificados los soportes allegados por el contratista 

manifiesto que el/la contratista, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato. 
 
Así mismo, certificó el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) por parte del 
contratista, en los términos establecidos en el Parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019. Cabe 
señalar que, tratándose de personas naturales, no es obligatorio el pago de los aportes parafiscales relativos al SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, por lo que dicha verificación se limita al cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, incluidos los 
correspondientes a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales), cuando aplique. 

SUPERVISOR/INTERVENTOR 

Nombre: Mauricio Contreras 
Cargo:  SUPERVISOR CONTRATO 
 
 
 

Firma:  

APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO 
APLIQUE) 

Nombre: Freddy Jeisson Mateus Arango 
Cargo:  Apoyo SUPERVISOR CONTRATO 
 
 

Firma: 

 


