
ACTIVIDAD 1. EVALUACIONES INTEGRALES RESPONSABLE TAREAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

1. Realizar el requerimeinto de informacion

2. hacer el analisis de la informacion (PGRD)…

2. ENFRAGEN TERMOFLORES SAS E.S.P. Leidy Velandia (visita ) 3. Asistencia Reunion de apertura 

3. CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
Angela Beltran

4. Revision de informacion por parte del prestador previo a la 

elaboracion del acta de cierre.

5. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P Leidy Velandia 
6. revision de la informacion de acuerdo a los compromisos 

concertados en el acta de cierre

6. COMPAÑIA ENERGETICA OCCIDENTE Leidy Velandia 7. Elaboracion del informe

7. EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP
Leidy Velandia 

8. Revision del plan de mejora y analisis de la informacion para 

subsanar los hallazgos

ACTIVIDAD 2. VISITAS DE INSPECCION RESPONSABLE TAREAS

1. RUITOQUE S.A. E.S.P. Diego Castillo 1. Realizar el requerimeinto de informacion

3. AES COLOMBIA & CIA S C A E S P Leidy Velandia 2. hacer el analisis de la informacion (PGRD)…

4. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI   E.I.C.E  E.S.P Diego Castillo 3. Asistencia Reunion de apertura Desde la visita hasta la enrtrega de informe

5. ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P Diego Castillo
4. Revision de informacion por parte del prestador previo a la 

elaboracion del acta de cierre.

6.. ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. Angela Beltran 5. Elaboracion del acta de cierre

7.CENTRAL TERMOELECTRICA EL MORRO 2 SAS ESP
Leidy Velandia

6. revision de la informacion de acuerdo a los compromisos 

concertados en el acta de cierre

8. QI ENERGY SAS ESP Pendiente (Leidy) 7. Elaboracion del informe

9. ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. Leidy Velandia
8. Revision del plan de mejora y analisis de la informacion para 

subsanar los hallazgos

10. CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. Leidy Velandia

12. EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. Leidy Velandia

13. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

CARTAGENA DEL CHAIRA
Leidy Velandia

 ACTIVIDAD 3. NUEVA METODOLOGIA RESPONSABLE TAREAS

Nueva metodologia de Evaluacion de los PGRD Leidy Velandia Diesño: Nueva metodologia de Evaluacion de los PGRD

ACTIVIDAD 4. PLAN DE ACCION RESPONSABLE TAREAS

Compendio de buenas prácticas de adaptabilidad climático Leidy Velandia Compendio de buenas prácticas de adaptabilidad climático

Cartilla de divulgación de resultados de buenas prácticas Leidy Velandia Cartilla de divulgación de resultados de buenas prácticas

ACTIVIDAD 5.MASIVA A TODOS LOS PRESTADORES 

SOLICITANDO PGRD
RESPONSABLE TAREAS

Leidy-Diego Castillo
1. hacer y enviar masiva a todos los prestadores requiriendo 

PGRD APROX 200.

Diego Castillo - Leidy Velandia
2. realizar la recepcion y descargue de informacion a traves de 

cronos de los PGRD de  todos prestadores

ACTIVIDAD 6.SEGUIMIENTO HALLAZGOS DE EVALUACION 

INTEGRALES 
RESPONSABLE TAREAS

Leidy Velandia 9. Analisis del Informe de la evaluacion integral 

Leidy Velandia 10.. Analisis de los hallazgos indicados en la evaluacion integral

Leidy Velandia
11. si se hay plan de mejora se debe realizar el analisis del plan, 

en caso de no tener el plan de sebe realizar mesa de trabajo.

Leidy Velandia 12. Revision de los acuerdos concertados en el Plan de Mejora

Leidy Velandia
13. de no dar cumplimiento a los hallazgos se debe realizar 

reiteracion al prestador 

Leidy Velandia 14. se repite el ciclo - revisar y concluir 

Leidy Velandia
15. realizar el cierre de hallazgo (informe o comunicación al 

prestador)

ACTIVIDAD 7. INVESTIGACION EMPRESA URRÁ RESPONSABLE TAREAS

Diego Castillo - Leidy Velandia 1.  Busqueda y obtencion de Informacion dentro de la SSPD

Diego Castillo - Leidy Velandia
2. Solicitud de informacion de terceros: XM, UNGRD, Entes 

territoriales

Diego Castillo - Leidy Velandia 3. Anlaisis tecnico - Normativo (Evaluacion del PGRD)

Diego Castillo - Leidy Velandia
4. Evaluación de la implementación (lo indicado en el PGRD 

vs lo ejecutado)

Diego Castillo - Leidy Velandia

5. Analsis y cruce de informacion con la informacion de 

terceros - (verificar si existen inconsistencias de tipo tecnico 

entre lo planteado en el PGRD y lo ejecutado)

Diego Castillo - Leidy Velandia 6. Determinacion de Hallazgos y pliegos de cargos

7, Revison por parte de los abogados

conformacion del pliego mas evidencias

8. Descargos por parte de la empresa

Leidy velandia
Respuesta por parte del prestador y demas requerimientos 

adicionales posteriores

ACTIVIDAD 8. REVERSIONES RESPONSABLE TAREAS

Leidy velandia 1. Validar la solicitud del prestador  

Leidy velandia 2. realizar  analisis de la informacion que se debe corregir.

Leidy velandia 3.Elaborar concepto de reversión

Leidy velandia 4. Remitir concepto al coordinador para revisión

Leidy velandia
5.En caso que el coordinador solicite ajustes al concepto, 

realizar el respectivo ajuste 

Leidy velandia 6.Remitir concepto ajustado al Coordinador 

ACTIVIDAD 9. OTRAS ACTIVIDADES ADICIONALES RESPONSABLE TAREAS

Traslado de información y solicitudes a entidades del orden 

nacional,  cuando se requiera apoyo interinstitucional para la 

atención de situaciones que comprometan la prestación del 

servicio de energía.
Diego Castillo - Leidy Velandia

Traslado de información y solicitudes a entidades del orden 

nacional,  cuando se requiera apoyo interinstitucional para la 

atención de situaciones que comprometan la prestación del 

servicio de energía.

Requerir o dar traslado de necesidades de atención a la 

emergencia, a las administraciones municipales o 

departamentales, cuando la materialización de dichas amenazas, 

hayan presentado afectación a la infraestructura eléctrica, 

restricción del servicio de energía ETC

Diego Castillo - Leidy Velandia

Requerir o dar traslado de necesidades de atención a la 

emergencia, a las administraciones municipales o 

departamentales, cuando la materialización de dichas 

amenazas, hayan presentado afectación a la infraestructura 

eléctrica, restricción del servicio de energía ETC

Priorización de visitas de inspección y vigilancia, a prestadores 

que puedan presentar particulares riesgos frente a eventos 

naturales y que restrinjan su operación o amenacen limitar 

suministro de energía consecuencia de materialización de los 

mismos. (EJ: URRÁ, HIDRUITAUANGO, BETANIA, QUIMBO, 

HIDROSOGAMOSO Y DEMAS EMBALSES POR ORDEN 

PRESIDENCIAL)

Diego Castillo - Leidy Velandia

Visitas de inspección y vigilancia, a prestadores que puedan 

presentar particulares riesgos frente a eventos naturales y 

que restrinjan su operación o amenacen limitar suministro de 

energía consecuencia de materialización de los mismos. (EJ: 

CHIVOR Y DEMAS EMBALSES POR ORDEN PRESIDENCIAL)

El requerimiento a los prestadores del servicio de energía de las 

zonas afectadas para la activación del Plan de Emergencia y 

Contingencia – PEC, así como la verificación de las acciones de 

coordinación con demas entidades involucradas FENOMENO DEL 

NIÑA (Feb-Abr)  Y NIÑO (Jun-Agos)

Diego Castillo - Leidy Velandia

Requerimientos a los prestadores del servicio de energía de 

las zonas afectadas para la activación del Plan de Emergencia 

y Contingencia – PEC, así como la verificación de las acciones 

de coordinación con demas entidades involucradas

PARTICIPACION EN MESAS DE TRABAJO RESPONSABLE TAREAS

Participación en las convocatorias o mesas de trabajo que solicite 

el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible o la UNGRD o demás entes, orientadas a la 

socialización, seguimiento y articulación de políticas y 

lineamientos sectoriales en materia de Gestión de Riesgos de 

Desastres

Diego Castillo - Leidy Velandia

Participación en las convocatorias o mesas de trabajo que 

solicite el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible o la UNGRD o demás 

entes, orientadas a la socialización, seguimiento y 

articulación de políticas y lineamientos sectoriales en 

materia de Gestión de Riesgos de Desastres

Participar en reuniones internas convocadas por dependencias de 

la SSPD, tales como la OARES u Oficina de Control Interno en 

temas de gestión del riesgo por compromisos que adquirio la 

OARES con el DNP y que involucar al equipo PGRD

Diego Castillo - Leidy Velandia

Participar en reuniones internas convocadas por 

dependencias de la SSPD, tales como la OARES u Oficina de 

Control Interno, cuando se requiera complementar o 

fortalecer aspectos relacionados con la gestión del riesgo.

Participar en las citaciones o reuniones de la Comisión Asesora de 

Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética de 

Colombia – CACSSE, cuando se active o se solicite su activación.

Diego Castillo - Leidy Velandia

Participar en las citaciones o reuniones de la Comisión 

Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación 

Energética de Colombia – CACSSE, cuando se active o se 

solicite su activación.

Otras acciones de control (investigacion) en caso de 

materializacion de eventos (ej: Urrá, Isa)

ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

Desde la visita hasta la enrtrega de informe

Desde la visita hasta la enrtrega de informe

Desde la visita hasta la enrtrega de informe

ING DIEGO CASTILLO LEIDY VELANDIA

Desde la visita hasta la enrtrega de informe

Desde la visita hasta la enrtrega de informe

Desde la visita hasta la enrtrega de informe

Desde la visita hasta la enrtrega de informe

Desde la visita hasta la enrtrega de informe

Desde la visita hasta la enrtrega de informe

desde el analisis de informacion por el profesional  hasta la visita

EPM:  analisis de informacion adicional y elaboracion de informe y 

entrega a consolidar

analisis de informacion adicional y elaboracion de informe y entrega a 

consolidar
analisis de informacion adicional y elaboracion de informe y entrega a 

consolidar

analisis de informacion adicional y elaboracion de informe y entrega a 

consolidar

Desde la visita hasta la enrtrega de informe

Leidy Velandia 5. Elaboracion del acta de cierre

JULIOFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

obtencion de evidencia solida y proyeccion de ppliegos de 

investigacion

4. EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

Actividad desde  el reque al  prestador - analisis de informacion hasta la entrega de informa para consolidar

CUANDO SE REQUIERAN

1. EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA (ENELAR E.S.P)

Seguimiento hallazgos PGRD periodo 2023, 2024, 2025

Requerir a los prestadores del servicio de energía, mediante 

oficios masivos, la actualización anual del PGRD, su remisión a 

esta Superintendencia y el reporte oportuno de la información 

correspondiente a los formatos TT10 

Diego Castillo

Actividad desde  el reque al  prestador - analisis de informacion hasta la entrega de informa para consolidar

Actividad desde  el reque al  prestador - analisis de informacion hasta la entrega de informa para consolidar

TAREAS QUE LLEGAN CONSTANTEMENTE SIN TIEMPO DEFINIDO



2 3 4

DICIEMBRE


