Factura Electronica de Venta: EBOG-2895

Fecha de Expedicion: 12/12/2023 00:00
Fecha de Vencimiento: 11/01/2024

MINCIVIL S A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia

Telefono: 3289770

Correo:  facturas@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucion 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolucion 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Actividad econdmica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogota, Cajamarca, Ciénaga, Charala,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellin, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electronica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorizacién Numeracién de Facturacion Electrénica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

Orden de Compra: 987 DE 2021

Avisos de Despacho:

Aviso de Recibo: 0

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignacion bancaria

/N

MINCIVIL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

Ciudad: 11001-BOGOTA, D.C.
Departamento: 11-BOGOTA
Pais: CO-Colombia

Telefono: 7056000
Cormreo:  siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto:

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dara por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) dias habiles
siguientes a su recepcion, de lo contrario, el rechazo se informara a través del
mecanismo electrénico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor
legitimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

| ID | PCri?g:li%ZI Descripcion |Cantidad| UM |Precio Unitan'ol Desc. | Cargos | Bruto |%Iva| Iva | Obseq. |
5637 Costo Directo-ACTA DE OBRA No. 31 DEL MES DE 1,0000 94 728.565.616,00 0,00 0,00 728.565.616,00 0,00

5113 DICIEMBRE DE 2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

38 PATRICIA INES MORALES PADRON CENTRO DE

COSTO0S:2249 PERIODO FACTURA: DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2023 LINEA DE NEGOCIO:
OBRAS,MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN
LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO
5. CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

5637 Administracion 20%-ACTA DE OBRA No. 31 DEL MES DE 1,0000 94
5113 DICIEMBRE DE 2023

39
5637 Imprevistos 5%-ACTA DE OBRA No. 31 DEL MES DE 1,0000 94
5113 DICIEMBRE DE 2023

40
5637 Utilidad 5%-ACTA DE OBRA No. 31 DEL MES DE 1,0000 94
5113 DICIEMBRE DE 2023

41

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;joyuela@invias.gov.co#$

145.713.123,00 0,00 0,00 145.713.123,00 0,00
36.428.281,00 0,00 0,00 36.428.281,00 0,00
36.428.281,00 0,00 0,00 36.428.281,00 19 6.921.373,00

"Se cobrara interés por mora a la maxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarén primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE : 7155296b2ca21e1433fc7afd1f0794ef375635957a70f46d8de8d17ce37e434311070d9f9b8f155ced4bafde 1336defb
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyaca)
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Factura Electronica de Venta: EBOG-2895

/N

MINCIVIL

Fecha de Expedicion: 12/12/2023 00:00

Fecha de Vencimiento: 11/01/2024

MINCIVIL S.A

NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Departamento: BOGOTA

Pais: Colombia

Telefono: 3289770

Correo:  facturas@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucién 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente

Resolucion 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Actividad econémica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogota, Cajamarca, Ciénaga, Charala,

Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellin, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de

Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -

Inquietudes Factura electrénica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con

Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Cadigo i s . . -
ID Principal Descripcion Cantidad | UM | Precio Unitario | Desc. Cargos Bruto % Iva Iva Obseq.

Total de Lineas 4
Bruto/Subtotal 947.135.301,00
IVA 6.921.373,00
Descuentos 0,00
Cargos 0,00
Base+ Cargos - Descuentos 36.428.281,00
Bruto + Impuestos 954.056.674,00
Total de Anticipos 0,00
Total a Pagar: 954.056.674,00
Moneda: PESOS COLOMBIANOS

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;joyuela@invias.gov.co#$

"Se cobrara interés por mora a la méxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputaran primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyaca

)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE : 7155296b2ca21e1433fc7afd1f0794ef375635957a70f46d8de8d17ce37e434311070d9f9b8f155ced4bafde 1336defb
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com
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A

MINCIVIL

MINCIVILS.A

CONTRATO 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL

DUITAMA - CHARALA — SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”
MODULO 5.

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRAN°®
31

DICIEMBRE 2023

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Topaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



A

MINCIVIL

1. HOJA DE RUTA'Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE
OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-2

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



) coDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA
FECHA | 112/2023
(Dia / Mes / Aho)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER PERIODO MES: __diciembre-23

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 31 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACTA: _$ 947.135.301

(\nd\q[jé el nimero del acta) (Indique el nimero del acta)

FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTOBULO MUNOZ CRUZ #1’,‘
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE //
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA CLAUDIA P. CORREA MALAVER

por MARLON OSWALDO

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE porMARLONOS

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) No Aplica NOMBRE DE QUIEN RECIBE Atendiendo el tramite virtual no requiere ser entregada al interventor
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE g,)(._/ ::E?f:%@zgénm

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 12-12-2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUIS GUILLERMO PINTO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: DE 2021

OBJETO: {MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
;REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL ING JUAN JOSE OYUELA SOLER AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A.
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 954.056.674  VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 0/100 CENTAVOS

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 31 DEL PERIODO diciembre-2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

(indicar si'es"Acta de Recibo Parcial de Gbra o de Ajiste y i No. del Acta) {indicar e periodo del Acta)

Firmado digitalmente

Firmado
digitalmente por % por JUAN JOSE
~ MARLON OSWALDO ' OYUELA SOLER

il TP FN Pl y Fima GAMBOR DUARTE Fima ,

Nombre: VICTOR MANUEL/RUIZ VARGAS Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER : JUAN JOSE OYUELA SOLER
Matricula profesional No.;£5202 21081CND Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC GESTOR TECNICO DEL PROYECTO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado) Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC icula profesional No.: 25202-157094 CND
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma:

(Suscribe segun su competencia) (Suscribe segun su competencia) (Suscribe segun su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial.



ING CIVIL
Texto tecleado
12-12-2023

ING CIVIL
Texto tecleado
LUIS GUILLERMO PINTO


MINCIVIL

2. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA MEPI-MN1-IN-4-
FR-1

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



(indique nimero y afio)

(En meses segn contrato principal)

copico MEPI-MNLIN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORiA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 11212023
) res) o)
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA
UNIDAD EJECUTORA GRUPO, IONAL 5, DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN® 31 VALOR BASICO ACTA: $947,135,301.00 MES diciembre-23
ACTAFINAL S!
lindliear con 1na X0

CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses segin las prormogas sin suspensiones)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5 FECHA DE INICIACION DEL 2910612021 ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3/08/2030
CONTRATO:
(iidice (incluidas Ias suspensiones, indique dialmes/afio)
CONTRATISTA: MINCIVIL SA FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/afio)
[VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 : 310,625,154,993.00 14,002,000,382.00
(Seqtn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+8): 324,627,245,375.00
- - - CONDICIONES ACTUALIZADAS GBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 5
No.DE | SRUPODE | “ajusTe ITEM FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN  [asusTe Iccp|  AIUSTE o
GRAL PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD VAR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
0 200.2 200- esmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 34.00 1,137,185, 38,664,290.00 - - - $ -
T1601 2002 200- esmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 1.137.185. - 36.00 40,636,660.00 - 5 F54572.00
0 2017 201- 0.0 emolicion de Estructuras m3 213.00 109,175, 23,254,275.00 - - - $ -
Ti601 2017 201 emolicion de Estructura ma 109175 - 214.00 23.363.450.00 - 5135 S 597313700
0 2012 201 00 Remocion de alcantarila m 127800 695, 55.236,210.00 - - g 5 -
T1601 2012 0 Remocion de alcantarila m 695, - 128100 55.436,295.00 - 06.00[ 7069,670.00
0 - 0.0 Excavacion sin clasificar de préstamos m: 257,483.00 048, 3,102,155,184.00 - - - $ -
11601 - Excavacion sin clasificar de préstamos m: 048, - 1,625, 19,578,000.00 - $ -
0 - 00 Excavacion en roca de Ia explanacion y Canales m 93.986.00 236 5661,340,696.00 617 37.165,612.00 - G 37.165,612.00
Ti601 - Excavacion en roca de Ja explanacion y canales m 236. - 80,569 4.853.154,284.00 - 7020 T,025,216,720.00
0 - 00 Excavaciones en material comin de [a Explanacién y Canales m 2.168.927.00 193, 22.107,872.011.00 3.352 34,167.955.00 - 3352 34,167,955.00
T1601 - Excavaciones en material comin de la Explanacién y Canales m 193, - 1,966,624 20,047,846.206.00 - 55800 565,566,234.00
0 1 5 00 Remocién de Defrumbes m 116576.00 335 1,088.236,960.00 503 5,535,655.00 - 593 5535,655.00
Ti601 211 11 Remocién de Derrumbes m 335, - 123,83, 1.165,981,055.00 - 7077 T55,415,662.00
0 220. 2201 00 Terraplene: m 514.066.00 12565 6.470547.790.00 - - g [ -
Ti601 220. 220.1 Terraplene: m 12565 - 150,406.00 2.392.451,390.00 g 0.00] 5 -
SUB TOTAL — 38,577,308.316.00 - 26,695.618,562.00 - s T547,665.519.00
[BASES. SUBBASES Y AFIRMADOS,
9. 0 310.. 310 0.0 C de |a calzada existente m; 613,952.00 888.00 545,189,376.00 121,265.0¢ 107,683,320.00 00 - 121265.00 107,683,320.00
9.1 11602 310. 310 C de la calzada existente m; 888.0 - 586,897.01 521,164,536.00 00 - 154636.00 137,316,768.00
311 311 00 Afirmado m 161,539.00 106,030.00 17.127.980.170.00 13.428.3 1.423,802,649.00 00 g 134283 1,423,802,649.00
11602 311 311 Afirmado m 106,030.00 - 150,110.7 15,916,237.521.00 00 g 27076.90 2,670,963,707.00
320. 320- 00 ubbase Granular clase A m 75.232.00 152,246.00 T1.453.771,072.00 591,61 90,066,734.00 00 g 501 0,066,734.00
11602 320. 320- ubbase Granular clase A m 152.246.00 - 74.640.4 11,363.702.338.00 00 g 2457.80 374,190,219.00
330. 330- 00 ase granular clase A m 155,641.00 169,384.00 6,363.095.144.00 - - 00 - 0.01 -
11602 330. 330- ase granular clase A m 169,364.00 - 1,000.00 169,364,000.00 00 - 0.00 -
330. 330- 00 ase granular_para bacheo clase A m 22.850.00 184.265.00 4.228,881,750.00 - - 00 - 0.00 -
11602 3304 330- ase granular_para bacheo clase A m 184.265.00 - 5.000.00 21.325.000.00 00 - 0.00 -
SUB TOTAL 59.718,917,512.00 - 30,513.366,098.00 B 5,004,025,357.00
[PAVIMENTOS ASFALTICOS
0 420, 42013 0.0 Riego de con emulsion_asfaltica CRL-1 m 330,033.00 795 922,442,235.00 525.00 1,467,375.00 - 525.00] 1,467.315.00
11603 420, 42013 Riego de Con emulsion_asfaltica CRL-L m 795, - 329,508.00 520,974,860.00 g 7677.30] § 71,456,054.00
421 1-13 0.0 Riego de liga con emulsi6n asféltica CRR-1 m; 330,033.00 771 584,488,443.00 - - - 0. $ -
11603 221 2113 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-L m 771 - 330,033.00 584,488.443.00 - 2700.00] § 7.781,700.00
750 75020 ez Caliente Tipo MDC- m 57.577.00 807.206. 46.476,499.862.00 - - B 0.00] 5 -
11603 450. 450.2P ez caliente Tipo MDC- m: 807,206. - 57,577.00 46,476,499,862.00 - 959. 774,191,275.00
750 250.9P ez Caliente Tipo MDC-19 para bacheos m 783000 834,513 4.030,697.790.00 1.127.40 940,629.956.00 B T127. 940,829,956.00
11603 450. 450.9P lez( aliente Tipo MDC-19 para bacheos’ m: 834,513, - 3,702.60 3,089,867,834.00 - 1440. 1,202,115,977.00
260 60,1 [Fresado mento asfallico m 345000 747 240,627.150.00 1,003.80 76.289,269.00 B 1093. 76,289,269.00
11603 60, 60,1 [Fresado mento asfallico m 747 - 2.356.20 164,337,881.00 B 54 T07,506,026.00
265 76513 0.0 ra reparacion de pavimento aSTallico existente ncluyendo el m 6:900.00 562 521.377:800.00 34.60 2.614,445.00 - 3 2,606,889.18
11603 65 26513 Excavacion para reparacion de pavimento asfalico existente incluyendo el m 562 - 6:865.50 518.770,911.00 B -
466. 466-13 0.0 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 2,500.00 159, 10,397,500.00 - - - $ -
11603 66, 26613 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 150 - 250000 10,397,500.00 B 5 -
SUB TOTAL 52.786,530.760.00 g 52.786,538.336.00 g 5 313124852118
[ESTRUCTURAS ¥ DRENAJES
0 600. 600- 0.0 varias sin clasiicar m 79,580.00 287.00 2,489,819,460.00 - - 00 - 0.00 -
1402 600. 600- Varias sin clasificar m 287.00 - 61,628.00 1.028.155.236.00 00 - T6612.10] § 510.742.775.00
11604 600. 600- Varias sin clasificar m 287.00 5 26,412.00 826.352.244.00 00 - 861.10] § 26,541,236.00
0 600. 600- 0.0 varias en roca en seco m: 40,802.00 ,424.00 3,199,856,048.00 - - 00 - [ -
11402 500 600- Varias en roca en seco m .424.00 - 16.767.40 1.316535.056.00 00 g 10.00[ $ 78424000
11604 500. 600- as en roca en seco m .424.00 - 12.252.60 960.697,902.00 00 g 95.20[ 7.465,965.00
0 610- 00 ellenos para Estructuras con suelo m 31832.00 ,939.00 1.366.834.248.00 - - 00 g 00 -
11402 610- Rellenos para Estructuras con suelo m 939,00 - 5.450.40 405.790.726.00 00 g 00 -
11604 610- Rellenos para Estructuras con suelo m 939,00 E 9,549.60 410,050,274.00 00 g 00 -
0 610- 00 Relleno para estructuras con recebo m 34.225.00 21800 2.300536,050.00 - - 00 g 00 -
11402 610- Relleno para estructuras con recebo m 21800 - 27.168.50 1.626.228.773.00 00 g 1081050 726,660,189.00
11604 610- Relleno para estructuras con recebo m 218.00 E 1165650 783,526,617.00 00 - 360.70 24,245,533.00
250 60 0 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P ; :‘;‘?ﬂiﬁj;g";g:: ;:C"::Jﬂe:: :)"“' de didmetro 1,50 m (incluye excavacion m 57000 | $ 2,869,762.00 | $ 1,635,764,340.00 - - 000| $ - 0.00| $ -
251 60 11403 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P ; :‘;‘?ﬂiﬁj;g";g:: vaciado n :)"“' de diémetro 1,50 m (incluye excavacion m $ 2860,76200 | $ - 765.00 2,195,367,930.00 000| $ - 34850| $ 1,000,112,056.00
0 630- 630- 00 Concreto clase 28 MPA m 5.209.00 813312 6,676.478.208.00 g E g 0.00] $ -
11403 630. 630- Concreto clase 28 MPA m 813,312 - 7.083.30 5.760.932.690.00 g 371430[ § 31020,884,764.00
11604 630 630- Concreto clase 28 MPA m 813,312 B 3.035.70 2,468.971.238.00 g 5 5,094,483.00
0 630 630- 00 Concreto clase 21 MPA m 5.565.00 670,367 6.412,060,355.00 - - g 5 -
11403 630- 630- Concreto clase 21 MPA m 670,367 - 6.759.00 4531,010553.00 g 31159 S 208,676,653.00
11604 630- 630- Concreto clase 21 MPA m 670,367 B 2.696.00 1.041,382,632.00 g 19.00[ S 12.736,573.00
[ 630. 630- 00 Concreto clase 17,5 MPA m 31100 500,114 155,535,454.00 - - g -
11403 630 630- Concreto clase 17.5 MPA m 500,114, - 217.70 108.674,818.00 g -
11604 630 630- Concreto clase 17,5 MPA m 500,114, g 93.30 46,660,636.00 g -
0 630. 630- 00 Concreto clase 14 MPA m 1.264.00 493,322 623,559,008.00 - - g -
11403 630 630- Concreto clase 14 MPA m 293,322 - 101080 498,649.878.00 g pal 106,922,610.00
11604 630. 630- Concreto clase 14 MPA m 493,322 g 433.20 213,707,090.00 g 5 739,083.00
632.11 .0 632.1P Baranda Metalica m 40.00 518,996. 20,759,840.00 - - - $ -
14104 632.11 0 632.1P Baranda Metalica m 518,996. - 40.00 20,759,840.00 - $ -
- 0.0 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. Q 1,351,834.00 151, 6,963,296,934.00 - - - $ -
11403 5 ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. a 151 - 1.430.493.60 7.368.473.564.00 275 1417,040.00 986140.50] & 507960971510
11604 5 ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 7 151 g 625,450.20 3.221,693,980.00 o - 2860.50] & 14,734,436.00
0 - 0.0 Malla de refuerzo Fy 59,2 Mpa. g 110,609.00 ,251. 580,807,859.00 - - 0. - 0. $ -
11401 5 Malla de refuerzo Fy = 459.2 Mpa. q 251,00 | E 22.853.00 170,001,103.00 o g 0,00 § -

=
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(indique nimero y afio)

(En meses segn contrato principal)

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORiA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 11212023
) res) o)
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA
UNIDAD EJECUTORA GRUPO, DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN® 31 VALOR BASICO ACTA: $947,135,301.00 MES diciembre-23
ACTAFINAL S!
lindliear con 1na X0
CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses segin las prormogas sin suspensiones)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5 FECHA DE INICIACION DEL 2910612021 ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3/08/2030
CONTRATO:
(iidice (incluidas Ias suspensiones, indique dialmes/afio)
CONTRATISTA: MINCIVIL SA FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/afio)
[VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 : 310,625,154,993.00 14,002,000,382.00
(Seqtn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+8): s 324,627,245,375.00
- - - CONDICIONES ACTUALIZADAS GBRA EJECUTADA
no.oe | srupooE | GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) 'ACTA DE MODIFICACION No 5
g AJUSTE ITEM FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN  [asusTe Iccp|  AIUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD R VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
330 60 o 642.5P 00 6425P |Cinta puc, para junta de construcci6n estructuras en concreto m 1832400 | $  49,12400 | $ 900,148,176.00 B - 0.00| - 000§ -
331 60 11403 642,59 00 6425P  |Cinta puc, para junta de construcci6n estructuras en concreto m $ 4912400 | - 12,903.80 | $ 633,686,271.00 0.00[ - 0.00| -
32 60 11604 642,5P 00 6425P  |Cinta puc, para junta de construcci6n estructuras en concreto m s 4912400 8 - 553020 | $ 271,665,545.00 000 - 237.00( $ 11,642,388.00
[0 661 66113 00 Uberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de diametro interior m 262100 602.138.00 1,576.203,698.00 - - 00 - 0.00] $ -
11604 661. 66113 Uberia de Concreto Reforzado CLASE Il de 900mm de diametro interior m 602.138.00 - 2100 12.644,898.00 00 - 5 -
663.1F 00 663.1P Uberfa para fitro PVC o 6" m 33.506.00 63,808.00 2,137,950 84800 335.00 21,375,680.00 00 E 335.00] § 21.375,680.00
11403 663.1F 0.0 663.1P Uberfa para fitio PVC 0 6" m 63,808.00 - 76.769.00 1.708.076.352.00 00 g 2089.50] § 133,326,616.00
11604 663.1F 0.0 663.19 Uberfa para fitro PVC 0 6" m 63,808.00 - 11,472.00 732,005,376.00 00 g 2115.60] § 134,962,204.00
36.0 60 o 663.2P 00 663.2P |Lloraderos en tuberia PVC con filro o 65 mm L = variable. m 223800 |$ 2979800 | $ 66,687,924.00 Y - 0.00| - 0.00| -
36.1 60 11403 663.2P 00 663.2P  [Lloraderos en tuberfa PVC con fitro o 65 mm L = variable. m s 2979800 | - 1,692.60 | $ 50,436,095.00 0.00| s - 686.40( $ 20,453,347.00
362 60 11604 663.2P 00 663.2P |Lloraderos en tuberia PVC con filro o 65 mm L = variable. m $ 2079800 | - 72540 | $ 21,615,469.00 0.00| - 0.00| -
37.0 60 o 6711 67113 00 Cuneta 0@ eoncrelo vaciada nsi, 1o incluye [ deta m3 1690800 | $ 61081500 | S 10,327,660,020.00 - s - 000| $ - 0.00| $ -
371 60 11604 6711 67113 g\:‘:::":ﬂ:::r:fm vaciada insitu, no incluye fa conformacién de 1a m3 $ 61081500 | $ - 271.00 | $ 165,530,865.00 000| $ - 0.00| $ -
[ 7 673 00 ‘Geotextl Tipo Il no te]ido ™ 199.322.00 304,00 1.473.766,868.00 1340 5,607.960.00 00 - 320,00 5:907.96000
11403 7 673 Geotextl Tipo Il no tejido m 394,00 - T40.925. 1,042,002.408.00 00 - 7397.02 54,605,044.00
11604 7 673 Geotextl Tipo Il no tejido m 394,00 - 60,396 446,572.460.00 00 - 4248.00 31,400.712.00
0 7 673- 00 m 37.706.00 217,00 5.023,080,202.00 201 26.776.617.00 00 - 201.00 26,776,617.00
11403 7 673- m 217.00 - 26,793, 3.569.263,081.00 00 - 714.20 55,143 581.00
11604 7 673- m 217.00 B 11482 1,629,597.694.00 00 - 12230 56,257,539.00
0 7 673- 00 m 22,029.00 ,208.00 3.837,626,032.00 - - 00 g 0.00 -
11604 7 673 m .208.00 - 22.029.00 3.837,626,032.00 00 - 5.70[ S T7.368,537.00
410 60 0 6811 681-13 00 Gaviones de malla de alambre de acero enirelazado clase 1 m3 182000 | $ 26795000 | $ 487,685,380.00 - s - 000| $ - 0.00| $ -
a1 60 11403 6811 68113 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1 m3 $ 26795900 | $ - 1,820.00 | $ 487,685,380.00 000| $ - 31000| $ 83,067,290.00
SUBTOTAL s 55.258,136,952.00 — s 51.522,713.265.00 5 T417,040.00 145387132610
SENALIZACION Y SEGURIDAD
Manual de "
Manual Suministro y aplicaci6n de pintura en frio acrilica pura base agua para i
420 80 0 1P seflzacion Vial 00 inens de demarcacion de pavimentos m 34200000 | $ 171800 | $ 587,556,000.00 - ls - 0.00[ - 0.00[ $
Vanual de - —
Suministro y aplicaci6n de pintura en frio acrilica pura base agua para .
421 80 11607 1P Sefalizacion Vial ineas de domarcacion de pavimentos m s 171800 s - 342,00000 | $ 587,556,000.00 000 s E 0.00|
Wanual de -
Manual Suministro y aplicaci6n de pintura en frio acrilica pura base agua para i
430 80 0 3P, Sefalizacion Vial 00| marca vial con resina ermoplastica m2 8500 [$ 5745400 | 4,883,590.00 - ls - 0.00[ - 0.00[ $
Vanual de - —
Suministro y aplicaci6n de pintura en frio acrilica pura base agua para .
a1 80 11607 3P Sefalizacion Vial marcavial son resina termopléstica, m2 $ 5745400 | - 85.00 | $ 4,883,590.00 000 s E 0.00|
Wanual de
440 40 0 4 Sefalizacion Vial 0.0|Suministro e instalacién de tachas reflectiva bidireccionales u 780800 |$  7,00400 | $ 62,417,152.00 - ls - 0.00[ - 0.00| 8 -
2015
Vanual de
a1 40 11607 » Sefializacién Vial Suminisro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u s 799400 s - 7.608.00 | $ 62,417,152.00 000 s - 0.00| -
2015
Wanual de
Manual Suministro e instalacion de sefal vertical de transito sp, sr ysi i
40 40 0 sP Sefalizacion Vial 00| 75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva u 539.00 'S 36166400 | S 205,716,896.00 -|® - o000l s - o00f §
Wanual d - -
Suminisro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sy si .
451 40 11607 sp Sefalizacion Vial (75cme750m) con lamina acero gatvanizado retrorefioctiva u $ 38166400 | S - 530,00 | $ 205,716,896.00 000 s - 0.00|
Manual de - -
Manual Suministro e instalacion de_Sefial delineador horizontal con lamina acero i
46.0 40 0 6P Seftalizacion Vial 00| Gaivanizado retroreflctiva 60x 75 om u 258100 | § 31272000 | § 807,153,549.00 - s - 000 s - 0.00|
Wanual de - -
Manual Suministro e instalacion de Sefial delineador horizontal con lamina acero .
461 40 11607 6P Sefalzacin v plvanizado retrorefiectiva 60 75 om u $ 31272000 |8 - 256100 | $ 807,153,549.00 000 s - 0.00| §
40 0 7201 72013 0.0]Poste de referencia u 50.00 245207 14.712.420.00 g g 00 g 00 -
4.0 Ti607 720.1 72013 oste de referencia u 245.207. - 60,00 14.712.420.00 00 g 00 -
4.0 0 7301 73013 00| Defensa metalica m 6.875.00 220,797 1517.979.375.00 - - 00 g 00 -
4.0 Ti607 730.1 73013 efensa metalica, m 220,797, - 6.875.00 1517.979.375.00 00 g 00 -
4.0 0 7302 73013 00 eccion final u 166.00 98,831 16.405.946.00 - - 00 g 00 -
2.0 11607 7302 73013 Seccion final u 98,831 - 166.00 16,405.946.00 00 g 00 -
2.0 0 7401 740-13 00 Cap u 173200 21101 36,546.032.00 - 5 0 - 0 B
5 2.0 11607 740.1 740-13 Captataros u 21,101 - 1732.00 36,546.032.00 00 - 00 B
SUBTOTAL 3.253.371.860.00 - 3.253.371860.00 -
[OBRAS VARIAS
510 50 0 800.1 800-13 0.0 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 17940000 | $ _ 17,085.00 | 3,065.,049,000.00 N - 0.00] 5 - 0.00] -
511 50 11605 800.1 800-13 Cerca de Alambre de Pas con postes de madera m s 1708500 | S - 16011000 | 5 3.077.179.350.00 0.00[ S B 0.00[ 5 B
520 50 0 80L6P 00 8016P |Limpiezaamano de alcantarillas de tubo de 600 0 900 mm m 6200 [$ 2863500 | S 1,775,370.00 - s - 000 s - 0.00| § -
52.1 50 11606 80L6P 00 8016P |Limpiezaamano de alcantarillas de tubo de 600 0 900 mm m s 2863500 [ - 5248.00 | 150,276,480.00 000 s - 4048.00( 115,914,481.00
530 50 0 8101 81013 00 Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 5250000 | $ 16,0400 | § 1,668.700,000.00 — s g 0.00] 5 B 0.00[ & -
53.1 50 11606 810.1 810-13 Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 S 1804000 | 5 92845.00 | 1.674.023.600.00 0.00[ s B 5578.40] 5 100,634,336.00
SUBTOTAL s 4.735524.370.00 -~ Is 4,902,379,630.00 5 g s 216,548.817.00
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VeRsion T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Ao
FECHA 71212023
O ey [
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA
UNIDAD EJECUTORA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN® a1 VALOR BASICO ACTA $947,135,301.00 MES diciembre-23
ACTAFINAL S
lindicar con Una X
CONTRATO No': 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indique nimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. FECHA DE INICIACION DEL 2910612021 ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30812030
CONTRATO:
(iidice (incluidas Ias suspensiones, indique dialmes/afio)
CONTRATISTA: MINCIVIL SA. FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/afio)
[VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (A): $ 310,625,154,993.00 (®):_s 14,002,000,382.00
(Seqtn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+8): s 324,627,245,375.00
CONDICIONES ACTUALIZADAS GBRA EJECUTADA
no.oe | GrupoDE | GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) 'ACTA DE MODIFICACION No 5
o AJUSTE ITEM FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 PRESENTE ACTA [ ACUMULADO
ORDEN  [asusTe Iccp|  AIUSTE
GRAL. PART DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD R VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
54.0 30 0 900.1 900-13 00 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil m3E 147892100 [$ 101200 | $ 1,496,668,052.00 B E - 0.00| s - 0.00[ $ -
metros(1.000 m) de distancia.
Transporte Ge materiales provenientes de la excavacion de la
54.1 30 11608 900.1 900-13 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil m3E s 101200 s - 678,921.00 | $ 687,068,052.00 0.00[ - 0.00[ $ -
metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
550 30 0 900.2 900-13 00 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros m3-km 3931817800 [$ 112500 |$ 44,232,950,250.00 61,999.90 | $ 69,749,887.00 0.00| s - 59499.90| 66,937,388.00
(1000 m), medido a partir e cien metros (100 m)
Transporte Ge materiales provenientes de la excavacion de la
55.1 30 11608 900.2 900-13 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros ma-km $ 112500 s - 38,790303.10 | $ 43,639,090,988.00 0.00| - 1298036.90| $ 1,460,291,513.00
(1000 m), medido a partir e cien metros (100 m)
56.0 30 0 900.3 900-13 00 ;g‘ff:"r‘fs"fn;";‘s”a'es provenientes de derrumbes, medido a partir de m3-km 151548800 [ $ 112500 | $ 1,704,924,000.00 5089.60 | $ 5,725,800.00 000| $ - 5089.60( 5,725,800.00
56.1 30 11608 900.3 900-13 ;g‘ff:"r‘fs"fn;";‘s”a'es provenientes de derrumbes, medido a partir de m3-km $ 112500 s - 1,649,621.40 | $ 1,855,824,075.00 0.00| - 19640260 $ 220,952,925.00
SUBTOTAL 5 47.434,542.302.00 5 46,257,458 802.00 s g 5 T.753,907,626.00
[TEMS NG PREVISTOS
Rocerfa y desmonte manual con guadana y machete ( incluye fransporte 186.802.460.00
57.1 10 11601 200.2p 2020 [ e m2 s 845.00 | $ - 387,00000 | $ 327,015,000.00 0.00| - 221068.00( $ 86,802,
58.1 10 11601 221.1P 2211P  |Pedraplén para mejoramiento de subrasante m3 $ 11843900 | S 512500 | $ 606,999,875.00 0.00[ s - 1502.90| § 182,739,533.00
50.1 80 11603 42020 4202p  [Riego de imprimacién con emulsion asfaltica CRL-1, para Bacheo m2 s 298800 | - 32,20000 | $ 96,213,600.00 0.00[ - 2508.00( $ 7,762,824.00
60.1 80 11603 465.1P 465.1P  |Corte de mezcla asfaltica, espesor variable hasta 20 cm. m s 885500 S 10,1400 | $ 89,789,700.00 0.00[ - 214320( $ 18,978,036.00
611 80 11603 673.1P 673.1P  |Suministro, transporte e instalacion de geodrén Planar dimetro 100 mm m2 $ 5331900 |$ - 621300 | $ 331,270947.00 000 s - 3289.80( $ 175,408,846.00
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 30 cm (incluye excavacion,
cargue y retiro de sobrantes, movilizacion, montaje y desmontaje equipoy
62.1 60 11403 621.1.1P B2LL1P | e conereto tipo autocompactante yio mutonelants e 26 m $ 45366400 | S - 1,680.00 | $ 762,155,520.00 000 s - 1652.50| § 749,679,760.00
MPAR)
Pilote de concreto vaciado in situ, de didmetro 1.2 m, (incluye excavacion .
63.1 60 11403 621.1.3P L3R | b aaui. no incluye acero de rofuerzo) m $ 238711000 | $ - 60.00 | $ 143,226,600.00 000 s - 000|
Pilote de concreto vaciado in situ, de didmetro 1.2 m, (incluye excavacion .
63.1 60 14104 621.1.3P L3R | b aaui. no incluye acero de rofuerzo) m $ 238711000 | $ - 5000 | $ 119,355,500.00 000 s - 000|
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ, de diametro 1.2
64.1 60 11403 621.1.4P 621.14P  |m, (incluye excavacion en roca ylo bajo agua, no incluye acero de m $ 316320300 | $ - 1,889.00 | $ 5,975,200,467.00 000| s - 1351.80| $ 4,276,017.816.00
refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ, de diametro 1.2
64.1 60 14104 621.1.4P 621.14P  |m, (incluye excavacion en roca ylo bajo agua, no incluye acero de m $ 316320300 | $ - 176.00 | $ 556,723,728.00 000| s - 0.00[ $ -
refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ, de dimelro 15
65.1 60 11403 621.1.5P 621.15P  |m, (incluye excavacion en roca ylo bajo agua, no incluye acero de m $ 386027600 | $ - 700,00 | $ 2,708,493,200.00 000 s - 364.00( 1,408,416,464.00
refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ, de dimetro 15
65.1 60 14104 621.1.5P 621.15P  |m, (incluye excavacion en roca ylo bajo agua, no incluye acero de m $ 386027600 | $ - 7800 | $ 301,803,528.00 000| s - 0.00[ $ -
refuerzo)
66.1 60 11403 630.7 630.7 Concreto Cicl6peo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra raj6n m3 s 43810500 [ § - 1,92600 | $ 843,790,230.00 000 s - 316.30( $ 138,572,612.00
66.1 60 11604 630.7 630.7 Concreto Ciclpeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajon m3 $ 43810500 | 21400 | $ 93,754,470.00 000 s 0.00[ $ -
Tuberia de Concreto Reforzado 21 Mpa de 800 mm e Giametro Tnterior
67.1 60 11604 661.1P 661.1P Sumiristro o Instalacion, no incluye material de atraque y solade) m $  557,007.00 | $ - 262100 | $ 1,460,151,237.00 000 s - 216.00( $ 120,332,952.00
Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa; Incluye la
68.1 60 11604 6713 6713 oot e e mtot o lo abov0 (0 Iy aiero o refuerzo m3 $ 68793800 | S 16,908.00 | $ 11,631,655,704.00 000 s 172.00( $ 118,325,336.00
Dren horizontal e longitud mayor a diez (10) metros Giametro 3 pulgadas
6.1 60 11403 674.2p 6742 [ forade (el cectonth oo tocubrmionto). m $ 26225100 | $ - 808500 | $ 2,120,209,335.00 0.00| s - 2079.00( $ 545,219,829.00
701 60 11601 801.4P 801.4P L:;“';':’;;‘ '::'r':a‘:;;‘:”e'as de concreto (no incluye transporie a zona de m $ 312800 (s 172,000.00 | $ 538,016,000.00 000| $ 9990000 $ 312,487,200.00
711 60 11606 8112 8112 Z’:;f;i::::;;'“dss con producto enrollado para control de erosicn ipo m2 $ 1505200 |$ - 2825000 | $ 425,219,000.00 0.00| - 14835.00| $ 223,206,419.00
721 60 11606 8102 8102 ;gxﬁ‘:’: de teludes con tierra orgénica incluye exendido, m2 $ 1200200 [ $ 28,250.00 | $ 339,056,500.00 000| $ 1502840 $ 180,370,856.00
731 60 11604 671L5P 6715P  |Zanja de coronacién en sacos de suelo cemento incluye excavacion m $ 18703600 | $ - 800.00 | $ 149,628,800.00 0.00| - 615.50( 115,120,658.00
Chipeado de residuos vegetales de poda (ramas con lametros o N
741 60 11606 » 7P i ores o 10 em) y flsmapicife e fotitues m3 $ 4675700 | 945,00 | $ 44,185,365.00 000 s 0.00[ $
75.1 60 11606 8P 8 Tala de arboles caida libre clase | (H<5m. incluye apeo y trozado) und $ 3541000 s - 287000 | $ 101,652,530.00 0.00| - 325.00( $ 11511,175.00
76.1 60 11606 9 9 Tala de arboles caida libre clase Il (5m<H<10m. incluye apeo y trozado) und $ 5216600 S 1,435.00 | $ 74,858,210.00 000 s 385.00( 20,083,910.00
771 60 11606 10P 10P Tala de arboles caida libre clase ll (10m<H<20m. incluye apeo y trozado) und $ 10010100 | $ - 820,00 | $ 82,082,820.00 0.00| - 200.00( $ 20,020,200.00
78.1 60 11606 1P 1P E‘a de arboles caida libre clase IV (H>20m. incluye apeo y trozado a 3 und $  164783.00 | $ 82000 | $ 135,122,060.00 000| $ 2000| $ 3,295,660.00
Suministro, transporte e instalacion malla alambre trple torsion de alta
791 40 11403 810.1P 810.1p [resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. 150KN/m2 (incluye accesorios m2 $ 28433300 | $ - 2382080 | $ 6.773,030,526.00 0.00[ - 17087.04| $ 4,858,409,344.00
y cable)

=



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

copico

MEPI-MNL-IN-4-FR-1

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORiA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 11212023
) res) o)
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA
UNIDAD EJECUTORA GRUPO, IONAL 5, DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN® 31 VALOR BASICO ACTA: $947,135,301.00 MES diciembre-23
ACTAFINAL S!
lindliear con 1na X0

CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(indique nimero y afio)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL SA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

(En meses segn contrato principal)

ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

29/06/2021
FECHA DE INICIACION DEL
CONTRATO
(iiidice
FECHA DE SuSPENSION:

FECHA DE REANUDACION:

(Indique Ia suspensién que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA)

310,625,154,093.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA)

(Seqn contrato principal)

(En meses segin las prormogas sin suspensiones)

31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(Indique dia/mes/afio)

14,002,090,382.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00
- y X CONDICIONES ACTUALIZADAS GBRA EJECUTADA
o.0E | oRruPoDE | GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 5
g AJUSTE ITEM FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 PRESENTE ACTA AGUMULADO
ORDEN  [mwusTElcep| [IUT
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD R VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
801 40 11403 623.1.1P 6231.1P  |PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca @=51mm Autoperforante m s 287,855.00 | § - 10,238.00 | $ 2,947,059,490.00 000| $ - 8859.00( $ 2,550,107,445.00
811 40 11403 623.1.2P 6231.2P  |PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo @=51mm Autoperforante m S 240099.00 | $ - 24,655.00 | $ 5,919,640,845.00 000| $ - 21864.00| $ 5,249,524,536.00
821 40 11403 623.1.3P 623137  |PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo @=76mm Autoperforante m $ 28566100 | § - 78.00 | $ 22,281,558.00 000| $ - 0.00[ $ -
831 40 11403 623.1.4P 6231.4P  |PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca @=115mm Autoperforante m $  411,856.00 | $ - 2277.00 | $ 937,796,112.00 000| $ - 0.00[ $ -
841 40 11403 623.15P 62315P  |PERNO PASIVO R51-950 40 Ton @=115mm Autoperforante m $ 54237700 | § - 95.00 | $ 51,525,815.00 000| $ - 0.00[ $ -
85.1 40 11403 623.1.6P 623.16P  |PERNO PASIVO de fjacion 3m m $  170567.00 | S - 6,940.00 | $ 1,183,734,980.00 000| $ - 5682.00( 969,161,694.00
861 60 11403 631.1P 6311P [Suministro de lechada para inyeccién de permos kg s 1,140.00 | $ - 1816,192.70 | $ 2,086,805,412.00 53502.50| § 61,577,783.00 1462170.10( $ 1,680,033,448.00
871 60 11604 600.1.1P 600.11P  |Excavaciones en material comin a mano m3 s 8740000 | - 4,080.00 | $ 356,592,000.00 000| $ - 1190.10| $ 104,014,740.00
881 4 11403 810.2P g102p | SUMInSiro, ransporte e instalacion de malla eslabonada de alambre de m2 $ 27616600 | $ - 1350000 | $ 3,728,241,000.00 1322.40( $ 365,201,918.00 6843.80| $ 1,890,024,870.00
acero de alta resistencia a la tensién, igual o superior a 130Kn/m, Calibre
8.1 4 11403 623.1.7P 623.1.7P  |Pemo pasivo R38-550 55Ton @>115mm Autoperforante m $  411,856.00 | $ - 13,296.00 | $ 5,476,037,376.00 1,260.00( 518,938,560.00 548000 $ 2,256,970,880.00
%01 60 11604 671.7P 6717p |23 de coronacion en sacos de suelo cemento, con tres (3) sacos por m $ 13040500 | $ - 270000 | $ 352,003,500.00 000[ s - 000[$ -
| seccion. incluye excavacion
anja de coronacion en sacos dé suelo cemento, Con tres (3) Sacos por
911 60 11604 671.8P 7L | incluye excavacion o geotet m $  121,869.00 | $ - 1,300.00 | $ 158,429,700.00 000| $ - 67.00( $ 8,165,223.00
%21 60 11403 673.2P 6732P  [Suministro, transporte e instalacién de geomembrana HDPE 20 mils m2 $ 1688500 | - 3,000.00 | $ 50,655,000.00 000| $ - 282.20( $ 4,764,947.00
SUBTOTAL B - 5 60,101,742,240.00 5 945,718,61.00 5 8,385,619,673.00
Ajuste al peso S 353.00
UBTOTAL BASICO DE OBRAS (3] 64.764.334.092.00 | 278.033.191.146.00 | 94713530100 S1.793086,879.28
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPL] V70 ADICTONALES (&) 32.988.431.310.00 33,620.083.999.00 - 7.680,387,760.00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 1,450,000.000.00 | ,450,000,000.00 | - -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLE YV AJUSTES D=(A*B+C) 299.202.765.411.00 | 313,103,275,145.00 | 947.135.301,00 59,473,474,639.28
VALOR VA (OBRA) (E] 2.186.481,747.00 | 286,062.395.00 | 6.921.373.00 34,613,854.01
VALOR OBRAS (INCLUYE VA) F=(D'7E) 301.389.247.158.00 | 315.391.337.540.00 | 954.056.674.00 59,008 03B,
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALTZACION Y/O MODIFICACION Y10 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (6] 1.140.000,000.00 1.140.000,000.00 - 787.262,045.00
VA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 216,600,000.00 | 216,600,000.00 | - 149,579,768.55
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H 1.356,600.000.00 1.356,600.000.00 - 3 936,841,833 55
[GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (3) 7,555,307.,835.00 | 7,555,307.835.00 | - 3 68,314,773.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-T9_(INCLUYE VA) 324,000,000.00 | 324,000,000.00 | - 3 -
VALOR TOTAL (F+1+) B 310,625,154,993.00 $ 324,627,245,375.00 $ 954,056,674.00 5 61,213,245,100.04
+ Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada o modificacion contratual.
AU 20 %
Utilidad 5 %
Valor %
Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta ) 0.00%
Valor Amortizado Acumulado 0
Valor Saldo por Amortizar
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos conceptos deben alos en la propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes. RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (i aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
OBRA $ 947,135301.00| § 6,921373.00| § 954,056,674.00 E $ - s 1,847,865,519.00 1 Obras de Explanacion s ) 2,217,407,512.00
(OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES SB $ - $ 5,004,025,397.00 2 Sub-bases y bases $ - $ 5,004,025,397.00
JRNADAS DE TRABATO 2+ HORAS DIARIAS 7 DIRS DE LA SEVANAE s s s _ 3 Transporte de materiles s s 1.753,907,626.00
LUMINACION
ESTUDIOS Y DISENOS B s s - P $ - s 3,131,248,521.18 4 Aceros y elementos metdlicos | $  885,557,518.00 | $ 22,868,542,920.10
GESTION PREDIAL (PREACTA) s - OA $ 1,417,040 | $ 11,453,871,326.10 5 Acero Estructural y cables de a| $ - $ 216,548,817.00
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ - SCT $ - $ - 6 Concretos, morteros y obras ve[ $ 61,577,783.00 | $ 16,303,243,664.00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s - ov $ - s 216,548,817.00 7 Concreto para superestructuray $ - s -
T s - s 1,753,907,626.00 8 Pavimentaciones con asfaltc, | g R 3,429,410,043.18
pinturas. geotextiles
NP $ 945,718,261 | $ 28,385,619,673.00 TOTAL $ 947,135301 [ $ 51,793,086,879.28
VALOR TOTAL PRESENTE MES 5 47,135,301.00] $ 6921.373.00] 5 954.056.674.00 s -
TOTAL $ 947,135,301 | § 51,793,086,879.28
$ 947,135,301
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO!
$ 947,135,301
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO:
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 954,056,674 VALOR EN LETRAS

(indicar el valor inciuido IVA con amortizacion de anticipo)

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 0/100 CENTAVOS

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES




copico MEPI-MNLIN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORiA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 11212023
) res) o)
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA
UNIDAD EJECUTORA GRUPO, IONAL 5, DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN® 31 VALOR BASICO ACTA: $947,135,301.00 MES diciembre-23
ACTAFINAL S!
lindliear con 1na X0

CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(indique nimero y afio)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL SA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

(En meses segn contrato principal)

29/06/2021
EECHA DE INICIACION DEL ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
CONTRATO
(ifidice
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:

(Indique Ia suspensién que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA)

310,625,154,093.00

(Seqn contrato principal)

(En meses segin las prormogas sin suspensiones)

31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(Indique dia/mes/afio)

14,002,090,382.00

NOTAS:
1.'Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de *Observaciones" del presente

formato.

2. El Interventor certifica aue revis6 v verificé el pago de la Sequridad Social v Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste v el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando apliaue
3. El Interventor el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta
4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de y i

Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de

conlaquela

ydemas

Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestién ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

B
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidi con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7.
8

Para constancia de o anterior firmay

Oriainal: Anexo vara el bago de la cuenta.
Copias: Unidad Ejecutora. Contratista. Inter

n

(Subdireceion Financiera)
rventor y Direcion Terrtorial

Dupondre (“‘W

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO

Firma.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

de acuerdo con los disefios,

planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

1A CORREA MALAVER

tor
Matricyla profesional No.: 167666-T

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00
- ' R 'CONDICIONES ACTUALIZADAS ‘OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION 'CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 5
e A oes|  AwsTE ITEM FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
icociv VALOR
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
AGRUPACION INDICES ICOCIV
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
11401 - Preliminares, obras de
contencién y malla electrosoldada s ~ s ~
11402 - y
movimiento de tierra, rellenos y
estructuras de contencién - $ 1,247,187,204.00
11403 - Esfructuras de
contencién, drenaje, sistemas de
ion, aceros, concretos $ 947,135,301.00 | $ 36,379,998,521.10
11601 - Preliminares y
explanacion s - |s 2,453,025,490.00
11602 - Afirmados, subbases y
bases s - |s 3,382,470,694.00
11603 - Pavimentos asfalticos /
concreto $ - s 2,312,204,738.00
11604 - Estructuras hidraulicas y
drenajes s - |s 811,487,898.00
11605 - Obras de urbanismo
$ - $ -
11606 - Obras geotécnicas y
mitigacién ambiental 3 _ $ 675.127,037.00
11607 - Sefializacion y control de
transito $ - $ -
11608 - Transporte y sobre
acarreos $ - s 1,681,244,438.00
14104 - Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes s _ $ -
TOTAL| 5 947,135,301.00 | $ 48,942,746,020.10

y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demés pre-actas que sean requeridas).




MINCIVIL

3. AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
AFINCO-FR-12

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



CODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 |pE| 1
CONTRATO N°: 987 DE 2021
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO
ANTICIPO ACTA DE OBRA X 31 diciembre-23
PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA
ACTA DE AJUSTE
DESEMBOLSO
PRESTACION DE SERVICIOS
OTRO
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte lainformacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO 984223 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 954,056,674.00

TOTAL ACTA

Wy A A

Nombre: VICTOR MANU RUIZ VARGAS
Matricula profesional Ngo# 25202 21081CND

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

$ 954,056,674.00

Formulado
Texto Libre

Asunto

RP984223;11,954056674
SVR GR5 - ACTA DE OBRA 31 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1
SVR GR5 - ACTA DE OBRA 31 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP984223;11,954056674
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MINCIVIL

4. IDENTIFICACION CONTRACTUAL
POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 DE 1
Contrato No. 987 DE 2021 Contratista MINCIVIL S.A.
Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

ACTA DE RECIBO
PARCIAL DE OBRA No 31 Valor basico S 947,135,301.00 Periodo diciembre-2023

Valor incluido el lva $ 954,056,674.00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

) ) Valor incluido IVA Estudios ) )
Ruta (codigo Valor incluido IVA disefios, Gestién Social Valor incluido IVA
Item 3 8 Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) (Construccion, Rehabilitacion, L . ’y (Mantenimiento y/o subtotal
via) ) . Predial, Implementacion ..,
Mejoramiento) . . Conservacion)
Protocolo bioseguridad
1 57 Duitama -Charala $ 954,056,674.00 $0.00 $0.00 $ 954,056,674.00
2 57 Charald -San Gil
TOTALES $ 954,056,674.00 $0.00 $0.00 $ 954,056,674.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 MUNICIPIO VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891855138-1 Boyaca Duitama S 954,056,674.00 | $ 947,135,301.00
891801240-1 Boyaca Paipa S - S -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 954,056,674.00 $947,135,301.00
NIT DEPARTAMENTO 2 MUNICIPIO VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800099691-7 Santander Gambita S - S -
890205063-4 Santander Charala S - S -
800099819-2 Santander Paramo S - S -
800099824-1 Santander San Gil S - S -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $0.00 $0.00
Dupondr ( mGmaN
Firma Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: RICIA CORREA MALAVER "
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T
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8. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES
Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL,
SEGUN EL CASO
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DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd
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CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Revisor Fiscal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No.890.930.545-1,
Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a
las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC.
Correspondientes a la ndmina de los Ultimos seis (6) meses en los cuales se ha
causado la obligacién de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotd D.C., a los (3) tres dias del mes de noviembre de dos mil veintitrés
(2023).

Cordialmente,

ANGEL/C. MENDOZA PINZON
C.C. 19.488.585
No. T. P. 22095T

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
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CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el arficulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., idenfificada con NIT No.
890.930.545-1, Cerfifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituio Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC.
Correspondientes a la ndmina de los Ulfimos seis (6) meses en los cuales se ha
causado la obligacion de efectuar dichos pagos. -

Dado en Bogotd D.C., a los (03) tres dias del mes de noviembre de dos mil veintitrés
(2023).

Cordialmente,

@%m@rz,lw
ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO

Representante Legal

MINCIVIL S.A, - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijoo Corperativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
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GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andres, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: |57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Topaga (Boyacd)



CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Beriee L cem)sa 1coEms.AS

- BRAIN

senieria y Control

CR2021-0730-23
Duitama (Boyaca), 05 de diciembre de 2023

Ingeniero:

MARLON O. GAMBOA DUARTE

Director Territorial Santander (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS
mgamboa@invias.gov.co

Referencia: CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN
GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACAY SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 4.

Asunto: Certificaciéon de aportes a parafiscales y seguridad social de contratistade Obra
MINCIVIL S.A., contrato INVIAS No. 987 de 2021; mes de diciembre de 2023.

El director de Interventoria para las obras de “Mejoramiento, mantenimiento, gestion predial,
social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charald - San Gil en los
departamentos de Boyaca y Santander, en marco de la reactivacion econdmica, mediante
el programa de obra publica “vias para la legalidad y la reactivacion visién 2030” Mddulo 47,

CERTIFICA:

Que se verificaron los soportes de pago a seguridad social integral y aportes a parafiscales,
mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal, control aportes legales y seguridad
social contrato de obra, presentados y realizados por la firma MINCIVIL S.A. con NIT
890.930.545-1, del personal que labor6 en la obra en desarrollo del Contrato INVIAS No.
987 de 2021, durante el mes de diciembre de 2023; por tanto, el Contratista cumplié con el
pago de los aportes a seguridad social y parafiscales, en relacién con todo el personal
vinculado para la ejecucién del Contrato de Obra.

Atentamente;
-

¢

ARISTOBYLO MUNOZ C.
Directorfd¢ Interventoria
CONS IO REACTIVACIONES 2021

Copia: Ing. Luis Guillermo Pinto S., Gestor Técnico. INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS. Ipinto@invias.gov.co.
Ing. Victor Manuel Ruiz V., Supervisor Contrato Interventoria. INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS.
vruiz@invias.gov.co.

Consecutivo interno.

Elaboré, Revis6: AMC.
Anexo: N.A.

CR2021-0730-23
Hojalde 1l

Oficina: AC. 26 No. 69D-91 Torre 2 Ofic. 202 BOGOTA D.C. Centro Empresarial Arrecife / PBX: 7560838
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9. COPIA DEL RUT DEL
CONTRATISTA
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D I N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2. Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario 14785569091
“ “ 7707212 JJ! JMBHH“H“ “HJ47355690
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional M~ 14. Buzon electronico
8 9 09305475 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento > 30. Clud;d/ivlunicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres
35. Razodn social
MINCIVIL S.A
36. Nombre comercial 37 Sigla
UBICACION. .~/
38. Pais 39. Departamento AV, o~ 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 [Bogota D.C. 1 1 | Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal N
CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO
42. Correo electrénico notificaciones@mincivil.com ~7
43. Caodigo postal 44, Teléfono 1 3 2 8 9 7 7 0]|45. Teléfono 2 6760251
-~ CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria — Otras actividades 52. Ntimero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49. Fecha inicio actividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|42 90|[19820510]|[4210{1o82,051 0] [4 2 20[0811] | | | |
-—-_Responsabllldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 T 3 k] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ss.coao3 |5 |7 |8 [o/([toltslrafaslafacass2 | | | | | L | L [ L | | |
03- Impuesto al patrimonio 14/ Informante de.exogena
05- Impto. renta y compl. régimen /ordinar ~ 15- Autorretenedor
07- Retencion en la fuente a titulo de-rent/  41<Declaracion anual de activos en el exte
08- Retencion timbre nacional 42- Obligado a llevar contabilidad
09- Retencion en la fuente en el impuesto  ~48--Impuesto sobre las ventas - VA
10- Obligado aduanero 52 - Facturador electronico
13- Gran contribuyente
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 &4 5 6 7 8 9 10
50 Cougo 29 |2 3 ‘ | | | | | | | | 55. Forma 56. Tipo |57S;;vc|’:o 1 2 3 |
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 1
[ 1| | e |
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia i iday en cor 1cia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos sl |:| NO 60. No. de Folios: El 61. Fecha |2021 -09-09/17:19: 34 |

La informacién suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacién, suspension Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 ) ;
Firma del solicitante: 984. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo

Firma autorizada:

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2021 01:56:53PM
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10. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO
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RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS

CONTRATO DE OBRA No : [987 DE 2021 [
OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CONTRATISTA: [MINCIVIL S.A.
NIT [890930545-1
No [ FECHA
[TIPO DE ACTA [ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 31 [ dic-23
VR EN PE!
% SOLICITADO SOLICITADO
[ VALOR BASE DE LIQUIDACION| $ 947,135,301.00 1%[$  9,472,000.00
-
Fi . [
irma | Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO MUNOZ CRUZ
Director de Obra Director de Interyefitoria
Matricula No.: 19202099194 CAU Matricula No: 011892-0130 CPITVC



DE COLOMBIA DE ALTA CALIDAD

MULTICAMPUS

(_Jr( ) i— ( > UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL
b
A

Universidad Pedagdgica y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC

Tecnoldgica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS
Namero Estampilla 7439556

Contratista: MINCIVIL SA

C.C./Nit/ Identificacion Contratista: | 520930545

OBRAS PARA LA REACTIVACION VISON 2030
Objeto del Contrato

Contratante: Instituto Nacional C.C./ N“,f 800215807
Identificacion
Numero de Contrato: | 987 Vigencia: 2021

Tanfa: 1% del

Base Gravable $947135573.61 valor neto de $9,472,000.00
cada contrato

Fecha de Pago: 29/11/2023

PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uplc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co
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6. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
MEPI-MN1-IN-6-FR-2
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MINCIVIL

5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE et
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
T
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[REm——— res Leal
ndico sasedo
No. Nombres y Apellidos cc. Cargo ‘Salarios. Raz6n Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) Cotizacion 1. SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
i56)
Nonbre —
alofe a|ofg|a|x |a|3|a|2|=|2|2|g|a|s| 5 |x|a|a|s|a|alq g velor Cotzado Nombre €0 | v ot 75| A | | VOgUETSO0 | AT | VA oo o et Sevcacns s
1 1052403848 1525600.00 X X MINCIVIL S.A, $ 2206837 | § 148.700 SANITAS 9457487885 § 85500 PORVENR 9457487885 | § 350400 | § 85500 RETIRADO
2 |césar Ji Medi 76328500 13.456.200.00 X X X X XXX X X X x| ol Rl Rl MINCIVIL S.A, $ 17210200 | s 1.107.000 SANIT 9457487885 § 2151300 PORVENR 9457487885 |$ 2025000 | § 688,500
3 br 1057 30 ipenis 764.650.00 X X X X X x| x X X X x| X Bl Rl MINCIIL $ 3773343 | 8 59,000 MEDIMAS EPS 9457467685 | $ 151,000 PORVENR 945748785 s 603800 | § 148,600
4 P 743805 1.525.600.00 X X X X X x| x X X X XX ol Rl Rl MINCIIL. $ 056806 | § 143,200 ANITS 9457487885 § ag0 | COLPENSIONES 945748788 s 9100 | § 82,300
13703910 oldade 189270000 X X X X R X X X XX ol Rl Rl MINCIIL. s 17188 | § 189.200 INUEVA EP 9457487885 | §. 108,700 COLFoNDOS 945748788S s 434800 | § 108700
3 1100062628 1525.600.00 X X X X XXX X h X XX ol Rl Bl MINCIVIL S.A, s 2174472 | § 151,400 NUEVAEPS 9457487885 § 87.000 PORVENR 9457487885 | $ 348000 | § 87.000
7 1005312712 1.160.000.00 X X X X XXX X X X XX ol Bl MINCIVIL S.A, $ 1510724 | § 105,800 COOSALUD. 9457487885 § sgg0p | COLPENSIONES 9457487885 | § 24320018 60,800
8 80012679 Laboratorist 4017.900.00 X X X X ol el X X X el el Bl Bl MINCIWVIL S A $ 4502801 | § 208,400 EAMISANAR 94574876885 § 1s3p0p | PROTECCION 945748785 s 734900 | § 183800
9 Valder: 1002479502 116000000 X X X X il il Bl X X X x| X Rl Rl MINCIIL $ 146213 | 8 101,800 SALUD TOTAL 94574676885 | 8 sasep | PROTECCON 945748785 s 34000 | § 8500
10 15342071 Tierra. 4787.200.00 X X X X X x| x X X X ol Bl Rl R Bl MINCIIL. s 969692 | § 351100 SALUD TOTAL 9457487885 $. 9,100 | COMPENSIONES 945748788 $  1015600] s 239100
1 105239807 1160.000.00 X X X X XXX X X X XX ol Rl Rl MINCIVIL. s 1193937 | s 800 EAMISANAR. 9457487885 | § 47800 PORVENR 945748788 s 191200 | § 44700
12 | Julio Alexander Hesrera Rosero. 1088589299 Conductor Volqueta Doble Troque 1525.600.00 X X X X XXX X h X XX ol Rl Bl MINCIVIL S.A, s 2232521 | § 155,400 MEDIMAS EPS 9457487885 § 89.400 PORVENR 9457487885 | $ 357300 | § 89.400
13 Lizarazo 23914308 Gestor ssl 3.761550.00 X X X X XXX X X X X| x| x| x| x| x| X MINCIVIL S.A, $ 4160477 | § 263.300 NUEVAEPS 9457487885 § 166,000 | COLPENSIONES 9457487885 | § 667200 | § 157.200
14 7438088¢ nductor semipese 1.201640.00 X X X X XXX X X X XX ol Rl Rl MINCIVIL S.A, s 1034320 | § 134700 NUEVA EPS 9457487885 § 77.400 PORVENR 9457487885 | § 300500 | § 77.400
1 1100895180 i Jracion 192155000 X X X X X x| x X X X x| X Bl Rl MINCIIL $ 393014 | § 166,600 EPS SURJ 94574676885 | 8 800 PORVENR 945748785 s 362900 | § 95800
16 /4375418 045.000.00 X X X X X x| x X X X XX ol Rl Bl MINCIVIL s 07 | 199.000 ANIT 94574876885 | $ 114,400 PORVENR 945748788 s 457300 | § 114400
a7 1l 1052401226  Cadenero 1893.250.00 X X X X XXX X X X XX ol Rl MINCIVIL S.A, s 2740966 | § 190,800 FEAMISANAR 9457487885 § 109.700 PORVENR 9457487885 | § 438600 | $ 109.700
18 a5a52278 1.160.000.00 X X X X XXX X hd X il ol Bl MINCIVIL S.A, s 1446915 | § 100,800 NUEVAEPS 9457487885 § 57.900 PORVENR 9457487885 | § 231600 | § 57.900
19 | Jose Alexander Sarmiento Mova 93394768 Topografo 3.285650.00 X X X X XXX X X hd XX ol Rl Rl MINCIVIL S.A, $ 4486024 | § 265600 NUEVAEPS 9457487885 | § 1ra0pp | COLPENSIONES 9457487885 | § 71500|$ 173,000
20 | Juan David Vega Jime 1053608612 s 1160.000.00 X X X X ol X X X x| x s MINCIVIL $ 1430462 | 8 99600 FAMISANAR 94574676885 | 8 7,300 PORVENR 945748788 s 8900 | § 7,300
1| Nelson 1057594270 135685000 X l X X ol X X X X% Rl Bl MINCIIL $ 1909448 | § 128,600 NUEVA EPS 9457467885 | § 76,500 PORVENR 945748788 s 305600 | § 6100
1072641730 estor social 3799.600.00 X X X X R h X h XX ol Rl Rl MINCIVIL. s 4260633 | § 286,400 SANITE 9457487885 | §. 170,500 PORVENR 945748788 s 681800 | § 164,600
2z 1002558662 1.000.000,00 X X X X XXX * X X XX ol Rl MINCIVIL S.A, s 15309002 | § 100100 NFAMILIAR HUIL 9457487885 § szeop | PROTECCON 9457487885 | § 241400 | § 57.600
2 1008406723 1864750.00 X X X X XXX X hd X il MINCIVIL S.A, s 2163150 | § 140,600 SANITAS 9457487885 § 86,600 PORVENR 9457487885 | § 346200 | § 86,600 RETIRADO
25 74377158 Auwxiiar de obra 1.160.000.00 X X X X x| x| x| x| x X X hd XX ol Rl MINCIVIL S.A, $ 1494015 | § 104.000 NUEVAEPS 9457487885 § sgpgp | COLPENSIONES 9457487885 | § 239100 | § 50800
26 1055313016 178425000 X X X X X x| x X X X x| x ol MINCIVIL $ 060750 | § 144100 NUEVA EP: 9457487885 | 8 800 PORVENR 945748785 s 31200 | § 82800
7 1051568947 109.400.00 X l X l ol Rl X X X X% Rl Bl $ 109.400 | § 494900 SANITS 94575810311 $ asagp | PROTECCON 9457561031 |$ 1208800 | § 284400
28 105239 nductor mixer 174325000 X X X X R h X h XX ol Rl Rl MINCIVIL. s L 5 156,800 OMPENSAR. 9457487885 | § 90100 PORVENR 945748788 s 260300 | § 90100
2 1052398088 Conductor 174325000 X X X X XXX X X X XX ol Rl MINCIVIL S.A, s 2239021 § 155,900 SANITAS 9457487885 § 89,600 PORVENR 9457487885 | § 358300 | § 89,600
0 1053585011 Auiliar 1.160.000.00 X X X X ol Bl R X hd X il ol Bl MINCIVIL S.A, s 1540170 | § 104,600 NUEVAEPS 9457487885 § 60.100 PORVENR 9457487885 | § 246100 | § 60100
31 17658851 Oficial 1 2.047.650.00 X X X X XXX X X hd XX ol Rl MINCIVIL S.A, $ 200760 | § 180,600 NUEVAEPS 9457487885 | § 113400 | PROTECCION 9457487885 | § 464800 | § 113400
2 1055206845 icial 1. 047.650.00 X X X X ol X X X el Bl Bl Rl MINCIVIL $ 895424 | § 01,600 NUEVA EP: 94574676885 § 115000 | COLPENSIONES 945748785 s 463300 | § 115,900
33 11104783 iopografo. 3 0.00 X l X X ol X X X X% Rl Bl MINCIIL $ 4293684 | § 1,000 SANITS 94574676885 $ 159500 | COLPENSIONES 9457468785 s 14900 | $ 159600
24| Adrian 1275383 6.500.000,00 X X X X R h X h XX ol Rl Rl MINCIVIL. s 540000 | § 24,800 SANITE 9457487885 | §. 301,600 PORVENR 945748788 $ 12818001 301600
3 80198938 Ayudante Topografia. 1.160.000.00 X X X X XXX X X X XX ol Rl MINCIVIL S.A, s 1432518 |'S 99,800 SANITAS 9457487885 § sz.a9p | COPENSIONES 9457487885 | § 229300 | § 57.400
3% 4151560 Oficial 1 2.047.650.00 X X X X XXX X hd X X| x| x| x| x| x| X MINCIVIL S.A, s 2008058 | § 202500 FAMISANAR 9457487885 § 116.400 PORVENR 9457487885 | § 465300 | § 116,400
37 |Esneyder. 1052305855 | Cadenero 2 1.160.000.00 X X X X XXX X X hd XX ol Rl MINCIVIL S.A, $ 1503722 | § 104700 CONFAMILIAR 9457487885 § 60.200 PORVENR 9457487885 | § 240600 | § 60200
38 1052389316 Ayudants 1160.000.00 X X X X X x| x X X X x| x ol MINCIVIL $ 1412 s 98400 COMPENSAR 9457487885 | 8 56600 PORVENR 945748785 s 6100 | § 6,600
39 | Cristian Pint 1007391236 \yudans 1160.000.00 X l X X ol X X X X% Rl Bl MINCWL $ 1160001 | s 75400 SANITS 9457467885 | § 46500 PORVENR 945748785 s 185700 | § 43400
a0 1017199543 Perforador 026.800.00 MINCIVIL. s 2053006 | $ 100 INUEVA EP 9457487885 | §. 122200 COLPATRIA 945748788 s 488600 | § 122200
a1 1002460746  Ayudante 1.160.000.00 X X X X XXX X X X ol Bl Bl Rl R Bl MINCIVIL S.A, s 1445681 | § 100,700 9457487885 § szoop | PROTECCON 9457487885 | § 231400 | § 57.900
42 |Obed chaparro 1052956607 Conductor semipesado 1.201640.00 X X X X XXX hd X hd XX ol Bl MINCIVIL S.A s 1303050 | § 87.400 NUEVAEPS 9457487885 § 54000 PORVENR 9457487885 | § 221300 | § 54000
43 74380176 Ayudante 116000000 X X X X XXX X X X x| XXX MINCIVIL S.A, s 1375960 | § 100 NUEVA EPS 9457487885 § asgp | COLPENSIONES 9457487888 s 218700 1§ 53,500
44| Omar Asdrubal 1052389343 . 152560000 X x| X X X ol Rl Rl MINVICIL $ 1382060 | 13,400 NUEVA EP 94574676885 § sop | COLPENSIONES 945748788 s 1400 | § 19200
45 1057563230 Mecanico 631.600.00 X X X X X x| x X X X XX X] x| X1 MINVICIL. s kX SUES 53100 ANITS 9457487885 | §. 145,500 coLronoos 945748788 s 596400 | § 145,500
45 | Jose Fidel Gil 110906812 ficial de obr 047.650,00 X X X X R X X X ol Bl Bl Rl R Bl MINCIL. s 933, 5 204,200 EAMISANAR. 9457487885 | §. 117.400 PORVENR 945748788 s 469400 | § 117,400
a7_|Briny Grrlley Pefia 1110481962 121979000 X X X X XXX X h X X| x| x| x| x| X)X MINCIVIL S.A s 1407566 | S 46,900 NUEVAEPS 9457487885 § sesop | PROTECCON 9457487885 | $ 225300 | § 27.000
48 |Lorena Andrea Baez Girata 1052309047 Digitadora 1.160.000.00 X X X X XXX hd hd hd XX ol Bl MINCIVIL S.A $ 1307554 | S 97.300 FAMISANAR 9457487885 § 56.000 PORVENR 9457487885 | § 223700 | § 56.000
4 1002455148 Ayudante 116000000 MINCIVIL S.A, s 1160001 | § NUEVA EP 9457487885 § 46,500 PORVENR 945748785 s 185700 | § -
50 10528361 yudante 1.160.000.00 X X X X x| x X X X x| X ol Rl Rl MINCIL $ 1169428 | 76700 NUEVA EP 94574676885 § 50 | PROTECCON 945748788 s 165600 | § 45300
1_{ Robinson_Pinzon Uruefs 80932564 ficios varios. 1160.000.00 X X X X R R X X X X x| X X)) x| X MINCIIL. s 1.468.305 | S 94200 EAMISANAR. 9457487885 | § 50,800 PORVENR 945748788 s 235000 | § 54100
1002480541 yudante 1160.000.00 X X X X ol B Rl X X X ol Bl Bl Rl R Bl MINCIL. s 1,481 5 100,600 SALUD 9457487885 | § sgo | PROTECCON 945748788 s 238300 | § 800
53 1052380493 nductor 1525.250.00 o X o X XXX X X X XX ol Rl Bl MINCIVIL S.A, s 2236220 | § 155700 NNUEVA EPS 9457487885 § 500 PORVENR 9457487885 | § 2800 | § 89,500
54 1002520051 Ayudante 1.160.000.00 X X X X XXX X X X x| ol Rl MINCIVIL S.A $ 1374930 | § 95700 NUEVAEPS. 9457487885 § ss00p | PROTECCION 9457487885 | § 220000 | § 55.000
1052387806 121079000 X X X X x| x| x| x| x X X X X| x| x| x| X] x| X MINCIVIL S.A, s 1778 $ 120,900 SANITS 9457487885 § 71100 PORVENR 9457487888 s 284100 | § 69500
56 10524131 1.160.000.00 X X X X X x| x X X X x| X ol Rl Rl MINCIIL $ 1513554 | 8 105,400 NUEVA EP 9457487885 | § 60.600 PORVENR 945748788 s 242200 | 8 60.600
1052836097 1.160.000.00 X X X X X x| x X X X XX X] x| X1 MINCIL. s 1426042 | s 99.300 NUEVA EPS 9457487885 | § 100 | PROTECCION 945748788 s 8200 | § 100
58 B 74374288 yudante 1160.000.00 X X X X ol Bl R X 4 X ol Bl Bl R B Bl MINCIL. s 1492986 | § 101,300 NIT 9457487885 § spagp | COIPENSIONES 945748788 5 38.900 | § 8,200
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MINCIVIL

7. PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION
AMBIENTAL, SOCIALY PREDIAL

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MASPS-MN1-IN-1-FR-3
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION AMBIENTAL .

PAGINA l1de1l

FECHA: 12 2023
(Dia) (Mes) (Afio)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES- GR5. DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION AMBIENTAL 31

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA:

OBIJETO

MINCIVILS.A

LICENCIADO

(Indicar con una X)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA -
CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

Resolucion N°

(Indicar N° de Resolucidn dia, mes y afio)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

INTERVENTORIA

OBIJETO

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIALY AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

2030” MODULO 4.

N° CONTRATO 987 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 FECHA DE TERMINACION 31/08/2030
N° CONTRATO 1015 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 FECHA DE TERMINACION
Valor Inicial Contrato Obra $ 310.625.154.993,00 Valor Provision Ambiental Inicial $ 2.067.378.892,00
Valor Adicional No. 1 $ 14.002.090.382,00 Valor Adicional Provision Ambiental No. $ - Valor Inicial Contrato Interventoria $ 27.599.988.100,00
Valor Adicional No. $ - Valor Adicional Provision Ambiental No. $ - Valor Adicional No.1 $ 997.909.618,00
Valor Adicional No. $ - Valor Adicional Provisién Ambiental No. $ - Valor Adicional No. $ -
Valor Total $ 324.627.245.375,00 Valor Total Provisién Ambiental $ 2.067.378.892,00 Valor Adicional No. $ -
Valor Provision Ambiental ejecutado
$ 42.158.097,00 Valor Total $ 28.597.897.718,00
acumulado
AlU %: 30% Valor Provisién Ambiental por ejecutar $ 2.025.220.795,00
U %: 5%
2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA
CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSION AMBIENTAL N° 3 Fecha 28/08/2023 EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR
NOMBRE DEL INSUMO O ITEM MEDIDA A EJECUTAR VALOR BASICO SIN IVA CON CARGO A VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR BASICO SIN IVA EJECUTADO TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:
REGISTRO DE
CUMPLIMIENTO
5 OBSERVACIONES
z =z | Z2 O VALOR UNITARIO VALOR TOTAL (Anexar soporte
CODIGO / FICHA . . O CANTIDAD UNIDAD . CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL )
5' 8 8 8 2 BASICO (sin IVA) ($) VALOR IVA ACUMULADO (%) ® correspondiente)
o > &) 2] VALOR REEMBOLSO VALOR ITEM NO VALOR REEMBOLSO VALOR ITEM NO VALOR REEMBOLSO VALOR ITEM NO VALOR REEMBOLSO VALOR ITEM NO
PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD = < P OTRO OTRO OTRO REEMBOLSO DE | VALOR ITEM NO PREVISTO OTRO OTRO
Z y g E i DE GASTOS ($) PREVISTO ($) DE GASTOS ($) PREVISTO ($) DE GASTOS ($) PREVISTO ($) GASTOS (9) ® DE GASTOS ($) PREVISTO ($)
ol |s|o| =
o o O
(@)
Compensacién por perdida
de biodiversidad,
aprovechamiento forestal, X 1 GLB $ 1.366.928.049,00 $ 1.366.928.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.716.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.626.644.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 - $ 0,00 1 $ 1.626.644.378,00 N/A N/A
Desarrollo y aplicaciéon de cunplimiento de ocupaci(_’)n de cauce y
DAGA 1.3-03 ¥ apiica Requerimientos manejo de vedas
la Gestion Ambiental
Legales
Proyecto Escuelas Verdes X 1 GLB $ 4.365.126,00 $ 4.365.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 829.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.194.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 - $ 0,00 1 $5.194.500,00 N/A N/A
Rescate de Epifitas Vasculares X 12.376 Und $ 4.707,00 $ 0,00 $ 58.253.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.679.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 1.770 $8.392.274,00 10.606 $ 50.287.259,00 N/A
Actividades requeridas para el manejo
ambiental dentro de la franja de via, conforme
. Traslado de Epifitas Vasculares X 12.376 Und $5.069,00 $ 0,00 $ 62.733.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.192.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 1.497 $ 7.643.746,00 10.879 $ 55.548.638,00 N/A los requerimientos de la Autoridad Ambiental:
- . Proyecto de manejo del . . .
Programa de Biodiversidad --Resolucion 0602-2022, Corpoboyaca, articulo
PBSE-4.1-11 . L descapote y cobertura . .
y Servicios Ecosistémicos vegetal sexto, subtitulo b (paragrafo).
Reubicacién de Epifit - i i ‘05-12-
B e X 12.376 Und $4.941,00 $0,00 $ 61.149.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.596.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 1.770 $ 8.809.480,00 10.606 $ 52.787.200,00 NA Permiso por riesgo N°1, fecha:05-12-2022,
Vasculares Corpoboyaca. Oficio 150- 17850. Cantidad
total: 304 individuos.
Mantenimiento de Epifitas
Vasculares X 61.880 Und $4.044,00 $ 0,00 $ 250.242.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.828.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.071.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 4.250 $ 17.312.597,00 57.630 $ 234.758.820,00 N/A
SUBTOTAL $1.371.293.175,00 $ 432.380.312,00 $ 0,00 $ 260.545.703,00 $ 3.159.702,00 $ 0,00 $ 1.631.838.878,00 $ 435.540.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

NOTAS

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS $ 0,00
VALOR BASICO GESTION $ 0,00

VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA $ 0,00

VALOR IVA $ 0,00

VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL $ 0,00

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobacién de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoria.

3. La aprobacion del Plan de Inversién Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestién Ambiental asi como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversion, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provision aprobada. Este valor no se podra modificar hasta tanto no se cuente con la modificacion contractual correspondiente.

Firma

Dhondre (mEman

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal o Apoderado

Contratista

Matricula No. : 05202-30613

Original: Archivo de Gestion del INVIAS

Copias: Subdireccion de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Direccidn Territorial, Contratista e Interventor.

Firma

(4

Nombre: CL

AUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
Representante Legal

Interventoria
Matricula No. : 167666-T

Vo. Bo. Firma

Nombre : SANDRA PIL‘AR SALAMANCA MACHUCA
Profesional Ambiental

Contratista de Obra

Matricula No. : 25238219881 CND

Vo. Bo. Firma

Nombre : ELIANA M. CARVAJAL PERI‘E_Z
Profesional Ambiental
Interventoria

Matricula No. : 15238-302724 BYC




CODIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

- VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICION PREDIAL .
PAGINA
FECHA
30/11/2023
(Dia / Mes / Afio)

I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES [2. DIRECCION TERRITORAL: SANTANDER
3. ANO 2023 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11[12
5. LOCALIZACION: RUTA: 57 DUITAMA CHARALA SAN GIL [TRAMO: 5701

6. CONTRATO DE OBRA No:

987 2021

7. OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”

8. CONTRATISTA: MINCIVIL

[NIT

890930545-1

|9 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

[NIT

901481447-1

|
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No: [

1015 DE 2021

11. PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 |12. FECHA DE INICIO: 29/06/2021 13. FECHA DE REANUDACION: AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 |15. FECHA DE SUSPENSION: AAAA-MM-DD 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
17. TIPO DE GESTION: AMBIENTAL 18. VR. DE LA GESTION: $ 7 555 307 835 | 19. VR. PROVISION GESTION PREDIAL: 2934 774 443
|1 INFORMACION FINANCIERA
20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): $ 7555 307 835
21. VR. ANTICIPO:
22.VR. ADICION No:
23.VR. ADICION No:
24. VR. TOTAL ADICIONES:
25. VR. TOTAL ACUMULADO: $ 7555 307 835
|In. INFORMACION BASE LIQUIDACION
1. GESTION MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad) CANTIDAD VIR UNIDAD. TOTAL
26. ELABORACION FICHA PREDIAL, COMPONENTE TECNICO Y TOPOGRAFICO CON
SOPORTES INMUEBLE 0
27. ELABORACION DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TECNICO Y TOPOGRAFICO
CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACION ENCARGO
VALUATORIO (RES. 2684/2015) 0
ELABORACION DE FICHA [28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL
PREDIAL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO 0
29. ELABORACION DE LA FICHA TECNICA SIN COMPONENTE TOPOGRAFICO 0
30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES
31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL
32. ELABORACION DE LA FICHA TECNICA SIN COMPONENTE TOPOGRAFICO
33. ELABORACION DE ESTUDIO DE TITULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS
SOPORTES (TERRENO) 0
ELABORACION DE TITULOS [34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TITULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURIDICA DEL
INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACION 0
35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNOSTICO JURIDICO) PARA MEJORAS 0
36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA
ACLARACION DE CABIDA Y |ACTUALIZACION CABIDA Y/O LINDEROS
LINDEROS 37. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE AREA RESTANTE POR HECTAREA (INCLUYE
PLANO CON COORDENADAS GEOGRAFICAS) 0
38. ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL
TERRENO 0
39. AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO +
VALORACION COMPONENTES DE LA RESOLUCION MINISTERIO DE TRANSPORTE
2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DARO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
ELABORACION DE AVALUO |LIQUIDADO PARA PAGO. 0
COMERCIAL 40. ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO,
CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALUOS CON VALORES
SUPERIORES A 2 SMMLY 0
41. AVALUOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV 0
42. AVALUOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV 0
43. AVALUOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 0
44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACION 0
45. INSCRIPCION DE OFERTA DE COMPRA 0
46. PERMISO DE INTERVENCION VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD
Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRIC. INMOBILIARIA 0
11, ENAJENACION |47- ELABORACION, LEGALIZACION PROMESA DE COMPRA ' 0
VOLUNTARIA (Valor/ |48 TRAMITE DE PRIMER PAGO — VERIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION POR
Cantidad) PARTE DEL VENDEDOR 0
49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 0
50. TRAMITE DE PAGO — VERIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION DEL ULTIMO
CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 0
51. RADICACION SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA
ASIGNACION N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACION CATASTRAL 0
52. ELABORACION Y NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EXPROPIACION (PREVIO
12, TRAMITES AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACION VOLUNTARIA) 0
ADICIONALES PARA INIGIG |53- CONTESTACION DE RECURSO DE REPOSICION EN VIA ADMINISTRATIVA 0
DE EXPROPIAGION |54 NOTIFICACION DE RECURSO DE REPOSICION EN VIA ADMINISTRATIVA
JUDIGIAL (Valor / Ganfidad) |35 PRESENTACION DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0
56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INVUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN
ESTE COMISIONE 0
57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 0
13 COMPRA DE MEJORAS |33 DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACION 0
PREVIUA AUGRIZAGION DE |59- ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PUBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO
4 REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA 0
SMA (Valor / Cantidad) 1R AMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCION DEL ULTIMO CONTADO POR
PARTE DEL VENDEDOR 0
BI;S'E’;':;E' 'L}SUS'SL.'J“BEE:O 61. TRAMITE DE ACCION POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA
! RESTITUCION
(Valor / Cantidad) 0
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 0 0
VA 0
VALOR A PAGAR POR GESTION PREDIAL 0 0




. CODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MASPS-MN1-IN-5-FR-11

PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

. N VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICION PREDIAL .
PAGINA
FECHA
30/11/2023
(Dia / Mes / Afio)

I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES [2. DIRECCION TERRITORAL: SANTANDER
3. ANO 2023 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11[12 |
5. LOCALIZACION: RUTA: 57 DUITAMA CHARALA SAN GIL [TRAMO: 5701
6. CONTRATO DE OBRA No: 987 2021

7. OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”

8. CONTRATISTA: MINCIVIL [NIT

890930545-1

|9 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 [NIT

901481447-1

|
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No: [ 1015 DE 2021

11. PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 |12. FECHA DE INICIO: 29/06/2021 13. FECHA DE REANUDACION:

AAAA-MM-DD

14. PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 |15. FECHA DE SUSPENSION: AAAA-MM-DD 16. FECHA DE VENCIMIENTO:

31/08/2030

GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL

17. TIPO DE GESTION: 18. VR. DE LA GESTION: $ 7 555 307 835 |19. VR. PROVISION GESTION PREDIAL:

2934774 443

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICION PREDIAL (A)

ESCRITURA (E:
Numero-Fecha-
P NUMDOC Notaria-Ciudad)
Mejora: TRADENTE TRADENTE INM;E_:_L:I\ZRIA PROMESA VENTA
M (CV: Numero-Fecha-
Notaria-Ciudad)

No. MATRICULA
INMOBILIARIA A
NOMBRE DE
INVIAS

Predio: PAGO(S)
ACUMULADO(
S) DEL

TERRENO

MATRICULA VALOR
AVALUO

TERRENO

VALOR

FICHA PREDIAL No. TOTAL

VALOR PAGADO CON
ESTA PRE-ACTA(SIN
AVALUO VA)

OBSERVACIONES
DEL PAGO DEL
TERRENO

Si la infe excede las casillas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relacié indicando aqui la

idad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICION DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)

64. OTROS (ADICIONALES PLANILLA ANEXA INFORME DE SECTOR Y DIAGNOSTICO PREDIAL)

65. IVA

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICION DE PREDIOS

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA

68. IVA PRESENTE PREACTA

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)

70. VALOR GESTION PREDIAL

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES

179 909 051.15

72. GESTION PREDIAL

179 909 051.15

| |en

73. DESEMBOLSOS PREDIALES

24 129 806.00

74. OTROS

75.1IVA $

24 776 000.00

76. VALOR TOTAL ACUMULADO 179 909 051

77. SALDO POR EJECUTAR 2754 865 392

V. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

Moponde mmaN

ALEXANDRA MARIA GREINDINGER

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS CLAI

ORREA MALAVER

C.C. X_CE.__ NUMERO 43099356 C.C. X_CE.__ |NUMER( 451944

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO 05202-30613 ANT MATRICULA PROFESION{NUMER( / 167666-T

Representante Legal X Apoderado Representante Legal -

Apoderado I:l

L1
NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.
2. El Interventor certifica que revisd, verifico y aprobd las actividades de gestion y adquisicion predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provision predial vigente.

4. El nimero de la presente preacta debe coincidir con el nimero del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestion y adquisicion predial susceptibles de pago, la preacta debe

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestion del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Direccion Territorial, Subdireccion de Sostenibilidad



INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copico MASPS-MNLIN-3-FR-6
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSION f
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO A
PAGINA Pagina 1 de 5
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL No 30 NOVIEMBRE 2023
3 FECHA -
TIPO DE DOCUMENTO ‘ PRE-ACTA (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra) 31 (Dia / Mes / Afio)
1. DATOS DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA Subdireccion de Vias Regionales -Gerencia grupo regional 5 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN g;RCAO/’\:INRgTO DE 987/2021
OBJETO DEL CONTRATO LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA No. CONTRATO DE
DIRECCION TERRITORIAL Direccién Territorial Santander “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5. . o 1015/2021
INTERVENTORIA / ANO
2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA
- TNo. 3 y
NOMBRE DEL INSUMO O ITEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSION ‘FECHA OCTUBRE‘ 5022 INFORMACION PRE-ACTA MENSUAL INFORMACION BALANCE DE INVERSION SOCIAL
VALOR BASICO A N VALOR MES GESTION | CANTIDAD VALOR OBSERVACIONES
PROYECTO ‘ ACTIVIDAD UNIDAD | cANTIDAD | VALOR UNITARIO (8) GESTION 5| L |vaoRessTon STD‘;‘;’;MB‘E”TAL (incluye | CANTIDAD g’?égﬁ ;gg'c(g) OT(F::)S VALS‘ESO(;?OS SOCIOAMBIENTAL (incluye | EJECU. EJECUTADO POR EYQ&‘S_SAR ©®
SOCIOAMBIENTAL($) | 4, | o . OTROS") ($) ACUMU. ** | ACUMULADO (8) **
Reuniones de inicio Boyaca Unitario 1 $ 707.000,00 | $ 707.000,00 | X $ 728.033,30 0 $ - 2,5% $ $ - 1 $ 728.033,25 0,05
Reunion de inicio Santander Unitario 1 $ 420.000,00 | $ 420.000,00 | X $ 432.495,00 0 $ - 2,5% $ $ - 1 $ 432.495,00 -
Reuniones de avance Unitario 0 $ 1.400.000,00 | $ -] X $ - $ - 2,5% $ $ - 0 $ - -
Reuniones de Cierre Unitario 0 $ 1.650.000,00 | $ - X $ - $ - 2,5% $ $ - 0 $ - -
Reuniones extra-ordinarias Unitario 10 $ 200.000,00 | $ 2.000.000,00 X $ 2.059.500,00 $ - 2,5% $ $ - 0 $ - 2.059.500,00
Volantes informativos Unitario 3000 $ 280,00 | $ 840.000,00 X $ 864.990,00 0 $ - 2,5% $ $ - 500 $ 144.165,00 720.825,00
Instalacion en Puntos Satélites de Unitario 8 $ 130.000,00 | $ 1.040.000,00 | X $ 1.070.940,00 0 $ | o2s% | s $ - | 5,5384615| $ 741.420,00 329.520,00
Informacién, cartelera en corcho.
Cartillas de cierre impresas en
) Policromia, hojas internas en papel
|"70Vma‘3|0f7 y bond de 75 gramos, caratula a full Unitario 0 $ 5.700,00 | $ -l X $ - $ - 2,5% $ $ - 0 $ S-S -
Divulgacion color plastificada en propalcote de
300 gramos (al finalizar el proyecto).
Cufias radiales Charala Unitario 130 $ 3.000,00 | $ 390.000,00 | X $ 401.602,50 0 $ - 2,5% $ $ - 90 $ 278.03250 | $ 123.570,00
Cufias radiales Duitama Unitario 150 $ 7.700,00 | $ 1.155.000,00 | X $ 1.189.361,25 0 $ - 2,5% $ $ -112,987013| $ 102.975,00 | $ 1.086.386,25
Cufias radiales Gambita Unitario 100 $ 8.000,00 | $ 800.000,00 | X $ 823.800,00 0 $ - 2,5% $ $ - 12 $ 98.856,00 | $ 724.944,00
Pasacalles Unitario 6 $ 130.000,00 | $ 780.000,00 | X $ 803.205,00 0 $ - 2,5% $ $ - |5,7692308| $ 77231250 | $ 30.892,50
Kits para campanas de cultura vial ;1o 30 |8 1250000 | $ 4:375.000,00 | X $ 4505.156,25 $ S| o25% |8 $ . 0 $ s 4505.156,25
(mini agenda y esfero; marcados)




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copico MASPS-MN1-IN-3-FR-6
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO -
PAGINA Pagina 2 de 6
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL No T 30 NOVIEMBRE 2023
» FECHA -
TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra) 31 (Dia / Mes / Afio)
1. DATOS DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA Subdireccién de Vias Regionales -Gerencia grupo regional 5 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN g‘;Riol’fgé*m DE 987/2021
OBJETO DEL CONTRATO LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA (Reneuit s
DIRECCION TERRITORIAL Direccion Territorial Santander “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5. o 1015/2021
INTERVENTORIA / ARO
7. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA
- TNG. 3 3
NOMBRE DEL INSUMO O ITEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSION [FecrR OCTURRE] S INFORMACION PRE-ACTA MENSUAL INFORMACION BALANCE DE INVERSION SOCIAL
VALOR BASICO A N VALOR MES GESTION | CANTIDAD VALOR OBSERVACIONES
PROYECTO ‘ ACTIVIDAD UNIDAD | canTIDAD | VALOR UNITARIO ($) GESTION B | | T o BIENTAL (neluye | s g’j\é‘gﬁ f,{;g'c(g) OT(F::)S VALS‘ESO(;?OS SOCIOAMBIENTAL (incluye |~ EJECU. EJECUTADO POR EYQ&‘S_SAR ®
SOCIOAMBIENTAL®) | 4 | 4, . OTROS") ($) ACUMU. ** | ACUMULADO (8) **
Cultura vial y 1222":; pedaggicos (refrigerios, kit | ;7o 7 $ 500.000,00 | $ 3.500.000,00 | X $ 3.604.125,00 0 $ -l 25% |s $ -] 12164 |8 626.293,95 | $ 2.977.831,05
participacion
comunitaria
Reuniones con Comité de Unitario 12 $ 150.000,00 | $ 1.800.000,00 | X $ 1.853.550,00 0 $ | o25% |8 $ - | 4,5486667 | $ 702.598,43 | $ 1.150.951,58
Participacion Comunitaria (talleres y
Obras con Participacion Comunitarial yiariq 0 $  270.000.000,00 | $ o x $ - $ | o25% |s $ - 0 $ s -
(Charala)
Obras con Participacién Comunitaria) iz ig o |s 180000.000,00 | $ - x $ - $ Sl o2sw | $ . o |s s -
(Duitama)
Obras con Participacién Comunitaria . . . ~ o ~ ~ ~
Proyectos productivos - | (Paipa) Unitario 0 $  40.000.000,00 | $ X $ $ 25% | $ 3 0 $ s
Obras con participacion
comunitaria Obras con Participacion Comunitaria| ;a0 0 $ 20.000.000,00 | $ 2| x $ . $ ~ 255% $ $ ~ 0 $ s ~
(Gambita)
Obras con Participacion Comunitarial yiariq 0 $  30.000.000,00 | $ o x $ - $ | o25% |s $ - 0 $ s -
(San Gil)
Obras con participacién Comunitaria . . . ~ o ~ ~ ~
Paramo) Unitario 0 $  60.000.000,00 | $ X $ $ 25% | $ $ 0 $ $
Alquiler de carpas, pantalla, sonido, | - nitarig 1 $ 3.550.000,00 | $ 3.550.000,00 | X S 3.655.612,50 0 $ -l 25% |s $ - 0 $ 3.655.612,50 | $ .
sillas y mesas
Alquiler de espacio Unitario 1 $ 150.000,00 | $ 150.000,00 | X S 154.462,50 0 $ S| 25% | s $ - 0 s 154.462,50 | $ -
Kits de bioseguridad Unitario 52 |3 6.000,00 | $ 312.000,00 | X S 321.282,00 0 $ S| 25% | s $ - 0 s 321.282,00 | $ -
Socializacién "Ojos en ]
la Via" en Boyaca, |Hidratacion Unitario 120 |8 925,00 | $ 111.000,00 | X $ 114.302,25 0 $ -l o25% |8 $ - 0 s 114302,25 | $ -
Liderado por INVIAS.
Fecha: 31/03/2022
Refrigerio Unitario 100 |s 7.000,00 | $ 700.000,00 | X S 720.825,00 0 $ S| 25% |8 $ - 0 s 720.825,00 | $ -
Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 $ 500.000,00 | $ 500.000,00 | X $ 514.875,00 0 $ -l o25% |s $ - 0 B 514.875,00 | $ -
Cascos amarillos Unitario % s 29.750,00 | $ 743.750,00 | X $ 765.876,56 0 $ -l o25% |s $ - 0 B 765.876,56 | $ -
Chalecos reflectivos Unitario 0 |s 35.700,00 | $ 1.071.000,00 | X $ 1.102.862,25 o $ -l 25% |8 $ - 0 s 1.102.862,25 | $ -
Refrigerio - Hayacas Unitario 150 | 2.690,00 | $ 403.500,00 | X $ 415.504,13 o $ -l 25% |8 $ - 0 s 41550413 | $ -
Refrigerios - Tenedores, platos,
senviletas, bocadillos, jugo, bebida | Global 1 $ 426.400,00 | $ 426.400,00 | X $ 439.085,40 0 $ -l 25% |s $ - 0 s 439.085,40 | $ -
gaseosa.
Socializacién "Ojos en |Alquiler de carpa, sillas, sistema de
la Via" en Santander, |amplificacion de sonido, pantalla de | Unitario 1 $ 4.540.000,00 | $ 4.540.000,00 | X $ 4.675.065,00 o $ -l 25% |8 $ - 0 s 4.675.065,00 | $ -
Liderado por INVIAS. |video, mesas con mantel
Fecha: 14/05/2022
Kits de bioseguridad Unitario w0 |s 6.000,00 | $ 240.000,00 | X $ 247.140,00 o $ -l 25% |8 $ - 0 s 247.140,00 | $ -
Servicio de transporte en la ruta Unitario 1 $ 1.300.000,00 | $ 1.300.000,00 | X $ 1.338.675,00 0 $ | o25% |8 $ - 0 $ 1.338.675,00 | $ -
Charala - Virolin




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copico MASPS-MNL-IN-3-FR-6
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO -
PAGINA Pagina 3 de 5
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL No T 30 NOVIEMBRE 7023
» FECHA -
TIPO DE DOCUMENTO ‘ PRE-ACTA (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra) 31 (Dia / Mes / Afio)
1. DATOS DEL PROYECTO
- TNG CON
UNIDAD EJECUTORA Subdireccién de Vias Regionales -Gerencia grupo regional 5 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN 2‘;@5’,“}1,53” DE 987/2021
OBJETO DEL CONTRATO LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA [Rereaelio—
DIRECCION TERRITORIAL Direccién Territorial Santander “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5. : o 1015/2021
INTERVENTORIA / ANO
7 BALANCE DE LA INVERGION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA
- TG 3 3
NOMBRE DEL INSUMO O ITEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSION |2 oCTURRE] S PE INFORMACION PRE-ACTA MENSUAL INFORMACION BALANCE DE INVERSION SOCIAL
VALOR BASICO A N VALOR MES GESTION | CANTIDAD VALOR OBSERVACIONES
PROYECTO ‘ ACTIVIDAD UNIDAD | cANTIDAD | VALOR UNITARIO () GESTION 5| L |vaoRessTon So‘g;’;MB‘E”TAL (incluye | CANTIDAD ;’?éguR ;gg'c(g) OT(F::)S VALSESO&;QOS SOCIOAMBIENTAL (incluye | EJECU. EJECUTADO POR E;/:éS.SAR ©®
SOCIOAMBIENTAL($) | 4, | o . OTROS") ($) ACUMU. ** | ACUMULADO (8) **
Refrigerios Unitario 100 |s 7.000,00 | $ 700.000,00 | X $ 720.825,00 0 $ S| o25% |8 $ -l w0 |s 720.825,00 | $ .
Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 $ 500.000,00 | $ 500.000,00 | X $ 514.875,00 0 $ S| 2% | s $ . 1 s 514.87500 | $ .
“Ojos en |Alauiler de espacio Unitario 1 $ 150.000,00 | $ 150.000,00 | X $ 154.462,50 $ S| o25% |8 $ . 0 $ B 154.462,50
la Via" en Boyaca,
Liderado por INVIAS. i6 Unitario % 925,00 88.800,00 | X 91.441,80 0 S| 25% . %6 91.441,80 E
Fecha: 15/07/2022 | Oratacion far $ 00 | 8 800, $ 441, $ 5% | $ $ $ 44180 | $
Alquiler de carpa, sillas, sistema de
amplificacion de sonido, pantalla de |  Unitario 1 $ 3.500.000,00 | $ 3500.000,00 | X $ 3.604.125,00 0 $ S| 2% | s $ . 1 s 3.604.125,00 | $ .
video, mesas con mantel
Pafioleta mascotas, cachucha malla | op,q) 1 $ 2.049.905,00 | $ 2.049.905,00 | X s 2.110.889,67 0 $ Sl o2sw |8 $ - 1 s 2110.889,67 | $ E
y camiseta tshirt polialgodon
Refrigerio canasta de pic nic Unitario 50 |s 15.000,00 | $ 750.000,00 | X $ 772.312,50 0 $ S| o25% |8 $ . 50 |s 77231250 | $ .
Caminata ecol6gica en
B“Vacf‘,'\“\'zi'sada PO | Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 $ 500.000,00 | $ 500.000,00 | X $ 514.875,00 0 $ -l 25% |$ $ - 1 $ 514.875,00 | $ -
01/04/2022 Hidratacién Unitario 192 |s 925,00 | $ 177.600,00 | X S 182.883,60 0 $ -l 25% |s $ -l 192 |s 182.883,60 | $ -
Antibacterial con microesferas de
vitamina glicerin x 30ML, Gel
antibacterial con microesferas de Global 1 $ 30000000 | $ 30000000 | X $ 308.925,00 0 $ S| 25% | s $ . 1 s 308.925,00 | $ .
vitamina E 60ML, Alcohol glicerinado
spray X60 ml
Material POP - Cartillas impresas | Unitario w0 s 5.950,00 | $ 238.000,00 | X $ 245.080,50 0 $ S| 25% | s $ -l 40 s 245.080,50 | $ -
Etiquetas pequefias para cascos, Global 1 $ 42.84000 | $ 42.840,00 | X B 44.114,50 0 $ Sl o2s% |8 $ - 1 s 4411449 | $ 001
manillas de tela de 19 cm X 1,5 cm
Refrigerios Unitario 70 |s 7.000,00 | $ 490.000,00 | X $ 504.577,50 0 $ S| 25% | s $ . 0 |s 504577,50 | $ -
REE;:":; I‘:f)':)'f: Del | ransporte Unitario 1 $ 1.000.000,00 | $ 1.000.000,00 | X $ 1.029.750,00 0 $ | 25w |8 $ . 1 $ 1.029.750,00 | $ -
U"“’g’:;‘f;?aﬁ:" 98| Cascos blancos Unitario w0 |8 29.700,00 | $ 1.188.000,00 | X B 1.223.343,00 0 $ Sl o2s% |8 $ Sl 40 s 1.223.343,00 | $ .
Tula Unitario 0 s 14.00035 | $ 560.014,00 | X $ 576.674,42 0 $ -l o25% |8 $ -l a0 |s 576.674,42 | $ -
Gel antibacterial con microesferas
de vitamina E 60ml, Alcohol Unitario 30 |s 6.000,00 | $ 180.000,00 | X $ 185.355,00 0 $ S| 25% | s $ - 0 |s 185.355,00 | $ -
glicerinado spray X60ml

~
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TIPO DE DOCUMENTO ‘ PRE-ACTA (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra) 31 (Dia / Mes / Afio)
1. DATOS DEL PROYECTO
- TNo, CON
UNIDAD EJECUTORA Subdireccién de Vias Regionales -Gerencia grupo regional 5 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN gE'RCAO,T,@TO DE 987/2021
OBJETO DEL CONTRATO LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA (Reneuit s
DIRECCION TERRITORIAL Direcci6n Territorial Santander “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5. : o 1015/2021
INTERVENTORIA / ANO
7. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA
- TNG. 3 3
NOMBRE DEL INSUMO O ITEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSION [FecrR SCTURRE] S INFORMACION PRE-ACTA MENSUAL INFORMACION BALANCE DE INVERSION SOCIAL
VALOR BASICO A N VALOR MES GESTION | CANTIDAD VALOR OBSERVACIONES
PROYECTO ‘ ACTIVIDAD UNIDAD | caNTIDAD | VALOR UNITARIO ($) GESTION B | | T o BIENTAL (neluye | s ;’J‘\é‘gﬁ ?A’Ez'c(g) OT(F::)S VALSESO(;;?OS SOCIOAMBIENTAL (incluye |~ EJECU. EJECUTADO POR E;/:éS.SAR ®
SOCIOAMBIENTAL($) | 4, | o . OTROS") ($) ACUMU. ** | ACUMULADO (8) **
Hidratacion Unitario 600 |$ 900,00 | $ 540.000,00 | X $ 556.065,00 0 $ -l o25% |8 $ 0 s 556.065 | $ -
Mecanico de bicicletas Unitario 1 $ 80.000,00 | $ 80.000,00 | X $ 82.380,00 0 $ -l o25% |8 $ 0 s 82.380 | $ -
Informes radiales Unitario 20 |s 3.000,00 | $ 60.000,00 | X $ 61.785,00 0 $ -l 25% |8 $ 0 s 61.785 | $ E
Refrigerios; pan bola, decorados Global 1 $ 135.000,00 | $ 135.000,00 | X $ 139.016,25 0 $ -l 25% |8 $ 0 s 139016 | $ E
Refrigerio, manzanas Unitario 100 |$ 800,00 | $ 80.000,00 | X $ 82.380,00 0 $ -l 25% |8 $ 0 s 82.380 | $ E
Refrigerio, masatos Unitario 100 |$ 2.200,00 | $ 220.000,00 | X $ 226.545,00 0 $ -l 25% |8 $ 0 s 226.545 | $ E
Ciclopaseo, Santander; | Refrigerio, queso de bufala, arepas
liderado por INVIAS | rellenas de pollo, empaques de Global 1 $ 560.000,00 | $ 560.000,00 | X $ 576.660,00 0 $ - 2,5% $ $ 0 $ 576.660 | $ -
refrigerios
dcﬂ":ij:‘a tshirt algodén, cachucha Global 1 $ 5.320.049,70 | $ 5.320.049,70 | X $ 5.478.321,18 0 $ -l 25% |s $ 0 s 5478321 | $ -
Incentivos por participacion (Medias
taba clasicas, chaqueta
rompevientos, casco GW29, setde | - oy, 1 |s 498.000,00 | $ 498.000,00 | X s 512.815,50 o |s Sl o2sw |8 $ o |s 512.816 | $ E
palancas llanta Giant, kit
caramafiola GW, luz para bicicleta,
luz trasera para bicicletas).
Etiquetas pequefias laminadas,
material POP manilla en tela, cartila | - o1z 1 s 625.940,00 | $ 625.940,00 | X $ 644.561,72 o |s | o2s% |8 $ o |s 644562 | $ .
full color a cuatro tintas, material
POP marco fotos calibre 60
Refrigerio, chocolatina leche, jugo, | - gjopq) 1 $ 357.000,00 | $ 357.000,00 | X $ 367.620,75 0 $ S| 25% | s $ 0 s 367621 | $ -
ponqué artesano
Refrigerio, manzanas Unitario 70 |s 1.100,00 | $ 77.000,00 | x $ 79.290,75 0 $ S| 25% | s $ 0 $ s 79.290,75
Jornadas del "Aula a la | Amuerzos Unitario a s 12.550,00 | $ 514.550,00 | X $ 520.857,86 0 $ -l 25% | $ 0 $ 520.858 | $ -
Obra"; Universidad
Escuela C de
Ingenieros. Fecha
20/05/2022 Hidratacién Unitario 2 |s 925,00 | $ 66.600,00 | X $ 68.581,35 0 $ S| 25% |8 $ 0 s 68.581 | $ -
Transporte Bogotd - Duftama Unitario 1 $ 2.000.000,00 | $ 2.000.000,00 | X $ 2.059.500,00 0 $ S| 25% |8 $ 0 s 2.059.500 | $ -
(vereda Santa Ana) - Bogota
Casco blanco Unitario 18 [ 2499952 | $ 42974536 | X s 442.530,28 0 $ -l 25% |s $ 0000 |$ 442530 | $ 037
Tula Unitario w0 |8 14.000,35 | $ 560.014,00 | X s 576.674,42 0 $ -l o2s% |8 $ 0 s 576.674 | $ .
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PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL No 30 NOVIEMBRE 2023
- FECHA -
TIPO DE DOCUMENTO ‘ PRE-ACTA (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra) 31 (Dia / Mes / Afio)
1. DATOS DEL PROYECTO
- TNo. CON
UNIDAD EJECUTORA Subdireccion de Vias Regionales -Gerencia grupo regional 5 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN ggRCAO/’\:INRS\TO DE 987/2021
OBJETO DEL CONTRATO LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA No. CONTRATO DE
DIRECCION TERRITORIAL Direccién Territorial Santander “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5. . o 1015/2021
INTERVENTORIA / ANO
2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA
- TNo. 3 y
NOMBRE DEL INSUMO O ITEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSION [FECHA - GCTUBRE] 5022 INFORMACION PRE-ACTA MENSUAL INFORMACION BALANCE DE INVERSION SOCIAL
VALOR BASICO . VALOR MES GESTION | CANTIDAD VALOR OBSERVACIONES
E|T *
PROYECTO ‘ ACTIVIDAD UNIDAD | cANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) GESTION A A GESTION So‘g;’;MB‘E”TAL ety | ;’?éguR ;gg'c(g) OT(F::)S VALSESO(SQOS SOCIOAMBIENTAL (incluye | EJECU. EJECUTADO POR EYQ&‘S_SAR ©
SOCIOAMBIENTAL($) | 4, | o . OTROS") ($) ACUMU. ** | ACUMULADO (8) **
Refrigerio, pastel ranchero Unitario 45 $ 2.300,00 | $ 103.500,00 | X $ 106.579,13 0 $ - 2,5% -8 - 45 $ 106.579,13 | $ -
Refrigerio, flautas - hojaldres Unitario 45 $ 2.500,00 | $ 112.500,00 | X $ 115.846,88 0 $ - 2,5% $ -8 - 45 $ 115.846,88 | $ -
Hidratacion Global 1 $ 264.099,99 | $ 264.099,99 | X $ 271.956,96 0 $ - 2,5% $ -8 - 1 $ 271.956,96 | $ -
Almuerzos Unitario 45 $ 13.600,00 | $ 612.000,00 | X $ 630.207,00 0 $ | 25% |s s - 45 $ 630.207,00 | $ -
Feria de Alquiler mesas y sillas Global 1 $ 315.000,00 | $ 315.000,00 | X $ 324.371,25 0 $ - 2,5% $ -8 - 1 $ 32437125 | $ -
ializacion rural,
municipio de Charala | Techo 10x24 y 15 stand Global 1 $ 4.000.000,00 | $ 4.000.000,00 | x $ 4.119.000,00 0 $ -l o25% |$ -ls - 0 $ s 4.119.000,00
Gorra malla, camisa, escarapela, Global 1 $ 2.195.550,00 | $ 2.195.550,00 | X s 2.260.867,61 0 $ -l 25% |8 s - 1 s 2.260.867,61 | $ -
pendon, sticker
Servicio de transporte de dos (02)
camionetas 4x4 (Recorrido Duitama
- Charala - Duitama) y un bus Global 1 $ 1.700.000,00 | $ 1.700.000,00 X $ 1.750.575,00 0 $ - 2,5% -1% - 1 $ 1.750.575,00 | $ -
(recorrido de Virolin a Charala y
regreso).
Gerencia de Regiones;
segundo semestre | Provision para préximas vigencias Global 0 $ 150.000.000,00 | $ - X $ - $ - 2,5% -8 - 0 $ S-S -
2022 a 2030
Escuelas Verdes Escuelas Verdes Global 1 $ 1.621.270,00 | $ 1.621.270,00 X $ 1.669.502,78 $ - 2,5% -1 - 0 $ -8 1.669.502,78
3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA
P - [No. 3 - g « i
NOMBRE DEL INSUMO O ITEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSION [FECHA - GCTUBRE] 5023 INFORMACION PRE-ACTA MENSUAL INFORMACION BALANCE DE INVERSION SOCIAL
VALOR BASICO ) . VALOR MES GESTION | CANTIDAD VALOR OBSERVACIONES
N E|T *
PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD | cANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) GESTION E | | O ey e | e s ;/fé‘gﬁ ‘;’ég'cg OTF:/OS VALSESO;ROS SOCIOPREDIAL E1ECy EJECUTADO POR EYQ&'S_FAR s
SOCIOPREDIAL($) v | . ® ) ® (incluye OTROS") ($) ACUMU.™ | ACUMULADO (8) * ®
Factor por Unidad Minima de . ~ o ~ ~
Vivienda (UMV) Unitario 1 X 0 $ 2,5% $ 1 $ 83.519.521,35
Gestion Sociopredial $399.000.000,00 $ 399.000.000,00 $ 410.870.250,00 $ 314.211.118,65
Factor por Traslado (TDO) Unitario 1 X 0 $ - 2,5% -8 - 1 $ 2.389.020,00
Unidad Minima Econémica (UME) Unitario 1 X 0 $ - 2,5% -8 - 1 $ 10.750.590,00
Provisién para gestién socio predial
(provisiones para pagos de
Gestion Sociopredial | compensaciones sociales). Segin Global 0 $ 6.180.000.000,00 | $ -1 X $ - 0 $ - 2,5% -8 - 0 $ - 0%
Resolucién 07310 de 2015 de
INVIAS
4. RESUMEN
A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS $ - G VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO $ -
B VALOR BASICO PRE-ACTA $ - H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA $ -
[<] VALOR IVA MENSUAL $ - | VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL $ -
D VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL $ - J VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL $ -
E RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) $ 333.942.951,74 K VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO $ 146.247.625,81
F VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA $ 480.190.577,54 L EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 30,46%
5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES
. FIRMAS
vy & o iord -
WMpomdr k«w o lomao edo lem
Firma Firma Firma Firma
Nombre:  Alexandra Greindenger Restrepo Nombre: Sandra Milena Suarez Rodritiuez ' Nombre: - Nombre: Yohana Patricia Izquierdo Pefia
Representante Legal Contratista -~ Apoderado J Profesional Social Contratista Represent: qal |ntefventoria El Apoderado J 4 Profesional Social Interventoria
Matricula Profesional No.: 05202-30613 ANT Matricula Profesional No.: 142081012 Matricula Profesignal No.: 167666-T Matricula Profesional No.: 179494623-
NOTAS: 1 las idads y precios en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversién Social vigente

Original: Archivo de Gesti

Copias: Contratista, Interventor, Subdireccion Sostenibilidad.

2. Solo seran reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversion Social en su version 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objecion por parte de la Subdireccion Sostenibilidad.
3.* En OTROS deben incluirse gravamenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por item no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener informacion mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la informacion solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribucion del formato.

ion del INVIAS.
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