Factura Electronica de Venta: EBOG-2774

Fecha de Expedicion: 31/10/2023 00:00
Fecha de Vencimiento: 30/11/2023

MINCIVIL S A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia

Telefono: 3289770

Correo:  facturas@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucion 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolucion 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Actividad econdmica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogota, Cajamarca, Ciénaga, Charala,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellin, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electronica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorizacién Numeracién de Facturacion Electrénica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

Orden de Compra: 987 DE 2021

Avisos de Despacho:

Aviso de Recibo: 0

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignacion bancaria

/N

MINCIVIL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

Ciudad: 11001-BOGOTA, D.C.
Departamento: 11-BOGOTA
Pais: CO-Colombia

Telefono: 7056000
Cormreo:  siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto:

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dara por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) dias habiles
siguientes a su recepcion, de lo contrario, el rechazo se informara a través del
mecanismo electrénico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor
legitimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

| ID | PCri?g:li%ZI Descripcion |Cantidad| UM |Precio Unitan'ol Desc. | Cargos | Bruto |%Iva| Iva | Obseq. |
5637 Costo Directo-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No. 27 VR $ 1,0000 94 592.000.185,00 0,00 0,00 592.000.185,00 0,00

5053 600.738.844,00 DEL MES DE AGOSTO DE 2023

26 SUPERVISOR DEL CONTRATO: JUAN JOSE OYUELA

SOLER CENTRO DE COST0S:2249 PERIODO FACTURA:
DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2023 LINEA DE
NEGOCIO: OBRAS,MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL
EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030
MODULO 5. CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-
1 PARTICIPACION:100% y Costo Directo-ACTA DE
AJUSTE DEFINITIVO No. 26 (NEGATIVA) VR .(-$
8.738.659,00) DEL MES DE JULIO DE 2023 SUPERVISOR
DEL CONTRATO: JUAN JOSE OYUELA SOLER CENTRO
DE COSTO0S:2249 LINEA DE NEGOCIO:
OBRAS,MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN
LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO
5. CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;joyuela@invias.gov.co#$

"Se cobrara interés por mora a la maxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarén primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE : bee71e105538180901b135f0cfa976f0839600d615432a66431dcdd47c2d93d15a49bf6185¢22114097045¢808ff56b0
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyaca)
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Factura Electronica de Venta: EBOG-2774 / |

MINCIVIL
Fecha de Expedicion: 31/10/2023 00:00
Fecha de Vencimiento: 30/11/2023
MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1
Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono: 3289770
Correo:  facturas@mincivil.com
Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucién 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolucion 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad econémica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.
AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogota, Cajamarca, Ciénaga, Charala,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellin, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrénica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.
Cadigo i s . . -
ID Principal Descripcion Cantidad | UM | Precio Unitario | Desc. Cargos Bruto % Iva Iva Obseq.
5637 Administracion 20%-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 27 1,0000 94 118.400.037,00 0,00 0,00 118.400.037,00 0,00
5053 VR $ 120.147.769,00 DEL MES DE AGOSTO DE 2023 Y
27 Administracion 20%-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 26
NEGATIVA VR (-$ 1.747.732,00 ) DEL MES DE JULIO DE
2023
5637 Imprevistos 5%-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 27 VR 1,0000 94 29.600.009,00 0,00 0,00 29.600.009,00 0,00
5053 $ 30.036.942,00 DEL MES DE AGOSTO DE 2023 E
28 Imprevistos 5% - ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 26
NEGATIVA VR (-$ 436.933,00) DEL MES DE JULIO DE
2023
5637 Utilidad 5%-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVANo. 27 VR $ 1,0000 94 29.600.009,00 0,00 0,00 29.600.009,00 19  5.624.002,00
5053 30.036.942,00 DEL MES DE AGOSTO DE 2023 Y Utilidad
29 5%-ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 26 NEGATIVA VRA
(-$ 436.933,00) DEL MES DE JULIO DE 2023
Total de Lineas 4
Bruto/Subtotal 769.600.240,00
IVA 5.624.002,00
Descuentos 0,00
Cargos 0,00
Base+ Cargos - Descuentos 769.600.240,00
Bruto + Impuestos 775.224.242,00
Total de Anticipos 0,00
Total a Pagar: 775.224.242,00
Moneda: PESOS COLOMBIANOS

SON: SETECIENTOS SETENTA'Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;joyuela@invias.gov.co#$

"Se cobrara interés por mora a la méxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputaran primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacd)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Pagina2/2

CUFE : bee71e105538180901b135f0cfa976f0839600d615432a66431dcdd47c2d93d15a49bf6185¢22114097045¢808ff56b0
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com



A

MINCIVIL

MINCIVIL S.A
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN
GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.
ACTA DE AJUSTES DEFINITIVA N°27
AGOSTO 2023

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



A

MINCIVIL

1. HOJA DE RUTA'Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE
OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-2

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



N CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA
FECHA [ 30/09/2023
(Dia / Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER PERIODO MES: agosto-23.
ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACT. 769.600.240,00

acta) (Indiqu el acta) (Indiqu el acta)
Dia/Mes/Afio FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 29 9 2023  NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTOBULO MUNOZ C. ﬁ" ENTREGA DE ACTA DE OBRA CON CONSECUTIVO 0940 - 1669 DEL 29-09-2023
) CESAR AUGUSTO JIMENEZ // Vi 05-10-2023 AJUSTES DE FORMATOS POR FECHAS , NOMBRES DE
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 20 10 2023  NOMBRE DE QUIEN RECIBE VEDINA /A PROFESIONALES Y VALORES ACUMULADOS
| 20-10-2023 SE DA VIA LIBRE PARA FIRMAS Y TRAMITE DE PAGO
10-10-2023 EL CONTRATISTA PRESENTA LAS CORRECCIONES SOLICITADAS
o - EL 5-10-202;
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 20 10 2023  NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTOBULO MUNOZ C. B 2110-2023 EL CONTRATISTA PRESENTA ACTA CON FIRMAS PARA TRAMITE DE
PAGO
i 11
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 22 10 2023  NOMBRE DE QUIEN APRUEBA CLAUDIA P. CORREA MALAVER
1
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 23 10 2023  NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS 7’//;;2 T2l 7%’( Z
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) 26 10 2023  NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTOBULO MUNOZ C. ﬁz Ajuste Formatos MEP! y ajustes de la Hoja de Ruta.
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 28 10 2023  NOMBRE DE QUIEN RECIBE VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS 7?/)#4 F2r200028 - A7
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 30-Oct-2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE VARLON OSIWALDO GAMBOA Hol,
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA No aplica NOMBRE DE QUIEN RECIBE Atendiendo el trémite virtual no requiere ser entregada al contratista
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 30-0ct-2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUIS GUILLERMO PINTO SOLER
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ~ JUAN JOSE OYUELA SOLER BN JOSEOTUELA

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: DE

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT. 890930545-1
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL ING JUAN JOSE OYUELA SOLER AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A.
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 775.224.242,00 VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA'Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 0/100 CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No 27 DEL PERIODO agosto-23 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

{indicar si'es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y i No. del Acta) (indicar el periodo del Acta)

W ?%’Z Z

Firmado digitalmente
por MARLON
OSWALDO GAMBOA
DUARTE

Firmado digitalmente
iﬁ/ por JUAN JOSE
OYUELA SOLER

ICTOR MANUEL RUIZ VARGAS MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE GUILLERMO PINTO SOLER "Nombre; JUAN JOSE OYUELA SOLER
Matricula profesional No# 25202 21081CND Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC la profesional No.: 25202-157094 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado) GESTOR TECNICO DEL PROYECTO ENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 30-0ct-2023 Fecha firma: 30-0ct-2023 Fecha firma: echa de Firma:

(Suscribe segin su competencia) (Suscribe segin su competencia) (Suscribe segin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
|Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.




MINCIVIL

2. ACTA DE AJUSTE MEPI-MN1-IN-5-FR-1

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



copico MEPLMNLIN-5-FR-1
TRANSPORTE Verson R
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA
FECHA 3010972023
(Dla Mes / Ao

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No ) ACTA DE AJUSTE FINAL: S! No
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA; iulio-23 26 (D)

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

CONTRATO DE OBRA No

ORJETO:

987 DE 2021,
indique nimero y afio

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5.

CONTRATISTA:

MINCIVIL S.A,

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

1015 DE 2021,
(indiaue nimero v afio)

INTERVENTOR: CONSORCIC

REACTIVACIONES 2021

IVA)

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

VALOR ACUMULADO (incluido _$.

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses sequn contrato principal)
29/06/2021
(indique dia/mes/afio)

FECHA DE SUSPENSION:

(indicue 1a Susbensian aue corresoonda con el neriodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 10,625,154,993.00
(Seatin contrato principal)

4,6: 00

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES fincluido IVAY

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Enmeses seaiin Ias orérraoas sin susnensiones)

31/08/2030

(incluidas las indique

A
(Indique dia/mes/afio)
s 14,002,090,382.00

DATOS ESPECIFICO:

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA:

34,993,079,115

wa

40,429,962,070

VALOR AJUSTADO CON iNDICES ICCP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (26A)

INDICE MES DE CIERRE DEL INDICE MES A APLICAR EN LA VALOR BASICO A
J ey, PROCESO DE SELECCION PRESENTE ACTAMes y Aflo | FACTOR DE AJUSTE | VALOR BASICO DE OBRA PRy VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
Mes y Afio utilizado: (02/2021) Utilizado: Diciembre-21 DEFINITIVOS ACUMULADOS
i i i ) ) Pi=poiio) PiPo
1 Obras de Explanacion 10114 103.21 1.02047 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,540,730.00
2 Subbases y bases 10076 10243 101650 $2,224.413,873.00 5000 -$2,224,413,073.00 -$2.261,116,803.60. -$36,702,830.60 599,799, 151,90
3 Transporte de materiales 100.39 100.89 1.00495 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,107,422.60
4 Aceros y elementos metalicos 103.72 108.28 1.04399 $2,395,484,455.00 $0.00 $2,395,484,455.00 $2,500,861,816.20 $105,377,361.20 $614,194,240.10
5 Acero Estructural y cables de acero 103.72 108.28 1.04399 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,410,992.30
6 Concretos, morteros y obras varias 101.91 104.30 1.02344 $137,874,694.00 $0.00 $137,874,694.00 $141,106,476.80 $3,231,782.80 $316,078,307.90
7_Concreto para superestructuras 10121 99.33 0.98143 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8_Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.13 104.67 1.04532 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $161,364,742.70
TOTALES[ 5 30804517600 | 5 — |5 30694517600 | 5 8085148940 | 5 7190631340 | 3 1.224.495,566.00
VALOR AJUSTE| & 7190631340 | S 1224.495,566.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 0.000_(5) fres decimales) VALOR VA S 25.469.00 | 5.945.236.00
vaLor ToTAL [ 7243178200 | 5 1.233.443,26.00
VALOR AJUSTADO CON INDICES ICOCIV DEL MES DE JULIO DE 2023 (26B)

INDICE MES DE CAMBIO DE INDICES

INDICE ICOCIV MES A APLICAR EN

FACTOR DE AJUSTE

VALOR BASICO DE OBRA

VALOR BASICO A

VALOR BASICO A AJUSTAR

VALOR AJUSTADO

VALOR AJUSTE EN EL MES

VALOR AJUSTES

GRUPO DE AJUSTE ICCP AICOCIV DICIEMBRE 2021 | LA PRESENTE ACTA JULIO 2023 AMORTIZAR DEFINITIVOS ACUMULADOS
i i [ o) @) Pi=por(ifiol [T}
1401 - Prelminares. obras Ge contencion y malla
electrosoldada 11897 13519 113638 s - s - s - |s - 50,00 50,00
11402 - Excavaciones, movimiento e tiera, relenos y
e gt ooy Ao 10358 12434 120039 s 117.181,139.00 | § e 117.181,139.00 | $ 140,663.067.44 $23,481,928.40 $108,051,196.60
11403 - Estructuras de contencion, drenaie, sistemas de
sttt nsovivaivisoiriivi 10665 12731 119367 s 241617801000 | $ e 241617801000 | § 2,884,119.205.20 $467,941,195.20 $3,787,882,216.70
11601 - Preliminares y explanacion 10328 12071 116861 B K - [s - [ - 50.00 5183,990,803.80
11602 - Afimados, subbases y bases 10244 12178 118882 s (2:224.413.973.00) § - |s (2:224.413,973.00)| $ (2.644,427,819.38) ~$420,013,846.40 ~$520,976,082.00
11603 - Pavimentos asfallcos / concreto 10435 13418 1.28586 B K - [s - [ - 50.00 5251,041,014.60
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes 109.42 12487 114116 s - s - s - s - 50.00 $215,688,480.00
11605 - Obras de urbanismo 10535 12560 119306 B K - [s - [ - 50.00 50.00
11606 - Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 108.95 127.04 116605 s - s - s - s - 50.00 $90.256,522.70
11607 - Sefalizacion y control de transito 10236 13276 129703 B B - s B - 50.00 50.00
11608 - Transporte y sobre acarreos. 10089 11641 115383 s - s - [s - [ - 50.00 $43,597,629.00
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, y
andenes 10258 130.69 127404 s - $ - $ - $ - $0.00 $0.00
TOTALE: 5 S0B94517600 | § — 15 S0B94517600 | § 38035445376 | § TLA0527720 | § T150 53176140
VALOR AJUSTE| S 71.409.277.00 | 5 4,150,531,781.40
PORCENTAJE AMORTIZADO: N.A. (%) (tres decimales) VALOR VA['S 521,637.00 | 5 30.396,576.00
VALORTOTAL [ § 7193111400 [ 4,189.928,359.40
RESUMEN VALOR AJUSTES ACTA 26 (26A + 26B) ACU"U‘:’;DTO VALOR
LOR AJUSTE[ § 143,315,500.00 | $ 5,384,027,369.00
VALOR VA[ S 1,047,306.00 | $ 39,344,816 00
VALOR TOTAL AJUSTE [ § 144,362,896.00 | $ 5,423,372,185.00
NOTA: En el evento aue se reauiera identiicar Acta de ajuste brovisional o Acta Ge Aluste neaaliva se debe diligenciar el siauiente cuadro resumen
[ RESUMEN VALOR AJUSTES PROVISIGNAL ACTA 26 (26A 1 268)
[ TADE AJUSTE PROVISIONAL No. 26 [s 154,675,847.00 VALOR A3USTE DEFINTIVO 8 (1136025700 § 53840
[VALOR IVA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 2¢ s 1, RIVA|'S (83,017.00)| § 39,3:
“VALOR TOTAL DE. ROVISIONAL No.26 s 155,806,170.00 VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR [ (11.443,274.00)[ $ 5,423,372,185.00
~ lgeriar
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ (11,360,257.00)
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ (11,443,274.00 VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Tinicar of vl nchido 1A

MENOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 0/100 CENTAVOS.

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selecci6n. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-|

MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. €1 (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el

Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.
5. EI Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral lll subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones i el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificaci6n de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la Gltima acta de recibo parcial de obra.

9. Con la firma de Ia presente acta, el contratista manifiesta estar de acuerdo con el proceso de calculo v los valores consianados en la presente.
10. Se presenta la siguiente acta de ajustes, de acuerdo a lo establecido en la resolucion Nimero 320 de 26 de enero del 2022 y Resolucion Nimero 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Instituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implementacion del indice de costos de la construccién de obras civiles (ICOCIV), aplicable a los contratos de obra con formula de ajuste.

" Moponde mmaN

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Oricinal:

Contratst ¥ Direccion Terntorial

Matricula brofegional No.: 167666-T

ORREA MALAVER =
GAL O APODERADO




coDiGo MEPLMNLIN5-FR -1
TRANSPORTE ereon T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA
FErA 300012023
(ia Vs ATo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No ® ACTA DE AJUSTE FINAL: S! No
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: aa0st0-23 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No 27O
CONTRATO DE OBRA No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
indique nimero y ai (En meses sequn contrato principal) (En meses seain Ias oréroaas sin susnensiones)
ORIETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2010612021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, incique disimesiafio) fnculdzs los Indque
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5.
FECHA DE SUSPENSION A
(indiaue 1a susnensién aue carresnonda con ol neriodo del acta) FECHA DE REANUDAGION: NA
CONTRATISTA MINCIVIL S A VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 10,625,154,993.00 (indique diaimesafio)
(Seatin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVAY. _$ 14,002,090,382.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido _$. 4,627,245,375.00
(indiaue nimero v afio) IvA):
DATOS ESPECIFICO:
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: s 37,923,641,591
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA! s 43,947,811,226
VALOR AJUSTADO CON iNDICES ICCP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (27A)
INDICE MES DE CIERRE DEL INDICE MES A APLICAR EN LA VALOR BASICO A
GRUPO DE AJUSTE PROCESO DE SELECCION PRESENTE ACTA Mes y Aflo | FACTOR DE AJUSTE | VALOR BASICO DE OBRA pRUARGa VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
Mes y Afo utilizado: (02/2021) Uiilizado: Diciembre-21 DEFINITIVOS ACUMULADOS
i i i ) ) oA Pi=Po*(ilio) PiPo
1 Obras de Explanacién 10114 10521 102047 $351,334,433.00 50.00 $351,334,433.00 356,526,248.80 5719161560 $32,732,545.80
2 Subbases y bases 10076 10243 101650 $1,914,797,005.00 50.00 $1,914,797,005.00 -$1,946,891,155.60 -$31,504,150.60 566,205,001.30
3 Transporte de materiales 10039 10089 100495 5256,576,300.00 50,00 5256,576,300.00 5250,856.252.70 $1279,952.70 $6.367,375.30
4 Aceros y elementos metalicos 10372 10828 104398 $3,831,726,099.00 50.00 $3,831,726,099.00 $4,000,268,730.10 $168,557,631.10 $762,751,871.10
5 Acero Estructuraly cables de acero 10372 108.28) 104398 50.00 50.00 50.00 50,00 50.00 $2,410,992.30
6 Concrelos, morteros y obras varias 10191 104.30) 102344 $1,266,362,504.00 50.00 $1,266,362,504.00 $1,298,092,921.10 $20,730,417.10 $345,808,725.00
7_Concreto para superestructuras 10121 9933 098143 50.00 50.00 50.00 50,00 50.00 50.00
8 Pavimentaciones con asfallo, pinturas, geotextles 10013 10467 L0a532 5277353,175.00 50.00 5277353,175.00 $269,922820.90 $12,569,645.90 $148,795,006.80
TOTALES| 5 17.049,15600 | 5 — s 551784915600 § 368044517620 | § 16250602020 | § 1.357.091,607.60
VALOR AJUSTE| S 16259602000 | S 1,367.001,607.60
PORCENTAJE AMORTIZADO: 0.000_(5) fres decimales) VALOR VA S 118820170 | § 10.136.439.30
vALOR TOTAL S 1638422170 | § 1.397.228,046.90
VALOR AJUSTADO CON INDICES ICOCIV DEL MES DE AGOSTO DE 2023 (27B)
INDICE MES DE CAMBIO DE INDICES | INDICE ICOCIV MES A APLICAR EN VALOR BASICO A
SRUPO DE AJUSTE |CCP A ICOCIY DICIEMBRE 2021 | L A PHESENTE ACTA AaoSTe 3078 | FACTOR DE AJUSTE | VALOR BASICO DE OBRA pRuARa VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES VALORAUSTES
o i 1110 ® ® Pi=Po~(i/lo) PiPO
“TL401 - Preliminares. obras G contencion y malla
LA pe 11897 134.08 112704 s - ls s - s - 50.00 50.00
402 - Excavaciones, mowmiento de Tera, rellencs y
e e vy creomie 103,58 12008 120174 s 67,845,860.00 | § - s 6784586000 | § 81,533,083.80 $13,687,223.80 $121,738,420.40
11403 - Estructuras de contencion, drenaie, sistemas de
o e e ey by 106.65 12681 118808 s 502427788000 | § - s 502427788000 | § 5.973,765.913.76 $949,488,033.80 $4,737,370,250.50
11601 - Preliminares y explanacion 10328 12104 117201 s 351334,433.00 | § - [s 351334,433.00 | § 411,767468.82 $60.433,035.80 5244,423,839.60
11602 - Afimados, subbases y bases 10244 12244 119526 s (1914,797,005.00)| $ B (1914,797,005.00)| s (2.286,680.268.20) -$373.883,263.20 -$694,859,345.20
11603 - Pavimentos asfalicos / concreto. 10435 133.42 127858 s (269.589,475.00)| § - s (269.589.475.00)| § (344,691,710.95) -$75,102,235.90 $175,938,778.70
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes. 109.42 12432 113613 s (2.506,942.00)| B (2.506,942.00)| s (2848.212.01) $341,270.00 $215,347,210.00
11605 - Obras de urbanismo 10535 12551 119135 s s - |s s - 50.00 50.00
11606 - Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 108.95 126,46 116073 s 270810500 | S s 270810500 | $ 314337872 $435,278.70 $90,691,796.40
11607 - Senalizacion y control de transito 10236 13180 128765 s s - [s s - 50.00 50.00
11608 - Transporte y sobre acareos, 10089 117.92 116880 s 256.576,300.00 | $ s 256,576,300.00 | S 302223.979.44 $43.647,679.40 $67,245,308.40
1108 Estuta v 10258 13037 127002 s s s s E 5000 5000
TOTATES T TE17819.15600 [ 5 — 15 TE17819.15600 [ 5 13621363336 [ 5 616.364.477.40 | S 477789625660
VALOR AJUSTE| S 616.364,477.00 | § 4.777.896,256.80
PORCENTAJE AMORTIZADO: NA. (%) (tres decimales) VALOR VA’ 451881730 [ 5 34,915,395 30
vaLor ToTAL [ 622.6863,204.30 | § 481281165410
[ RESUMEN VALOR AJUSTES ACTA 27 (27A + 278)
[ VALOR AJUSTE[ &
[ LOR VA| S
[ VALOR TOTAL AJUSTE[ §
NOTA: En el evento aue se reauiera identiicar AGta de aluste Drowisional 0 ACta e Alusie neqaliva se debe dilaenciar el siuiente cuadro resumen
I TSN VALOR AJUSTES DEFNTVA ACTA TS oA 1 755] ]
[-VALOR ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 26 $ (11.360.257.00) 'VALOR AJUSTE DE;\vao[ $ 769.600,240.00 | $ 6,164.987.866.00
[VALOR VA DE AJUSTE DEFINITIVAL No. 26 [ s (83,017.00) wa [$ 5.624,002.00 | $ 45,051,835 00
[*VALOR TOTAL ACTA DE INITIVA No.26 | $ (11,443,274.00) VALOR TOTAL AJUSTE A PAGARI S 77522424200 [ $ 6,210,039,701.00
(e
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: s 69,600,240,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: & 175.224,242.00 VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 0/100 CENTAVOS

(inicar of vl rcido 1VA)

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes ala fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectiien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-
MNL-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. €1 (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de Ia cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segn el
Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con Io establecido en el numeral Il subnumerales 9 y 10 el Instructivo MEPI-MNL-IN-5.

6. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar Ia clasificacién de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final s negativo se efectuaré el descuento en el momento de facturar, con la ilima acta de recibo parcial de obra

9. Con la firma de la presente acta. el contratista manifiesta estar de acuerdo con el proceso de clculo v los valores consianados en la presente.
10. Se presenta la siguiente acta de ajustes, de acuerdo a lo establecido en la resolucion Nimero 320 de 26 de enero del 2022 y Resolucion Numero 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Instituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implementacion del indice de costos de la construccion de obras civiles (ICOCIV), aplicable  los contratos de obra con formula de ajuste.

- Muoponde mmaN

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula brofesiofal No.: 167666-T
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MINCIVIL

3. AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
AFINCO-FR-12

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



CODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 |oel 1
CONTRATO N°: 987 DE 2021
NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA
ACTA DE AJUSTE X 27D ago-2023
DESEMBOLSO
PRESTACION DE SERVICIOS
OTRO
CUAL?

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO

(Consulte lainformacién en el Registro Presupuestal del Contrato)

984223 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Firma“‘///f/é Pl S 7

Nombre: VICTOR M EL RUIZ VARGAZ ™~
Matricula profesionalMNo.: 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

$ 775,224,242

$ 775,224,242

Formulado
Texto Libre

Asunto

RP984223;11,775224242
SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 27 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1
SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 27 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP984223;11,775224242
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MINCIVIL

4. IDENTIFICACION CONTRACTUAL
POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CcODIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 DE 1
Contrato No. 987 de 2021 Contratista MINCIVIL S.A.
Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS

DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

ACTA DE AJUSTE
DEFINITIVA 27 Valor basico $ 769,600,240.00 Periodo ago-2023
Valor incluido el lva $ 775,224,242.00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Estudi
Valor incluido IVA alor Incluido studios Valor incluido IVA

disefios, Gestion Social L.
. X ’y (Mantenimiento y/o subtotal
Predial, Implementacion ..
Conservacion)

Protocolo bioseguridad

Ruta (codigo L L. I
Item ( 3 Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) (Construccion, Rehabilitacion,

via
) Mejoramiento)

1 57 Duitama -Charala $ 775,224,242.00 $ 0.00 $ 0.00 $775,224,242.00
2 57 Charald -San Gil
TOTALES $ 775,224,242.00 $0.00 $0.00 $ 775,224,242.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 MUNICIPIO VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891855138-1 Boyaca Duitama $ 775,224,242.00 $ 769,600,240.00
891801240-1 Boyaca Paipa $ 0.00 $0.00

TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 775,224,242.00 $ 769,600,240.00

NIT DEPARTAMENTO 2 MUNICIPIO VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800099691-7 Santander Gambita $ 0.00 $0.00
890205063-4 Santander Charala $ 0.00 $0.00
800099819-2 Santander Paramo $0.00 $0.00
800099824-1 Santander San Gil $0.00 $0.00

TOTAL DEPARTAMENTO 2 $0.00 $0.00
Dupondr (Lu@vtw/i
Firma Firma .
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: QE?U%%XTRICIA CORREA MALAVER o
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO /7
Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T




MINCIVIL

5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



conico

MEPLANLINIS FRS

UNIDAD EJECUTORA: L

DE VIAS REGIONALE:

- GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

NSTTUTO RACIONAL DE Vs
oe TRANSFORTE Version 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA oe
[ 3010972023
o es (Ao

conraTo b 0BRA Ko a7 0 2021 coNTRATISTA MNCIVILSA
MES INFORME MENSUAL anosto/2023 prOYECTO v TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL
N 1015 DE 2021 INTERVENTOR
[RELACION DE REGISTROS PRESUPLESTALES DEL CONTRATO DE OBRA
VigenciaFisca Regisiro No Progrema-Subprograme-Proyecto Recurso No Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato principal/ Adicionai No. valor Seldo del Acta Anterior
I S—— T Nagisn oAt e
o Nacon Corato gl s000
o Nacon Corato gl
2022 Nacion Contrato principal $000
-2402-0600-13-0-2402021 Nacion ‘Comralo prnciper
2023 >-2402-0600-13-0-2402006-( Nacion ‘oniraio prncipal
-2402-0600-13-0-2402021 Nacion Contrato prncipal 5000
2025 2402-0600-13.0-2402115. Nacion Contato gl
-2402-0600-13-0-2402021. Nacion ‘CONa prncipal 5000
2023 >-2402-0600-13-0-2402006-( Nacion ‘oniraio prncipal
-2402-0600-13-0-2402006- Nacion "Contralo principal B $10.374.254.015.96
ToTAL SE1713.245 37500 1037425401596
\ALOR ACUMULADO DEL CONTRATO s s2621.25375.00
CONTRATO DE OBRA
Valor Total Pagado No. De Registro No.yFechade | Indicar pago segin
A | tpodencts | MO0 | o scrainva Vel vaorTow gecuado | Anepe |0 o[ S0 AMIRO PO | et o a0z | S99 saco sace saco SadodelContato | Radioadon Cuentas| | repare S | Observaciones
Anticipo De (21/0512021) por Pagar INVIAS.
s | o
T Ora ni]s s s s 5 5 s somsrasran S 647043716200 s s s S smserassatso
2 Obra w2 s s s s s s s somsmonsn s sacerassatson
3 Obra 021 s 25006272000 | 5 182738100 | 5 189010100 | 5 s s 5 28160057300 5 2753527400
) Obra sep21]s 42242985000 | 5 3187929500 | 5 47430914500 | 3 s s s eamanimo S 323,001.086.12000
5 Otra oot s 28484339116 | 5 20015478 | § 266,924939.04 | 5 5 5 5 205045078696 5 a23614.121,169%
0 Obra nov2i] s 21940130700 | 5 160331700 | $ 22100462400 | 3 s s s iewawnieiss S 523.93.1165659
7 obra o2 s 161040359100 | 5 1322987200 | 123633,46300 | § s s s 1581270196 5 321569.483,10295
[ Obra enez2] s 91737954700 | 5 610392700 | 5 92408347400 | 3 s s s 1561270196 | 5 15546.353,688.00 S 5206453996269
) Obra ez s T005,261,151.00 | 5457268000 | 5 1.050988,031.00 | § s 5 5 1561270196 | 3 14,495,365,65700 S 105044115076
10 Obra mar22] s 59760316100 | 5 436739200 | § 502,010553.00 | 5 ofs s 158127019 | 5 1,893,355,104.00 S 318,092.4010846
ey Obra abz2| s 47613799300 | 5 347947000 | 5 47961746300 | 3 - ofs s 1561270196 | 5 13:413.737,641.00 5 siesiareaselss
12 Obra may22[ s 55612023600 | 5 406395600 | § 560,184,194.00 | 5 ofs s s 12,869,366,145.96 s airos2se9876
fE] Obra 2[5 60491207000 | 5 4342166500 | $ s, oS - ofs s s 121410324139 5 s1roeazeseszn
10| Awste Definiivo n2i] s s s s ofs s s 1214103241396 5 317202656529
20| Auste Definiivo w2 s s 5 5 - ofs s s 121410324139 5 a1roeazeseszs
30| Auste Definivo ago2i] s s s s ofs s s 1214103241396 5 317202656529
40| Auste Definivo sep1]s s 5 5 - 5 s s 121410324139 5 a1roeazeseszs
50| Auste Definiivo et s s s s s s 1214103241396 5 a1202656529
50| Awste Defniivo nov2i]’s s 5 5 s s 121410324139 5 a1roeazeseszs
70| Ajuste Definiivo Geai] s 5692037800 | 5 Ta0s7200 | 8 5935095000 s s 12,001,681,463.96 S 5171649147026
) Obra w22[s 101673606900 | 5 742099400 | 02416606300 | - of's - s 1105751540096 S 5161407486399
i Obra g0 22] s 191786290200 | 55686721000 | 197673011200 | § ofs s 9.080,785,266.95 S suue40185218
i Obra sep22]’s 304710300200 | 5 2226729200 | 3 306937038400 | - ofs - s 601141490495 S 5110946481439
80| Ajste Defmivo enez2| s s 2197900 | 5 56,166.557.00 s s 5953,248,34795 S 1103648158696
90| Awste Defniivo febz2[ s 3000741000 | 21928400 | 3 30.226.694.00 5 g s 02165396 S o1100625489296
00| Ajste Deinvo marz2| s 3552191400 | 5 25958400 | 8 35,781.498.00 s s 5.887,200,155.95 S 1007047339496
10| Ajste Defntivo abz2| s 2612162600 | 5 9088900 | 3 2631251500 5 - s 5.860927,64096 5 s1004a16087996
120 | Ajste Deinivo may22] s 3509522200 | 5 25646500 | 8 35,351.687.00 s s 5.825,675,953.96 S 3100088091926
17 Obra ociz2| s 346160176400 | 5 2529632100 | 3 348689608500 | - of's - s 233867786896 s sorazieiiorss
i O vz s 341688327100 | 5 2496953200 | § 411852,803.00 | 3 ofs s s 298,915,447 96 s %
150_| Auste Defivo 22| s 4547369900 | 5 33230800 | 3 4580600700 s - s s 12,853.109.4409 S a0a0a25229796
40| Aste Defitvo w22)s 11220681500 | § 1997300 | 115,026,768.00 s s s 12,740,082,652.96 S 3030212255099
150 _| Ausie Defivo aw22] s 20085707400 | 5 146561000 | 5 202022.664.00 5 - s s 1 s
60| Asie Defitvo sep22 s 3660947500 | 5 240042300 | 5 339,149.898.00 s s s 1 s 3030800529276
70| Auste Defiivo ooz s 8566165600 | 5 210945100 | 3 200771.109.00 5 - s s 11905,138,961.9¢ s s0omasisisss
[ obra doz2[ s 516480675100 | § 3774311100 | 8 520259986200 | § ofs s s 5.705519,099.96 S 2978069195696
17| Asie Provsiona] novz2| s 32569650400 | 5 238000200 | $ 326.076896.00 5 - s s 6.377,4712.20395 s
197 | Asie Provisoral doz2[ s 53230850900 | 5 380994700 | § 536,196,496.00 s s s 55641,273,107.96 S 2060224165649
160 | Ajste Defnivo novz2| s 389140300 | 5 243700 | 5 391984000 5 - s s 5.897,353,867.96 s 916,496,249
190 | Asie Defitvo doz2[ s 10062,40000 | $ 735300 | 3 1013593300 s s s 5621217,934.96 S 2960083607916
20 Obra ene 23 s 02515899300 | 5 1479923900 | 5 - ofs - s s 5827.217.93496 | 5 1777184562500 s
200_| Ao Defrito e 23] s 25047551000 | 5 183039800 | 5 252,206.908.00 s s s 562121793496 | S 11524,76,717.00 S 204616096519
21 Obra ez s 322201597500 | 5 2350041700 | 3 324757600200 | - of's - s s 5.827.217.93496 | 5 5.277,302,625.00 s
21P_| Ajste Definivo 23l s 46365620000 | 5 328825700 | 5 467,044,557.00 s s s 562121793496 | 5 7.810.256,086.00 S 2000014760295
2 Obra merz3| s Sosea27g6100 | 5 2920393400 | § 402553119500 | 5 - ofs - s s 5827.217.93496 | 5 3.784.726.293.00 S oscersamazass
220 | Ao Provisional mar 23] s 70949191100 | 5 516255600 | 5 714,374,467.00 s s s 562121793496 | 5 307035182600 S 206,161569.7609
220 | Ajste Defnivo merz3| s 782247300 | 42250900 | 5 56,245.022.00 5 - s s 5.827.217.93496 | 5 3.012,106804.00 S 2860332473896
2 Obra abr23[ s 204725986300 | 5 2080609900 | § 2566,066.76200 | § ofs s s 502121793496 | 5 944,040042.00 5 2030352579769
23| Ajste Provsional brzs| s 73120072100 | 5 534339000 | $ 736542.11100 5 - s s 472067382296 | 5 49404004200 S 224987138659
23| Ajsie Defiivo ez s 1199127900 | 3 8762000 | 12076.908.00 s s s 470067382296 | S 481,961,134.00 S 2020866949579
24 Obra may 23| s 277567184900 | 5 3337320400 | 8 2800,045.053.00 | - ofs - s s 1.931,626,769.96 | 5 481961.134.00 s 2merrseasoass
20| Ao Defrito may23[ S 66340252500 | 5 484794200 | 5 568,250.467.00 s s s 159750353746 | 3 147,835,90050 S 2790093394379
2 Obra w2 94785608700 | 5 679468100 | 95465156800 | 3 - ofs - s s 79066786996 | 5 - S 2780546078696
250 _| Ao Defrito nzal s 25401207500 | 5 1,856.24200 255,866.317.00 s s 59491955296 | - s or
% Obra w2s[s 0690517600 | 5225767600 31120285200 | 3 0 s s 22361670096 | 5 B s 2rrasreiniooss
260 _| Ajuste Provsionl wzals 15467584700 | 5 113032300 155,806.17000 - s s 6781053096 | 5 - s 2173161053096
27 Obra 0235 3517809,15600 | 5 25,707,359.00 354355651500 | 0 s s s B 1037425401595 | 5 273,788.25401596
260_|Ajste Defnivo wzals (11.360.25700)| 5 ©3.017.00) (11,443274.00) - s s s - 10395,697,289.96 | 5 273,799.697.26996 X___| AIUSTE NEGATIVO
270 | Asie Defiivo 0235 78086049700 | 570701900 8666751600 s s s B 959902077395 | 5 273,013.029.77396
OTALES $51,077,702,494.18 $536,513,106.86 $51,614,215.601.04 $0.00; $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,599,029,773.96 $273,013,029,773.96
Todas las Actas aprabadas por a erventora deben relacionarse esten o no facturadss,
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO.
VALOR BASICO A ToTAL
orn $43047811.226.18 332115708331 544.266,960.309.49
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLENENTARIAS Y/ ADICIONALES $6.164.987,866.0 545.051,835.00 5621003970100
Firey 7 5000/ 5000, 5000
SUBTOTAL OBRAS 5011279909218 $366,208,91831 5 50479,008,010.49
estuoios v Disenos $787,262,045.00) 514957976055, 593684183355
GESTION PREDIAL (PREACTA) $107,055,50000] $20340545.00 5127,396,045.00
GESTION SOCIAL (PREACTA) $49.359.754.00 522674000 $49568,494.00
GESTION WBIENTAL (PREACTA) 52122610300 515511500 52136121600
e o et PROTOCOLODE 5000/ 5000, 5000
VALOR TOTAL 5107770249418 $536,513,106.86) $51614,21550104
Estos corresponder alos relacionados en la bad
noTas
\a reporte SIF e inclir las aclaraciones pertinenies.
4
Firma_ | Firma_
Nombre: =

Obra
Matrcula No.: 19202099194 CAU

g s e g o, et i Geson o INVIAS

Nombre:
Director de Inervefiofia
Maticula No: 011$2/0130 CPITVC




A

MINCIVIL

7. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES
Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL,
SEGUN EL CASO

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



A

MINCIVIL

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento alo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Revisor Fiscal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No.890.930.545-1,
Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a
las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC.
Correspondientes a la ndmina de los Ultimos seis (6) meses en los cuales se ha
causado la obligaciéon de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotd D.C., a los (04) cuatro dias del mes de septiembre de dos mil
veintitrés (2023).

Cordialmente,

7,

ANGEL/C. MENDOZA PINZON
C.C. ]/4.488.585
No. T. P. 22095T

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andres, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)
DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



MINCIVIL

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Arficulo 50 de la Ley 789 de 2002

/

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No.
890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje; incluyendo los pagos relativos al FIC.
Correspondientes a la ndmina de los Ultimos seis (6) meses en los cuales se ha
causado la obligacién de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogota D.C., a los (04) cuatro dias del mes de septiembre de dos mil
veintitres (2023).

Cordialmente,

00 Lpern® L )iy,
ALEXANDRA GREIDINGER RESJREPO
Representante Legal

= MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax;: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andres, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)



MINCIVIL

6. COPIA DEL RUT DEL
CONTRATISTA
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Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2.Concepto [0 | 2| Actualizacion

4. Ntimero de formulario 14862813091
(415)7707212489984(8020) 000001486281309 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 9 0 9 3 O 5 4 5 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
MINCIVIL S.A
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO
42. Correo electrénico notificaciones@mincivil.com
43. Codigo postal 44. Teléfonq 1 3 2 8 9 7 7 0|45. Teléfono 2 6760251
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4 290[|19820510]|[4210}198205,1 0] |4 6 63081 1] | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7. 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sacogo[3 |5 7 [8 |9 (|1 oj1 3fa 2|1 5]1 8|2 6[4 1[4 2[4 8|5 2|5 5] | |
03- Impuesto al patrimonio > “_I4-Informante-de exogena 52 - Facturador electrénico

05- Impto. renta y compl. régimen |ordinar/ )15- Autorretenedor 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo derent~ 18- Precios de transferencia

08- Retencion timbre nacional 26=-Declaracion individual precios de tran

09- Retencion en la fuente en el impuesto \ 41- Declaracion anual de activos en el exte

10- Obligado aduanero 42- Obligado a llevar contabilidad
13- Gran contribuyente A8 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
122 |23

54. Codigo |57 Modo | |

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 1

| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2022 -09-12/15:53:44 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Eirma del solicitante: 984. Nombre GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 01-09-2023 10:13:22AM



MINCIVIL

8. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO
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RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS

CONTRATO DE OBRA No : [987 DE 2021 [
OBJETO: [

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CONTRATISTA: [MINCIVIL S.A.
NIT [890930545-1
No [ FECHA
[TIPO DE ACTA [ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 27 [ ago-23
VR EN PESOS
% SOLICITADO| SOLICITADO
[ VALOR BASE DE LIQUIDACION| $ 769,600,240.00 1%|$  7,697,000.00

f" i

Firma Firma ¢

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOB MUNOZ CRUZ
Director de Obra Director de Interventy f

Matricula No.: 19202099194 CAU Matricula No: 01193-0130 CPITVC



(_Jr( ) i— ( > UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL
b
A

DE COLOMBIA DE ALTA CALIDAD

MULTICAMPUS

Universidad Pedagdgica y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
Tecnoldgica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS
Namero Estampilla 7404097
Contratista: MINCIVIL SA
8909305451

C.C. / Nit / Identificacion Contratista:

Vias para la legalidad y reacctivacion vision 2030
Objeto del Contrato

Contratante: Instituto Nacional C.C./ N“,f 800215807
Identificacion
Numero de Contrato: | 987 Vigencia: 2021

Tanfa: 1% del

Base Gravable $798447834 valor neto de $ 7,985,000.00
cada contrato

Fecha de Pago: 05/10/2023

PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uplc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PRO\

copiGo

MEPHMNL-IN-4-FR-1

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 30/08/2023

(oia) s 7o)

UNIDAD EJECUTORA

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA

GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL

SANTANDER

ACTAN®

27
actara st ] o

findicar con 1na X\

VALOR BASICO ACTA: $3,517,849,156.00

MES agosto-23

CONTRATO No:

987 DE 2021
(indique nimero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5.

CON

CONTRATISTA:

MINCIVIL S.A.

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIACION DEL
ITRATO:

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

PLAZO ACUMULADO:

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses segin contrato principal)

29/06/2021

CHA DE VENCIMIENTO ACTUAL;

FECHA DE SuSPENSION:

(indice

(En meses segin las prérrogas sin suspensiones)

31/08/2030

FECHA DE REANUDACION:

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(Indique Ia suspensién que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido
IVA) (A):

VALOR ADICIONES (incluido
IVA) (BY;

(Indique dia/mes/afio)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00 s 14,002,090,382.00
(Seqn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 3 324,627,245 375.00
GruPoOE especiricacion CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) \CTA DE MODIFICACION No & OBRA EJECUTAOR
o
Oben | asosre roce|  AIUSTE 1TEm FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
leocm GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
[ 200- esmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 34.00 | § 1,137.185. 38.664.290.00 - - - -
11601 200- esmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha [$ 1.137.185. - 36.00 40,938,660.00 - 3 454,874.00
[ 201 00 emolicion de Estructuras m3 21300 [ $ 109175 23.254.275.00 - - - s -
11601 201 emolicion de Estructuras m3 [$ 109,175 - 214.00 23.363.450.00 - 65.65] % 7167,339.00
201, 0.0 emocion de alcantarillas. m 1,278.00 695 85,236.210.00 - - - K] -
11601 20 emocion de alcantarilas .695. - 1.281.00 85.436,295.00 - 54.00] § 6,269,330.00
[ - 00 sin clasificar de préstamos m: 257,483.00 048, 310215518400 | N - - - 3 -
11601 - sin clasificar de préstamos m: 048, S 3 3 1625 5.578.000.00 - s -
[ - 0.0 en roca de fa explanacion y canales m: 93,986.00 .236. 5.661,340,696, 617. 7.165.612.00 - (3% 37,165,612.00
11601 - en roca de Ia explanacién m: .236. -~ 85.569. 5.154,334,284.00 4,652. 280.217.872.00 9844, 592,963,184.00
- 00 ‘en material comun de la Explanacion y Canales m: 2.168.,927.00 .193. 2210787291800 |° ¥ 3,352 4.167.955.00 0 - 3352 34,167,955.00
11601 - ‘en material comun de la Explanacion y Canales m: .193. L7 1.966.824. 20,047,846.206.00 6.977. 71.116,561.00 45045, 459,148,782.00
[ 5 0.0 emocion de Derrumbes m: 116.576.00 335, 1.088,236%60.00 1 503 5.535.655.00 - 593. 5,535,655.00
11601 emocién de Derrumbes m: 335, s 123833 1,155.981.055.00 - 17077. 159,415,662.00
0 220. 0.0 erraplenes. [ 514.966.00 12,5665 /47035474790.00 - - - 0. -
T1601 220 ermaplenes m 12,565 5 390.406.00 4.905.451.390.00 5 0.00[ S -
SUB TOTAL 385¢7,308.316.00 - 31,509.798.562.00 351.334.433.00 s 1302,268,393.00
9.0 [ 310 310 00 [ de la calzada existente m: 613.952.00 888.00 545.189.376.00 121.265. 107.683.320.00 0.00 - 121265.00 107,683,320.00
91 11602 310 310- C de la calzada existente m: 888.00 |5 & - 586.897. 521.164.536.00 1.800.00 1598.400.00 154636.00 137,316,768.00
0 311, 311-] 0.0 [Afirmado m’ 161.539.00 106.030.00 | % W__#17.127.980.170.00 13.428, 1.423.802.649.00 0.00 - 13428.30 1,423,802,649.00
11602 311 311 [Afirmado m: - 150.110 15.916.237.521.00 ~15.911.80] 1687.128.154.00 27076.90 2,870,963,707.00
320 320- 00 [Subbase Granufar ciase A m: 75.232.00 11.453.771.072.00 591 90.068.734.00 0.00 N 591.60 90,068,734.00
11602 320 320- [Subbase Granular clase A m: 152.246.00 - 74.640.4 11.363.702.338.00 ~1505.90] 229.267.251.00 2457.80 374,190,219.00
[ 330. 330 00 [Base granular clase A m: 155.641.00 169.384.00 26.363.095.144.00 - N 0.00 N 0.00 -
11602 330 330- [Base granular clase A m: [ 160,384.00 - 1.000.00 169.384.000.00 0.00 - 0.00 -
[ 330 330- 00 [Base granular_para bacheo ciase A m: 22.950.00 184, 2.228.881.750.00 - N 0.00 N 0.00 -
11602 3304 330- [Base granular_para bacheo clase A m: - 5.000.00 921.325.000.00 0.00 - 0.00 -
SUB TOTAL 59.718.917.512.00 - 30.513.368.098.00 1.914.797.005.00 5,004,025,397.00
[ 420. 42013 00 Riego de imprimacion con emulsion_asfaltica CRL-1 m: 330, 795 922,442.235.00 1.467.375.00 0. - 525.00] $ 1,467,375.00
11603 220 42013 Riego de imprimacion con emuision asfaltica CRL-1 m: ¥ 2.795 - 329.508.00 920.974.860.00 ~3.228.40] 9.023.378.00 7677.30] & 21,458,054.00
421 42113 00 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m: 0083.00 771 584,488,443.00 - - 0 - 0.00[ S -
11603 421 42113 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m: v 4 LT7L - 330,033.00 584,488.443.00 0 - 2700.00] & 4,781,700.00
[ 450. 450. Mezcla densa en caliente Tipo MDC- m: . 4 00 [$ 807.206 46.476,499,862.00 - - 0 - 000[S -
11603 450. 450. Mezcla densa en caliente Tipo MDC-] m xX | $807.206. - 57.577.00 46,476,499,862.00 -322.80 - 260.566.097.00 950, 774,191,275.00
[ 450. 50 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: e W4.830.00 834,513 4,030,697,790.00 .127.40 40,829,956.00 - 1127. 940,629,956.00
11603 450. 250, Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: 834,513 - .702.60 3.089.867,834.00 - 1440. 1,202,115,977.00
460. 260. resado de T m: 3.450.00 .747. 240,627.150.00 .093.80 76.289,269.00 - 1093 76,289,269.00
11603 460. 460. resado de f m: . 747 - ,356.20 164,337,881.00 - 1541. 107,508,026.00
[ 465. 465-13 00 E 6n para reparacion de pavimento asfallico existente incluyendo m: 6.900.00 .562. 521.377,800.00 34.60 2.614.445.00 - 34. 2,606,889.18
11603 265. 46513 E ra reparacion de pavimento asfaltico existente incluyendo m .562. - 6.865.50 518,770.911.00 - 0 -
[ 466. 466-13 00 ello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo 2500.00 150, 10,397,500.00 - - - 000[S -
11603 466. 466-13 ello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo J Wy ,159. - 2,500.00 10,397,500.00 - 0. S -
SUB TOTAL 52,786,530,780.00 - 52,786.538,336.00 269,589.475.00 s 313124852118
21, o 600- 00 varias sin clasificar m 79,580.00 287, 2.489.819,460.00 - - 00 - 0.00 -
211 | 11402 600- varias sin clasificar E 4 T m 287, - 61,628.00 1,928.155.236.00 2.168.50] ¢ 67.845.860.00 16314.20 510,422,378.00
21, 11604 600- varias sin clasificar ~ m 287, - 26.412.00 826.352.244.00 00 - 861.10 26,941,236.00
22. [ 600- 00 varias en roca en seco ?.‘ m: 40,802.00 424, 3,199,856,048.00 - - 00 - 00 -
22. 11402 600- varias en roca en seco m: 424, E 16,787.40 1,316,535,058.00 00 - 10.00. 784,240.00
22. 11604 600, 600- Vi 0ca en seco X m: ,424. - 12,252.60 960,897,902.00 00 - 95.20 7,465,965.00
23. [ 610 X 00 ellenos para Estructuras con suelo R m: 31,832.00 939 1.366,834,248.00 - - 00 - 00 -
23. 11402 610 - ellenos para Estructuras con suelo m: 939 - 9,450.40 405,790,726.00 00 - 00 -
23. 11604 610 X ellenos para Estructuras con suelo m: 939 - 9549.60 410,050,274.00 00 - 00 -
24, [ 610 - 00 elleno para estructuras con recebo m: 3422500 218 2,300,536,050.00 - - 00 - 00 -
24, 11402 610 - elleno para estructuras con recebo m: 218 - 27,198.50 1,828,228,773.00 00 - 6674.90 448,673.428.00
24, 11604 610 - elleno para estructuras con recebo m: 218 - 11,656.50 783,526,617.00 00 - 360.70 24,245533.00
250 6.0 0 621.1.2P 621.1.2p 621.1.2P :)‘('s:::;:;‘”y:s‘::\:ﬁij:‘:w;‘d‘:'::‘::22;9‘”’ 150 m incluye m 57000 | $ 2,869.762.00 | $ 1,635,764,340.00 BE - 0.00| s - 0.00| $ -
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye
25.1 6.0 11403 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P |, cavacion y no incluye acero de refuerza) m $ 2,869,762.00 | $ - 765.00 | $ 2,195,367,930.00 0.00( $ - 34850( $ 1,000,112,086.00
0 630. 630~ 00 oncreto clase 28 MP. m 8,209.00 813312 6.676,478,208.00 - - 0 - -
11403 630. 630 oncreto clase 28 MPA m: 813,312 - 7.083.30 5,760,932.890.00 402 327.520.742.00 347 2823,575,272.00
11604 630. 630 oncreto clase 28 MPA m: [s 813312 - 3.035.70 2.468.971,238.00 - ,994,483.00
[ 630. 630 00 oncreto clase 21 MP m: 9565.00 670,367 6.412,060,355.00 - - - -
11403 630. 630 oncreto clase 21 MPA m: 670,367 - 6.759.00 4,531,010,553.00 19, 13,340,303.00 311 08,879,653.00
11604 630. 630 oncreto clase 21 MPA m: 670,367 - 2,896.00 1.941,382,832.00 - 19. 12,736,973.00
[ 630. 630 00 oncreto clase 17,5 MPA m: 311.00 500,114. 155,535,454.00 - - - -
11403 630. 630 oncreto clase 17,5 MPA m: 500,114, - 217.70 108,874,818.00 - -
11604 630. 630 oncreto clase 17,6 MPA m: 500.114. - 93.30 46,660.636.00 - -
[ 630. 630 00 oncreto clase 14 MPA m: 1.264.00 493,322 623,559,008.00 - - - -
11403 630. 630 oncreto clase 14 MPA m: 493,322 - 1,010.80 498,649,878.00 2,861.268.00 203 100,410,760.00
11604 630 630- reto clase 14 MPA m: 493,322 - 433.20 213,707,090.00 - 1 9,983.0
[ 632 632.1P | Baranda Metalica m 40.00 518,996, 20,759,840.00 - - - [ -
14104 632.1P 632.1P | Baranda Metdlica m 518,996, - 40.00 20,759,840.00 - [ -
[ 4 - 00 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. q 1.351,834.00 151 6.963,296,934.00 - - - [ -
11403 - [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. a 151 - 1,430,493.80 7.368,473,564.00 -137.391.80 % 707.705.162.00 927536. 4,777,738,966.00
11604 X ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. q 151 - 625,450.20 3.221,693,980.00 [ - 2860. 14,734,436.00
[ - 00 Malla de refuerzo_Fy = 459,2 Mpa. a 110,609.00 251 580,807,859.00 - - [ - [ -
11401 X Malla de refuerzo_Fy=459.2 Mpa. a ,251.00 | - 22,853.00 120,001,103.00 . - . -
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 30/08/2023
(D) Ovest )
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA

UNIDAD EJECUTORA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN® 21 VALOR BASICO ACTA: $3,517,849,156.00 MES agosto-23

CONTRATO No:

987 DE 2021
(indique nimero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5.

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No :

MINCIVIL S.A.

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIACION DEL
ITRATO:

CON

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(En meses segin contrato principal)

29/06/2021

(indice

FECHA DE SuSPENSION:

VALOR INICIAL (incluido
IVA) (A):

(Indique Ia suspensién que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO:

CHA DE VENCIMIENTO ACTUAL;

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (incluido
IVA) (BY;

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses segin las prérrogas sin suspensiones)

31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(Indique dia/mes/afio)

1015 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00 s 14,002,090.382.00
(Seqn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) s 324,627,245.375.00
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) A OBRA EIECUTADA
ACTA DE MODIFICACION No 4
NoDE | ShuroDE | “asuste TEM FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
icoc o v DESCRIPGION TEM o oo | VAR VALORTOTAL cANTIOND VALOR caTions AR canTions vaLoR
330 60 0 642,5P 00 642,5P |Cinta pve, para junta de construccion estructuras en concreto m 1832400 |3 49124.00 | $ 900,148,176.00 - s - 0.00[ s - 0.00[ 8 -
331 60 11403 642,5p 00 642.5P |Cinta pve, para junta de construccion estructuras en concreto m s 4912400 | § - 12,003.80 | 633,886,271.00 0.00( s - 0.00[ -
32 60 11604 642,5P 00 6425 |Cinta pve, para junta de construccion estructuras en concreto m s 4912400 | $ - 553020 | 271,665,545.00 65.00( $ 3,193,060.00 237.00( $ 11,642,388.00
[ 661 6113 00 Uberfa de Concreto Reforzado CLASE 11, de 900mm de diametro m 262100 602.138.00 1.578.203.608.00 5 B 0,00 B 0.00] § -
11604 661 66113 uberia de Concreto Reforzado CLASE 11l de 900mm de diametro m [5 602.138.00 - | 7 2100 17.644.898.00 0.00 B 0.00] S -
0 663,10 663.1P uberia para filro PVC 0 6" m 33506.00 63,608.00 213795084800 | & ¥ 335.00 21.375.680.00 0.00 B 335.00] § 21.375,680.00
11403 663.1P 0.0 663.10 uberia para flro PVC 0 6" m 63.808.00 b N7 366000 1.708.076.352.00 0.00 B 2089.50] § 133,326 816.00
11604 663.1P 0.0 663.1P iberia para flro PVC 06" m 63.808.00 Z 1A 11.472.00 732.005.376.00 300.00] % 19.142.400.00 1269.90] § 81,020,779.00
36.0 60 0 663.2P 00 663.2P |Lloraderos en tuberia PVC con filro o 65 mm L = variable m 223800 [§ 2979800 | § ae,aamz& } - s - 00| s - 0.00[ -
36.1 60 11403 663.2P 00 663.2P |Lloraderos en tuberia PVC con filro o 65 mm L = variable m s 2079800 | $ v 1,69260 | 8 50,436,095.00 0.00[ s - 686.40( $ 20,453,347.00
362 60 11604 663.2p 00 663.2P |Lloraderos en tuberia PVC con filro o 65 mm L = variable m s 2079800 | $ (} A 72540 | $ 21,615.469.00 000[s - 0.00[ -
Cuneta de concreto vaciada nsitu, 1o Incluye Ta conformacion de )
37.0 60 o 6711 67113 00 i ganot m3 16,908.00 | $  610815.00 | $ 10,39,660,020.00 - s - 0.00[ s - 0.00[
371 60 11604 6711 67113 Cuneta de °°"CL§‘: vaciada instu, no incluye |a dela m3 $ 61081500 | $ { \ - 27100 | § 165,530,865.00 000/ - 0.00| $ -
[ 673 0.0 Geotextil Tipo Il no tejido m: 199.322.00 7.394.00 N7 1473.786.868.00 1340 9.907.960.00 0.00 - 1340.00 9,907,960.00
11403 673 Geotext Tipo Il no tejdo m 7,300, - 140.925. 1.042.002.408.00 ~1,050.00] 7.763.700.00 7059.02 52,194,393.00
11604 673 Geotext Tipo Il no tejdo m 7. - 60.396. 446.572.460.00 0.00 - 4248.00 31.409,712.00
0 673 00 Material granular drenante m 37.706.00 133.217.00 5.023.080.202.00 201 26.776.617.00 0.00 B 201.00 26,776,617.00
11403 673 Material granular drenante m 133.217.00 - 26,793 3569.263,081.00 180.00] % 23.979.060.00 714.20 95,143 581,00
11604 673 Material granular drenante m [s 133.217.00 g 11482 1.529.597.594.00 0.00 - 422.30 56.257,539.00
0 673 00 Material de ipo SBC m 22.029.00 174; 3.837.626.032.00 - - 0.00 B 0.00 -
11604 673 Material de ipo SBG m - 22.029.00 3.837.626.032.00 0.00 B 99.70] $ T7.368.537.00
410 60 0 6811 681-13 00 Gaviones de '“ae”;:: alambre de acero enirelazado clase 1 m3 182000\ s 4Z67.959.00 | 8 487,685,380.00 - s - 000|s - 000/ -
4
a1 60 11403 6811 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero entieazado clase 1 m3 { 5% 267,959.00 | - 1,82000 | $ 487,685,380.00 000/ - 310.00| $ 83,067,290.00
SUBTOTAL s 55.256.136.952.00 — s 51.522.713.265.00 5 343.629.089.00 5 T0,604,409,001.00
20 Manual de Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base agua para om0 |s 171800 s 587.556.000.00 s 00| s 000§ .
80 0 » Senalizacion Vial 9 lineas de demarcacion de pavimentos m ! 718 596 ) ) )
2015 T
X Suministro y aplicacion de pintura en frio acrlica pura base agua para § .
421 80 11607 P sefazacin Via \ineas de demarcacion de pavimentos m s 171800 |$ - 342,000.00 | § 587,556,000.00 0.00[ s - 000| s
Wanual de 5 —
Manual Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para i
430 8.0 0 3P, sefalzacion Vil 00| marca val con reaina temaptéstica 8500 ($ 5745400 | $ 4,883,590.00 - s - 0.00[ s - 000[$
1 > Manual de Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base agua para s s745000 | s 8500 | s 4,883,590.00 000l 00| s R
80 11607 55““;2:‘2“ Vial marca vial con resina termoplastica B N 8534 N
Manual de N
440 40 0 a Sefalizacion Vial 0.0 Suministro e instalacién de tachas reflectiva bidireccionales { u 780800 [$  7.994.00 | $ 62,417,152.00 - s - 0.00[ s - 000[$ -
2015
Manual de
441 40 11607 4P Sefalizacion Vial Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales b» u s 799400 |$ - 7.808.00 | § 62,417,152.00 0.00[ s - 000| s -
2015
Wanual de . -
450 40 0 5P Sefalizacion Vial 00 (sum'"'s‘"’ A ‘ u 53900 | $  381664.00 | $ 205,716,896.00 - ls - 0.00| s - 0.00| $ -
2015
451 40 11607 sp Sefalizacion Vial e o ot b o u S 38L664.00 | § - 530.00 | § 205,716,896.00 0.00|s - 000§ -
2015
Wanual de 5 A
Manual Suministro e instalacion de Sefial deineador horizontal con lamina -
460 40 0 6P sefalzacion Vil 00| acero gaivanizado rerorefiectiva 60x 75 om u 256100 [ 31272900 | $ 807,153,549.00 - s - 0.00[ s - 000[$
61 . 11607 o Manual de Suministro e instalaci6n de Sefial delineador horizontal con lamina s 31272000 | 258100 | 307153.549.00 000] s 000 s .
o 60 55“3“122‘2" vial acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm u 3 - 5 1153, -
20 7201 720-1; 0.0[Poste de referencia u 6000 245.207.00 14.712.420.00 E - 00 B 00 -
2.0 11607 7201 7201 oste de referencia u [5 245.207.00 - 60.00 14.712.420.00 00 - 00 -
40 730.1 730-1 0.0] Defensa metlica m 687500 | $ _ 220.797.00 1517.979.375.00 - - 00 - 00 -
4.0 11607 730.1 730-1 efensa me: m [5220.787.00 - 6.675.00 1517.979.375.00 00 - 00 -
40 7302 730-1 [ eccion final u 166.00 98.831.00 16.405.946.00 - - 00 - 00 -
4.0 11607 7302 7301 Seccion final u 98.631.00 - 166.00 16.405.946.00 00 - 00 -
4.0 740.1 740-1; 00 Captafaros u 173200 21.101.00 36,546.932.00 - - 00 - 00 -
5 40 11607 7401 7401 [Captataros u 21.101.00 - 1.732.00 36,546.932.00 00 B 00 -
SUBTOTAL 3.753.371.860.00 - 3253.371.860.00 - -
510 50 0 800.1 80013 00 Cerca de Alambre de Pias con postes de madera. m 179.40000 |5 17.085.00 | 3.065,049.000.00 -~ s - 0.00] 5 - 0.00 -
511 5.0 11605 800.1 800-13 Cerca de Alambre de Pias con postes de madera m $  17.085.00 5 - 180.11000 | 5 3.077.179.350.00 0.00[ s - 0.00[ § -
520 50 [ 80L.6P 00 80L6P |Limpiezaamano de alcantarilas de tubo de 600 0 900 mm m 6200 |5 2863500 | $ 1,775,370.00 BE - 0.00[ s - 0.00[ $ -
52.1 50 11606 801.6P 00 80L6P |Limpiezaamano de alcantarilas de tubo de 600 0 900 mm m s 2863500 | $ - 524800 | $ 150,276,480.00 0.00( s - 4048.00( $ 115,914,481.00
530 50 0 8101 81013 00 Proteccion de Taludes con bioques de césped m2 9250000 | § 16,0400 | § 1.668,700,000.00 s B 000/ 5 B 000/ S -
531 50 11606 810.1 81013 Proteccion de Taludes con bioques de césped m2 5 18040005 - 5284500 | 1.674.923.800.00 0.00] s - 3523.10] § 63556,724.00
SUBTOTAL 5 4.735524.370.00 —[s 4.902.379.630.00 s s 179.471.205.00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
540 30 0 900.1 90013 00 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil m3E 147892100 [ § 101200 | $ 1,496,668,052.00 - s - 00| s - 0.00[ s -
metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
541 30 11608 900.1 90013 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil m3E s 101200 |$ - 778,921.00 | $ 788,268,052.00 0.00[ s - 0.00[ s -
metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
550 30 0 900.2 90013 00 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil ma-km 3031817800 [$ 112500 | $ 44,232,950,250.00 61,999.90 | § 69.749,887.00 00| s - 59499.90| $ 66,937,388.00
metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
551 30 11608 900.2 90013 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil ma-km s 112500 |$ - 39,290,303.10 | 44,201,590,988.00 229,845.60| $ 258,576,300.00 943481.00| $ 1,061,416,125.00
metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)




Covieo VEPLMNLINAFRL
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VeSO T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA AGNA
p—, 3010812023
T T
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA
UNIDAD EJECUTORA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTANS 27 VALOR BASICO ACTA: $3.517,849.156.00 MES agosto-23
actara st ] o
Tindlicar con Una X1
CONTRATO No': PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO! HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indique namero y afo) (En meses segun contrato principa) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONGMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5 FECHA DE INICIACION DEL 2000612021 CHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 31/0812030
CONTRATO
dice (incluidas Ias suspensiones, indique diaimes/ano)
CONTRATISTA MINCIVIL S.A FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que coresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/atio)
VALOR INICIAL (incluido VALOR ADICIONES (incluido
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VA (A) 310,625,154,993.00 VA @) 8 14,002,000.382.00
(Seqn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+8) s 324,627,245.375.00
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) A OBRA EIECUTADA
ACTA DE MODIFICACION No 4
Oben | asosre roce|  AIUSTE 1TEm FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
cocy p—y poves prs——p— o o | VAo p— DR Lo canton vaon caTon VLR
56.0 30 0 9003 90013 00 ;’::f:::::aggf)"a‘es provenientes de derrumbes, medido a parti de m3km 151548800 | $ 112500 | 1,704,924,000.00 5089.60 | $ 5,725,800.00 0.00| s - 5089.60| § 5,725,800.00
561 30 11608 900.3 90013 L’::f:g:::ag";‘ﬂ?"a‘es provenientes de derrumbes, medido a partir de ma4m s 112500 | $ - 1,649,621.40 | 1,855,824,075.00 0.00| s - 196402.60| $ 220,952,925.00
| SUBTOTAL | ____| S 47.434.542.302.00 $ 46,921.158.802.00 S 258.576.300.00 £ 1,355,032,238.00
ITEMS NO PREVISTOS
Rocerla y desmonte manual con guadana y machete (Incluye uansporte
7.1 10 o o) m2 s 845.00 | 387,000.00 | $ 327,015,000.00 0.00[ s 221068.00| $ 186,802,460.00
56.1 10 11601 221.1p 2211 |Pedraplén para mejoramiento de subrasante m3 s 11843000 | 5 Pa N 512500 | $ 606,999,875.00 0.00[ s - 150290| § 182,739,533.00
: - 4
50.1 80 11603 420.2p 4202p | Riego de imprimacion con emuisién asfalica CRL-L, para Bacheo m2 s 298800 S X } 32,20000 | 96,213,600.00 0.00[ s - 2598.00| § 7,762,824.00
60.1 80 11603 465.1P 465.1P | Corte de mezcla asfaltica, espesor variable hasta 20 cm. m s 885500 |5 Y}k 1014000 | 8 89.789,700.00 0.00[ s - 214320] § 18,978,036.00
611 80 11603 673.1P 6731p | Suminislio, UaNspore e nstalacion de geodién Planar didmerro 100 mz $ 5331900 | § 6,213.00 | $ 331,270,947.00 0.00| s - 119700 $ 63,822,843.00
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 30 cm (incluye
excavacion, cargue y retro de sobrantes, moviizacion, montaje
621 60 11403 621.1.1P 2LLaP [ ey Summit e conerat o sutbomeacite o m s 453,664.00 | § 1830.00 | 830,205,120.00 0.00[ s - 1652.50| $ 749,679,760.00
autonivelante de 28 MPA)
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1.2 m, (incluye .
631 60 11403 621.1.3p B2LLaP [ e roca yio b agus). o incluye acurt e remrzc) m s 230700018 60.00 | 143,226,600.00 0.00|s - 0.00|$
Pilote de concreto vaciado n situ, de didmetro 1.2 m, (incluye .
63.1 60 14104 621.1.3p BLLaP [ o e po). o s st efumero) m $ 2:387.110.00 E 5000 | 119,355,500.00 0.00[ s E 0.00[ s
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in siu, de dimetro
64.1 60 11403 621.1.4P 6211.4P |12 m, (incluye excavacion en roca ylo bajo agua, no incluye acero de m s E 1889.00 | § 5,975.290,467.00 103.00] $ 325,809,909.00 122030| § 3,860,056,621.00
refuerzo) &
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ, de diametro S
64.1 60 14104 621.1.4P 621.14P | L.2m, (incluye excavacion en roca /o bajo agua, no incluye acero de m 163.203.00 | E 17600 | 556,723,726.00 0.00[ s E 0.00 § -
refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concrelo vaciado in situ, de diametro Nt
65.1 60 11403 621.15P 621.15P | L5 m, (incluye excavacion en roca ylo bajo agua, no incluye acero de m 0" $ 3.869.276.00 | $ E 70000 | 3 2,708,493,200.00 0.00[ s - 364.00] § 1,408,416,464.00
refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ, de diametro \
65.1 60 14104 621.15P 621.15P | L5 m, (incluye excavacion en roca ylo bajo agua, no incluye acero de $ 3,869.276.00 | § E 78.00 | s 301,803,528.00 0.00[ s E 0.00[ § -
refuerzo)
66.1 6.0 11403 630.7 630.7 Conreto Cicl6peo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajon s 438,10500 | § - 1926.00 | $ 843,790,230.00 0.00[ s - 305.30( $ 133,753,457.00
66.1 60 11604 6307 6307 Concreto Ciclépeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajon N\ s 438,10500 | § E 21400 | 8 93,754,470.00 0.00[ s - 0.00[ § -
Tuberia de Concrelo Reforzado 21 Mpa e 900 mm de GAmetro nierior . Toee
67.1 6.0 11604 661.1P BOLIP | e ot aoelons fotornl g6 mimatie o) £ %‘* s 557,007.00 | § 2,621.00 | § 1,460,151,237.00 1100 $ 6,128,067.00 199.00] 0,862,303.00
Berma cunela de concrelo vaciada in siu de 28 MPa; incluye la
68.1 60 11604 6713 6713 e e s o (s e i sonierz0) s 687,938.00 | S E 16,908.00 | $ 11,631,655.704.00 0.00[ s - 172.00( $ 118,325,336.00
Dren horizontal de longitud mayor a ciez (10) metros diametro 3 , 439,008,174
69.1 6.0 11403 674.2p 74P | ia P (1clovs aootontl o soomtmionto) 4 3 s 26225000 | § 8,085.00 | 2,120,200,335.00 270.00( $ 70,807,770.00 1674.00] § 39,008,174.00
Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye transporte a zona
70.1 60 11601 80L.4P B0LAP e PR N m s 3128008 E 272,00000 | $ 850,816,000.00 0.00[ s - 99900.00| § 312,487,200.00
711 6.0 11606 8112 8112 proteccion e aludes con producto enrolado para conlrol e er m2 s 1505200 | S - 28,250.00 | 425,219,000.00 100.10( 1,506,705.00 14781.00| $ 222,483,611.00
721 6.0 11606 810.2 8102 Proteccion de taludes con llema organica ncluye exendido, L m2 $ 1200200 | § - 28,250.00 | $ 339,056,500.00 10010| § 1,201,400.00 1497440 $ 179,722,748.00
731 6.0 11604 6715p 6715P | Zanja de coronacion en sacos de suelo cemento incluye excavacion m $ 18703600 | $ - 420000 | § 766,847,600.00 3820( s 6,396,631.00 532.20( $ 99,540,550.00
Chipeado de residucs vegetales Ge poda (famas con GAMEIros o -
741 60 11606 7P ® D e o i m3 s 46757.00 | $ E 5045.00 | 3 277,970,365.00 0.00[ s - 0.00[ §
75.1 60 11606 8 8P Tala de arboles caida libre clase | (H<Sm. incluye apeo y trozado) und s 3541900 | § - 287000 | § 101,652,530.00 0.00[ s - 325.00( 11511.175.00
76.1 60 11606 9 9 Tala de arboles caida libre clase If (Sm<H<10m. incluye apeo y trozado) und s 5216600 | S E 1435.00 | $ 74,858,210.00 0.00[ s - 385.00( $ 20,083,910.00
771 60 11606 10P 10P ::fazz)a"’“‘es calda ibre clase Il (10m<H<20m. incluye apeoy und $ 10010100 | $ - 82000 | $ 82,082,820.00 0.00| s - 20000 $ 20,020,200.00
781 60 11606 1P 1P :‘T" de arboles cafda fibre clase IV (H>20m. incluye apeo y tozado a 3 und $  164,783.00 | $ - 820.00 | § 135,122,060.00 000/ - 2000 $ 3,295,660.00
Suministro, transporte € instalacion malla alambre triple torsion de alta
79.1 40 11403 810.1P 8101P |resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. 150KN/m2 (incluye m2 s 284333.00 | § E 27,040.00 | § 7,044,264,020.00 1616.44| 459,607,235.00 1832224 $ 5,200,617,466.00
accesorios y cable)
80.1 40 11403 623.0.1P 623.11P  |PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca @=51mm Autoperforante m s 287,855.00 | § E 10238.00 | $ 2,947,059.490.00 1,854.00| 533,683,170.00 6261.00| § 1,802,260,155.00
811 40 11403 623.1.2P 62312 | PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo §=51mm Autoperforante m s 240,000.00 | § - 24,655.00 | 5,910,640,845.00 13527.00 $ 3,247,819,173.00 21120.00| § 5,073,051,771.00
2.1 40 11403 623.0.3P 6231.3P | PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo @=76mm Autoperforante. m s 28566100 | § E 78.00 | 8 22,281558.00 0.00[ s - 0.00[ § -
83.1 40 11403 623.0.4P 6231.4P | PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca @=115mm Autoperforante m $ 41185600 | § - 11577.00 | 8 4,768,056,912.00 0.00[ s - 0.00[ -
841 40 11403 623.15P 62315P | PERNO PASIVO R51-950 40 Ton @=115mm Autoperforante m s 542377.00 | 8 E 19500 | 105,763,515.00 0.00[ s - 0.00[ § -
85.1 40 11403 623.0.6P 62316 | PERNO PASIVO de facion d m m s 170567.00 | § - 6,940.00 | § 1,183,734,980.00 1749.00( 298,321,683.00 5373.00| § 916,456,491.00
86.1 60 11403 63L.1P 6311P | Suministro de lechada para inyeccion de pemos kg s 114900 s E 181619270 | $ 208680541230 | 421196.30| $ 483,954,549.00 971847.60| § 1,116,652,894.00
87.1 60 11604 600.0.1P 600.1.1P en material coman a mano m3 s 8740000 | S - 4,080.00 | § 356,592,000.00 1050| § 917,700.00 1189.30| 103,944,820.00
SUBTOTAL B g B 56,623.862.058.30 s 5.436.153.992.00 s 2237133647100
Ajuste al pest 35.00
UETOTAT BRSICO DE OBRA: 564.764.334.092.00 | 5533 T91146.00 | TET7 5915600 4304781122618
PROVISION PARR AJUSTES, OBRAS CONPL VIO ADICIONALES (B 32.088.431.310.00 33.620.083.999.00 - 5.395.,387.627.00 |
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 1.450.000.000.00 | 450.000.000.00 | - -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUVE OBRAS CONPLY AJUSTES D=AZB¥C) 50.202.765.411.00 | 3T3103.275.146.00 | 3517.849.156.00 493731988531
VALOR VA (OBRA) (E) 2.186.481.747.00 | 288.062.395.00 | 25.707.359.00 50,584,953
[VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E) 301.389.247.158.00 | 315.391.337.540.00 | 3.543.556.515.00 49,703,783,768.49 |
REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION VIO WODIFICACION V10 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G] 1°140.000:000.00 | 1140,000.000.00 | 5 787.262,045.00 |
VA - REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/0 MODIFICACIGN Y/ COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (1) 216,600,000.00 216.600.000.00 - 149,579,788 5
[TOTAL ESTUDIGS ¥ DISENGS, REVISION, AJUSTE V/0 ACTUALIZACION V/0 MODIFICACION Y/0 COMPLEMENTACION DE ESTUDIS ¥ DISENGS -G7H 1.356.600.000.00 1.356.600.000.00 | B 935,841,833.55 |
| GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA) (3 7.555.307.835.00 7.555.,307.835.00 | - 198,365,757.00 |




coiGo MEPLMNLIN-4-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
@ ProCESOSONAL ESECUCON B PASHES o O RERASSTRUC Ao TrAsRORTE ;
MANUAL DE NTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 30/08/2023

(oia) s 7o)

UNIDAD EJECUTORA

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA

GRUPO REGIONAL 5

DIRECCION TERRITORIAL

SANTANDER

ACTAN®
actara st ] o

21

findicar con 1na X\

VALOR BASICO ACTA:

$3,517,849,156.00

MES agosto-23

CONTRATO No:

021
(indique nimero y afio)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

PLAZO INICIAL:

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

PLAZO ACUMULADO:

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

FECHA DE INICIACION DEL
CONTRATO:

(En meses segun contrato principal)

29/06/2021

CHA DE VENCIMIENTO ACTUAL;

(En meses segun las prormogas sin suspensiones)

31/08/2030

FECHA DE SuSPENSION:

{indice

FECHA DE REANUDACION:

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(Indique Ia suspensién que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido
IVA) (A):

VALOR ADICIONES (incluido
IVA) (BY;

(Indique dia/mes/afio)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTI

EACTA;

VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO:

(Indicar el valor inciuido VA con amortizacién de anticipo)

3,543,556,515

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

o

vp(& TRAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00 $ 14,002,090, 00
(Sequn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 324,627,245 375.00
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) A OBRA EIECUTADA
U ACTA DE MODIFICACION No 4
Onoen | avstEccs|  AUsTE e FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
icociv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD l“ﬁ&ﬁo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVI (INCLUYE IVA) $ 324.000.000.00 $ 324,000.000.00 $ - $ -
VALOR TOTAL (F+1+J) $ 310,625,154,993.00 $ 324,627,245,375.00 $ 3,543,556,515.00 $ 50,838,991,359.04
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacion contratual.
AlU 30 30 %
Utilidad 5 5 %
Valor %
Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta 0 0.00% 7
Valor Amortizado Acumulado. 0
Valor Saldo por Amortizar
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos concentos deben alos en la nropuesta econémica anrobada sin incluir aiustes. RE! 'GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES GPP. OR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
iy
OBRA s 3,517,849,156.00 | $ 25,707,359.00 | § 3,543,556,515.00 3 $ ( Y 351,334433 | § 1,302,288,393.00 1 Obras de Explanacion $ 35133443300 | $ 1,671,830,386.00
(OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES SB W 1,914,797,005 | $ 5,004,025,397.00 2 Sub-bases y bases $ (1,914,797,005.00)| $ 5,004,025,397.00
DA b TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA & B ‘Q - s - 3 Transporte de materiales s 25857630000 | $ 1,355,032,238.00
o R
ESTUDIOS Y DISENOS s s s - ¥ $ 269,580475 | $ 3,131,248,521.18 4 Aceros y elementos metdlicos | $ 3,831,726,099.00 | $ 17,793,859,285.00
GESTION PREDIAL (PREACTA) s - Loga $ 343,820,089 | $ 10,604,409,001.00 5 Acero Estructural y cables de &| $ - s 179,471,205.00
GESTION SOCIAL (PREACTA) s s s - \ %SCT s - s - 6 Concretos, morteros y obras v $ 1,268,362,504.00 | $ 14,628,268,426.00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ - ;‘ ov $ - $ 179,471,205.00 7 Concreto para superestructura| $ - $ -
T $ 258,576,300 | $ 1,355,032,238.00 8 Pavimentaciones con asfalto, | g (577353 175.00)| $ 3,315,324,289.18
vinturas. aeotextiles
NP $ 5,436,153,992 | $ 22,371,336,471.00 TAL $ 3,517,849,156 | $ 43,947,811,226.18
[VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 3,517,849,156.00 | $ 25,707,359.00 | $ 4 6.515.00 $ -
TOTAL $ 3,517,849,156 | § 43,947,811,226.18
$ 3,517,849,156
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:
$ 3,517,849,156

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON 0/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES

LAy

R

X




coDIGO MEPHMNL-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FEGHA 30/08/2023
(oia) s 7o)

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA
UNIDAD EJECUTORA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN® 27 VALOR BASICO ACTA: $3,517,849,156.00 MES agosto-23

actara st ] o

findicar con 1na X\

CONTRATO No : 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indique nimero y ano) (En meses segan contrato principal) (En meses segan las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONGMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5 FECHA DE INICIACION DEL 2000612021 CHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 31/0812030
(CONTRATO:
(Indice (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
VALOR INICIAL (incluido VALOR ADICIONES (incluido
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 IVA) (A): 310,625,154,993.00 IVA) (BY: _$ 14,002,090, 00
(Sequn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245 375.00
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) A OBRA EIECUTADA
Ui ACTA DE MODIFICACION No 4
NooE | Shurooe, | Tawste TEM FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 PRESENTE ACTA [ ACUMULADO
coev GRAL PR DESCRIPCION ITEM o CaNTIDAD ALoR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR [ canrono VALOR
AGRUPACION INDICES ICOCIV
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
11401 - Preliminares, obras de
contencién y malla electrosoldada | ¢ s .
11402 - 7"
de tierra, rellenos y estructuras de
67,845,860.00 | $ 950,880,046.00
structuras de
drenaje, sistemas de contencion,
aceros, concretos v acabados $ 5,024,277,880.00 | $ 30,003,855,387.00
11601 - Preliminares y explanacion
351,334,433.00 | $ 1,907,448,364.00
11602 - Afirmados, subbases y
bases $ 1,914,797,005.00 | $ 3,382,470,694.00
11603 - Pavimentos asfalticos /
concreto $ 269,589,475.00 | $ 2,200,618,735.00
11604 - Estructuras hidraulicas y \/
drenajes $ 2,506,942.00 | $ 724,239,582.00
11605 - Obras de urbanismo \
$ - $ -
11606 - Obras geotécnicas y
mitigacin ambiental s 2,708,105.00 | $ 636,568,509.00
11607 - Sefalizacion y control de
transito s . s -
11608 - Transporte y sobre
acarreos $ 258,576,300.00 | § 1,282,369,050.00
14104 - Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes s s . &
TOTAL 3,517,849,156.00 | $ 41,007,470,367.00 Q)
S:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la seguida acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del
presente formato.
2. El Interventor certifica aue revisé v verifico el pago de la Seauridad Social v Aportes de Lev por parte del Contratista. con base en los soportes presentados por éste v el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad viaente relacionada con la némina electronica cuando apliaue.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacicn, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizar con base en el principio de con la que la fay el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacién y las demés pre-actas que sean

reaueridas)
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del c:

7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deia constancia de que el Contratista cumpli6 Ia normatividad v gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor v el Contratista certifican ue han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental vio P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nom PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Intervent
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

Copias: iratista, Interventor y Direceion Terriorial




MINCIVIL

9. ANEXOS

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CALCULO DE VALORES PARA AJUSTES

VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES SALDO POR SALDO POR PROPORCION MES
ACTA MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO R o LI EJECUTAR EJECUTAR % VALOR AJUSTE CEHINERLS
7 dic-21 S 2,619,791,147.60 | $  2,850,340,859.00 | $ 484,661,362.31 | $ 1,810,403,591.00 $1,810,403,591.00 dic-21 $ (230,549,711) 100.00% $1,810,403,591
8 ene-21 S 3,181,340,559.46 | $  3,767,720,405.20 | $ 561,549,411.86 | $ 917,379,547.00 $917,379,547.00 ene-21 $ (586,379,846) 100.00% $917,379,547
9 feb-22 S 3,883,277,324.29 | $  4,562,897,511.45 [ 701,936,764.83 | $ 795,177,106.00 $795,177,106.00]  feb-22 $ (679,620,187) 100.00% $ 795,177,106
10 mar-22 S 4,725,601,442.09 | $  5,160,540,672.45 | $ 842,324,117.79 | $ 597,643,161.00 $597,643,161.00 mar-22 $ (434,939,230) 100.00% $ 597,643,161
11 abr-22 S 5,848,700,265.81 | $  5,636,678,666.25 | S 1,123,098,823.73 | $ 476,137,993.00 $476,137,993.00]  abr-22 $ 212,021,600 | $ 212,021,600 | 100.00% $ 476,137,993
12 may-22 S 6,971,799,089.54 | $  6,192,798,904.25 | $ 1,123,098,823.73 | $ 556,120,238.00 $212,021,600.36 abr-22 $ - 38.13% $ 212,021,600
$ 344,098,637.64 may-22 $ 779,000,186 | $ 779,000,185 61.87% $ 344,098,638
13 jun-22 S 8,375,672,619.19 | $  6,667,430,974.18 | S 1,403,873,529.66 | $ 474,632,070.00 $474,632,070.00] may22 |3 304,368,116 100.00% | $ 474,632,070.0
$0.00 jun-21 $ 1,403,873,530 | $ 1,708,241,645 0.00% S -
14 jul-22 S 9,919,933,501.81 | $  7,684,167,043.25 | $ 1,544,260,882.62 | $  1,016,736,069.00 $304,368,116.09] may-22 |3 B 29.94% |$ 304,368,116.1
$712,367,952.91 jun-21 $ 691,505,577 70.06% |$ 712,367,952.9
jul-22 $ 1,544,260,883 | $ 2,235,766,459 0.00% S -
15 ago-22 S 11,695,869,835.40 | $  9,356,523,945.30 | S 1,775,936,333.59 [ $  1,672,356,902.00 $691,505,576.74]  jun-21 $ - 41.35% |$ 691,505,576.7
$980,851,325.26 jul-22 $ 563,409,557 58.65% | S 980,851,325.3
$0.00 ago-22 $ 1,775,936,334 | $ 2,339,345,890 0.00% S -
16 sep-22 S 13,687,277,082.90 | $ 12,403,627,043.30 | $ 1,991,407,247.52 | $  3,047,103,092.00 $ 563,409,557.36 jul-22 $ - 18.49% | $ 563,409,557.4
$1,775,936,333.59] ago-22 | - 58.28% |$  1,775,936,333.6
$707,757,201.04 sep-22 $ 1,283,650,046 | $ 1,283,650,040 23.23% |$ 707,757,201.0
17 oct-22 S 17,639,779,895.40 | $ 15,865,228,801 | $ 3,952,502,812.50 | $ 3,461,601,764 $1,283,650,046.48]  sep-22 $ - 37.08% $ 1,283,650,046
$2,177,951,717.52 oct-22 $ 1,774,551,095 | $ 1,774,551,094 62.92% $2,177,951,718
18 nov-22 S 23,182,093,298.20 | S 19,282,112,072 | $  5,542,313,402.83 | $ 3,416,883,271 $1,774,551,094.97 oct-22 $ - 51.93% $1,774,551,095
$1,642,332,176.03 nov-22 $ 3,899,981,227 | $ 3,899,981,226 48.07% $1,642,332,176
19 dic-22 S 28,731,199,561.80 | S 24,446,958,823 | $ 5,549,106,263.62 [ S 5,164,846,751 $3,899,981,226.81 nov-22 $ - 75.51% $ 3,899,981,227
$ 1,264,865,524.19 dic-22 $ 4,284,240,739 | $ 4,284,240,739 24.49% $ 1,264,865,524
20 ene-23 S 29,187,707,325.20 | S 26,472,117,816 | $ 456,507,763.45 | $ 2,025,158,993 $ 2,025,158,993.00 dic-22 $ 2,259,081,746 100.00% $2,025,158,993
$0.00 ene-23 $ 456,507,763 | $ 2,715,589,509 0.00% S0
21 feb-23 S 29,763,555,960.90 | S 29,696,133,791 | $  575,848,635.74 [ $ 3,224,015,975 $2,259,081,746.42 dic-22 $ - 70.07% $ 2,259,081,746
$456,507,763.45 ene-23 $ e $ - 14.16% $ 456,507,763
$508,426,465.13 feb-23 $ 67,422,171 | $ 67,422,170 15.77% $ 508,426,465
22 mar-23 S 30,455,097,421.70 | S 33,692,461,652 | $ 691,541,460.76 | S 3,996,327,861 $ 67,422,170.61 feb-23 $ = 1.69% $67,422,171
S 3,928,905,690.39 mar-23 $ (3,237,364,230)| $ = 98.31% $ 3,928,905,690
23 abr-23 S 31,583,519,181.00 | S 36,993,270,962 | S 1,128,112,127.11 | S 3,332,505,693 S 3,332,505,693.00 abr-23 $ (5,441,757,796) 100.00% $ 3,332,505,693
24 may-23 S 32,630,416,661.10 | S 39,222,519,761 | S 1,046,897,480.05 | S 2,682,798,246 S 2,682,798,246.00 may-23 $ (7,077,658,561) 100.00% S 2,682,798,246
25 jun-23 S 33,764,164,985.90 | S 40,121,016,894 | S 1,133,748,324.82 | S 898,497,133 S 898,497,133.00 jun-23 $ (6,842,407,370) 100.00% $ 898,497,133
26 jul-23 S 34,993,079,114.70 | S 40,429,962,070 | S  1,228,914,128.84 | S 308,945,176 S 308,945,176.00 jul-23 $ (5,922,438,417) 100.00% $ 308,945,176
27 ago-23 S 37,923,641,590.50 | $ 43,947,811,226 | S 2,930,562,475.84 | S 3,517,849,156 $ 3,517,849,156.00 ago-23 $ (6,509,725,097) 100.00% $ 3,517,849,156
-
[4
Firma Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO MUNOZ CRUZ
Director de Obra Director de Intervefitgria

Matricula No.: 19202099194 CND Matricula No.: 01§92-0130 CPITVC




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICCP

MES DE DICIEMBRE-21

APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES

GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR| PROPORCION X TOTAL
GRUPOS dic-21
Obras de explanacion 351,334,433.0 9.99% 351,334,433.00 - - 351,334,433.00
Subbases y bases - 1,914,797,005.0 -54.43%|-  1,914,797,005.00 - - |- 1,914,797,005.00
Transporte de materiales 258,576,300.0 7.35% 258,576,300.00 - - 258,576,300.00
Aceros y elementos metalicos 3,831,726,099.0 108.92% 3,831,726,099.00 - - 3,831,726,099.00
Aceros y elementos metalicos - 0.00% - - - -
Concretos, morteros y obras varias 1,268,362,504.0 36.06% 1,268,362,504.00 - - 1,268,362,504.00
Concreto para estructura de puentes - 0.00% - - - -
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextileq- 277,353,175.0 -7.88%]|- 277,353,175.00 - - |- 277,353,175.00
TOTAL OBRAS 3,517,849,156.0 100.000% 3,517,849,156.00 - - 3,517,849,156.00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

-

) [4
Firma

Director de Interveftgria

Nombre: ARISTOBYLO MUNOZ CRUZ
Matricula No.: 01§9p-0130 CPITVC




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

MES DE AGOSTO-23

APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES

GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR| PROPORCION jul-23 ago-23 TOTAL
GRUPOS
11401 - Preliminares, obras de contencion y malla ¢ - 0.00% - - -
11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, relleng 67,845,860.0 1.93% - 67,845,860.00 67,845,860.00
11403 - Estructuras de contencion, drenaje, sistem 5,024,277,880.0 142.82% - 5,024,277,880.00 5,024,277,880.00
11601 - Preliminares y explanacion 351,334,433.0 9.99% - 351,334,433.00 351,334,433.00
11602 - Afirmados, subbases y bases - 1,914,797,005.0 -54.43% - |- 1,914,797,005.00 1,914,797,005.00
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto - 269,589,475.0 -7.66% - |- 269,589,475.00 269,589,475.00
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes - 2,506,942.0 -0.07% - |- 2,506,942.00 2,506,942.00
11605 - Obras de urbanismo - 0.00% - - -
11606 - Obras geotécnicas y mitigacién ambiental 2,708,105.0 0.08% - 2,708,105.00 2,708,105.00
11607 - Sefializacién y control de transito - 0.00% - - -
11608 - Transporte y sobre acarreos 258,576,300.0 7.35% - 258,576,300.00 258,576,300.00
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, - 0.00% - - -
TOTAL OBRAS 3,517,849,156.0 100.000% - 3,517,849,156.00 3,517,849,156.00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

-

[
Firma

Nombre: ARISTOBUL, UNOZ CRUZ
Director de Interventori,
130

Matricula No.: 01192- CPITVC
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DANE

INFORMACION PARA TODOS

El futuro Gobierna

es de todos de Colombia

Total nacional

2000 - 2021
7 8 9 10 11 12 13 14
indices 2021
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metalicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Acero estructural y cables de acero 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - Indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022

de cifras decimales disponibles para el indice.

obra, del afio 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

-

Firma ¢

Nombre: ARISTOBUYQ MUNOZ CRUZ
Director de Interventofi
Matricula No.: 01192-0130 CPITVC




DANE

INFORMACION PARA TODOS

@ GOBIERNO DE COLOMBIA

Indice de Costos de la Construccion de Obras es - ICOCIV
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AT6.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
Cédigo | Cédigo Cédigo de
9 9° | codigo de ‘90 ¢ 2021 2022 2023
grupos de| subclases [ 00 ) agregacién )
tipologia | Tipologia de obra | 9 Capitulo
obraCPC(CPCV20] o o anivel de Diciembre | Enero| Febrero| Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto] Octubre Enero Febrero | Marzo Abril Mavo Junio Julio Adosto
V20AC.| A obra- indice | indice| indice | indice | indice| indice| indice| indice| indice | _indice | indice | indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
Sistemas de Preliminares, obras de contencion y malla
530201 53211 [53211.04 |contencion 11401 _|electrosoldada 11897 | 121.57| 12457 | 127.49 [12936) 128.00| 126.91] 12821) 127.53| 12817 | 12868 | 129.82 12982 132.80 13546 135.86 135.65 135.98 13545 13519 13408
Sistemas de Excavaciones, movimiento de terra, rellencs y
530201 |53211  [53211.04 |contencién 11402 _|estructuras de contencién y drenaje 10358 | 105.77| 107.01 | 107.94 [109.18) 110.25] 110.26| 11135 11133 | 11144 [ 11360 | 11358 11295 119.39 122.80 123.04 123.80 12407 12406 12434 12448
Sistemas de Estructuras de contencion, drenaje, sistemas de
530201 53211 [53211.04 |contencién 11403 | contencién, aceros, concretos y acabados 10665 | 10883 10962 | 11343 [117.38) 11949| 118.55| 11826 11745| 11642 | 117.16 | 11746 11622 123.83 126,49 127.35 127.94 127.84 127.47 127.31 12681
530201 [53211 _|53211_06 |Vias interurbanas 11601 _|Preliminares y explanacion 10328 | 10436] 10559 | 106.33 | 107.22 108.07] 108:34[ 10912] 10917| 10940 | 110,04 | 11042 11031 115.70 11802 11878 11953 119.90 119.90 12071 121.04
530201 [53211 _|53211_06 |Vias interurbanas 11602 | Afirmados, subbases y bases 10244 103.71] 10489 | 105.19 | 105.76] 106.58] 107.02] 10807 107.64] 107.863 | 10853 | 108.73 108.89 11491 117.90 119.71 12052 121.03 12141 121.78 12244
53211 [53211_06 |Vias interurbanas 11603 | Pavimentos asfalticos / concreto 10435 |10680| 10936 | 110.34 |113.44] 114.11] 11362| 116.71] 11686 11676 | 11863 | 119.18 118.60 12671 13173 13231 132.85 1331 13297 13418 13342
Vias interurbanas 11604 _|Estructuras hidraulicas y drenajes 10942 | 110.96] 11137 | 11495 | 117.49] 118.65] 118.22| 118.79] 11845 11842 | 11933 | 119,69 11927 12317 12508 12523 12548 12547 12522 12487 12432
Vias interurbanas 11605 | Obras de urbanismo 10535 |107.61] 11000 | 11071 | 111.38| 112.36] 113,02 113.11] 11307| 113.09 | 11349 | 11364 113.75 12113 12323 123.96 12428 12499 12556 12569 12551
Vias interurbanas 11606 | Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 10895 | 111.12| 11285 | 113.76 | 114.86] 115.31] 115.13| 11629] 11639| 11682 | 11844 | 11864 11822 12330 12551 12576 12698 127.02 12673 127.04 12646
Vias interurbanas 11607 _|Senalizacién y control de transito 10236 | 105.12| 10629 | 106.98 | 109.61[ 11003 110.83| 11166 11369| 11265 | 11440 | 11628 11426 12839 131.60 13088 132.24 13126 12994 132.76 131.80
53211 |53211_06 |Vias interurbanas 11608__|Transporte y sobre acarreos 10089 | 101.56] 10184 | 102.77 | 103.21] 104.21] 10462| 10541] 10548 10550 | 10553 | 10553 105.74 108.97 11119 11167 11341 11559 11631 11641 117.92
53221 |53221.11 |Puentes 14104 |Estructura, subestructura, superestructura, y andenes | 10258 | 10535 107.06 | 10869 | 110.41) 111.48| 111.70| 11346| 11398| 11403 | 11539 | 11554 115.29 12433 12877 129.39 12978 12997 13032 13069 13037

Fuente: DANE.

Nota:
*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

La codificacién del *grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la union de la division 53 de la CPC V2.0 AC, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construccion de edificaciones
residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construccién de obras civiles. Dentro de este tltimo es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de

Cuentas Nacionales.

Actualizado el 28 de i de 2023
MUROS DE CONTENCION
DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACION,
SENALIZACION Y TRANSPORTE
PUENTES
)/l -
d ¢
Firma Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CAU

Nombre: ARISTOB MUNOZ CRUZ
Director de Interventpri
Matricula No: 01192-0130 CPITVC
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