
RECIBO DE PENDIENTES N°2 ACTA

FINAL DE OBRA
12 DE DICIEMBRE DE 2025

SUSPENSIÓN No. 3 31 DE MARZO DE 2025 POR 20 DÍAS

AMPLIACIÓN No. 1 A LA 

SUSPENSIÓN No. 3:
21 DE ABRIL DE 2025 POR 10 DÍAS

AMPLIACIÓN No. 2 A LA 

SUSPENSIÓN No. 3:
30 DE ABRIL DE 2025 POR 20 DÍAS

REINICIO No. 3: 20 DE MAYO DE 2025

31 DE DICIEMBRE DE 2024 POR 45 DÍAS

AMPLIACIÓN No. 1 A LA 

SUSPENSIÓN No. 2:
14 de FEBRERO DE 2025 HASTA EL 3 DE MARZO DE 2025

REINICIO No. 2: 3 DE MARZO DE 2025

VALOR INICIAL:

PRORROGA No.1: TRES (3) MESES (Aprobado 23-11-2023)

FECHA DE TERMINACIÓN 

PRORROGA No.1:
29 DE MARZO DE 2024

DURACION DE LA SUSPENSIÓN No

1:
DOS (02) MESES

AMPLIACIÓN No. 1 A LA 

SUSPENSIÓN No. 1:
19 DE ABRIL DE 2024

DURACION DE LA AMPLIACIÓN No. 

1 A LA SUSPENSIÓN No. 1:
HASTA POR EL TERMINO DE DOS (02) MESES

AMPLIACIÓN No. 2 A LA 

SUSPENSIÓN No. 1:
19 DE JUNIO DE 2024

DURACION DE LA AMPLIACIÓN No. 

2 A LA SUSPENSIÓN No. 1:
POR EL TERMINO DE UN (01) MES

AMPLIACIÓN No. 3 A LA 

SUSPENSIÓN No. 1:
19 DE JULIO DE 2024

DURACION DE LA AMPLIACIÓN No. 

3 A LA SUSPENSIÓN No. 1:
POR EL TERMINO DE UN (01) MES

REINICIO No. 1: 20 DE AGOSTO DE 2024

PRORROGA No.2: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Aprobado 26-9-2024)

VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS

PRORROGA No.4: DOS (2) MESES Y CINCO (5) DIAS (Aprobado 20-05-2025)

FECHA DE TERMINACIÓN 

PRORROGA No.4:
28 DE JULIO DE 2025

CONTRATO INTERVENTORÌA No.: CMA-SPM-016-2022

FECHA FINAL:

MODIFICATORIO EN PLAZO # 1: QUINCE (15) MESES Y VEINTE (20) DÍAS

FECHA FINAL INICIAL: 29 DE DICIEMBRE DE 2023

SUSPENSIÓN No. 1 19 DE FEBRERO DE 2024

PRORROGA No.3: UN (1) MES (Aprobado 03-12-2024)

FECHA DE TERMINACIÓN 

PRORROGA No.3:
31 DE ENERO DE 2025

SUSPENSIÓN No. 2

RECIBO DE PENDIENTES N°1 ACTA

FINAL DE OBRA
01 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016

28 DE JULIO DE 2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN

LP-SPM-017-2022

CONTRATISTA:     

CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES

NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN

PESOS M/CTE ($48.329.918.941,00)

CONTRATANTE :

INTERVENTOR:

OBJETO:

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO:

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS)

"AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

MUNICIPIO DE MONTERIA

CONTRATO No.:

09 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DIECISÉIS (16) MESES

PLAZO DE EJECUCION FINAL:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

CODIGO

SI-SUP-F-013

VERSIÓN FECHA DE ELABORACIÓN

2 2/07/2024

CONSORCIO CIS 56



Los términos de referencia para la liquidación son los siguientes:

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

1,10

1,11

1,12

1,13

1,14

1,15

1,16

1,17

1,18

1,19

1,20

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR ADICION No.2:
DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS

ONCE MIL SIETE PESOS M/CTE. ($2.288.711.007,00)

ANTICIPO 20%:

NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y

OCHO PESOS M/CTE ($9.665.983.788,00)

Prorroga No.4: DOS (2) MESES Y CINCO (5) DIAS (Aprobado 20-05-2025)

Prorroga No.3: UN (1) MES (Aprobado 03-12-2024)

Suspensión No. 2 31/12/2024

Ampliación No. 1 A La 

Suspensión No. 2:
14/02/2025

Reinicio No. 2: 3/03/2025

Suspensión No. 3 31/03/2025

Ampliación No. 1 A La 

Suspensión No. 3:
21/04/2025

Ampliación No. 2 A La 

Suspensión No. 3:
30/04/2025

Reinicio No. 3: 20/05/2025

VALOR ADICION No.1:

VALOR TOTAL:

100%

RECIBO DE PENDIENTES 

N°2 ACTA FINAL DE OBRA
12 DE DICIEMBRE DE 2025

Ampliación No. 3 A La 

Suspensión No. 1:

Reinicio No. 1:

Prorroga No.2:

VALOR EJECUTADO:

PORCENTAJE EJECUTADO:

En la ciudad de Montería, se reunieron, por una parte, IRIS MARGARETH SPATH CAMAÑO, persona mayor de

edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 35116903 de Cereté, en su calidad de Secretaria de

Infraestructura municipal, en ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución No. 0578 del 26 de junio de

2024 modificada por la Resolución No. 1163 del 27 de septiembre de 2024, actuando en nombre y representación

del municipio de Montería, identificado con Número de Identificación Tributaria NIT. 800096734 -1; de otra parte, el

señor ORLANDO RIVERA MORA, identificado con cedula de ciudadania No. 79.311.791 de Bogota, representante 

legal del CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016, identificado con NIT: 901625486-7, quien actua en calidad de

interventor; y por la otra, el señor LIBARDO JOSÉ LÓPEZ JIMÉNEZ, identificado con cedula de ciudadania

No.11.003.275 de Montería, representente legal del CONSORCIO CIS 56, identificado con NIT: 901622733-8, en

calidad de contratista, con la finalidad de liquidar el contrato descrito en el encabezado del presente documento.

I. RESUMEN DE ACTAS/MODIFICATORIOS

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Aprobado 26-9-2024)

Acta de Inicio 

PRORROGA No.1:

Suspensión No. 1

Ampliación No. 1 A La 

Suspensión No. 1:

Ampliación No. 2 A La 

Suspensión No. 1:

19/07/2024

20/08/2024

CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE

PESOS M/CTE ($54.329.941.797,00)

Acta Final 28/07/2025

RECIBO DE PENDIENTES 

N°1 ACTA FINAL DE OBRA
01 DE SEPTIEMBRE DE 2025

9/09/2022

TRES (3) MESES (Aprobado 23-11-2023)

19/02/2024

19/04/2024

19/06/2024

TRES MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.711.311.849,00)

CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE

PESOS M/CTE ($54.329.941.797,00)



Valor Contractual Relación de Pagos

2,1 $48.329.918.941,00

2,2 $3.711.311.849,00

2,3 $2.288.711.007,00

2,4 $9.665.983.788,00

2,5 $4.905.043.226,00

2,6 $4.330.478.895,00

2,7 $1.778.640.826,00

2,8 $2.718.734.239,00

2,9 $2.845.387.394,00

2,10 $2.716.031.711,00

2,11 $7.861.624.886,00

2,12 $874.218.930,00

2,13 $3.320.991.802,00

2,14 $1.291.661.567,00

2,15 $3.286.137.467,00

2,16 $2.841.041.441,00

2,17 $3.173.350.151,00

2,18 $2.720.615.474,00

TOTALES $54.329.941.797,00 $54.329.941.797,00

Orden de pago No. Relación de Pagos

3,1

3,2

3,3

3,4
No. 119164722 SPGR de

21/10/2022
$9.665.983.788,00

3,5
No. 23001463 Y No.

23001464 de 16/5/2023
$4.905.043.226,00

3,6
No. 140599023 SPGR de

22/6/2023
$4.330.478.895,00

3,7
No. 23002854 de

19/7/2023
$1.778.640.826,00

3,8
No. 23003716 y No.

23003717 de 18/8/2023
$2.718.734.239,00

3,9
No. 2023004756 de

2/10/2023
$2.845.387.394,00

3,10
No. 23005556 de

8/11/2023
$2.716.031.711,00

3,11
No. 157837023 SPGR de

07/12/2023
$7.861.624.886,00

3,12
No. 124 SPGR de

27/2/2024
$874.218.930,00

3,13
No. 187014724 SPGR de

22/11/2024
$3.320.991.802,00

3,14
No 189969824 (SPGR) de

26/12/2024
$1.291.661.567,00

3,15

No 197021725 (SPGR) de

05/06/2025

No 197026625 (SPGR) de

05/06/2025

No 197405825 (SPGR) de

13/06/2025

No 197405925 (SPGR) de

13/06/2025

$3.286.137.467,00

Valor Acta Parcial No.10 $1.291.661.567,00

Valor Acta Parcial No.11 $3.286.137.467,00

Valor Acta Parcial No.5 $2.845.387.394,00

Valor Acta Parcial No.6 $2.716.031.711,00

Valor Acta Parcial No.7 $7.861.624.886,00

Valor Acta Parcial No.8 $874.218.930,00

Valor Acta Parcial No.9 $3.320.991.802,00

Anticipo 20% $9.665.983.788,00

Valor Acta Parcial No.1 $4.905.043.226,00

Valor Acta Parcial No.2 $4.330.478.895,00

Valor Acta Parcial No.3 $1.778.640.826,00

Valor Acta Parcial No.4 $2.718.734.239,00

Valor del Adicional No. 1 $3.711.311.849,00

Anticipo 20% $9.665.983.788,00

Valor del Adicional No. 2 $2.288.711.007,00

Acta Final $2.720.615.474,00

Valor Acta Parcial No.9 $3.320.991.802,00

Valor Acta Parcial No.10 $1.291.661.567,00

Valor Acta Parcial No.11 $3.286.137.467,00

Valor Acta Parcial No.12 $2.841.041.441,00

Valor Acta Parcial No.13 $3.173.350.151,00

$54.329.941.797,00

Valor Contractual

III.ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATISTA

$48.329.918.941,00

Valor Acta Parcial No.2

Valor del Adicional No. 1

Valor del Adicional No. 2

Valor Acta Parcial No.1 $4.905.043.226,00

Valor según Acta

Valor Inicial del Contrato 

Valor Inicial del Contrato 

Valor Acta Parcial No.7 $7.861.624.886,00

Valor Acta Parcial No.8 $874.218.930,00

$4.330.478.895,00

Valor Acta Parcial No.3 $1.778.640.826,00

Valor Acta Parcial No.4 $2.718.734.239,00

Valor Acta Parcial No.5 $2.845.387.394,00

Valor Acta Parcial No.6 $2.716.031.711,00



3,16

No 202597725 (SPGR) y

No. 202598625 de

12/08/2025

$2.841.041.441,00

3,17

No 211337125 (SPGR) de

13/11/2025 y No 25007016

de  14/11/2025

$3.173.350.151,00

3,18

$51.609.326.323,00

 En consecuencia de lo anterior el valor Neto a cancelar en el acta final es La suma $2.720.615.474,00

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Valor Acta Parcial No.12 $2.841.041.441,00

Valor Acta Parcial No.13 $3.173.350.151,00

Se deja constancia que a la fecha, El Municipio de Montería le adeuda al contratista, la suma de DOS MIL

SETECIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y

CUATRO PESOS M/CTE.COL($2.720.615.474)

Se deja constancia que el saldo a favor del Municipio de Monteria es de CERO PESOS ($0,00).

SON: DOS MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y

CUATRO PESOS M/CTE

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de Liquidación 

y dejamos las siguientes constancias y certificaciones, acorde a lo estipulado en el Contrato:

BALANCE DEL CONTRATO $54.329.941.797,00

IV. CONSTANCIAS:

$2.720.615.474,00

La Interventoría certifica que el Acta Final de Obra del Contrato No. LP-SPM-017-2022 fue suscrita el

28/07/2025, fecha en la cual se dejaron registrados algunos pendientes. Dichos pendientes fueron

ejecutados por el contratista y posteriormente recibidos y certificados mediante el Recibo de Pendientes

N.º 1 del 01 de septiembre de 2025 y el Recibo de Pendientes N.º 2 del 12 de diciembre de 2025, los

cuales hacen parte integral de la presente acta de liquidación. En consecuencia, y de conformidad con la

forma de pago establecida en el contrato, la Interventoría certifica el cumplido a satisfacción del 100% de

las obligaciones contractuales, para efectos del pago final.

Que la INTERVENTORÍA certifica que, en la presente acta de liquidación del contrato estan incluidas 

todas las cantidades y los  valores ejecutados contenidos en el informe final de interventoría en el que 

consta el cumplimiento a satisfaccción  del contrato descrito anteriormente. 

Que el CONTRATISTA presentará para el pago de la cuenta final del contrato, los siguientes documentos:

1) copia de la presente acta de liquidación, 2) copia del acta final, 3) informe final de interventoría, 4)

certificado expedido por el Ministerio del Trabajo - Dirección Territorial Córdoba, 5) recibo de pago y

certificados de aportes al FIC, ICBF y la Caja de Compensación Familiar de Córdoba, cuando a ello haya

lugar, 6) planillas de autoliquidaciones al Sistema de Seguridad Social Integral con la constancia de pago,

7) aprobación por parte de la Oficina Asesora Jurídica de las garantías según acta final del contrato; 8)

acta de recibo de la comunidad, si aplica, y 9) los demás documentos que legal o contractualmente sean

exigidos para efectuar el pago final.

Que el CONTRATISTA manifiesta, que durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que

generen desequilibrio económico, creando a su favor obligaciones adicionales, por lo tanto, el

CONTRATISTA renuncia a toda acción posterior judicial, extrajudicial, que se hubiere intentado o pudiera

intentarse contra el MUNICIPIO DE MONTERIA en relación con el contrato y la presente liquidación.

Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 50 de la Ley

789 de 2002 y demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, se deja constancia que la

INTERVENTORÍA certifica en la presenta acta, que durante toda la vigencia del contrato verificó el

cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales,

pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y

Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

Que durante la ejecución del contrato no fueron impuestas multas o sanciones al Contratista por parte del

Municipio de Montería.

Acta Final a Pagar



4.9

4.10

4.11

InterventorContratista

Por lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, a los siete (07) días del mes de abril de 2026.

CONSORCIO CIS 56

La suma de MIL CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

SIETE PESOS M/CTE ($1.115.720.997) se pagará con cargo a los Certificados de Disponibilidad

Presupuestal No. 1325 y No. 1525, con sus respectivos Registros Presupuestales SPGR No. 1325 y No.

1525, todos de fecha 28 de febrero de 2025, correspondientes a recursos de regalías directas.

Así mismo, la suma de SEISCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($604.175.947) se pagará con cargo a los

Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 1628 y No. 1725, con sus respectivos Registros

Presupuestales No. 1625 y No. 1725, todos de fecha 28 de febrero de 2025, correspondientes a recursos

de NBI – inversión local.

El saldo restante, esto es, la suma de MIL MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS

TREINTA ($1.000.718.530), se pagará una vez se cuento con los recursos necesarios en el presupuesto

de gastos e inversiones del municipio de Monteria. 

La liquidación realizada y acordada mediante la presente acta constituye el balance financiero definitivo

de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes se encontrarse a PAZ Y

SALVO, una vez se efectúe el pago final por valor de DOS MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES

SEISCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

M/CTE.COL($2.720.615.474)

Que conforme a lo anteriormente expuesto, y no habiendo divergencias o diferencias que conciliar o acordar, se 

acuerda liquidar el contrato descrito.

LIBARDO JOSÉ LÓPEZ JIMÉNEZ 

REP. LEGAL

Secretaria de Infraestructura 

IRIS SPATH CAMAÑO

Municipio de Montería

ORLANDO RIVERA MORA 

REP. LEGAL

CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016

Proyectó: Margarita Sabino- Apoyo a la supervisión

Revisaron técnicamente: Jaime Navarro - Contratista SIM  

Aprobó: Angélica Oviedo - Contratista SIM
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