
18 de Octubre de 2024 IVA REGIMEN COMUN

SEÑOR (ES)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

800.215.807-2
DIRECCION:

Calle 25G N73B-90 - Piso 6
7056000

DESCRIPCION

2,535,507,985.00      
Administracion 23% 583,166,836.00         

Imprevistos 5% 126,775,399.00         
Utilidad 2% 50,710,160.00           

IVA 19% 9,634,930.00             

254,728,286.00         

6,368,207.00             
19% 1,209,959.00             

Gestión Predial 3,131,500.00             
19% 594,985.00                

70,523,472.00           
1,763,087.00             

19% 334,986.00                

SUBTOTAL 3,632,674,932.00      

IVA 11,774,860.00           

VALOR TOTAL 3,644,449,792.00      

Observaciones: #$24-02-00;Contrato 989 de 2021;jcanon@invias.gov.co#$

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE

                                          Consorciados:
Mario Alberto Huertas Cotes Nit: 19.146.113-0

MHC Ingenieria y Construccion de obras civiles S.A.S Nit: 900.904.055-1

CONTRATO 989 de 2021- MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 

RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -
PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030- MODULO 1

Acta de recibo de Obra No.40 Septiembre 2024

IVA  Gestion predial

IVA GESTIÓN SOCIAL

VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIAL (REEMBOLSO)

OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS (2.5% DE GESTION 
SOCIAL)

Adquisicion predial

OTROS (Administración de Adquisicion predial )

IVA 19% SOBRE ADMINISTRACION DE ADQUISICION PREDIAL



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA PERIODO MES: SEPTIEMBRE  2024.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 40 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE LUIS ANTONIO  RUEDA RUEDA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 989 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO Nombre: ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA Nombre: JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
Matricula profesional No.: 25202-248533 CND Matricula profesional No.: 25202-248533 CND Matricula profesional No.:  2520273263 CND Matrícula Profesional No.: CPITVC 01108-0943
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E ) DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

18/10/2024
(Día / Mes / Año)

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

18/10/2024

3,632,674,932.00$     

CONSORCIO VIAL MHC 063 901475859-6

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y 
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1. 

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,  JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA  AUTORIZA EL PAGO A:  CONSORCIO VIAL MHC 063

VALOR TOTAL A PAGAR: 3,644,449,792.00$     

   (Indicar el ordenador del pago)

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS  PESOS  M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: RECIBO PARCIAL DE OBRA No.40 DEL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2024
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

21/10/2024 LUIS ANTONIO  RUEDA RUEDA

21/10/2024 GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

24/10/2024 LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA Se solicita ajustar valor en letras y certificacion de parafiscales

25/10/2024 GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO28/10/2024

29-10-2024

28/10/2024 Adriana Carolina Paipa C

Adriana Carolina Paipa C Se recibe Acta predial corregida

29-10-2024

 

Firmado digitalmente 
por GUSTAVO 
ALFONSO CEPEDA 
OCAMPO

 

Firmado digitalmente 
por GUSTAVO ALFONSO 
CEPEDA OCAMPO

 

Firmado digitalmente 
por GUSTAVO ALFONSO 
CEPEDA OCAMPO

 

Firmado digitalmente por 
GUSTAVO ALFONSO 
CEPEDA OCAMPO

 

Firmado digitalmente 
por GUSTAVO ALFONSO 
CEPEDA OCAMPO

Admin
Sello

HP
Sello

29/10/2024

JAVIER AUGUSTO CAÑÓN

29 de octubre de 2024



1    de    6       .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 40 3,632,674,932.00$       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR      UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 1-11601 200-13 Ha 72.00     1,154,770.00$       83,143,440$       72.00    83,143,440$       -    -$       17.23     
2 5-11604 201-13 m3 4,039.00     113,400.00$       458,022,600$       4,039.00    458,022,600$       -    -$       1,170.00     
3 5-11601 201-13 m 9,334.00     4,470.00$       41,722,980$       9,334.00    41,722,980$       -    -$       140.00     
4 1-11601 210-13 m3 566,041.00     10,000.00$       5,660,410,000$       561,995.00    5,619,950,000$       892.00    8,920,000.00$       254,762.00     
5 1-11601 210-13 m3 146,834.00     12,570.00$       1,845,703,380$       146,834.00    1,845,703,380$       -    -$       -    
6 1-11601 210-13 m3 14,784.00     62,890.00$       929,765,760$       14,784.00    929,765,760$       -    -$       11,425.00     
7 1-11601 210-13 m3 368,680.00     10,000.00$       3,686,800,000$       143,627.00    1,436,270,000$       -    -$       -    
8 1-11601 220.1 m3 734,168.00     12,000.00$       8,810,016,000$       323,715.00    3,884,580,000$       1,801.00    21,612,000.00$       301,734.00     

SUBTOTAL 21,515,584,160$       -    14,299,158,160$       30,532,000.00$       -    
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -    

9 2-11602 320-13 m3 184,744.00     139,000.00$       25,679,416,000$       113,928.00    15,835,992,000$       -    -$       3,765.00     
10 2-11602 330-13 m3 124,370.00     150,000.00$       18,655,500,000$       29,566.00    4,434,900,000$       -    -$       -    
11 2-11602 330-13 m3 12,600.00     179,850.00$       2,266,110,000$       21,286.00    3,828,287,100$       -    -$       -    

Subtotal 46,601,026,000$       -    24,099,179,100$       -$       

PAVIMENTOS ASFALTICOS -    
12 7-11603 420-13 m2 197,124.00     2,910.00$       573,630,840$       379,315.00    1,103,806,650$       -    -$       150,332.00     
13 7-11603 421-13 m2 522,324.00     1,840.00$       961,076,160$       662,459.00    1,218,924,560$       29,743.00    54,727,120.00$       538,553.00     
14 7-11603 450.1P m3 29,548.00     750,000.00$       22,161,000,000$       13,381.00    10,035,750,000$       -    -$       7,250.40     
15 7-11603 450.2P m3 26,624.00     760,000.00$       20,234,240,000$       50,078.00    38,059,280,000$       -    -$       13,660.60     
16 7-11603 450.10P.. m3 5,040.00     795,600.00$       4,009,824,000$       8,518.00    6,776,920,800$       -    -$       7,756.40     
17 7-11603 460.1P m3 14,175.00     72,820.00$       1,032,223,500$       40,418.00    2,943,238,760$       2,918.80    212,547,016.00$       37,453.17     

18 7-11603 465-13 m3 22,680.00     78,890.00$       1,789,225,200$       2,620.00    206,691,800$       -    -$       697.50     

19 7-11603 466-13 m 10,000.00     4,340.00$       43,400,000$       125,993.00    546,809,621$       575.00    2,495,500.00$       115,991.80     
Subtotal 50,804,619,700$       -    60,891,422,191$       269,769,636.00$       

PAVIMENTOS DE CONCRETO -    
20 7-11603 500-13 m3 932.00     837,200.00$       780,270,400$       932.00    780,270,400$       -    -$       -    

Subtotal 780,270,400$       -    780,270,400$       -$       

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -    
21 5 600-13 m3 122,977.00     28,000.00$       3,443,356,000$       -    -$       -    -$       -    

21-A 5-11604 600-13 m3 28,000.00$       -$       33,687.00    943,236,000$       -    -$       -    
21-B 5-11605 600-13 m3 28,000.00$       -$       8,298.00    232,344,000$       -    -$       -    
21-C 5-11606 600-13 m3 28,000.00$       -$       20,744.00    580,832,000$       -    -$       -    
21-D 5-14101 600-13 m3 28,000.00$       -$       12,447.00    348,516,000$       -    -$       -    
22 5 600-13 m3 11,429.00     81,880.00$       935,806,520$       -   -$       -    -$       -    

22-A 5-11604 600-13 m3 81,880.00$       -$       5,715.00    467,944,200$       -    -$       1.30     
22-B 5-11605 600-13 m3 81,880.00$       -$       1,143.00    93,588,840$       -    -$       -    
22-C 5-11606 600-13 m3 81,880.00$       -$       2,857.00    233,931,160$       -    -$       -    
22-D 5-14101 600-13 m3 81,880.00$       -$       1,714.00    140,342,320$       -    -$       -    
23 5 600-13 m3 3,500.00     25,950.00$       90,825,000$       384.80    9,985,560$       -    -$       384.80     

23-A 5-11604 600-13 m3 25,950.00$       -$       18,152.00    471,044,400$       47.10    1,222,245.00$       16,417.10     
23-B 5-11605 600-13 m3 25,950.00$       -$       2,332.00    60,515,400$       -    -$       -    
23-C 5-11606 600-13 m3 25,950.00$       -$       5,829.00    151,262,550$       -    -$       -    
23-D 5-14101 600-13 m3 25,950.00$       -$       3,497.00    90,747,150$       -    -$       195.60     
24 1 610-13 m3 34,322.00     52,470.00$       1,800,875,340$       -    -$       -    -$       -    

24-A 1-11604 610-13 m3 52,470.00$       -$       10,679.00    560,327,130$       -    -$       -    
24-B 1-11605 610-13 m3 52,470.00$       -$       2,136.00    112,075,920$       -    -$       -    
24-C 1-11606 610-13 m3 52,470.00$       -$       4,272.00    224,151,840$       -    -$       -    
24-D 1-14101 610-13 m3 52,470.00$       -$       4,272.00    224,151,840$       -    -$       -    
25 5 610-13 m3 1,884.00     119,000.00$       224,196,000$       -    -$       -    -$       -    

25-A 5-11604 610-13 m3 119,000.00$       -$       942.00    112,098,000$       -    -$       -    
25-B 5-11605 610-13 m3 119,000.00$       -$       188.00    22,372,000$       -    -$       -    
25-C 5-11606 610-13 m3 119,000.00$       -$       377.00    44,863,000$       -    -$       -    
25D 5-14101 610-13 m3 119,000.00$       -$       377.00    44,863,000$       -    -$       -    
26 5 610-13 m3 34,991.00     140,000.00$       4,898,740,000$       -    -$       -    -$       -    

26-A 5-11604 610-13 m3 140,000.00$       -$       3,345.00    468,300,000$       -    -$       -    
26-B 5-11605 610-13 m3 140,000.00$       -$       -   -$       -    -$       -    
26-C 5-11606 610-13 m3 140,000.00$       -$       5,788.00    810,320,000$       -    -$       -    
26-D 5-14101 610-13 m3 140,000.00$       -$       -    -$       -    -$       -    

27 5 621,1.1P m 184.00     2,289,000.00$       421,176,000$       -    -$       -    -$       -    

27-A 5-11606 621,1.1P m 2,289,000.00$       -$       1,250.00    2,861,250,000$       -    -$       1,216.50     

27-B 5-14102 621,1.1P m 2,289,000.00$       -$       926.00    2,119,614,000$       -    -$       499.00     

28 5-14102 621,1.2P m 3,985.00     2,300,000.00$       9,165,500,000$       211.00    485,300,000$       -    -$       -    

29 6-14104 630.1.1P m3 5,986.00     1,200,000.00$       7,183,200,000$       5,986.00    7,183,200,000$       -    -$       -    
30 6-14104 630.1.3P m3 14,785.00     1,500,000.00$       22,177,500,000$       14,184.00    21,276,000,000$       -    -$       -    
31 5 630-13 m3 19,118.00     810,000.00$       15,485,580,000$       60.00    48,600,000$       -    -$       60.00     

31-A 5-11604 630-13 m3 810,000.00$       -$       9,529.00    7,718,490,000$       29.00    23,490,000.00$       3,129.40     
31-B 5-11605 630-13 m3 810,000.00$       -$       1,906.00    1,543,860,000$       -    -$       -    
31-C 5-11606 630-13 m3 810,000.00$       -$       4,765.00    3,859,650,000$       -    -$       -    
31-D 5-14104 630-13 m3 810,000.00$       -$       2,859.00    2,315,790,000$       -    -$       -    
32 5-14104 630.3.1P m3 25,957.00     900,000.00$       23,361,300,000$       24,246.00    21,821,400,000$       15.70    14,130,000.00$       242.50     
33 5-14104 630.3.3P m3 5,339.00     1,200,000.00$       6,406,800,000$       5,419.00    6,502,800,000$       -    -$       -    
34 5-11604 630-13 m3 27,163.00     650,000.00$       17,655,950,000$       27,163.00    17,655,950,000$       20.30    13,195,000.00$       34.10     
35 5 630-13 m3 5,433.00     495,350.00$       2,691,236,550$       30.00    14,860,500$       -    -$       30.00     

35-A 5-11604 630-13 m3 495,350.00$       -$       3,782.00    1,873,413,700$       7.20     3,566,520.00$       348.40     
35-B 5-14104 630-13 m3 495,350.00$       -$       1,621.00    802,962,350$       -    -$       4.00     
36 4-14104 632.1P m 1,420.00     548,010.00$       778,174,200$       1,420.00    778,174,200$       -    -$       -    
37 5-11604 632-13 m 687.00     214,420.00$       147,306,540$       687.00    147,306,540$       -    -$       -    
38 4 640-13 kg 11,840,561.00     5,378.00$       63,678,537,058$       4,903.00    26,368,334$       -    -$       4,903.00     

38-A 4-11604 640-13 kg 5,378.00$       -$       9,259,626.68    49,798,272,292$       2,079.00    11,180,862.00$       510,135.97     
38-B 4-11606 640-13 kg 5,378.00$       -$       1,210,416.00    6,509,617,248$       -    -$       -    
38-C 4-14103 640-13 kg 5,378.00$       -$       605,209.00    3,254,814,002$       1,711.00    9,201,758.00$       115,758.00     
38-D 4-14104 640-13 kg 5,378.00$       -$       605,209.00    3,254,814,002$       -    -$       12,823.00     

ACUMULADO

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

989 DE 2021 114 MESES 112 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

16/10/2024

(Día / Mes / Año)

CUNDINAMARCA VALOR BÁSICO ACTA: SEPTIEMBRE 2024

CONSORCIO VIAL MHC 063 465,288,090,475.00$       58,580,051,078.00$       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA,
BOYACÁ  Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A N/A
(Indique día/mes/año)

523,868,141,553.00$         

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE (ICCP-

ICOCIV)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS 
Última Acta de Modificación No. 16  de fecha 19/08/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 19,896,687.00$       
Demolición de Estructuras 132,678,000.00$       
Remoción de cercas de alambre     625,800.00$       

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales -$       
Terraplenes 3,620,808,000.00$       

7,040,146,737.00$       

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 2,547,620,000.00$       
Excavación sin clasificar de préstamos -$       
Excavación en roca de la explanación y canales 718,518,250.00$       

Base granular  para bacheo clase A -$       
523,335,000.00$       

Subbase Granular clase A 523,335,000.00$       
Base granular clase A -$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 10,382,056,000.00$       
Mezcla densa en caliente Tipo MSC-25 para bacheos 6,170,991,840.00$       
Fresado de pavimento asfaltico 2,727,339,839.00$       

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 437,466,120.00$       
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 990,937,520.00$       
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 5,437,800,000.00$       

Pavimento de concreto Hidraulico -$       
-$       

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las 
subyacentes.

55,025,775.00$       

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo 503,404,412.00$       
26,705,021,506.00$       

Excavaciones varias sin clasificar -$       
Excavaciones varias sin clasificar -$       
Excavaciones varias sin clasificar -$       

Excavaciones varias sin clasificar -$       
Excavaciones varias sin clasificar -$       

Excavaciones varias en roca en seco -$       
Excavaciones varias en roca en seco -$       
Excavaciones varias en material comun en seco 9,985,560.00$       

Excavaciones varias en roca en seco -$       
Excavaciones varias en roca en seco 106,444.00$       
Excavaciones varias en roca en seco -$       

Excavaciones varias en material comun en seco 5,075,820.00$       
Rellenos para Estructuras con suelo -$       
Rellenos para Estructuras con suelo -$       

Excavaciones varias en material comun en seco 426,023,745.00$       
Excavaciones varias en material comun en seco -$       
Excavaciones varias en material comun en seco -$       

Relleno para estructuras con recebo -$       
Relleno para estructuras con recebo -$       
Relleno para estructuras con recebo -$       

Rellenos para Estructuras con suelo -$       
Rellenos para Estructuras con suelo -$       
Rellenos para Estructuras con suelo -$       

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$       
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$       
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$       

Relleno para estructuras con recebo -$       
Relleno para estructuras con recebo -$       
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$       

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo) 1,142,211,000.00$       

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo) -$       

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$       

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$       

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo) -$       

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo) 2,784,568,500.00$       

Concreto clase  28 MPA -$       
Concreto clase  28 MPA -$       
Concreto clase  28 MPA -$       

Concreto clase  35 MPA, para viga cajon de puentes -$       
Concreto clase  28 MPA 48,600,000.00$       
Concreto clase  28 MPA 2,534,814,000.00$       

Concreto clase 14 MPA 14,860,500.00$       
Concreto clase 14 MPA 172,579,940.00$       
Concreto clase 14 MPA 1,981,400.00$       

Concreto clase  28 MPA   para Zapatas, Estribos, Aletas y placas 218,250,000.00$       
Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes -$       
Concreto clase 21 MPA 22,165,000.00$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 2,743,511,224.55$       
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$       
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 622,546,524.00$       

Baranda Metalica -$       
Baranda de concreto -$       
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 26,368,334.00$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 68,962,094.00$       
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UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 40 3,632,674,932.00$       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

989 DE 2021 114 MESES 112 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

16/10/2024

(Día / Mes / Año)

CUNDINAMARCA VALOR BÁSICO ACTA: SEPTIEMBRE 2024

CONSORCIO VIAL MHC 063 465,288,090,475.00$       58,580,051,078.00$       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA,
BOYACÁ  Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A N/A
(Indique día/mes/año)

523,868,141,553.00$      

OBRA EJECUTADA39 4-11604 640-13 Kg 76,562.00     5,480.00$       419,559,760$       76,562.00    419,559,760$       -    -$       -                                 
40 4-14104 641-13 Tf-m 1,572,187.00     2,230.00$       3,505,977,010$       1,572,187.00    3,505,977,010$       -    -$       -    
41 5-14104 642-13 u 156.00     768,350.00$       119,862,600$       156.00    119,862,600$       -    -$       -    
42 5-14104 642,2P m 228.00     1,583,120.00$       360,951,360$       228.00    360,951,360$       -    -$       -    
43 4-14103 650-13 kg 53,475.00     11,325.00$       605,604,375$       193,246.00    2,188,510,950$       20,000.00    226,500,000.00$       170,000.00     
44 4-14103 650-13 kg 53,475.00     200.00$       10,695,000$       193,246.00    38,649,200$       603.00    120,600.00$       103,754.00     
45 4-14103 650-13 kg 53,475.00     4,286.00$       229,193,850$       193,246.00    828,252,356$       603.00    2,584,458.00$       95,168.00     

46 5-11604 661-13 m 3,722.00     600,000.00$       2,233,200,000$       3,722.00    2,233,200,000$       32.00    19,200,000.00$       320.85     

47 5-11604 661-13 m 246.00     1,264,890.00$       311,162,940$       246.00    311,162,940$       -    -$       -    

48 5-11604 661-13 m 340.00     1,834,530.00$       623,740,200$       340.00    623,740,200$       -    -$       -    

49 5-11604 663.3P m 42,017.00     38,110.00$       1,601,267,870$       42,017.00    1,601,267,870$       -    -$       9,182.60     

50 5-11604 671-13 m3 3,546.00     580,000.00$       2,056,680,000$       1,342.00    778,360,000$       -    -$       -    

51 5-11605 672-13 m 2,366.00     86,540.00$       204,753,640$       2,366.00    204,753,640$       -    -$       -    

52 7-11604 673-13 m2 63,200.00     7,700.00$       486,640,000$       63,200.00    486,640,000$       -    -$       28,045.30     
53 5-11604 673-13 m3 27,297.00     130,000.00$       3,548,610,000$       22,082.00    2,870,660,000$       10.90    1,417,000.00$       6,006.82     
54 5-11604 673-13 m3 5,459.00     170,000.00$       928,030,000$       5,459.00    928,030,000$       -    -$       -    
55 5-11604 674-13 m 1,309.00     173,900.00$       227,635,100$       1,309.00    227,635,100$       -    -$       189.00     

56 5-11606 681-13 m3 2,150.00     248,500.00$       534,275,000$       2,150.00    534,275,000$       -    -$       395.50     

Subtotal 198,553,897,913$       -    186,561,807,464$       -    325,808,443.00$       

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD -    

57 7-11607 m 935,857.00     1,790.00$       1,675,184,030$       1,010,485.00    1,808,768,150$       -    -$       490,416.40     

58 7-11607 m2 3,068.00     22,070.00$       67,710,760$       13,079.00    288,653,530$       -    -$       7,988.07     

59 7-11607 m2 10,794.00     59,980.00$       647,424,120$       195.00    11,696,100$       -    -$       -    

60 7-11607 u 53,514.00     8,340.00$       446,306,760$       53,514.00    446,306,760$       -    -$       12,081.00     

61 4-11607 u 2,164.00     397,600.00$       860,406,400$       2,050.00    815,080,000$       -    -$       246.00     

62 4-11607 u 2,714.00     325,630.00$       883,759,820$       988.00    321,722,440$       -    -$       86.00     

63 4-11607 u 159.00     504,590.00$       80,229,810$       376.00    189,725,840$       -    -$       268.00     

64 5-11607 720-13 u 500.00     254,830.00$       127,415,000$       500.00    127,415,000$       -    -$       -    
65 4-11607 730-13 m 4,000.00     230,530.00$       922,120,000$       6,934.00    1,598,495,020$       -    -$       424.00     
66 4-11607 740-13 u 1,000.00     22,030.00$       22,030,000$       1,252.00    27,581,560$       -    -$       273.00     

Subtotal 5,732,586,700$       -    5,635,444,400$       -$       

OBRAS SUBTERRANEAS -    

67 1-15101 PT-2 m3 10,332.00     221,660.00$       2,290,191,120$       -    -$       -    -$       -    

68 1-15101 PT-2 m3 16,195.00     253,200.00$       4,100,574,000$       -    -$       -    -$       -    

69 1-15101 PT-2 m3 3,360.00     291,510.00$       979,473,600$       -    -$       -    -$       -    

70 1-15101 PT-2 m3 14,674.00     300,000.00$       4,402,200,000$       -    -$       -    -$       -    

71 5-15102 PT-3 m 2,000.00     100,640.00$       201,280,000$       -    -$       -    -$       -    
72 5-15103 PT-4 m3 2,411.00     1,166,190.00$       2,811,684,090$       -    -$       -    -$       -    

73 5-15103 PT-4 m3 611.00     970,770.00$       593,140,470$       -    -$       -    -$       -    

74 4-15102 PT-6 kg 176,103.00     10,648.00$       1,875,144,744$       -    -$       -    -$       -    

75 5-15106 PT-8 m2 3,124.00     83,100.00$       259,604,400$       -    -$       -    -$       -    

76 5-15106 PT-9 u 71.00     1,053,100.00$       74,770,100$       -    -$       -    -$       -    

77 4-15102 PT-10 m 5,341.00     258,899.00$       1,382,779,559$       -    -$       -    -$       -    

Subtotal 18,970,842,083$       -    -$       -$       

OBRAS VARIAS -    -$       
78 5-11601 800-13 m 29,900.00     34,230.00$       1,023,477,000$       29,900.00    1,023,477,000$       -    -$       904.00     
79 5-11606 810-13 m2 271,138.00     13,000.00$       3,524,794,000$       271,138.00    3,524,794,000$       -    -$       141,948.00     

Subtotal 4,548,271,000$       -    4,548,271,000$       -$       

TRANSPORTES -    

80 3-11608 900-13 m3-km 7,480,309.00     1,100.00$       8,228,339,900$       20,990,008.00    23,089,008,800$       62,363.00    68,599,300.00$       16,138,156.00     

Subtotal 8,228,339,900$       -    23,089,008,800$       68,599,300.00$       -    
-    

81 1-11601 220.1P m3 42,374.00$       -$       323,715.00    13,717,099,410$       1,801.00    76,315,574.00$       297,538.00     

82 1-11601 221.1 m3 19,910.00$       -$       98,595.00    1,963,026,450$       350.00    6,968,500.00$       93,451.00     

83 1-11601 221.1P m3 81,868.00$       -$       136,874.00    11,205,600,632$       455.00    37,249,940.00$       121,259.30     

84 5 600.1.2.2.4 m3 45,232.00$       -$       -   -$       -    -$       -    

84-A 5-11604 600.1.2.2.4 m3 45,232.00$       -$       7,941.00    359,187,312$       116.00    5,246,912.00$       7,054.30     

84-B 5-11606 600.1.2.2.4 m3 45,232.00$       -$       600.00    27,139,200$       -    -$       -    

84-C 5-14104 600.1.2.2.4 m3 45,232.00$       -$       300.00    13,569,600$       -    -$       -    

85 5-11604 661.1P ml 1,610,012.00$       -$       1,489.00    2,397,307,868$       -    -$       1,055.75     

Apoyo elastomerico  de 35cm*45cm*5cm -$       
Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm) -$       
Fabricación de estructura metálica 1,925,250,000.00$       

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$       
Acero de Preesfuerzo -$       

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200mm de diámetro interior -$       

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500mm de diámetro interior -$       

Tuberia  para filtro PVC perforada diametro 100 mm 349,948,886.00$       

Transporte de estructura metalica 20,750,800.00$       
Montaje de estructura metálica 407,890,048.00$       

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior 192,510,000.00$       

Material granular drenante 780,886,600.00$       
Material de cobertura tipo SBG -$       
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. 32,867,100.00$       

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo -$       

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo -$       

Geotextil Tipo II no tejido 215,948,810.00$       

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos 877,845,356.00$       

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío 176,296,705.00$       

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) 98,281,750.00$       

14,866,944,079.55$       

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 97,809,600.00$       

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 28,004,180.00$       

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica -$       

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 100,755,540.00$       

Captafaros 6,014,190.00$       
1,519,700,411.00$       

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 135,230,120.00$       

Poste de referencia -$       
Defensa metalica 97,744,720.00$       

Excavación subterránea Suelo Tipo V -$       

Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con lechada -$       
Concreto para el revestimiento del túnel -$       

Excavación subterránea Suelo Tipo II -$       

Excavación subterránea Suelo Tipo III -$       

Excavación subterránea Suelo Tipo IV -$       

Caja de inspección de 0,65 m x 0,65 m con altura menor a 2 m -$       

Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro -$       

-$       

Concreto lanzando, en superficies de excavación en corte abierto: En portales de túneles, galerías y pozos. -$       

Arco de acero estructural -$       

Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil -$       

1,876,267,920.00$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil 
metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

17,751,971,600.00$       

-$       
Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto 30,943,920.00$       
Proteccion de taludes con tierra organica 1,845,324,000.00$       

Pedraplen Compacto 1,860,609,410.00$       

Material para Pedraplen 9,927,256,372.00$       

Excavaciones varias en material comun bajo agua -$       

17,751,971,600.00$       
ÍTEM NO PREVISTOS

Material para Terraplen 12,607,875,212.00$       

Box Culvert prefabricado 1m x 1m. (Suministro e instalación) 1,699,770,169.00$       

Excavaciones varias en material comun bajo agua 319,080,097.00$       

Excavaciones varias en material comun bajo agua -$       

Excavaciones varias en material comun bajo agua -$       
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FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

989 DE 2021 114 MESES 112 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

16/10/2024

(Día / Mes / Año)

CUNDINAMARCA VALOR BÁSICO ACTA: SEPTIEMBRE 2024

CONSORCIO VIAL MHC 063 465,288,090,475.00$       58,580,051,078.00$       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA,
BOYACÁ  Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A N/A
(Indique día/mes/año)

523,868,141,553.00$      

OBRA EJECUTADA
86 5-11607 7P ml 138,738.00$       -$       2,513.00    348,648,594$       -    -$       1,704.05     

87 5-11607 8P u 77,167.00$       -$       1,631.00    125,859,377$       200.00    15,433,400.00$       1,561.00     

88 5-11607 9P u 77,971.00$       -$       277.00    21,597,967$       -    -$       180.00     

89 4-11607 710.1P u 1,324,653.00$       -$       30.00    39,739,590$       -    -$       12.00     

90 7-11601 231.1 m2 10,590.00$       -$       289,620.00    3,067,075,800$       732.00    7,751,880.00$       273,312.00     

91 5-11604 642.5P ml 56,631.00$       -$       2,366.00    133,988,946$       6.20     351,112.20$       2,271.20     

92 7-11603 450.13P m3 674,379.00$       -$       27,206.00    18,347,155,074$       490.90    331,052,651.10$       24,838.60     

93 5-11604 642.4P ml 135,126.00$       -$       791.00    106,884,666$       3.60     486,453.60$       658.30     

94 5-11604 630.7 m3 376,988.00$       -$       867.00    326,848,596$       2.60     980,168.80$       694.40     

95 7-11603 450.4P m3 730,766.00$       -$       17,204.00    12,572,098,264$       -    -$       13,091.80     

96 1-11606 220.2P m3 1,032,638.00$       -$       3,828.00    3,952,938,264$       -    -$       3,362.00     

97 4-11607 11P u 58,894.00$       -$       150.00    8,834,100$       6.00     353,364.00$       14.00     

98 5-11706 12P u 252,987,756.00$       -$       1.00    252,987,756$       -    -$       0.93     

99 5-11706 13P u 8,511,981.00$       -$       1.00    8,511,981$       -    -$       1.00     

100 5-11706 14P u 978,684,911.00$       -$       1.00    978,684,911$       -    -$       0.80     

101 2-11602 320.1.1P m3 108,109.00$       -$       13,906.00    1,503,363,754$       -    -$       11,426.00     

102 5-11604 671.1P M3 650,786.00$       -$       1,964.00    1,278,143,704$       63.50    41,324,911.00$       1,282.90     

103 5-11304 15P UN 22,264,277.00$       -$       186.00    4,141,155,522$       -    -$       139.00     

104 5-11304 17P UN 4,158,327.00$       -$       -   -$       -    -$       -    

105 5-11304 18P UN 3,326,662.00$       -$       86.00    286,092,932$       -    -$       68.00     

106 5-11304 19P UN 2,970,234.00$       -$       86.00    255,440,124$       -    -$       71.00     

107 4-11606 812.1P M2 269,425.00$       -$       8,408.00    2,265,325,400$       -    -$       8,407.00     

108 4-11606 623.1P M 270,418.00$       -$       5,619.00    1,519,478,742$       -    -$       5,619.00     

109 7-11606 811.1 P M2 50,253.00$       -$       2,507.00    125,984,271$       -    -$       2,507.00     

110 1-11601 200.2P M2 21,359.00$       -$       8,131.00    173,670,029$       -    -$       7,772.00     

 Bandas alertadoras, ancho 0.25m, espesor 0.02 m. (Incluye Suministro e Instalación) 236,416,489.00$       

Bordillo traspasable. (Incluye Suministro e instalación) 120,457,687.00$       

Cinta PVC, para junta de construcción estructuras en concreto 128,620,329.30$       

Base tratada con asfalto  - BTA 16,750,630,229.60$       

Junta de dilatación, con sello pvc o-22 o equivalente, de ancho 2cm, con sellante de masilla de poliuretano y placa de poliester 
expandido de e=20mm de espesor. 

88,953,447.00$       

 Delineador Tubular Simple ( Incluye Suministro e instalación) 14,034,780.00$       

Señal Vertical SI-27. Tablero Variable según leyenda proyectada (Incluye Suministro e Instalación) 15,895,836.00$       

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular 2,894,374,080.00$       

Desmonte, transporte y almacenamiento de señales existentes sp, sr y si 824,516.00$       

TRASLADO DE RED ELECTRICA (incluye el suministro de material y mano de obra para la adecuación, retiro, reubicación e 
instalación de infraestructura eléctrica) en los puntos: SECTOR PASO ANCHO KM 1 +30, VARIANTE LA PAZ KM 2 + 000 
ZIPAQUIRA, VARIANTE L PAZ KM 2 +460, VARIANTE LA PAZ KM 3+220, VARIANTE LA PAZ KM 3 +500, VARIANTE LA PAZ KM 
3 + 810, VARIANTE LA PAZ KM 4 +360, KM 4 +430 HASTA KM 4 +680, VARIANTE LA PAZ, KM 5+ 670 y VARIANTE LA PAZ- KM 
6 + 300.

234,772,638.00$       

TRASLADO DE REDES SECTOR NOVENTA GRADOS // SE PROGRAMAN LAS SIGUIENTES LABORES // NODO1: RETIRO DE 
TEMPLETE EN LA 221 -// ACONDICIONAR POSTE CON CARGE PARA RETIRAR TEMPLETE // NODO 2 // CAJA CS276// 
SUBIR NIVEL DE LA CAJA A LA ALTURA DE ZONA DURA PROYECTADA

8,511,981.00$       

Concreto clase 14 MPA - ciclópeo 261,780,468.20$       

Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25 9,567,042,318.20$       

Geobloque densidad 30kg/m3 3,471,728,956.00$       

SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, COMISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR; 1XPANEL 
FOTOVOLTAICO, 1XLUMINARIA DE 49W (195 LM/W), 1XBATERÍA NIMH (1248 WH)

3,094,734,503.00$       

POSTE DE CONCRETO DE 16 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) -$       

POSTE DE CONCRETO DE 10 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 226,213,016.00$       

RETIRO DE RED AEREA MT Y SUBTERRENIZACION DE CTO MORTIÑO Y PACHO POR CONSTRUCCCION DE ROTONDA 
VIA DOBLE CALZADA.

782,947,928.80$       

SUBBASE GRANULAR CLASE A EA < 25 (VARIANTE ZIPAQUIRA) 1,235,253,434.00$       

CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO 834,893,359.00$       

PRODUCTO ENROLLADO PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN TIPO MANTO PERMANENTE TRM 700 O EQUIVALENTE 125,984,271.00$       

DESABOMBE DE TALUDES 166,002,148.00$       

POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 210,886,614.00$       

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA PARA CONTENCIÓN DE ROCA 2,265,055,975.50$       

ANCLAJE CON PERNO D= 32 MM  PARA ESTABILIZACIÓN 1,519,478,742.00$       
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FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

989 DE 2021 114 MESES 112 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

16/10/2024

(Día / Mes / Año)

CUNDINAMARCA VALOR BÁSICO ACTA: SEPTIEMBRE 2024

CONSORCIO VIAL MHC 063 465,288,090,475.00$       58,580,051,078.00$       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA,
BOYACÁ  Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A N/A
(Indique día/mes/año)

523,868,141,553.00$      

OBRA EJECUTADA

111 4-11604 662.2P KG 3,240.00$       -$       149,306.00    483,751,440$       32,732.00    106,051,680.00$       116,032.00     

112 4-11604 662.1P KG 19,896.00$       -$       149,306.00    2,970,592,176$       -    -$       127,764.00     

113 7-11604 673.3P M 51,662.00$       -$       3,300.00    170,484,600$       -    -$       2,201.00     

114 5-11606 621.1.3P M  $      3,197,047.00  $      -    320.00  $      1,023,055,040    -   -$          54.00 

115 3-11608 900.1 M3-E  $      1,100.00  $      -    100,000.00  $      110,000,000    -   -$          8,976.00 

116 5-11604 663.4P M  $      275,983.00  $      -    766.00  $      211,402,978    34.80 9,604,208.40$          248.30 

117 1-11601 211.1 M3  $      16,718.00  $      -    50,000.00  $      835,900,000    -   -$          742.00 

118 3-11608 900.3.3 M3/KM  $      1,175.00  $      -    500,000.00  $      587,500,000    -   -$          1,410.00 

119 4-11304 22P U  $      4,158,327.00  $      -    7.00  $      29,108,289    -   -$          -   

120 5-12202 23P M  $      3,318,594.00  $      -    17.00  $      56,416,098    -   -$          17.00 

121 5-12202 24P M  $      1,805,618.00  $      -    27.00  $      48,751,686    -   -$          23.00 

122 7-11603 450.14P M3  $      743,399.00  $      -    3,000.00  $      2,230,197,000    1,305.10 970,210,034.90$          1,962.30 

123 7-11603 450.15P M3  $      733,409.00  $      -    2,000.00  $      1,466,818,000    1,116.00 818,484,444.00$          1,675.00 

124 7-11603 450.16P M3  $      665,781.00  $      -    500.00  $      332,890,500    137.10 91,278,575.10$          498.30 

125 3-11603 900.1.1P M3/KM  $      1,511.00  $      -    200,000.00  $      302,200,000    54,472.00 82,307,192.00$          199,872.80 

 $      -  $      92,382,506,643  $      2,601,451,001.10 

355,735,437,856.00$       412,287,068,158.00$       3,296,160,380.00$       

* 27,957,104,337.00$       29,814,790,189.00$       -$       
* 1,200,000,000.00$       1,200,000,000.00$       -$       
* 384,892,542,193.00$       443,301,858,347.00$       3,296,160,380.00$       
* 1,125,070,508.00$       1,295,805,432.00$       9,634,930.00$       
* 386,017,612,701.00$       444,597,663,779.00$       3,305,795,310.00$       

* 2,640,000,000.00$       2,640,000,000.00$       -$       

* 501,600,000.00$       501,600,000.00$       -$       

* 3,141,600,000.00$       3,141,600,000.00$       -$       

* 75,778,877,774.00$       75,778,877,774.00$       338,654,482.00$       

75,418,059.00$       

929,971.00$       

261,096,493.00$       

1,209,959.00$       

-$       

-$       

350,000,000.00$       350,000,000.00$       -$       

-$       

-$       

-$       

* 3,632,674,932.00$       
* 465,288,090,475.00$       523,868,141,553.00$       3,644,449,792.00$       

POSTE METÁLICO DE 13.2 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  $      -   

DESMONTE Y MONTAJE DE LINEA FERREA DE PASO A NIVEL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ECLISAS Y 
PERNOS DEBIDAMENTE ASEGURADOS, PLACA DE LUPULEN, FIJACIONES ELASTICAS DEENIK, SUMINISTRO DE CALZOS 
DE 14MM Y DE 11 MM)

 $      56,416,098.00 

DESMONTAJE Y MONTAJE VÍA FÉRREA EN APROCHES AL PASO A NIVEL KM 56+500 VIA FERREA BOGOTA-NEMOCON  $      41,529,214.00 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y 
granulares de estructura de vía)

 $      1,458,771,857.70 

MONTAJE DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA ( GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; 
RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (Pls) 183 PI; DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA 
=4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA 
NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA)

375,943,680.00$       

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, 
ENTRE CIEN METROS (100 m) Y MIL METROS (1000 m) DE DISTANCIA

 $      9,873,600.00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC - DIÁMETRO 400 MM EXTERIOR CORRUGADO, INTERIOR LISO  $      68,526,578.90 

REMOCIÓN DE DERRUMBES  $      12,404,756.00 

FABRICACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; 
RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (Pls) 183 PI; DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA 
=4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA 
NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA) (INCLUYE TRANSPORTE)

2,541,992,544.00$       

GEODREN PLANAR H= 1,0 m 113,708,062.40$       

PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS CONCRETO CLASE FC=28 MPA DE DIÁMETRO 1.2 M, (INCLUYE 
EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

 $      172,640,538.00 

SUBTOTAL OBRA 147,669,162,487.00$       

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 28,796,403,841.00$       
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$       

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)  $      1,656,750.00 

 $      77,385,775,233.70 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y 
granulares de estructura de vía)

 $      1,228,460,075.00 

Base tratada con Asfalto - BTA para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de base, emulsión y granulares de 
estructura de vía)

 $      331,758,672.30 

Transporte de mezcla asfaltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)  $      302,007,800.80 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE 
OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

1,799,688,000.00$       

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O 
DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

341,940,720.00$       

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2,141,628,720.00$       

VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES 176,465,566,328.00$       
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  $      515,822,423.00 
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 176,981,388,751.00$       

VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIAL 1,449,738,139.00$       

IVA GESTIÓN SOCIAL 6,771,993.00$       

VALOR BÁSICO GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PAGA ) 171,645,389.00$       

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) 5,895,986,995.00$       

VALOR BÁSICO GESTIÓN PREDIAL 4,172,868,213.00$       

IVA GESTIÓN PREDIAL 94,963,261.00$       

ADMINISTRACIÓN (2.5%)- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 69,939.00$       

IVA (19%) - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 13,288.27$       

VALOR BÁSICO TOTAL DEL CONTRATO 184,062,373,554.00$       

IVA GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PAGA ) -$       

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 2,880,773.00$       

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 2,797,546.00$       

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO IVA (A + B) 185,021,885,239.00$       
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CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
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FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

989 DE 2021 114 MESES 112 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

16/10/2024

(Día / Mes / Año)

CUNDINAMARCA VALOR BÁSICO ACTA: SEPTIEMBRE 2024

CONSORCIO VIAL MHC 063 465,288,090,475.00$       58,580,051,078.00$       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA,
BOYACÁ  Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A N/A
(Indique día/mes/año)

523,868,141,553.00$         

OBRA EJECUTADA* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual. VERDADERO VERDADERO

AIU
Utilidad

%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. 

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $      3,305,795,310.00 
E

37,980,397,671$       
1

1. Obras de Explanación 151,066,014.00$       

 $      - 
SB

18,840,977,336$       
2

2. Sub-Bases y bases -$      

 $      - 

PA

38,959,295,757$       

3

3. Transporte de materiales 150,906,492.00$       

 $      - 
PC

-$       
4

4. Aceros y elementos metálicos 355,992,722.00$       

 $      76,348,030 
ED

26,944,649,831$       
5

5. Concretos, morteros y obras
varias

149,647,931.00$       

 $      262,306,452 
SEÑ

5,002,064,222$       
6

6. Concreto para superestructuras -$    

 $      - 
OS

-$       
7

7. Pavimentaciones con asfalto, 
pinturas, geotextiles 

2,488,547,221.10$       

 $      - 

OV

1,876,267,920$       *

 $      3,644,449,792.00 
T

18,065,509,751$       *

ES
1,799,688,000$       

NP
-$       

149,468,850,487$      TOTAL 3,296,160,380.00$       

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. 

GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

11601
11601-Vías interurbanas-
Preliminares y explanación

158,817,894.00$       

11604

11604-Vías interurbanas-
Estructuras hidráulicas y drenajes

237,317,073.00$       

11602
11602-Vías interurbanas-
Afirmados, subbases y bases

-$      

11603
11603-Vías interurbanas-
Pavimentos asfalticos / concreto

2,563,102,533.10$       

11606

11606-Vías interurbanas-Obras 
geotécnicas y mitigación ambiental

-$      

14101
14101-Puentes-Preliminares y 
cimentación

-$      

14102
14102-Puentes-Subestructura y 
cimentación

-$      

14104

14104-Puentes-Estructura, 
subestructura, superestructura, y 
andenes

14,130,000.00$       

14103

14103-Puentes-Estructura, 
subestructura, superestructura, y 
andenes

238,406,816.00$       

11605
11605-Vías interurbanas-Obras de 
urbanismo

-$      

11607

11607-Vías interurbanas-
Señalización y control de transito

15,786,764.00$       

11608
11608-Vías interurbanas-
Transporte y sobre acarreos

68,599,300.00$       

15102
15102-Túneles-Aceros y 
excavaciones

-$      

15103

15103-Túneles-Concretos, 
perforaciones en espacio 
subterráneo

-$      

15106
15106-Túneles-Drenajes, 
instalación e instrumentación

-$      

11706

11706-Vías urbanas-Redes 
urbanas de servicios, redes 
hidrosanitarias, estructuras 
hidráulicas y drenajes y 
señalización de obra

-$      

11,304.00

11304-Espacio público-
Señalización, redes eléctricas e 
iluminación

-$      

Valor Amortizado Presenta Acta -$       
Valor Amortizado Acumulado -$       
Valor Saldo por Amortizar -$       

Valor
Valor Anticipo Otorgado -$       

OBRA  $      3,296,160,380.00  $      9,634,930.00 EXPLANACIONES 158,817,894$       34,952,719,791.00$       

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica):ICCP

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 

 $      -    $      -   PAVIMENTOS ASFALTICOS 2,058,464,115$       18,065,509,750.80$       

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 
ADICIONALES

 $      -    $      -   BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 422,331,226$       1,758,588,434.00$       

GESTION PREDIAL (PRE ACTA)  $      75,418,059.00  $      929,971.00 ESTRUCTURAS Y DRENAJES 489,853,889$       19,446,473,900.20$       

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $      -    $      -   PAVIMENTOS DE CONCRETO -$       12,899,273,128.05$       

GESTION AMBIENTAL (PRE ACTA)  $      -    $      -   OBRAS SUBTERRANEAS -$       60,546,597,483.20$       

GESTION SOCIAL (PRE ACTA)  $      261,096,493.00  $      1,209,959.00 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 15,786,764$       -$       

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $      3,632,674,932.00  $      11,774,860.00 TRANSPORTES 150,906,492$       

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID-19  (INCLUYE IVA)

 $      -    $      -   OBRAS VARIAS -$       

147,669,162,487.00$       

VALOR ACUMULADO 

33,580,600,622.70$       

13,873,366,674.95$       

1,758,588,434.00$       

47,393,051,347.40$       

ESTUDIO Y DISEÑOS -$       

ÍTEM NO PREVISTOS -$       

TOTAL 3,296,160,380$       

1,716,847,672.80$       

17,679,382,750.00$       

-$       

-$       

-$       

1,026,232,547.60$       

12,283,062,733.00$       

5,075,820.00$       

1,142,211,000.00$       

289,193,494.00$       

2,976,437,372.00$       

-$       

3,531,834,133.00$       
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 40 3,632,674,932.00$       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

989 DE 2021 114 MESES 112 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

16/10/2024

(Día / Mes / Año)

CUNDINAMARCA VALOR BÁSICO ACTA: SEPTIEMBRE 2024

CONSORCIO VIAL MHC 063 465,288,090,475.00$       58,580,051,078.00$       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA,
BOYACÁ  Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A N/A
(Indique día/mes/año)

523,868,141,553.00$         

OBRA EJECUTADA
12,202.00

 12202-Vías férreas-
Superestructura 

-$      

TOTAL ICOCIV 3,296,160,380.00$       

TOTAL  CTO 3,296,160,380.00$        

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista - CONSORCIO VIAL MHC 063 Interventor - CONSORCIO ICEACSA-TPF
Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

137,353,829,913.00$       

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de"Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

147,669,162,487.00$       

-$       
-$       

3,644,449,792.00$          TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS  PESOS  M/CTE

OBSERVACIONES

97,945,312.00$       

MARIO ALBERTO 
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO 
ALBERTO HUERTAS COTES 
Fecha: 2024.10.17 11:47:08 -05'00'
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$ 0 5Alquiler de Auditorios o carpas en espacios abiertos Unitario 78 $ 800.000 62.400.000$   64.256.400$   

$ 834.098 $ 11.213.9780 -$   2,5% -$   $ 0 5TV 65" con soporte / proyección presentación Unitario 78 $ 150.000 11.700.000$   12.048.075$   

No aplica

Hidratación (botella de agua de 300 ml) Unitario 4680 $ 900 4.212.000$   4.337.307$   0 -$   

-$   2,5% -$   $ 0 470 $ 2.374.542

2,5% -$   $ 0 11 $ 3.243.713 $ 34.988.846

$ 2.974.948 $ 61.281.452

Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos) Unitario 78 $ 476.000 37.128.000$   38.232.558$   0 -$   

0

$ 46.339 $ 13.345.560

PAGA: Proyecto 2. Información y 

divulgación

Lic. Ambiental:Programa de Manejo 

de Impactos sobre niveles de ingreso 

en las actividades económicas.

Reunión del Comité de 

Participación Comunitaria

Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona) Unitario 4680 $ 6.000 28.080.000$   28.915.380$   0

0 -$   2,5% -$   $ 0 50Hidratación (botella de agua de 300 ml) Unitario 14450 $ 900 13.005.000$   13.391.899$   

2,5% -$   $ 0 100 $ 72.083 $ 4.265.225

$ 26.540.838

-$   2,5% -$   

2,5% -$   $ 0 2 $ 823.800 $ 118.215.300

$ 0 $ 99.159.570

Planta eléctrica (reunión espacios abiertos) Unitario 289 $ 400.000 115.600.000$   119.039.100$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 0Estacion de Café Unitario 289 $ 333.200 96.294.800$   99.159.570$   

289 $ 476.000 137.564.000$   141.656.529$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 10TV 65" con soporte / proyección presentación Unitaio 289 $ 150.000 43.350.000$   44.639.663$   

2,5% -$   $ 0 10 $ 6.618.203 $ 231.459.997

$ 83.238.085

No aplica

Alquiler de Auditorios o carpas en espacios abiertos Unitaio 289 $ 800.000 231.200.000$   238.078.200$   0 -$   

-$   2,5% -$   $ 0 1206 $ 6.041.240

2,5% -$   $ 0 9 $ 3.991.311 $ 137.665.218

$ 2.644.303 $ 41.995.359

Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos) Unitaio

$ 66.171.735 No aplica

PAGA: Proyecto 2. Información y 

divulgación

Lic. Ambiental: Inform. y participación 

comunitaria

Reuniones Extraordinarias

Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona) Unitaio 14450 $ 6.000 86.700.000$   89.279.325$   0

-$   2,5% -$   $ 0 0 $ 0

$ 0 $ 4.119.000

PAGA: Proyecto 2. Información y 

divulgación

Lic. Ambiental: Inform. y participación 

comunitaria

Socialización Información

Reuniones de Finalización

Cartillas de cierre del proyecto Unitario 10000 $ 6.426 64.260.000$   66.171.735$   0

0 -$   2,5% -$   $ 0 0

$ 0 $ 4.119.000

$ 4.119.000

No aplica
Transporte comunidad a Reuniones Generales de Avance 

ida y vuelta
Unitario 8 $ 500.000 4.000.000$   4.119.000$   0 -$   

-$   2,5% -$   $ 0 0 $ 0
Transporte Comunidad a Reuniones 

Generales Informativas 

Reuniones Generales Comunidad 

Nemocón a Chiquinquirá

Transporte comunidad a Reuniones Generales de Inicio ida 

y vuelta
Unitario 8 $ 500.000 4.000.000$   4.119.000$   0

0 -$   2,5% -$   $ 0 0
Transporte comunidad a Reuniones Generales de Cierre 

ida y vuelta
Unitario 2 $ 300.000 600.000$   617.850$   

Transporte comunidad a Reuniones Generales de Cierre 

ida y vuelta
Unitario 8 $ 500.000 4.000.000$   4.119.000$   

2,5% -$   $ 0 0

$ 432.495

No aplica
Transporte comunidad a Reuniones Generales de Avance 

ida y vuelta
Unitario 2 $ 300.000 600.000$   617.850$   0 -$   

-$   2,5% -$   $ 0 1 $ 185.355

$ 0 $ 617.850

10 $ 476.000 4.760.000$   4.901.610$   

$ 0 $ 1.390.163

Transporte Comunidad a Reuniones 

Generales Informativas 

Reuniones Generales Comunidad 

Variante Zipaquirá

Transporte comunidad a Reuniones Generales de Inicio ida 

y vuelta
Unitario 2 $ 300.000 600.000$   617.850$   0

0 -$   2,5% -$   $ 0 0Hidratación (botella de agua de 300 ml) Unitario 1500 $ 900 1.350.000$   1.390.163$   

2,5% -$   $ 0 2 $ 308.925 $ 308.925

$ 0 0Alquiler de Auditorios o carpas en espacios abiertos Unitario 10 $ 1.044.000 10.440.000$   10.750.590$   

2,5% -$   $ 0 0 $ 0 $ 4.119.000

$ 0 $ 4.901.610

Planta eléctrica (reunión espacios abiertos) Unitario 10 $ 400.000 4.000.000$   4.119.000$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 0Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos) Unitario

No aplica

Estacion de Café Unitario 10 $ 333.200 3.332.000$   3.431.127$   0 -$   

-$   2,5% -$   $ 0 0 $ 0

2,5% -$   $ 0 0 $ 0 $ 3.089.250

$ 0 $ 10.750.590

TV 65" con soporte / proyección presentación Unitario 20 $ 150.000 3.000.000$   3.089.250$   0 -$   

0

$ 247.140 $ 1.143.023

PAGA: Proyecto 2. Información y 

divulgación

Lic. Ambiental: Inform. y participación 

comunitaria

Reuniones de Finalización de Obra

Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona) Unitario 1500 $ 6.000 9.000.000$   9.267.750$   0

150 135.000$   2,5% 4.016$   $ 139.016 300Hidratación (botella de agua de 300 ml) Unitario 1500 $ 900 1.350.000$   1.390.163$   

2,5% -$   $ 0 0 $ 0 $ 3.431.127

$ 9.267.750

-$   2,5% -$   

2,5% 11.900$   $ 411.900 3 $ 823.800 $ 3.295.200

$ 902.061 $ 3.999.549

Planta eléctrica (reunión espacios abiertos) Unitario 10 $ 400.000 4.000.000$   4.119.000$   1 400.000$   

1 476.000$   2,5% 14.161$   $ 490.161 3

797.000$   

1 90.000$   2,5% 2.678$   $ 92.678 3

300 $ 1.745.426 $ 7.522.324

$ 308.925 4 $ 617.850 $ 1.853.550

Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos) Unitario 10 $ 476.000 4.760.000$   4.901.610$   

2.400.000$   2.471.400$   2 300.000$   2,5% 8.925$   

2,5% 23.711$   $ 820.711 3 $ 1.759.328 $ 8.991.262

Los insumos para cobro de la reunión de avance

correspondieron a los siguientes:

(1) Alquiler de auditorio: (15) sillas,(2) carpas de 6x6, (2)

mesas con mantel y (1) transporte de insumos de alquiler; 

(1) alquiler de sonido, (1) alquiler Televisor de 65", (1)

alquiler de planta eléctrica,(1) estación de café, (150)

refrigerios y (150) botellas de agua.

En total firmaron asistencia (74) personas.

Estacion de Café Unitario 10 $ 333.200 3.332.000$   3.431.127$   

9.267.750$   150 900.000$   2,5% 26.775$   $ 926.775
PAGA: Proyecto 2. Información y 

divulgación

Lic. Ambiental: Inform. y participación 

comunitaria

Socialización Información General

Reuniones de Avance de Obra 

Apertura segunda calzada variante 

Zipaquirá

(2024/09/11)

Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona) Unitario 1500 $ 6.000 9.000.000$   

TV 65" con soporte / proyección presentación Unitario 16 $ 150.000

$ 399.543 $ 3.031.584

Alquiler de Auditorios o carpas en espacios abiertos Unitario 10 $ 1.044.000 10.440.000$   10.750.590$   1

0 $ 0 $ 1.390.163

$ 0 $ 3.295.200

Hidratación (botella de agua de 300 ml) Unitario 1500 $ 900 1.350.000$   1.390.163$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 0Planta eléctrica (reunión espacios abiertos) Unitario 8 $ 400.000 3.200.000$   3.295.200$   

1

2,5% -$   $ 0 0 $ 0 $ 4.901.610

$ 54.577 $ 2.416.823

Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos) Unitario 10 $ 476.000 4.760.000$   4.901.610$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 1TV 65" con soporte / proyección presentación Unitario 16 $ 150.000 2.400.000$   2.471.400$   

208 $ 1.174.533 $ 8.093.217

No aplica

Estacion de Café Unitario 10 $ 333.200 3.332.000$   3.431.127$   

9.267.750$   0 -$   2,5% -$   $ 0

3 $ 1.173.915 $ 2.347.830 No aplica

2,5% -$   $ 0 1 $ 936.043 $ 9.814.547

$ 308.925 $ 3.122.202

Alquiler de Auditorios o carpas en espacios abiertos Unitario 10 $ 1.044.000

SEPTIEMBRE 2023

PAGA: Proyecto 2. Información y 

divulgación

Lic. Ambiental: Inform. y participación 

comunitaria

Reuniones de Inicio de Obra

Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona) Unitario 1500 $ 6.000 9.000.000$   

3.521.745$   0 -$   2,5% -$   $ 0

PAGA: Proyecto 1. Atención al 

Usuario

Lic. Ambiental: Inform. y participación 

comunitaria

Puntos SAU

Carteleras Informativas Unitario 9 $ 380.000 3.420.000$   

10.440.000$   10.750.590$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0

2,5% -$   $ 0

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 4

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

989 de 2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Cundinamarca
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO 
971 de 2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OTROS * 

(%)

VALOR OTROS 

MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL 

(incluye OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. ACUMU. 

**

VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

VALOR BÁSICO GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

R

E

E

M

B

Í

T

E

M

(

X

)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OBSERVACIONES

FECHA 2

30 SEPTIEMBRE 2024

(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE

LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE

CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  

PÁGINA

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

40 FECHA

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO



30 SEPTIEMBRE 2024

(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

PÁGINA

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

40 FECHA

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

x

x
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32 $ 333.200 10.662.400$   10.979.606$   1 327.250$   2,5% 9.736$   $ 336.986 1 $ 336.986 $ 10.642.621

Alquiler de Auditorios o carpas en espacios abiertos Unitario 32 $ 800.000 25.600.000$   26.361.600$   2 1.324.000$   2,5% 39.389$   $ 1.363.389 3 $ 1.983.299 $ 24.378.302

Gestión de Reuniones Extraordinarias 

interinstitucionales y/o con 

comunidad, solicitadas por INVÍAS

Reuniones a solicitud de INVÍAS

Visita minstro de transporte

(2024/01/17)

Visita ANLA EXP 4576

(2024/08/22 y 23)

Visita ANLA EXP 1536

(2024/09/11)

Evento apertura variante Zipaquirá

(2024/09/14)

Desayunos Especiales Unitario 1120 $ 16.800 18.816.000$   19.375.776$   15 252.000$   2,5% 7.497$   $ 259.497 70 $ 1.506.524 $ 17.869.252 Los insumos para cobro del presente ítem,

corresponeden a los siguientes:

*Visita ministro: Alquiler de auditorios: (2) mesas

con mantel, (30) sillas plásticas y (2) carpas de 6x6;

(1) alquiler de TV, (1) alquiler de sonido y (1) alquiler

de planta eléctrica; y (15) botellas de agua de 300ml.

Total asistentes: (25) personas.

*Visita ANLA EXP 4576: (13) almuerzos el 22 de

agosto y (13) almuerzos el 23 de agosto.

Total asistentes: (13) personas.

*Visita ANLA EXP 1536: (15) refrigerios especiales y

(13) almuerzos.

Total asistentes: (13) asistentes.

*Evento apertura:Alquiler de auditorios: (2) mesas

con mantel, (100) sillas plásticas, (1) carpa de 6x6, (3)

carpas de 3x3 y (1) transporte de insumos de alquiler;

(1) alquiler de sonido, (1) alquiler de planta eléctrica,

(1) estación de café, (150) refrigerios especiales

(cobrado en el ítem de almuerzos) y (100) botellas de

agua de 300ml.

Total asistentes: (35) firmaron la planilla de asistencia

de aproximadamente (120) personas.

Almuerzos Unitario 1120 $ 60.000 67.200.000$   69.199.200$   189 3.756.704$   2,5% 111.762$   $ 3.868.466 227 $ 5.806.341 $ 63.392.859

Estacion de Café Unitario

Planta eléctrica (reunión espacios abiertos) Unitario 32 $ 400.000 12.800.000$   13.180.800$   2 800.000$   2,5% 23.800$   $ 823.800 3 $ 1.235.700 $ 11.945.100

Hidratación (botella de agua de 300 ml) Unitario 1120 $ 900 1.008.000$   1.037.988$   115 103.500$   2,5% 3.079$   $ 106.579 195 $ 172.483 $ 865.505

9.600.000$   9.885.600$   1 150.000$   2,5% 4.463$   $ 154.463 2 $ 308.925 $ 9.576.675

Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos) Unitario 32 $ 476.000 15.232.000$   15.685.152$   2 952.000$   2,5% 28.322$   $ 980.322 3 $ 1.443.710 $ 14.241.443

No aplica

Bolígrafo Unitario 200 $ 2.300 460.000$   473.685$   0 -$   

-$   2,5% -$   $ 0 0 $ 0

$ 0 $ 6.858.650

PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y 

particip comunitaria

Lic. Amb: Control riesgo de 

accidentes sobre la población

Talleres pedagógicos en espacios 

cerrados con Comité de 

Participación

Agenda institucional y bolígrafo

Agenda Unitario 200 $ 16.500 3.300.000$   3.398.175$   0

0 -$   2,5% -$   $ 0 0Tajalápiz Unitario 6055 $ 1.100 6.660.500$   6.858.650$   

PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y 

particip comunitaria

Lic. Amb: Control riesgo de 

accidentes sobre la población

Talleres pedagógicos de 

Sostenibilidad Instiuciones 

Educativas

Kit Cartillas para colorear

(4) Talleres I.E. Joselín Castillo 

(2024/05/15) y (2024/07/18)

(4) Talleres I.E. La Granja:

(2024/08/23) y (2024/09/20)

2,5% -$   $ 0 0 $ 0 $ 473.685

$ 3.398.175

2,5% 3.875$   $ 134.115 447 $ 272.497 $ 3.418.704

$ 353.049 $ 4.429.301

Borrador Unitario 6055 $ 592 3.584.560$   3.691.201$   220 130.240$   

220 168.740$   2,5% 5.020$   $ 173.760 447Lápiz Unitario 6055 $ 767 4.644.185$   4.782.350$   

50.724$   $ 1.755.724 447 $ 3.567.311 $ 44.754.994

$ 3.253.495 $ 5.785.650

Cajas de colores Unitario 6055 $ 7.750 46.926.250$   48.322.306$   220 1.705.000$   

234 1.584.500$   2,5% 47.139$   $ 1.631.639 469

500 $ 2.083.184 $ 37.983.801
Los insumos para cobro del presente ítem,

corresponeden a los siguientes:

*Talleres 41 y 42 (15/05/2024): (56) refrigerios

(pastel de pollo+jugo de caja+fruta) 

Total asistentes: (53) personas.

*Talleres 43 y 44 (18/07/2024): (49) refrigerios

(pastel de pollo+jugo de caja+fruta) 

Total asistentes: (50) personas.

*Talleres 45 y 46 (23/08/2024): (49) refrigerios

(pastel de pollo+jugo de caja+fruta) 

Total asistentes: (49) personas.

*Talleres 47 y 48 (20/09/2024): (80) refrigerios

(sandwich de jamón y queso+jugo de caja+fruta)

Total asistentes: (72) personas.

*Durante los talleres, se hizo la entrega de (220) kits

escolares (cartillas, caja de colores, borrador y

tajalápiz).

Refrigerio (Panzerotti, Jugo Fruto caja y fruta) Unitario 1155 $ 7.600 8.778.000$   9.039.146$   

40.066.986$   0 -$   2,5% -$   $ 0

1064 $ 6.287.087 $ 41.099.948 No aplica

Kit de cartillas (preescolar, primaria y bachillerato) Unitario 6055 $ 6.426 38.909.430$   

47.387.036$   0 -$   2,5% -$   $ 0

2,5%

24 $ 3.513.365 $ 25.014.005

Los insumos para cobro del presente ítem,

corresponden a los siguientes:

*Pendones: (2) impresiones del diseño variante

Zipaquirá en pliego de bond a full color.

PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y 

particip comunitaria

Lic. Amb: Control riesgo de 

accidentes sobre la población

Talleres pedagógicos de 

sostenibilidad

Refrigerio (Panzerotti, Jugo Fruto caja y fruta) Unitario 6055 $ 7.600 46.018.000$   

28.527.370$   2 107.100$   2,5% 3.186$   $ 110.286

10 $ 3.913.050 $ 7.826.100 No aplica

PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y 

particip comunitaria

Lic. Amb: Actividades pedagógicas

Pendones institucionales de 

identificación del proyecto

Impresiones diseño variante 

Zipaquirá

Evento apertura INVÍAS

(2024/09/14)

Pendones Institucionales de identificación del proyecto o 

pasacalles
Unitario 97 $ 285.600 27.703.200$   

11.739.150$   0 -$   2,5% -$   $ 0

4 $ 946.340 $ 74.122.435 No aplica

PAGA: Proyecto 2. Información y 

divulgación

Instalación puntos satélites de 

información

Carteleras Informativas Unitario 30 $ 380.000 11.400.000$   

75.068.775$   0 -$   2,5% -$   $ 0

0 $ 0 $ 19.851.521 No aplica

PAGA: Proyecto 2. Información y 

divulgación

Lic. Ambiental: Manejo y control de 

vías de acceso alterno al proyecto

Cuñas Radiales

Elaboración y emisión de Cuñas Radiales y/o publicación 

en redes sociales

(Elaboración y transmisión)

Unitario 162 $ 450.000 72.900.000$   

19.851.521$   0 -$   2,5% -$   $ 0

70 $ 211.094 $ 8.795.614 No aplica

PAGA: Proyecto 2. Información y 

divulgación

Lic. Ambiental: Manejo y control de 

vías de acceso alterno al proyecto

Plegables

Plegables Informativos Comité de Participación Unitario 5400 $ 3.570 19.278.000$   

9.006.708$   0 -$   2,5% -$   $ 0

9000 $ 1.205.837 $ 79.114.663

Los insumos para cobro del presente ítem,

corresponeden a los siguientes:

*Volantes: (2000) en propalcote media carta full color.

PAGA: Proyecto 2. Información y 

divulgación

Lic. Ambiental: Manejo y control de 

vías de acceso alterno al proyecto

Afiches

Afiche de Avance de Obra Unitario 2450 $ 3.570 8.746.500$   

80.320.500$   2000 357.000$   2,5% 10.621$   $ 367.621

PAGA: Proyecto 2. Información y 

divulgación

Lic. Ambiental: Manejo y control de 

vías de acceso alterno al proyecto

Volantes Informativos

Glorieta Ave Colombiana

(2024/09/13)

Volante Unitario 65000 $ 1.200 78.000.000$   

TV 65" con soporte / proyección presentación Unitario 64 $ 150.000
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PÁGINA

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
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VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
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x $ 73.524 $ 00 -$   2,5% -$   $ 0 6
Dotación deportiva incentivo: juegos de mesa: ajedrez, 

parqués o dominó
Unitario 6 $ 11.900 71.400$   73.524$   

2,5% -$   $ 0 60 $ 735.242 $ 0

$ 1.176.386 $ 0

Dotación deportiva incentivo: (10) lazos para saltar Unitario 60 $ 11.900 714.000$   735.242$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 12Dotación deportiva incentivo: (2) balones de voleybol Unitario 12 $ 95.200 1.142.400$   1.176.386$   

2,5% -$   $ 0 12 $ 955.814 $ 0

$ 1.176.386 $ 0

Dotación deportiva incentivo: (2) balones de baloncesto Unitario 12 $ 77.350 928.200$   955.814$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 12Dotación deportiva incentivo: (2) balones de fútbol Unitario 12 $ 95.200 1.142.400$   1.176.386$   

2,5% -$   $ 0 171 $ 123.261 $ 0

$ 1.321.890 $ 0

Hidratación clausura (botella de agua) Unitario 171 $ 700 119.700$   123.261$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 240
Refrigerios  (bebida + pasabocas de la zona)(100 

refrigerios para clausura)
Unitario 240 $ 5.349 1.283.700$   1.321.890$   

2,5% -$   $ 0 1 $ 411.900 $ 0

$ 9.886 $ 0

Alquiler de Sonido y Microfono (1 alquiler por c/juego) Unitario 1 $ 400.000 400.000$   411.900$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 12
Alquiler Sillas plásticas rimax sin brazos (12 sillas para 

clausura)
Unitario 12 $ 800 9.600$   9.886$   

2,5% -$   $ 0 3 $ 24.714 $ 0

$ 379.875 $ 0

Alquiler Mesas plásticas rimax 4 puestos (3 mesas para 

clausura)
Unitario 3 $ 8.000 24.000$   24.714$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 527Hidratación (botella de agua) 300ml para los 12 partidos Unitario 527 $ 700 368.900$   379.875$   

2,5% -$   $ 0 770 $ 4.916.027 $ 0

$ 473.629 $ 0

Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)(total por 

c/colegio)
Unitario 770 $ 6.200 4.774.000$   4.916.027$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 192
Kit bioseguridad personalizado (frasco alcohol y tapabocas 

quirúrgico)
Unitario 192 $ 2.396 459.946$   473.629$   

2,5% -$   $ 0 6 $ 220.572 $ 0

$ 1.176.386 $ 0

Trofeos para los equipos ganadores de cada municipio Unitario 6 $ 35.700 214.200$   220.572$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 192
Medallas de premiación deportivas, metálicas con cintillo 

en tela color naranja 
Unitario 192 $ 5.950 1.142.400$   1.176.386$   

2,5% -$   $ 0 6 $ 955.814 $ 0

$ 5.881.932 $ 0

Mallas Arcos Microfútbol Futsal para grosor No. 5 (par) Unitario 6 $ 154.700 928.200$   955.814$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 12

-$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 72

96 $ 197.712 $ 0

$ 0 6 $ 588.193 $ 0

Arcos Metálicos Microfútbol Futsal no profesional (c/u) Unitario 12 $ 476.000 5.712.000$   5.881.932$   

571.200$   588.193$   0 -$   2,5% -$   

2,5% -$   $ 0 192 $ 10.587.478 $ 0

Cobrado en la preacta N 19

Activ pedagógica estudiantes (6 marcadores gruesos x 

juego)
Unitario 72 $ 1.800 129.600$   133.456$   

197.712$   0 -$   2,5% -$   $ 0

GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: 

PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS DE INVIAS.

Línea Deportiva: "INVIAS, vías 

deportivas"

Activ pedagógica estudiantes (12 cartulinas x juego) Unitario 96 $ 2.000 192.000$   

Balones  Microfútbol Futsal para categoria infantil Golty Unitario 6 $ 95.200

$ 133.456 $ 0

Uniforme  Camisetas+ medias + pantalonetas genéricas 

estampadas con el logo de INVIAS y numero para niños 

entre los 6 y 12 años (32 niños por municipio)

Unitario 192 $ 53.550 10.281.600$   10.587.478$   0

2,5% -$   $ 0 100 $ 720.825 $ 0

$ 190.504 $ 0

Refrigerios tipo almuerzo (jugo +sandwich pernil cerdo o 

pastel+ fruta calibre 150)
Unitario 100 $ 7.000 700.000$   720.825$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 1

-$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 1

1 $ 8.752.875 $ 0

$ 0 25 $ 1.072.227 $ 0

Alquiler Carpa 6*6 mts Unitario 1 $ 185.000 185.000$   190.504$   

1.041.250$   1.072.227,19$   0 -$   2,5% -$   

2,5% -$   $ 0 25 $ 153.175 $ 0

Cobrado en la preacta N 19

(1) Pendón genérico de siembra con araña (Tamaño 2 x 1 

metros, lona gruesa, full color
Unitario 1 $ 166.600 166.600$   171.556$   

8.752.875$   0 -$   2,5% -$   $ 0

GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: 

PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS DE INVIAS.

Línea Sostenible: Jornadas de 

siembra familiar

Tallerista Gestión del Riesgo INVIAS Unitario 1 $ 8.500.000 8.500.000$   

Cartillas para colorear INVIAS para entregar a los niños 

(tamaño 22x33,5cms, Papel reciclable o propalcote portada 

y hojas dentro bond, cosida, A full color y a láser o offset)

Unitario 25 $ 41.650

$ 171.556 $ 0

Diplomas "siembra familiar"  tamaño carta, papel kimberly 

grueso, full color
Unitario 25 $ 5.950 148.750$   153.175,31$   0

2,5% -$   $ 0 11 $ 5.972.550 $ 6.384.450

$ 223.868 $ 756.454

Transporte ida y vuelta para 40 personas entre Bogotá y 

Zipaquirá
Unitario 20 $ 600.000 12.000.000$   12.357.000$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 370Hidratación (botella de agua) 300ml Unitario 1000 $ 952 952.000$   980.322$   

Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona) Unitario 1000 $ 5.700 5.700.000$   5.869.575$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 200Tapabocas caja x 50 unidades Unitario 20 $ 17.800 356.000$   366.591$   

619.200$   637.621$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 600

2,5% -$   $ 0 671 $ 3.280.784 $ 2.588.792

$ 63.721 $ 302.870

460 $ 5.249.624 $ 7.396.529

Cobrado en la preacta N 19

Manillas personalizadas publicitarias full color plásticas con 

logo INVIAS
Unitario 800 $ 1.190 952.000$   980.322$   

12.646.154$   0 -$   2,5% -$   $ 0

0 $ 0 $ 1.514.309.160 No aplica

2,5% -$   $ 0 600 $ 525.173 $ 112.449

$ 525.173 $ 455.150

Calcomanías frontales y laterales con logo de INVIAS para 

casco
Unitario 800 $ 774

Transporte insumos de alquiler para las campañas Unitario 48 $ 140.000 6.720.000$   6.919.920$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 2

GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: 

PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS DE INVIAS.

Línea Académica: "Del Aula a la 

Obra"

Casco blanco bunker semiautomático Unitario 800 $ 15.351 12.280.800$   

1.514.309.160$   0 -$   2,5% -$   $ 0

PAGA: Proyecto 7.

Proyectos Productivos y/o obras con 

particpación comunitaria

Lic. Amb: Programa de Manejo de 

Impacto sobre los niveles de ingreso 

a las actvidades económicas

Proyectos Productivos u OPC

Propuesta y ejecución de Proyectos Productivos en 10 

municipios del AID
Unitario 10 $ 147.056.000 1.470.560.000$   

$ 476.000 28.084.000$   28.919.499$   

19.200.000$   19.771.200$   0 -$   2,5% -$   

2,5% -$   $ 0 1 $ 926.775 $ 10.616.723

2,5% -$   $ 0 0 $ 0 $ 6.919.920

$ 617.850 $ 28.301.649

PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y 

particip comunitaria

Lic. Amb: Control riesgo de 

accidentes sobre la población

Talleres pedagógicos de 

sostenibilidad en espacios 

abiertos

Campaña de Seguridad Vial

Sector Ave Colombiana

(2024/06/28)

Carpa para campañas móviles Unitario 59 $ 220.000 12.980.000$   

Planta eléctrica (campaña espacios abiertos) Unitario 48 $ 400.000

$ 278.290 $ 2.455.696

TV 65" con soporte / proyección presentación Unitario 59 $ 190.000 11.210.000$   11.543.498$   0 -$   

50 45.000$   2,5% 1.339$   $ 46.339 259

3 $ 1.320.140 $ 12.046.016

$ 0 0 $ 0

Los insumos para cobro del presente ítem,

corresponden a los siguientes:

*Hidratación: (50) botellas de agua de 300ml.

Hidratación  (incluye servilletas) Unitario 2950 $ 900 2.655.000$   2.733.986$   

13.366.155$         0 -$   2,5% -$   $ 0

$ 19.771.200

Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos) Unitario 59
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$ 10.479.766

GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: 

PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS DE INVIAS.

Plan de Medios Líneas 

Estratégicas

Unitario 3,47 $ 5.600.000 19.432.000$   

$ 1.374.168 $ 0

Cobrado en la preacta N 19

Unitario 1 $ 10.177.000

0 -$   2,5% -$   $ 0 7

$ 0 1

Unitario 5 $ 304.742 1.523.710$   1.569.040$   

20.010.102$   0 -$   2,5% -$   $ 0(1) Comunicador social

$ 0

Pasacalles con información del proyecto 6*08 m Unitario 7 $ 190.638 1.334.468$   1.374.168$   

10.177.000$   10.479.766$   0 -$   2,5% -$   

2,5% -$   $ 0 1 $ 176.787 $ 0

Vallas informativas del proyecto

1,5 $ 7.500.000 11.250.000$   11.584.688$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 5

$ 1.569.040 $ 0

Soporte refrigerante portátil, teclado y mouse Unitario 1 $ 171.680 171.680$   176.787$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 5

3 $ 20.010.102 $ 0

Computador portátil y programas de edición

5 $ 25.949.700 $ 0

Cobrado en la preacta N 19
Auxiliar Social (dedicación 100% + factor prestac) *5 

meses
Unitario 4,5 $ 3.200.000 14.400.000$   14.828.400$   

25.949.700$   0 -$   2,5% -$   $ 0
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: 

PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS DE INVIAS.

Personal y Transporte

Residente Social (dedicación 100% + factor prestac) *5 

meses
Unitario 4,5 $ 5.600.000 25.200.000$   

2,5% -$   $ 0 2 $ 11.584.688 $ 0

$ 14.828.400 $ 0

Alquiler de camioneta con conductor *2 meses Unitario

8 $ 7.000 56.000$   57.666$   

2,5% -$   $ 0 1 $ 617.850 $ 0

$ 275.973 $ 0

Transporte ida y vuelta caminantes Unitario 1 $ 600.000 600.000$   617.850$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 40
Refrigerios tipo picnic (jugo +sandwich pernil cerdo o 

pastel+ fruta calibre 150)
Unitario 40 $ 6.700 268.000$   275.973$   

$ 0 40Camiseta con logo INVIAS Unitario 40 $ 21.420 856.800$   882.290$   

2,5% -$   $ 0 40 $ 85.929 $ 0

$ 57.666 $ 0

Kit bioseguridad Unitario 40 $ 2.086 83.446$   85.929$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 8
Indumentaria picnic canastas para grupos de 5 personas 

c/u
Unitario

Cobrado en la preacta N 19

Gorra  con logo INVIAS Unitario 40 $ 26.180 1.047.200$   1.078.354$   0 -$   

-$   2,5% -$   $ 0 39 $ 1.526.090

2,5% -$   $ 0 8 $ 49.428 $ 0

$ 882.290 $ 0

Indumentaria picnic para mantel para grupos de 5 

personas c/u
Unitario 8 $ 6.000 48.000$   49.428$   0 -$   

0

$ 171.857 $ 0

GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: 

PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS DE INVIAS.

Línea Turística: "Turisteando con 

el INVÍAS" - Caminata al Neusa

Recorrido Reserva Natural del embalse del Neusa Unitario 39 $ 38.000 1.482.000$   1.526.090$   0

0 -$   2,5% -$   $ 0 80
Kit bioseguridad personalizado (frasco alcohol y tapabocas 

quirúrgico)
Unitario 80 $ 2.086 166.892$   171.857$   

2,5% -$   $ 0 40 $ 1.078.354 $ 0

$ 0

-$   2,5% -$   

2,5% -$   $ 0 180 $ 129.749 $ 0

$ 1.210.986 $ 0

Hidratación (botella de agua) 40 para c/actividad mural Unitario 180 $ 700 126.000$   129.749$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 180
Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona) 40 para 

c/actividad mural
Unitario 180 $ 6.533 1.176.000$   1.210.986$   

2,5% -$   $ 0 60 $ 86.499 $ 0

$ 55.607 $ 0

Pinceles gruesos (mural pintado por los niños) * m/pio Unitario 60 $ 1.400 84.000$   86.499$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 60Pinceles delgados (mural pintado por los niños) * m/cpio Unitario 60 $ 900 54.000$   55.607$   

2,5% -$   $ 0 180 $ 98.856 $ 0

$ 17.646 $ 0

30 temperas de colores surtidos por colegio (mural pintado) Unitario 180 $ 533 96.000$   98.856$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 12Pliego de lija de agua 150 grano Unitario 12 $ 1.428 17.136$   17.646$   

2,5% -$   $ 0 12 $ 17.646 $ 0

$ 17.646 $ 0

Pliego de lija de agua 120 grano (2*escuela) Unitario 12 $ 1.428 17.136$   17.646$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 12Pliego de lija de agua 80 gramos Unitario 12 $ 1.428 17.136$   17.646$   

2,5% -$   $ 0 12 $ 172.998 $ 0

$ 64.211 $ 0

Rollos cinta enmascarar ancha 2cm (2*escuela) Unitario 12 $ 14.000 168.000$   172.998$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 12Espátulas (2*escuela) Unitario 12 $ 5.196 62.356$   64.211$   

2,5% -$   $ 0 12 $ 86.499 $ 0

$ 92.685 $ 0

Brochas 3" (2*escuela) Unitario 12 $ 7.000 84.000$   86.499$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 12Rodillos master No. 9  (2*escuela) Unitario 12 $ 7.501 90.007$   92.685$   

2,5% -$   $ 0 4 $ 131.731 $ 0

$ 367.621 $ 0

Pegamaster (bultos) Unitario 4 $ 31.981 127.925$   131.731$   0 -$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 9

-$   

0 -$   2,5% -$   $ 0 75

120 $ 3.235.063 $ 0

$ 0 7 $ 158.578 $ 0

Estuco plástico (1/2 caneca) Unitario 9 $ 39.667 357.000$   367.621$   

153.997$   158.578$   0 -$   2,5% -$   

2,5% -$   $ 0 14 $ 922.656 $ 0

Cobrado en la preacta N 19

Pintura / Pintuland Tipo gal Unitario 75 $ 65.000 4.875.014$   5.020.046$   

3.235.063$   0 -$   2,5% -$   $ 0

GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: 

PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS DE INVIAS.

Línea Social: "Manos a la obra" 

Fachadas de escuelas

Gorra  con logo INVIAS Unitario 120 $ 26.180 3.141.600$   

Tinner (1/2 galón) Unitario 7 $ 22.000

$ 5.020.046 $ 0

Pintura de aceite blanca (galones) Unitario 14 $ 64.000 896.000$   922.656$   0

2,5% -$   $ 0 2 $ 1.235.700 $ 0(2) servicios de bus / transporte ida y vuelta para clausura Unitario 2 $ 600.000 1.200.000$   1.235.700$   0 -$   

Cobrado en la preacta N 19

GERENCIA DE REGIONES - INVIAS:

PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS DE INVIAS.

Línea Deportiva: "INVIAS, vías 

deportivas"



30 SEPTIEMBRE 2024

(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

PÁGINA

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

40 FECHA

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

x

x

x

x

x

x
Se anexan certificaciones. Cobro correspondiente al

01 de Diciembre al 30 de junio del 2024
2,5% 1.353.625$   $ 46.853.625 26 $ 174.027.750 $ 568.936.875

$ 379.762.009

Pago mes de Diciembre: 

Salario: $3,911,087*1,5193 Factor 

prestacional=5,942,114,48

Pago mes de Enero

Salario: $4,8887,767*1,4114 Factor 

prestacional=6,900,005,74

Pago mes de Febrero

Salario: $ 5,500,000*1,4403 Factor 

prestacional=7,921,650

Pago mes de Marzo 

Salario: $ 5,438,877*1,4397 Factor prestacional= 

7,830,351,22

Pago mes de Abril

Salario: $5,500,000*1,4437 Factor 

prestacional=7,940,350

Pago mes de Mayo

Salario: $5,377,754*1,4405 Factor prestacional= 

7,746,654,64

Pago mes de Junio

Salario: $5,500,000*1,4470 Factor 

prestacional=7,958,500

Transporte: Vehículo Unitario 111 6.500.000$   721.500.000$   742.964.625$   7 45.500.000$   

24.807.687$   2,5% 738.029$   $ 25.545.716 31 $ 99.573.621

$ 131.608.079 $ 593.872.874

Pago mes de Diciembre

Salario: $3,033,333*1,5969 Factor 

prestacional=4,601,262,83 

Pago mes de Enero

Salario: $ 2,916,666*1,5072 Factor 

prestacional=$4,395,999

Pago mes de Febrero

Salario: $3,500,000*1,4405 Factor 

prestacional=5,041,750

Pago mes de Marzo 

Salario: $ 3,500,000*1,4399 Factor 

prestacional=5,039,650

Pago mes de Abril

Salario: $3,500,000*1,4438 Factor 

prestacional=5,053,300

Pago mes de Mayo

Salario: $3,500,000*1,4433 Factor 

prestacional=5,051,550

Pago mes de Junio

Salario: $ 2,916,667*1,5172 Factor 

prestacional=4,425,167,17

Personal: Profesional SIG Unitario 111 4.193.580$   465.487.380$   479.335.630$   7

7 32.566.611$   2,5% 968.857$   $ 33.535.468 26

$ 152.511.007 $ 572.969.946

Pago mes de Diciembre 

Salario: $3,033,333*1,5162 Factor prestacional= 

4,599,139,49

Pago mes de Enero

Salario: $ 2,916,666*1,5070 Factor 

prestacional=4,395,415,66

Pago mes de Febrero

Salario: $3,500,000*1,4404 Factor 

prestacional=5,041,400

Pago mes de Marzo 

Salario: $3,500,000*1,4421 Factor 

prestacional=5,047,350

Pago mes de Abril

Salario: $3,500,000*1,4415 Factor 

prestacional=5,045,250

Pago mes de Mayo

Salario: $3,500,000*1,44,55 Factor 

prestacional=5,059,250

Pago mes de Junio

Salario: $3,500,000*1,4471 Factor prestacioanl= 

5,064,850

Pago mes de Diciembre

Salario: $3,533,333*1,44 Factor 

prestacional=5,100,966,85 

Pago mes de Enero

Salario: $ 3,416,666*1,4329 Factor 

prestacional=4,895,740,71

Pago mes de Febrero

Salario: $4,250,000*1,3886 Factor 

prestacional=5,901,5550

Pago mes de Marzo 

Salario: $4,500,000*1,3906 Factor 

prestacional=6,257,700

Pago mes de Abril

Salario: $4,500,000*1,3923 Factor 

prestacional=6,265,350

Pago mes de Mayo

Salario: $4,500,000*1,3938 Factor 

prestacional=6,272,100

Pago mes de Junio

Salario: $4,500,000*1,3953 Factor prestacinoal= 

6,278,850

Personal: Arqueólogo Residente 2 Unitario 111 6.347.040$   704.521.440$   725.480.953$   7 33.732.847$   2,5%

2,5% 1.186.879$   $ 41.081.968 32 $ 170.846.746 $ 554.634.207

$ 621.245.873
Se anexa cuenta de cobro y seguridad social para el

periodo del 24 de diciembre al 23 de junio de 2024

Personal: Arqueólogo Residente 1 Unitario 111 6.347.040$   704.521.440$   725.480.953$   7 39.895.089$   

51.371.355$   2,5% 1.528.298$   $ 52.899.653 31,3 $ 217.591.479

Implementación del Plan de Manejo 

Arqueológico

Personal: Arqueólogo Líder Unitario 111 7.338.765$   814.602.915$   838.837.352$   7

Personal: Arqueólogo Residente 3 Unitario 111 6.347.040$   704.521.440$   725.480.953$   

1.003.552$   $ 34.736.399 30
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(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

PÁGINA

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

40 FECHA

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

x

x

x

x

x

x

x

x

Firma Firma Firma Firma

Nombre: Mario Alberto Huertas Cotes Nombre: Luz Amparo Sánchez Porras Nombre: Luis Antonio Rueda Rueda Nombre:     Danna Soler Ruíz

Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 151743705 - I Matrícula Profesional No.: 68202 - 16905 STND Matrícula Profesional No.: 271911023 - 1

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Como anexo a la presente acta se adjuntan las memorias de cálculo donde se describen el cobro de cada uno de los item reflejados en la presente acta.

Una vez revisadas las actividades y valores reportados en la presente pre acta al igual que los soportes adjuntados, por parte de interventoría se da aprobación para el cobro correspondiente.

6. FIRMAS

NOTAS: 1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 17.378.355.082$   L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 8,38%

E RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 15.921.844.949$   K VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 1.456.510.133$   

H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA 6.368.207$   

No aplicax 358.023.480$   0 -$   2,5%150 $ 2.320.000 347.680.000$   3 $ 6.837.540 $ 351.185.940

x

D VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL 262.306.452$   J VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL

$ 0 2x

1.182.564.900$   0 -$   2,5% -$   $ 0

$ 4.448.520 $ 152.897.280

$ 0 $ 7.525.413.000

-$   

C

$ 1.161.063.720 No aplica

RECONOCIMIENTO DE FACTORES 

SOCIOECONÓMICOS ARRTO

VALOR IVA MENSUAL 1.209.959$   I VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL 262.306.452$   

B VALOR BÁSICO PRE-ACTA

No aplica

254.728.286$   

A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS 254.728.286$   G VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO -$   

$ 0 0 $ 0 $ 10.750.590 No aplica

4. RESUMEN

10.750.590$   0 -$   2,5% -$   
RECONOCIMIENTO DE FACTORES 

SOCIOECONÓMICOS HTO
Unitario

PROGRAMA DE GESTIÓN 

SOCIAL - REASENTAMIENTO 

Y COMPENSACIÓN SOCIAL. 

CONTRATO - 989 RECONOCIMIENTO DE FACTORES 

SOCIOECONÓMICOS TDO
Unitario -$   $ 0

157.345.800$   0 -$   

3 $ 3.480.000 10.440.000$   

RECONOCIMIENTO DE FACTORES 

SOCIOECONÓMICOS UME
Unitario 66 $ 17.400.000 1.148.400.000$   x

2,5% -$   

2 $ 21.501.180

Unitario 66 $ 2.320.000 152.800.000$   

Cobro correspondiente desde el meses de Diciembre

al Junio 2024.Se anexan facturas y certificaciones

correspondientes.

RECONOCIMIENTO DE FACTORES 

SOCIOECONÓMICOS UMV
Unitario 70 $ 104.400.000 7.308.000.000$   x 7.525.413.000$   

2,5% 281.841$   $ 9.755.504 1,80 $ 98.845.802 $ 46.372.924

Actividades de laboratorio arqueológico 52844 fragmentos 

arqueólogicos: Materiales y alquiler de equipos, requeridos 

para las actividades de laboratorio de 52844 fragmentos 

cerámicos  

Global 1 141.023.284$   141.023.284$   145.218.726$   0,07 9.473.663,00$   

2,5% -$   $ 0 1,00 $ 37.529.104

No Aplica0 -$   2,5% -$   $ 0 0

$ 334.669 $ 101.302 No Aplica. Cobrado en preacta No. 20

Actividad de RescateSitio 3 (PK 2+735 a PK 2+755): 

Personal, transporte, materiales y equipos
Global 1 65.599.179$   65.599.179$   67.550.754$   0,00

0 2,5% -$   $ 0 1,00

Actividad de Prospección, Materiales y alquiler de equipos, 

requeridos para las actividades de prospección  Sitio 3 (PK 

2+735 a PK 2+755)

Global 1 423.376$   423.376$   435.971$   

$ 30.021.650 No aplica cobrado en preacta No. 21

-$   $ 0 1,00 $ 352.689 $ 70.510 No Aplica. Cobrado en preacta No. 20

No Aplica. Cobrado en preacta No. 20

Actividad de Prospección, Materiales y alquiler de equipos, 

requeridos para las actividades de prospección  AVE 

colombiana 

Global 1 410.973$   410.973$   423.199$   0 2,5%

2,5% -$   $ 0 1,00 $ 25.282.375 $ 13.454.792

$ 1.932.352 No Aplica. Cobrado en preacta No. 20

Actividad de Rescate Sito 2 (PK 3+310 a PK 3+365): 

Personal, transporte, materiales y equipos
Global 1 37.618.031$   37.618.031$   38.737.167$   0

2,5% -$   $ 0 1,00 $ 826.277

$ 55.513.428 $ 46.562.698 No Aplica. Cobrado en preacta No. 19

Actividad de Prospección, Materiales y alquiler de equipos, 

requeridos para las actividades de prospección  Sito 2 (PK 

3+310 a PK 3+365): 

Global 1 2.678.931$   2.678.931$   2.758.629$   0

0 -$   2,5% -$   $ 0 1,0099.127.095$   102.076.126$   

74.970$   $ 2.594.970 0,020 $ 14.771.898 $ 116.915.343
Se anexan certificaciones. Cobro correspondiente al

01 de Diciembre al 30 de junio de 2024

Monitoreo Arqueológico y Arqueología Pública: Materiales y 

alquiler de equipos
Global 1 127.882.730$   127.882.730$   131.687.241$   0,0197 2.520.000$   2,5%

Actividad de Rescate Sito 1 (PR4+570 a PR4+660): 

Personal, transporte, materiales y equipos
Global 1 99.127.095$   

Implementación del Plan de Manejo 

Arqueológico

MARIO ALBERTO HUERTAS
COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO 
HUERTAS COTES
Fecha: 2024.09.30 11:57:20 -05'00'

Admin
Sello



Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-072853

Fecha: 2024-10-07 15:04:10

SEÑOR(A):
LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CARRERA 13A # 86A-40
consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-096552 Pre acta social contrato de
obra  989 de 2021 - Ruta de los comuneros.

Respetado Ingeniero Rueda: 

En  atención  su  comunicación  C971-3588-2024  con  radicado INVIAS  2024E-VUVRAZ-
096552, referente al contrato de obra  989 de 2021 cubo objeto es: Mejoramiento mediante
la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de La ruta de
los  comuneros  (Zipaquirá  -  Barbosa  –  Bucaramanga-  Girón-  Piedecuesta)  en  los
departamentos  de  Cundinamarca,  Boyacá  y  Santander,  en  marco  de  la  reactivación
económica, mediante el programa de obra Pública “vías para la legalidad y la reactivación
visión 2030” módulo 1. 

Mediante la cual se allega para concepto, la Pre-Acta Social 40 correspondiente al mes de
septiembre de 2024, debidamente firmada por las partes, con el concepto de aprobación de
la interventoría; esta Subdirección acusa recibido de la información e indica:

Se verifica que la información aportada por el contratista y aprobada por la Interventoría es
consistente con las actividades realizadas y con lo establecido en el Plan de Inversión Social
versión  vigente,  además,  que  las  cantidades,  precios  y  valores  totales  no  superan  las
aprobadas por la Interventoría en dicho plan.  Por lo cual esta dependencia da su concepto
de  no  objeción  a  la  Pre-Acta  Social  40  por  valor  de $ 262.306.452  IVA INCLUIDO
correspondiente a reembolso de gastos, a fin de continuar con el trámite respectivo.

Esta Dependencia copia a la Unidad Ejecutora y Dirección Territorial para su conocimiento y
fines pertinentes.
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Finalmente cabe precisar, que de acuerdo con lo establecido en el manual de Interventoría
los valores y  cantidades aprobados son de total  responsabilidad de la  firma interventora
garantizando  la  indemnidad  del  INVIAS.   La  presente  comunicación  se  expide  en  los
términos  y  con  los  alcances  previstos  en  el  Manual  de  Interventoría  vigente  del
INVIAS.       

Cordialmente,

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO

SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: MARYLEX JULIETH SEPULVEDA BUITRAGO
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO (1000013), ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA (1120100)
Copia Externa a:
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REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



% TIPO PAGO:

NUMERO DE 
ACTA O 

CUENTA DE 
COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA X 40

PAGO ANTICIPADO _________
ACTA DE 
INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE

DESEMBOLSO _________
PRESTACION DE 
SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO    214424 RUBRO No. C-2401-0600-41-51102D-2401008-02 RECURSO No.  16 VALOR AFECTADO $

No. COMPROMISO  RUBRO No. RECURSO No.  VALOR AFECTADO $

No. COMPROMISO  RUBRO No. RECURSO No.  VALOR AFECTADO $

TOTAL ACTA $

NOTAS:

CONSORCIO ICEACSA-TPF

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO N°: 989 DE 2021

PERIODO

SEPTIEMBRE 2024

Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

3,644,449,792.00

3,644,449,792.00

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA 
SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO -REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO



Contrato N° 989-2021 Contratista CONSORCIO VIAL MHC 063 

Valor básico Período SEPTIEMBRE 2024
Valor Incluido Iva 

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 -$     

2 10,211,782.00$     

3 6,855,608.00$     

4 997,697,843.00$     

5 1,553,528,450.00$     

6 -$     

7 -$     

8 -$     
9 -$     
10

2,568,293,683.00$    

CUNDINAMARCA VALOR CON IVA

62,720,360.00$     
-$     

2,235,518.00$     
-$     
-$     
-$     

3,794,579.00$     
-$     

692,355,498.00$     

761,105,955.00$     

BOYACA VALOR CON IVA
1,351,732.00$     

5,472,620.00$     

-$     
-$     
-$     

6,824,352.00$     

SANTANDER VALOR CON IVA

-$     

30,912,633.00$     

-$     

83,689,568.00$     

891,323,923.00$     

-$     

-$     

-$     

-$     

-$     

1,545,341,603.00$     

-$     

-$     

2,551,267,727.00$     

70,523,472.00$     

254,728,286.00$     

325,251,758.00$     

NOTAS:

888,726,108.00$     

-$     

-$     

-$     

-$     

-$     

1,540,837,616.00$     

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 COGUA 61,943,622.50$     

TOTALES 1,076,156,109.00$     

CONFINES

SOCORRO

PINCHOTE

SAN GIL

CURITI

ARACATOCA

PIEDECUESTAMUNICIPIO 13

Ruta (codigo vía) Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA Estudios 
diseños

Subtotal

RUTA 45ACND
CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-
BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA 999,808,079.00$     -$     999,808,079.00$     

RUTA 45A04
CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-
BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA 76,348,030.00$     86,559,812.00$     

RUTA 45A05

TOTAL DEPARTAMENTO 3 2,543,831,910.00$     

30,822,536.00$     

MUNICIPIO 3 GUEPSA -$     

MUNICIPIO 4 SUAITA 83,445,650.00$     

MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 6

MUNICIPIO 7

MUNICIPIO 8

MUNICIPIO 9

MUNICIPIO 10

MUNICIPIO 11

MUNICIPIO 12 -$     

-$     

OIBA

PALMAS DEL SOCORRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Acta N° 40 3,632,674,932.00$                            
3,644,449,792.00$     

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL
PÁGINA 1 DE 1

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS
COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1.  

CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-
BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA -$     6,855,608.00$      

RUTA 45A06
CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-
BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA -$     997,697,843.00$     

RUTA 45A07
CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-
BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA -$     1,553,528,450.00$     

-$     

-$     

-$     
-$     

-$    3,644,449,792.00$     

MUNICIPIO 2 FUQUENE -$          
MUNICIPIO 3 NEMOCON 1,878,587.00$      

SUTATAUSA -$     
MUNICIPIO 7 TAUSA 3,220,940.00$      

MUNICIPIO 4 SIMIJACA -$     
MUNICIPIO 5 SUSA -$     
MUNICIPIO 6

MUNICIPIO 8 UBATE -$     

MUNICIPIO 1 CHIQUINQUIRA 1,347,792.00$      

MUNICIPIO 9 ZIPAQUIRA 689,743,652.50$     

TOTAL DEPARTAMENTO 1 756,786,802.00$     

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 2 SABOYA 5,456,670.00$      

MUNICIPIO 3 SAN JOSE DE PARE -$     
MUNICIPIO 4 SANTANA -$     
MUNICIPIO 5 CHITARAQUE -$     

REEMBOLSO COMPRA DE PREDIOS 70,523,472.00$     

REEMBOLSO DE GASTOS SOCIALES 254,728,286.00$     

REEMBOLSO DE GASTOS AMBIENTALES

TOTAL DEPARTAMENTO 2 6,804,462.00$      

VALOR REEMBOLSOS

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 PUENTE NACIONAL -$     

MUNICIPIO 2 BARBOSA

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante Legal Representante Legal (S)

TOTAL REEMBOLSOS 325,251,758.00$     

CONTRATISTA INTERVENTOR

MARIO ALBERTO 
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO 
ALBERTO HUERTAS COTES 
Fecha: 2024.10.17 11:47:27 -05'00'
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SEDE PRINCIPAL 
BGOTÁ – COLOMBIA 

DIRECCIÓN           
CRA. 22ª No. 85-20 

TELEFONO             

PBX (601 622 6620) 

Bogotá, D.C., 02 de Octubre de 2024 

Señores 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS 

Ciudad 

REF:  Contrato No. 1674 de 2015, mejoramiento, gestión predial, social,  y 

ambiental mediante la construcción de la segunda calzada de la carretera 

Cartagena – Barranquilla, en los departamentos de Bolívar y Atlántico  para 

programa vías para la equidad 

ASUNTO: Certificación Aportes Parafiscales 

Cordial Saludo: 

Con el fin de acreditar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la 

Ley 789 de 27 de Diciembre de 2003, y la ley 828 de 2003, bajo la gravedad 

de juramento. 

Yo, MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, con cédula de Ciudadanía No. 19.146.113, 

expedida en la ciudad de Bogotá 

CERTIFICO: 

Que durante el desarrollo del contrato 1674 he dado cumplimiento oportuno y completo al pago 

de todas las obligaciones referentes a los aportes de los empleados del contrato de la referencia y 

hasta la fecha, en cuanto al sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las 

Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y servicio 

nacional de aprendizaje (SENA). 

Cordialmente, 

___________________________________ _______________________________ 
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES JORGE EDUARDO MORENO RICO 

C.C. No. 19.146.113 de Bogotá  Contador Público 

T.P. No. 298105-T

JORGE EDUARDO 
MORENO RICO

Firmado digitalmente por JORGE 
EDUARDO MORENO RICO 
Fecha: 2024.10.02 11:45:46 
-05'00'

MARIO ALBERTO
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO 
ALBERTO HUERTAS COTES 
Fecha: 2024.10.02 13:26:18 -05'00'
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CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 
 
 
 
 

Yo, MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, identificado con C.C. No. 19.146.113 de 
Bogotá, en mi condición de Representante legal del Consorcio Vial MHC 063, 
identificado con el NIT 901.475.859-6, certifico el pago de los aportes de seguridad 
social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de 
Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por 
el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la 
fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
 
Yo, JORGE EDUARDO MORENO RICO, identificado con C.C. No. 1.018.441.731 de 
Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 298105-T de la Junta Central de Contadores de 
Colombia, en mi condición de Contador Público del Consorcio Vial MHC 063, 
identificado con el NIT 901.475.859-6, luego de examinar de acuerdo con las normas 
de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del 
Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos 
laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 
servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el 
cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los 
últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de 
este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002. 
 
Dada en Bogotá, el primer (01) día del mes de Octubre de 2024 

 
 
 
 

 
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES JORGE EDUARDO MORENO RICO 
REPRESENTANTE LEGAL   CONTADOR PUBLICO 
CONSORCIO VIAL MHC 063   CONSORCIO VIAL MHC 063 
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá  C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá 
      Tarjeta Profesional No. 298105-T 
 
Elaboro: Andres B.  

 

JORGE EDUARDO 
MORENO RICO

Firmado digitalmente por JORGE 
EDUARDO MORENO RICO 
Fecha: 2024.10.01 15:16:51 
-05'00'

MARIO ALBERTO 
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO 
ALBERTO HUERTAS COTES 
Fecha: 2024.10.01 18:19:54 -05'00'
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SEDE PRINCIPAL 
BGOTÁ – COLOMBIA 

DIRECCIÓN           
CRA. 22ª No. 85-20 

TELEFONO             

PBX (601 622 6620) 

 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 
 
 
 
 

Yo, MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, identificado con C.C. No. 19.146.113 de 
Bogotá, actuando en nombre propio, certifico el pago de los aportes de seguridad social 
(pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de 
Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas 
durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de 
suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
50 de la Ley 789 de 2002. 

 
 

Yo, JORGE EDUARDO MORENO RICO, identificado con C.C. No. 1.018.441.731 de 
Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 298105-T de la Junta Central de Contadores de 
Colombia, en mi condición de Contador Público de MARIO ALBERTO HUERTAS 
COTES, identificado con C.C. 19.146.113, luego de examinar de acuerdo con las 
normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del 
Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos 
laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 
servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el 
cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los 
últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este 
certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002. 

 
Dada en Bogotá, el primer (01) día del mes de Octubre de 2024 

 
 
 
 
 

 
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES JORGE EDUARDO MORENO RICO 
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá  CONTADOR PUBLICO 
       C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá 

        Tarjeta Profesional No. 298105-T 
          Elaborado: Andres B. 

JORGE EDUARDO 
MORENO RICO

Firmado digitalmente por JORGE 
EDUARDO MORENO RICO 
Fecha: 2024.10.01 15:17:54 -05'00'

MARIO ALBERTO 
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO 
ALBERTO HUERTAS COTES 
Fecha: 2024.10.01 18:20:33 -05'00'



 
 
MHC Ingeniería y Construcción de Obras Civiles S.A.S 
NIT. 900.904.055-1 

 

 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 
 
 
 
 
 

Yo, MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, identificado con C.C. No. 19.146.113 de Bogotá, en mi 
condición de Representante legal de MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS 
CIVILES S.A.S identificada con el NIT 900.904.055-1, certifico el pago de los aportes de seguridad 
social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el 
cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) 
meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
 
Yo, Jorge Eduardo Cifuentes Linares, identificado con C.C. No. 79.901.429 de Bogotá, y con 
Tarjeta Profesional No. 108597-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición 
de Revisor fiscal de MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S 
identificada con el NIT 900.904.055-1, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria 
generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del Consorcio, certifico el pago de 
los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de 
Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio 
durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este 
certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Dada en Bogotá, el primer (01) día del mes de Octubre de 2024 
 

 
 
 
 

 
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES JORGE EDUARDO CIFUENTES LINARES 
REPRESENTANTE LEGAL   REVISOR FISCAL 
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá  C.C. No. 79.901.429 de Bogotá 
      Tarjeta Profesional No. 108597-T 
 
Elaboro: Andres B.  

 

JORGE 
EDUARDO 
CIFUENTES 
LINARES

Digitally signed by 
JORGE EDUARDO 
CIFUENTES LINARES 
Date: 2024.10.01 
22:04:35 -05'00'

MARIO ALBERTO 
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO 
ALBERTO HUERTAS COTES 
Fecha: 2024.10.02 13:30:58 -05'00'
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CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

Yo, MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, identificado con C.C. No. 19.146.113 de 
Bogotá, en mi condición de Representante legal del Consorcio Vial MHC 056, 
identificado con el NIT 901.442.945-1, certifico el pago de los aportes de seguridad 
social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de 
Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por 
el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la 
fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Yo, JORGE EDUARDO MORENO RICO, identificado con C.C. No. 1.018.441.731 de 
Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 298105-T de la Junta Central de Contadores de 
Colombia, en mi condición de Contador Público del Consorcio Vial MHC 056, 
identificado con el NIT 901.442.945-1, luego de examinar de acuerdo con las normas 
de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del 
Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos 
laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 
servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el 
cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los 
últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de 
este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002. 

Dada en Bogotá, el primer (01) día del mes de Octubre de 2024 

 
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES JORGE EDUARDO MORENO RICO 
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO 
CONSORCIO VIAL MHC 056 CONSORCIO VIAL MHC 056 
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá 

Tarjeta Profesional No. 298105-T 

Elaboro: Andres B.

JORGE EDUARDO
MORENO RICO

Firmado digitalmente por 
JORGE EDUARDO MORENO 
RICO 
Fecha: 2024.10.01 15:16:28 
-05'00'

MARIO ALBERTO
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO 
ALBERTO HUERTAS COTES 
Fecha: 2024.10.01 18:19:36 -05'00'



 

CONSORCIO ICEACSA – TPF 

 

Carrera 13A # 86A-40 Oficina 402, Bogotá D.C    Telefax: 6180526 / 6180519 
E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  

colombia@tpfingenieria.com 
 

Página 1 
 

 
 

Bogotá, D.C., 18 de octubre de 2024 

Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Atn Gustavo Alfonso Vargas Leyton 
Dirección Territorial Cundinamarca 
Supervisor de Contrato 
Ciudad 
 

Ref.:    Contrato No 989 de 2021 “Mejoramiento mediante la construcción y 
mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los 
comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la 
reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”. 

 
Asunto:  Pagos de seguridad social Integrada y aportes parafiscales Contrato No. 989 de 

2021 
 
 
Respetado Ingeniero, 

 
Yo, LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA, identificado con Cedula de Ciudadanía Numero 
91.200.647, en mi condición de Director de Interventoría del Consocio ICEACSA - TPF 
identificado con el NIT 901.480.695-5, certifico el pago de los aportes de seguridad social 
(Pensión, salud, riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (instituto Colombiano de 
Bienestar familiar) pagados por el CONSORCIO VIAL MHC 063, dentro de la obligaciones del 
contrato 989 de 2021. Mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión 
predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - 
Bucaramanga; girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y 
Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública 
“vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1, las cuales soportan el Acta obra 
No. 40 correspondiente al mes de septiembre de 2024. 
 
Cordialmente, 
 

         
LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA 
Director de interventoría 
 
Copia:  Archivo.  
 



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2024 PROYECTO: CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

20 9,910,906,523.00$        -$        

20 791,727,768.00$        -$        

20 533,075,232.00$        -$        

11,235,709,523.00$        
13 22,599,725,501.95$        -$        
13 463,254,998.53$        -$        
13 341,781,404.52$        -$        

13 13,601,601,038.00$        -$        

13 4,978,450,040.00$        -$        

20 39,605,717,078.00$        -$        

20 394,282,922.00$        -$        

R. P. No.1135122 20 20,000,000,000.00$        -$        

101,984,812,983.00$        
11 39,479,505,905.00$        -$        

11 833,858,997.00$        -$        

11 615,206,527.00$        -$        

40,928,571,429.00$        
11 22,151,083,525.00$        -$        

11 1,094,520,472.00$        -$        

11 159,157,907.00$        -$        

16 32,088,257,679.00$        28,264,678,071$        

16 17,291,524.00$        17,291,524$        

16 661,117,464.00$        661,117,464$        

56,171,428,571.00$        28,943,087,059.00$        

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Obra Junio 2021 -$       -$       -$       -$      -$       -$       No.422021  De 
(24/05/2021) 

11,235,709,523$      465,288,090,475$       

1 Ajuste 
Definitivo

Junio 2021 -$       -$       -$       -$      -$       -$       No.422021  De 
(24/05/2021) 

11,235,709,523$      465,288,090,475$       

2 Obra Julio 2021 856,006,600$       76,640,120$       932,646,720$       -$      932,646,720$      -$       No.422021  De 
(24/05/2021) 

10,303,062,803$      464,355,443,755$       17358, 25/02/2022 X

2 Ajuste 
Definitivo

Julio 2021 23,621,314$       69,047$       956,337,081$       -$      23,690,361$      -$       No.422021  De 
(24/05/2021) 

10,279,372,442$      464,331,753,394$       125292, 16/02/2022 X

3 Obra Agosto 2021 1,701,826,111$       4,976,370$       2,663,139,562$       -$      1,706,802,481$      -$       No.422021  De 
(24/05/2021) 

8,572,569,961$      462,624,950,913$       96455, 26/10/2021 X

3 Ajuste 
Definitivo

Agosto 2021 88,354,885$       258,268$       2,751,752,715$       -$      88,613,153$      -$       No.422021  De 
(24/05/2021) 

8,483,956,808$      462,536,337,760$       125297, 25/02/2022 X

4 Obra Septiembre 2021 1,629,017,284$       4,762,293$       4,385,532,292$       -$      1,633,779,577$      -$       No.422021  De 
(24/05/2021) 

6,850,177,231$      460,902,558,183$       16718, 26/02/2022 X

4 Ajuste 
Definitivo

Septiembre 2021 75,998,178$       222,149$       4,461,752,619$       -$      76,220,327$      -$       No.422021  De 
(24/05/2021) 

6,773,956,904$      460,826,337,856$       125303, 13/02/2022 X

5 Obra Octubre 2021 2,486,379,830$       7,267,880$       6,955,400,329$       -$      2,493,647,710$      -$       No.422021  De 
(24/05/2021) 

4,280,309,194$      458,332,690,146$       120823, 18/12/2021 X

5 Ajuste 
Definitivo

Octubre 2021 124,273,332$       363,261$       7,080,036,922$       -$      124,636,593$      -$       No.422021  De 
(24/05/2021) 

4,155,672,601$      458,208,053,553$       125299, 25/02/2022 X

6 Obra Noviembre 2021 1,467,772,666$       4,290,412$       8,552,100,000$       -$      1,472,063,078$      -$       No.422021  De 
(24/05/2021) 

2,683,609,523$      456,735,990,475$       125304, 29/12/2021 X

6 Ajuste 
Definitivo

Noviembre 2021 102,922,830$       300,851$       8,655,323,681$       -$      103,223,681$      -$       No.422021  De 
(24/05/2021) 

2,580,385,842$      456,632,766,794$       17165, 27/02/2022 X

7 obra Diciembre 2021 2,572,751,048$       7,520,349$       11,235,595,078$       -$      2,580,271,397$      -$       No.422021  De 
(24/05/2021) 

114,445$      454,052,495,397$       127275, 30/12/2021 X

8 obra Enero 2022 96,172$       18,273$       11,235,709,523$       -$      114,445$      -$       No.422021  De 
(24/05/2021) 

-$       454,052,380,952$       23484, 12/03/2022 X

SI NO

8 obra Enero 2022 5,379,716,641.00$       15,707,334.00$       16,631,133,498$       -$      5,395,423,975$      -$        No.202422  De 
(09/02/2022) 

18,009,337,930$      448,656,956,977$       23484, 12/03/2022 X

7 Ajuste 
Definitivo

Diciembre 2021 143,281,245.00$       418,822.00$       16,774,833,565$       -$      143,700,067$      -$        No.202422  De 
(09/02/2022) 

17,865,637,863$      448,513,256,910$       23506, 11/03/2022 X

9 obra Febrero 2022 5,386,822,235.00$       15,747,248.00$       22,177,403,048$       -$      5,402,569,483$      -$        No.202422  De 
(09/02/2022) 

12,463,068,380$      443,110,687,427$       33934, 10/04/2022 X

9 Ajuste 
Provisional

Febrero 2022 188,520,658.00$       551,060.00$       22,366,474,766$       -$      189,071,718$      -$        No.202422  De 
(09/02/2022) 

12,273,996,662$      442,921,615,709$       51702, 24/05/2022 X

8 Ajuste 
Provisional

Enero 2022 242,228,964.00$       708,054.00$       22,609,411,784$       -$      242,937,018$      -$        No.202422  De 
(09/02/2022) 

12,031,059,644$      442,678,678,691$       51669, 24/05/2022 X

10 obra Marzo 2022 5,492,119,837.00$       17,639,909.00$       28,119,171,530$       -$      5,509,759,746$      -$        No.202422  De 
(09/02/2022) 

6,521,299,898$      437,168,918,945$       58537, 10/06/2022 X

11 obra Abril 2022 5,993,939,994.00$       17,521,463.00$       34,130,632,987$       -$      6,011,461,457$      -$        No.202422  De 
(09/02/2022) 

509,838,441$      431,157,457,488$       52524, 24/05/2022 X

10 Ajuste 
Provisional

Marzo 2022 156,031,867.00$       456,093.00$       34,287,120,947$       -$      156,487,960$      -$        No.202422  De 
(09/02/2022) 

353,350,481$      431,000,969,528$       59238, 15/06/2022 X

11 Ajuste 
Provisional

Abril 2022 83,070,581.00$       242,822.00$       34,370,434,350$       -$      83,313,403$      -$        No.202422  De 
(09/02/2022) 

270,037,078$      430,917,656,125$       57710, 08/06/2022 X

12 obra Mayo 2022 269,940,322.00$       96,756.00$       34,640,471,428$       -$      270,037,078$      -$        No.202422  De 
(09/02/2022) 

-$       430,647,619,047$       77583, 27/07/2022 X

12 obra Mayo 2022 4,561,185,767$       17,254,124$       39,218,911,319$       -$      4,578,439,891$      -$        No.546722  De 
(11/05/2022) 

14,001,611,187$      444,649,230,234$       77583, 27/07/2022 X

12 Ajuste 
Provisional

Mayo 2022 78,612,046$       229,789$       39,297,753,154$       -$      78,841,835$      -$        No.546722  De 
(11/05/2022) 

13,922,769,352$      444,570,388,399$       77577, 27/07/2022 X

13 Obra Junio 2022 9,851,848,191$       30,176,093$       49,179,777,438$       -$      9,882,024,284$      -$        No.546722  De 
(11/05/2022) 

4,040,745,068$      434,688,364,115$       77585, 27/07/2022 X

13 Ajuste 
Provisional

Junio 2022 273,793,543$       800,320$       49,454,371,301$       -$      274,593,863$      -$        No.546722  De 
(11/05/2022) 

3,766,151,205$      434,413,770,252$       87625, 22/08/2022 X

14 Obra Julio 2022 9,222,067,958$       196,633,413$       58,873,072,672$       -$      9,418,701,371$      -$        No.812322  De 
(7/28/2022) 

34,347,449,834$      464,995,068,881$       94407, 06/09/2022 X

15 Obra Agosto 2022 7,030,671,331$       28,983,288$       65,932,727,291$       -$      7,059,654,619$      -$        No.812322  De 
(7/28/2022) 

27,287,795,215$      457,935,414,262$       100306, 19/09/2022 X

8 Ajuste 
Definitivo

Enero 2022 69,844,488$       204,161$       66,002,775,940$       -$      70,048,649$      -$        No.812322  De 
(7/28/2022) 

27,217,746,566$      457,865,365,613$       136898, 31/01/2023 X

9 Ajuste 
Definitivo

Febrero 2022 148,244,511$       433,330$       66,151,453,781$       -$      148,677,841$      -$        No.812322  De 
(7/28/2022) 

27,069,068,725$      457,716,687,772$       137654, 31/01/2023 X

10 Ajuste 
Definitivo

Marzo 2022 181,867,320$       531,612$       66,333,852,713$       -$      182,398,932$      -$        No.812322  De 
(7/28/2022) 

26,886,669,793$      457,534,288,840$       116444, 28/10/2022 X

11 Ajuste 
Definitivo

Abril 2022 200,864,520$       587,142$       66,535,304,375$       -$      201,451,662$      -$        No.812322  De 
(7/28/2022) 

26,685,218,131$      457,332,837,178$       132665, 14/02/2022 X

12 Ajuste 
Definitivo

Mayo 2022 216,155,291$       631,839$       66,752,091,505$       -$      216,787,130$      -$        No.812322  De 
(7/28/2022) 

26,468,431,001$      457,116,050,048$       136927, 30/01/2023 X

13 Ajuste 
Definitivo

Junio 2022 574,482,297$       1,679,256$       67,328,253,058$       -$      576,161,553$      -$        No.812322  De 
(7/28/2022) 

25,892,269,448$      456,539,888,495$       134252, 19/12/2022 X

14 Ajuste 
Definitivo

Julio 2022 1,101,288,844$       3,219,152$       68,432,761,054$       -$      1,104,507,996$      -$        No.812322  De 
(7/28/2022) 

24,787,761,452$      455,435,380,499$       117546, 01/11/2022 X

PÁGINA

16/10/2024
(Día / Mes / Año)

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

989-2021
TOTAL

2022

R. P. No. 202422
C-2401-0600-41-0-2401008-02 Nación 989-2021
C-2401-0600-41-0-2401017-02 Nación 989-2021

2021 R. P. No. 422021
C-2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 989-2021

C-2401-0600-41-0-2401017-02 Propios 989-2021

C-2401-0600-41-0-2401023-02 Propios

R. P. No. 812322
C-2401-0600-41-0-2401008-02 Propios Adicion No 2
C-2401-0600-41-0-2401023-02 Propios Adicion No 2

C-2401-0600-41-0-2401023-02 Nación 989-2021

R. P. No. 546722
C-2401-0600-41-0-2401023-02 Nación Adicion No 1
C-2401-0600-41-0-2401008-02 Nación Adicion No 1

Nacion 989-2021

C-2401-0600-41-0-2401023-02 Nacion 989-2021

TOTAL

C-2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 989-2021 Traslado de recursos No 1
TOTAL

2023 R. P. No. 121123
C-2401-0600-41-0-2401008-02 Nacion 989-2021

C-2401-0600-41-0-2401017-02

989-2021

C-2401-0600-41-51102D-2401008-02 Nacion 989-2021

C-2401-0600-41-51102D-2401017-02 Nacion 989-2021

2024 R. P. No. 214424

C-2401-0600-41-51102D-2401008-02 Nacion 989-2021

C-2401-0600-41-51102D-2401017-02 Nacion 989-2021

C-2401-0600-41-51102D-2401023-02 Nacion

Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

C-2401-0600-41-51102D-2401023-02 Nacion 989-2021

TOTAL

210,320,522,506.00$        

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

Anticipo Amortizado 
Acta

Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo

Saldo Anticipo 
por Amortizar

No. de Registro y 
fecha

Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato

Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado 

Acta
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo
Saldo Anticipo 
por Amortizar

No. de Registro y 
fecha

Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2024 PROYECTO: CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

PÁGINA

16/10/2024
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

15 Ajuste 
Definitivo

Agosto 2022 1,024,823,410$                 2,995,638$               69,460,580,102$               -$                                       1,027,819,048$                      -$                          No.812322  De 
(7/28/2022) 

23,759,942,404$                                                454,407,561,451$                     134639, 23/12/2022 X

16 Obra Septiembre 2022 7,593,958,623$                 22,249,620$             77,076,788,345$               7,616,208,243$                      -$                          No.812322  De 
(7/28/2022) 

16,143,734,161$                                                446,791,353,208$                     115399, 28/10/2022 X

16 Ajuste 
Definitivo

Septiembre 2022 1,195,604,725$                 3,494,845$               78,275,887,915$               -$                                       1,199,099,570$                      -$                          No.812322  De 
(7/28/2022) 

14,944,634,591$                                                445,592,253,638$                     134492, 15/12/2022 X

17 Obra Octubre 2022 5,314,743,936$                 74,446,733$             83,665,078,584$               -$                                       5,389,190,669$                      -$                          No.812322  De 
(7/28/2022) 

9,555,443,922$                                                  440,203,062,969$                     129490, 30/11/2022 X

17 Ajuste 
Provisional

Octubre 2022 837,572,751$                    2,448,290$               84,505,099,625$               -$                                       840,021,041$                         -$                          No.812322  De 
(7/28/2022) 

8,715,422,881$                                                  439,363,041,928$                     141930, 01/02/2023 X

17 Ajuste 
Definitivo

Octubre 2022 44,575,007$                      130,296$                  84,549,804,928$               -$                                       44,705,303$                           -$                          No.812322  De 
(7/28/2022) 

8,670,717,578$                                                  439,318,336,625$                     12390, 22/02/2023 X

18 Obra Noviembre 2022 6,708,720,272$                 20,152,067$             91,278,677,267$               -$                                       6,728,872,339$                      -$                          No.812322  De 
(7/28/2022) 

1,941,845,239$                                                  432,589,464,286$                     137963, 27/01/2023 X

18 Ajuste 
Provisional

Noviembre 2022 1,228,609,873$                 3,591,321$               92,510,878,461$               -$                                       1,232,201,194$                      -$                          No.812322  De 
(7/28/2022) 

709,644,045$                                                     431,357,263,092$                     141953, 01/02/2023 X

19 Obra Diciembre 2022 704,587,605$                    5,056,440$               93,220,522,506$               -$                                       709,644,045$                         -$                          No.812322  De 
(7/28/2022) 

-$                                                                        430,647,619,047$                     141922, 01/02/2023 X

19 Obra Diciembre 2022 9,622,972,689$                 59,411,536$             102,902,906,731$             -$                                       9,682,384,225$                      -$                          No. 1135122 De 
(10/24/2022) 

10,317,615,775$                                                420,965,234,822$                     141922, 01/02/2023 X

19 Ajuste 
Provisional

Diciembre 2022 2,091,059,845$                 6,112,328$               105,000,078,904$             -$                                       2,097,172,173$                      -$                          No. 1135122 De 
(10/24/2022) 

8,220,443,602$                                                  418,868,062,649$                     141955, 11/02/2023 X

SI NO

20 Obra Enero 2023 1,831,866,913$                 7,607,765$               106,839,553,582$             -$                                       1,839,474,678$                      -$                          No. 1135122 De 
(10/24/2022) 

6,380,968,924$                                                  417,028,587,971$                     20483, 08/03/2023 X

20 Ajuste 
Provisional

Enero 2023 166,728,843$                    487,362$                  107,006,769,787$             -$                                       167,216,205$                         -$                          No. 1135122 De 
(10/24/2022) 

6,213,752,719$                                                  416,861,371,766$                     34658, 17/04/2023 X

21 Obra Febrero 2023 6,015,093,638$                 18,687,555$             113,040,550,980$             -$                                       6,033,781,193$                      -$                          No. 121123 De 
(02/07/2023) 

36,094,790,236$                                                410,827,590,573$                     29130, 28/03/2023 X

21 Ajuste 
Provisional

Febrero 2023 1,128,432,175$                 3,298,494$               114,172,281,649$             -$                                       1,131,730,669$                      -$                          No. 121123 De 
(02/07/2023) 

34,963,059,567$                                                409,695,859,904$                     37966, 20/04/2023 X

22 Obra Marzo 2023 3,199,999,721$                 46,914,926$             117,419,196,296$             -$                                       3,246,914,647$                      -$                          No. 121123 De 
(02/07/2023) 

31,716,144,920$                                                406,448,945,257$                     36558, 18/04/2023 X

22 Ajuste 
Provisional

Marzo 2023 767,465,921$                    2,243,362$               118,188,905,579$             -$                                       769,709,283$                         -$                          No. 121123 De 
(02/07/2023) 

30,946,435,637$                                                405,679,235,974$                     38082, 20/04/2023 X

23 Obra Abril 2023 3,269,573,881$                 10,697,920$             121,469,177,380$             -$                                       3,280,271,801$                        No. 1135122 De 
(10/24/2022) 

2,933,480,918$                                                  402,398,964,173$                     53601, 14/06/2023 X

23 Ajuste 
Provisional

Abril 2023 956,134,353$                    2,794,854$               122,428,106,587$             -$                                       958,929,207$                           No. 1135122 De 
(10/24/2022) 

1,974,551,711$                                                  401,440,034,966$                     53900, 15/06/2023 X

24 Obra Mayo 2023 1,966,773,725$                 7,777,986$               124,402,658,298$             -$                                       1,974,551,711$                      -$                          No. 1135122 De 
(10/24/2022) 

-$                                                                        399,465,483,255$                     61617, 17/07/2023 X

24 Obra Mayo 2023 2,320,110,095$                 9,175,323$               126,731,943,716$             -$                                       2,329,285,418$                      -$                          No. 121123 De 
(02/07/2023) 

28,617,150,219$                                                397,136,197,837$                     61617, 17/07/2023 X

24 Ajuste 
Provisional

Mayo 2023 945,017,297$                    2,762,358$               127,679,723,371$             -$                                       947,779,655$                           No. 121123 De 
(02/07/2023) 

27,669,370,564$                                                396,188,418,182$                     64904, 06/07/2023 X

25 Obra Junio 2023 3,217,905,526$                 10,673,901$             130,908,302,798$             -$                                       3,228,579,427$                      -$                          No. 121123 De 
(02/07/2023) 

24,440,791,137$                                                392,959,838,755$                     70343, 20/07/2023 X

25 Ajuste 
Provisional

Junio 2023 601,075,149$                    1,756,989$               131,511,134,936$             -$                                       602,832,138$                           No. 121123 De 
(02/07/2023) 

23,837,958,999$                                                392,357,006,617$                     76637, 09/08/2023 X

26 Obra Julio 2023 1,084,001,313$                 3,281,516$               132,598,417,765$             -$                                       1,087,282,829$                      -$                          No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,750,676,170$                                                391,269,723,788$                     80363, 22/08/2023 X

26 Ajuste 
Provisional

Julio 2023 195,373,240$                    571,091$                  132,794,362,096$             -$                                       195,944,331$                           No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,554,731,839$                                                391,073,779,457$                     80534, 24/08/2023 X

18 Ajuste 
Definitivo

Noviembre 2022 87,120,068$                      254,659$                  132,881,736,823$             -$                                       87,374,727$                             No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,467,357,112$                                                390,986,404,730$                     81981, 25/09/2023 X

19 Ajuste 
Definitivo

Diciembre 2022 129,838,042$                    379,527$                  133,011,954,392$             -$                                       130,217,569$                           No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,337,139,543$                                                390,856,187,161$                     81720, 19/09/2023 X

20 Ajuste 
Definitivo

Enero 2023 71,015,812$                      207,583$                  133,083,177,787$             -$                                       71,223,395$                             No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,265,916,148$                                                390,784,963,766$                     81722, 20/09/2023 X

21 Ajuste 
Definitivo

Febrero 2023 149,043,160$                    435,664$                  133,232,656,611$             -$                                       149,478,824$                           No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,116,437,324$                                                390,635,484,942$                     82174, 26/09/2023 X

22 Ajuste 
Definitivo

Marzo 2023 44,496,958$                      130,068$                  133,277,283,637$             -$                                       44,627,026$                             No. 121123 De 
(02/07/2023) 

22,071,810,298$                                                390,590,857,916$                     81724, 21/09/2023 X

27 Obra Agosto 2023 1,655,891,362$                 7,359,034$               134,940,534,033$             -$                                       1,663,250,396$                      -$                          No. 121123 De 
(02/07/2023) 

20,408,559,902$                                                388,927,607,520$                     81982, 22/09/2023 X

28 Obra Septiembre 2023 2,081,745,441$                 6,541,847$               137,028,821,321$             -$                                       2,088,287,288$                      -$                          No. 121123 De 
(02/07/2023) 

18,320,272,614$                                                386,839,320,232$                     83218, 20/10/2023 X

29 Obra Octubre 2023 2,388,482,822$                 8,763,623$               139,426,067,766$             -$                                       2,397,246,445$                      -$                          No. 121123 De 
(02/07/2023) 

15,923,026,169$                                                384,442,073,787$                     85220, 22/11/2023 X

27 Ajuste 
Provisional

Agosto 2023 502,880,067$                    1,469,957$               139,930,417,790$             -$                                       504,350,024$                         -$                          No. 121123 De 
(02/07/2023) 

15,418,676,145$                                                383,937,723,763$                     86223, 04/12/2024 X

28 Ajuste 
Provisional

Septiembre 2023 659,637,980$                    1,928,173$               140,591,983,943$             -$                                       661,566,153$                         -$                          No. 121123 De 
(02/07/2023) 

14,757,109,992$                                                383,276,157,610$                     86224, 04/12/2023 X

29 Ajuste 
Provisional

Octubre 2023 791,952,086$                    2,314,937$               141,386,250,966$             -$                                       794,267,023$                         -$                          No. 121123 De 
(02/07/2023) 

13,962,842,969$                                                382,481,890,587$                     89010, 05/03/2024 X

30 Obra Noviembre 2023 4,708,466,466$                 14,130,560$             146,108,847,992$             -$                                       4,722,597,026$                      -$                          No. 121123 De 
(02/07/2023) 

8,040,245,943$                                                  377,759,293,561$                     87786, 01/02/2024 X

30 Ajuste 
Provisional

Noviembre 2023 2,179,390,225$                 6,370,526$               148,294,608,743$             -$                                       2,185,760,751$                      -$                          No. 121123 De 
(02/07/2023) 

5,854,485,192$                                                  375,573,532,810$                     87792, 16/12/2023 X

31 Obra Diciembre 2023 4,222,178,084$                 12,341,751$             152,529,128,578$             -$                                       4,234,519,835$                      -$                          No. 121123 De 
(02/07/2023) 

1,619,965,357$                                                  371,339,012,975$                     87793, 17/12/2023 X

31 Ajuste 
Provisional

Diciembre 2023 1,615,243,875$                 4,721,482$               154,149,093,935$             -$                                       1,619,965,357$                      -$                          No. 121123 De 
(02/07/2023) 

-$                                                                        369,719,047,618$                     87800, 17/12/2023 X

SI NO

32 Obra Enero 2024 1,110,474,272$                 4,242,781$               155,263,810,988$             -$                                       1,114,717,053$                      -$                          No. 214424 De 
(15/03/2024) 

55,056,711,518$                                                368,604,330,565$                     1798, 03/04/2024 X

32 Ajuste 
Provisional

Enero 2024 352,671,948$                    1,030,887$               155,617,513,823$             -$                                       353,702,835$                         -$                          No. 214424 De 
(15/03/2024) 

54,703,008,683$                                                368,250,627,730$                     2049, 04/04/2024 X

33 Obra Febrero 2024 3,432,134,271$                 10,756,403$             159,060,404,497$             -$                                       3,442,890,674$                      -$                          No. 214424 De 
(15/03/2024) 

51,260,118,009$                                                364,807,737,056$                     2050, 04/04/2024 X

33 Ajuste 
Provisional

Febrero 2024 1,265,984,654$                 3,700,570$               160,330,089,721$             -$                                       1,269,685,224$                      -$                          No. 214424 De 
(15/03/2024) 

49,990,432,785$                                                363,538,051,832$                     2451, 22/04/2024 X

34 Obra Marzo 2024 2,805,319,125$                 9,462,375$               163,144,871,221$             -$                                       2,814,781,500$                      -$                          No. 214424 De 
(15/03/2024) 

47,175,651,285$                                                360,723,270,332$                     3109, 25/04/2024 X

34 Ajuste 
Provisional

Marzo 2024 1,062,552,647$                 3,105,923$               164,210,529,791$             -$                                       1,065,658,570$                      -$                          No. 214424 De 
(15/03/2024) 

46,109,992,715$                                                359,657,611,762$                     4153, 17/05/2024 X

35 Obra Abril 2024 2,537,880,112$                 10,527,278$             166,758,937,181$             -$                                       2,548,407,390$                      -$                          No. 214424 De 
(15/03/2024) 

43,561,585,325$                                                357,109,204,372$                     4200, 20/05/2024 X

Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado 

Acta
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo
Observaciones

Saldo Anticipo 
por Amortizar

No. de Registro y 
fecha

Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF

Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado 

Acta

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo

Saldo Anticipo 
por Amortizar

No. de Registro y 
fecha

Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2024 PROYECTO: CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

PÁGINA

16/10/2024
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

35 Ajuste 
Provisional

Abril 2024 1,014,861,267$       2,966,517$       167,776,764,965$       -$      1,017,827,784$      -$        No. 214424 De 
(15/03/2024) 

42,543,757,541$      356,091,376,588$       5903, 18/06/2024 X

36 Obra Mayo 2024 2,392,821,981$       9,034,960$       170,178,621,906$       -$      2,401,856,941$      -$        No. 214424 De 
(15/03/2024) 

40,141,900,600$      353,689,519,647$       6105, 24/06/2024 X

37 Obra Junio 2024 2,153,952,065$       6,654,888$       172,339,228,859$       -$      2,160,606,953$      -$        No. 214424 De 
(15/03/2024) 

37,981,293,647$      351,528,912,694$       6533, 28/06/2024 X

36 Ajuste 
Provisional

Mayo 2024 633,411,375$       1,851,509$       172,974,491,743$       -$      635,262,884$      -$        No. 214424 De 
(15/03/2024) 

37,346,030,763$      350,893,649,810$       7341, 19/07/2024 X

37 Ajuste 
Provisional

Junio 2024 727,508,298$       2,126,563$       173,704,126,604$       -$      729,634,861$      -$        No. 214424 De 
(15/03/2024) 

36,616,395,902$      350,164,014,949$       7495, 22/07/2022 X

38 Obra Julio 2024 2,564,411,273$       8,045,385$       176,276,583,262$       -$      2,572,456,658$      -$        No. 214424 De 
(15/03/2024) 

34,043,939,244$      347,591,558,291$       

38 Ajuste 
Provisional

Julio 2024 1,079,624,338$       3,155,825$       177,359,363,425$       -$      1,082,780,163$      -$        No. 214424 De 
(15/03/2024) 

32,961,159,081$      346,508,778,128$       

39 Obra Agosto 2024 2,827,067,584$       14,333,224$       180,200,764,233$       -$      2,841,400,808$        No. 214424 De 
(15/03/2024) 

30,119,758,273$      343,667,377,320$       

39 Ajuste 
Provisional

Agosto 2024 1,173,241,738$       3,429,476$       181,377,435,447$       -$      1,176,671,214$        No. 214424 De 
(15/03/2024) 

28,943,087,059$      342,490,706,106$       

40 Obra Septiembre 2024 3,632,674,932$       11,774,860$       185,021,885,239$       -$      3,644,449,792$      -$        No. 214424 De 
(15/03/2024) 

25,298,637,267$      338,846,256,314$       

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre: LUIS FELIPE MORENO BRAVO Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA 

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-05870 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
28,796,403,841$        84,174,104$       

28,880,577,945$       

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN

-$       

-$        

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA
147,669,162,487$        431,648,319$     148,100,810,806$     

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 4,172,868,213$        94,963,261$     4,267,831,474$     

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 1,449,738,139$        6,771,993$     1,456,510,132$     

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,799,688,000$       341,940,720$     2,141,628,720$     

ADMINISTRACIÓN- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID-19  $      69,939 13,288$       

83,227$       

VALOR TOTAL 184,062,373,554$        959,511,685$       185,021,885,239$       

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) 171,645,389$        -$     171,645,389$     

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 
 $      2,797,546 

2,797,546$       



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 40 DE SEPTIEMBRE 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 40
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

($ 355,735,437.86)
100% 41.51%

$412,287,068 115.90% $147,669,162.49 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE 
DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$        

29,814,790.19$       

1,200,000.00$       

1,200,000.00$       

1,125,070.51$       

1,295,805.43$       

2,640,000.00$       

2,640,000.00$       

501,600.00$       

501,600.00$       

75,778,877.77$       

75,778,877.77$       

350,000.00$       

350,000.00$       

109,552,652.62$        
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

111,581,073.40$        Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$         Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 de 12

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRAPÚBLICA

16/10/2024

3,296,160,380.00$        

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A

OBJETO: 

465,288,090,475.00$        58,580,051,078.00$        

523,868,141,553.00$        

2 3 4 5 6 7

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)        Miles 

de pesos
((%) OBRA PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 8 9 10

dic-21 ene-22 feb-22 mar-22VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA      Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA    

Miles de pesos

jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21

EXPLANACIONES

($ 21,515,584.16) (6.05%) 10.68% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.017% 0.057% 0.147% 0.234% 0.374%
523,918$                         831,180$                         1,330,652$                        

0.060%

60,544$                         203,502$                       

$49,214,469 13.83% $37,980,398
71,421$          213,053$         509,955$          1,103,359$         1,709,022$          

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.020% 0.14% 0.31% 0.48%
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.038% 0.151%

538,850$                        
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

($ 46,601,026.00) (13.10%) 5.30% 0.000%
136,450$                         

$44,282,588 12.45% $18,840,977
72,836$          72,836$          

0.020%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.02%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
($ 50,804,619.70) (14.28%) 10.95% 0.000% 0.002% 0.564% 0.958% 1.355% 1.902% 2.472% 2.496% 2.533% 2.652%

8,880,026$                         9,010,289$                        9,435,281$                        

2.516%

8,684$                        2,006,050$                        3,406,441$                       4,821,953$                        6,767,197$                        8,793,184$                       

$77,160,535 21.69% $38,959,296
458,960$         2,148,128$          3,746,043$         6,200,617$          7,527,838$         8,950,641$         10,950,071$         12,237,730$         13,002,546$         

0.000% 0.129% 0.604% 1.053% 1.743% 2.116% 3.08% 3.44% 3.655%
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

PAVIMENTOS DE CONCRETO
($ 780,270.40) (0.22%) 0.00% 0.000%

$780,270 0.22% $0
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.00%

ESTRUCTURA Y DRENAJES
($ 198,553,897.91) (55.82%) 7.57% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.014% 0.039% 0.075% 0.100% 0.155%

265,624$                         357,420$                         550,879$                        

0.044%

48,090$                         137,405$                       

$201,890,946 56.75% $26,944,650
17,738$         60,062$          155,080$         263,437$          549,923$          864,929$          

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.005% 0.017% 0.07% 0.15% 0.243%

0.000% 0.000% 0.003% 0.073% 0.074% 0.077% 0.083% 0.086% 0.088%
314,804$                        

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
($ 5,732,586.70) (1.61%) 1.41% 0.000%

9,262$                        258,111$                        262,586$                         274,432$                       295,883$                         305,344$                         

$10,321,280 2.90% $5,002,064
11,606$         42,386$          56,454$         83,261$          190,482$         451,879$          516,098$          610,455$          

0.172%0.000% 0.000% 0.003% 0.012% 0.016% 0.023% 0.054% 0.13% 0.15%

OBRAS SUBTERRANEAS
($ 18,970,842.08) (5.33%) 0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$0 0.00% $0
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.00%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS VARIAS
($ 4,548,271.00) (1.28%) 0.53% 0.000%

$4,548,271 1.28% $1,876,268
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.00%

TRANSPORTES
($ 8,228,339.90) (2.31%) 5.08% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.007% 0.022% 0.022% 0.022% 0.022%

78,533$                         79,087$                         79,640$                        

0.024%

23,494$                         77,980$                        

$24,088,709 6.77% $18,065,510
84,119$          523,761$          1,312,456$         2,403,403$          

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.15% 0.37% 0.676%
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.127% 0.159% 0.226% 0.262%

931,560$                        
NO PREVISTOS

($ 0.00) (0.00%) 0.00% 0.000%
453,357$                       565,253$                         804,771$                         

721,957$         2,996,043$          5,288,890$         7,901,646$          

2.221%
$0 0.00% $0

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.203% 0.84% 1.49%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

0.40% 0.47% 0.59% 0.78% 0.19% 0.26% 0.47%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.00% 0.00% 0.56%
$915,302 $1,657,127VALOR (Miles de Pesos) $0 $8,684 $1,997,366 $1,409,652 $1,664,361 $2,081,847 $2,777,950 $669,377

2.98% 3.24% 3.71%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.56% 0.96% 1.43% 2.01% 2.79%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $8,684 $2,006,050 $3,415,702 $5,080,064 $7,161,910 $9,939,861 $10,609,237 $11,524,540 $13,181,667

0.41% 0.72% 1.51% 1.51% 1.54%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.13% 0.48% 0.46% 0.70%
$2,486,380 $1,467,773 $2,572,751 $5,379,813 $5,386,148 $5,483,544VALOR (Miles de Pesos) $0 $458,960 $1,700,773 $1,628,696

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.13% 0.61% 7.47%1.06% 1.76% 2.18% 2.90% 4.41% 5.93%
$21,081,294 $26,564,838VALOR (Miles de Pesos) $0 $458,960 $2,159,733 $3,788,429 $6,274,809 $7,742,582 $10,315,333 $15,695,145

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 28,796,403.84$         96.58%

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA

-$          0.00%

OBSERVACIONES: 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 515,822.42$         39.81%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

1,799,688.00$         68.17%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

341,940.72$         68.17%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia
ambiental e IVA19%)

5,895,987.00$         7.781%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 (INCLUYE IVA)

2,880.77$         0.82%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

37,352,722.75$         33.48%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

185,021,885.24$         39.77%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 523,868,141.55$         

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 40 DE SEPTIEMBRE 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 40
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$355,735,438 100% 42%

$412,287,068 116% $147,669,162 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$       

29,814,790.19$       

1,200,000.00$         

1,200,000.00$         

1,125,070.51$         

1,295,805.43$         

2,640,000.00$         

2,640,000.00$         

501,600.00$            

501,600.00$            

75,778,877.77$       

75,778,877.77$       

350,000.00$            

350,000.00$            

109,552,652.62$          
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

111,581,073.40$          Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$          Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 2 de 12

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

16/10/2024

3,296,160,380.00$                                         

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A

OBJETO: 

465,288,090,475.00$                                                                          58,580,051,078.00$                                        

523,868,141,553.00$                                                                          

16 17 18 19 20

sep-22 oct-22 nov-22 dic-22

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
11 12 13 14 15

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA             

Miles de pesos

abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22
VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

ene-23

$21,515,584 6.05% 10.68% 0.855% 0.912% 2.233%
3,042,506$                                                                   3,243,437$                                                                   7,945,303$                                                                   

EXPLANACIONES

8.920%
31,730,824$                                                                 

32,607,324$                                                                 

3.555% 5.065% 5.294% 5.522% 6.625% 8.795%
12,647,169$                                                                 18,018,774$                                                                 18,831,959$                                                                 19,645,144$                                                                 23,568,536$                                                                 31,287,995$                                                                 

21,287,631$                                                                 24,166,768$                                                                 27,226,578$                                                                 29,147,838$                                                                 30,690,179$                                                                 32,264,389$                                                                 
$49,214,469 13.83% $37,980,398

2,407,170$                                                                   13,087,154$                                                                 18,395,641$                                                                 

9.166%5.984% 6.793% 7.654% 8.194% 8.627% 9.070%0.677% 3.679% 5.171%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$46,601,026 13.10% 5.30% 0.378% 0.443% 0.573% 0.769% 0.969%

1,343,650$                                                                   1,575,676$                                                                   2,039,730$                                                                   2,735,810$                                                                   
0.981% 0.993% 1.507% 2.386% 2.608%

6,756,470$                                                                   7,498,902$                                                                   8,477,100$                                                                   10,070,456$                                                                 

3,447,281$                                                                   3,490,608$                                                                   3,533,935$                                                                   5,360,810$                                                                   8,487,299$                                                                   9,279,084$                                                                   

$18,840,977
177,642$                                                                      2,019,921$                                                                   4,268,975$                                                                   5,286,879$                                                                   

0.020% 0.050% 0.568% 1.200%
$44,282,588 12.45%

10,081,179$                                                                 

1.486% 1.899% 2.108% 2.383% 2.831% 2.834%

$50,804,620 14.28% 10.95% 2.697% 2.801% 2.905%
9,594,273$                                                                   9,963,369$                                                                   10,332,466$                                                                 

PAVIMENTOS ASFALTICOS

6.302%
22,417,941$                                                                 

22,447,052$                                                                 

3.008% 3.891% 4.915% 5.940% 6.300% 6.300%
10,701,563$                                                                 13,839,924$                                                                 17,485,778$                                                                 21,131,632$                                                                 22,410,273$                                                                 22,410,319$                                                                 

13,613,826$                                                                 15,053,876$                                                                 16,968,001$                                                                 18,008,744$                                                                 19,585,971$                                                                 22,424,781$                                                                 
$77,160,535 21.69% $38,959,296

13,002,607$                                                                 13,095,486$                                                                 13,128,453$                                                                 

6.310%3.827% 4.232% 4.770% 5.062% 5.506% 6.304%3.655% 3.681% 3.691%

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$780,270 0.22% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.110%

78,446$                                                                        

391,309$                                                                      

$0
0.000% 0.000% 0.000%

$780,270 0.22%
78,446$                                                                        

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.022% 0.022%

$198,553,898 55.82% 7.57% 0.217% 0.301% 0.472%
771,380$                                                                      1,070,504$                                                                   1,680,404$                                                                   

ESTRUCTURA Y DRENAJES

1.802%
6,410,167$                                                                   

8,161,024$                                                                   

0.643% 0.776% 0.987% 1.197% 1.595% 1.651%
2,286,421$                                                                   2,760,651$                                                                   3,509,481$                                                                   4,258,312$                                                                   5,673,611$                                                                   5,872,820$                                                                   

3,192,455$                                                                   3,772,285$                                                                   4,191,864$                                                                   4,692,373$                                                                   5,850,900$                                                                   7,284,801$                                                                   
$201,890,946 56.75% $26,944,650

1,101,998$                                                                   2,283,229$                                                                   2,760,651$                                                                   

2.294%0.897% 1.060% 1.178% 1.319% 1.645% 2.048%0.310% 0.642% 0.776%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$5,732,587 1.61% 1.41% 0.092% 0.117% 0.169% 0.247% 0.294%

325,544$                                                                      417,729$                                                                      602,100$                                                                      878,657$                                                                      
0.305% 0.316% 0.316% 0.316% 0.326%

1,064,894$                                                                   1,068,130$                                                                   1,079,123$                                                                   2,261,801$                                                                   

1,044,820$                                                                   1,085,335$                                                                   1,125,851$                                                                   1,125,851$                                                                   1,125,851$                                                                   1,158,782$                                                                   

$5,002,064
691,394$                                                                      984,711$                                                                      1,055,441$                                                                   1,058,967$                                                                   

0.194% 0.277% 0.297% 0.298%
$10,321,280 2.90%

2,335,882$                                                                   

0.298% 0.299% 0.300% 0.303% 0.636% 0.657%

$18,970,842 5.33% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS SUBTERRANEAS

0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$0 0.00% $0
0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS VARIAS
$4,548,271 1.28% 0.53% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$1,876,268
0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$4,548,271 1.28%
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$8,228,340 $0 $0 0.033% 0.737% 1.172%
117,720$                                                                      2,623,209$                                                                   4,170,392$                                                                   

TRANSPORTES

5.247%
18,664,898$                                                                 

16,156,008$                                                                 

1.628% 4.728% 4.987% 5.247% 5.247% 5.247%
5,791,461$                                                                   16,819,256$                                                                 17,742,077$                                                                 18,664,898$                                                                 18,664,898$                                                                 18,664,898$                                                                 

11,224,010$                                                                 12,292,688$                                                                 12,987,284$                                                                 13,494,375$                                                                 14,932,913$                                                                 15,971,827$                                                                 
$24,088,709 $0 $18,065,510

5,550,554$                                                                   7,711,793$                                                                   9,824,387$                                                                   

4.542%3.155% 3.456% 3.651% 3.793% 4.198% 4.490%1.560% 2.168% 2.762%

NO PREVISTOS
$0 0.00% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$0 0.00% $0
9,731,802$                                                                   

2.736% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

3.10%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.57% 1.04% 2.21%
$8,270,686 $20,889,624 $6,214,533 $6,214,533 $8,444,208 $11,045,203

0.62%
$2,203,824

2.32% 5.87% 1.75% 1.75% 2.37%
VALOR (Miles de Pesos) $2,013,406 $3,698,851 $7,876,471

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 4.27% 21.59% 24.70% 25.31%
$76,803,978 $87,849,181 $90,053,005

5.31% 7.53% 9.85% 15.72% 17.47% 19.22%
$18,893,924 $26,770,395 $35,041,081 $55,930,705 $62,145,238 $68,359,770VALOR (Miles de Pesos) $15,195,073

% 1.68% 1.34% 2.77% 2.10% 1.96%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 2.13% 1.33% 1.89% 2.74% 0.42%
$7,563,630 $4,715,270 $6,705,823 $9,740,315 $1,510,414VALOR (Miles de Pesos) $5,993,522 $4,781,654 $9,844,480 $7,461,370 $6,985,598

15.36% 17.33% 19.45% 20.78% 22.66% 25.40%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 9.15% 10.50% 13.26%
VALOR (Miles de Pesos) $32,558,360 $37,340,014 $47,184,494 $54,645,864 $61,631,462 $69,195,092 $73,910,362 $80,616,185 $90,356,501

25.82%
$91,866,915

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 28,796,403.84$            96.584%

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                              0.000%

OBSERVACIONES: 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 515,822.42$                 39.807%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE
OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

1,799,688.00$              68.170%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

341,940.72$                 

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) 5,895,987.00$              7.781%

68.170%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 2,880.77$                     0.823%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

37,352,722.75$            33.476%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

185,021,885.24$          

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 523,868,141.55$          

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 40 DE SEPTIEMBRE 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 40
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$355,735,438 100% 42%

$412,287,068 $1 $147,669,162 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

539216661.99%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR 
ACTUALIZADO

27,957,104.34$   

29,814,790.19$   

1,200,000.00$     

1,200,000.00$     

1,125,070.51$     

1,295,805.43$     

2,640,000.00$     

2,640,000.00$     

501,600.00$        

501,600.00$        

75,778,877.77$   

75,778,877.77$   

350,000.00$        

350,000.00$        

##############
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

############## Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$     Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 3 de 12

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

16/10/2024

3,296,160,380.00$                                              

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A

OBJETO: 

465,288,090,475.00$                                                                                 58,580,051,078.00$                                            

523,868,141,553.00$                                                                                 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

3024 25 26 27 28 29

(VALOR INICIAL 
OBRA 

PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL 

OBRA 
PROGRAMADA

21 22 23

oct-23 nov-23abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23

VALOR 
ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA      
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA             

Miles de pesos

feb-23 mar-23

9.180% 9.193% 9.798% 9.898% 9.998% 10.243%

EXPLANACIONES

$21,515,584 6.05% 10.68% 9.166%
32,606,548$                                                                      

$49,214,469

32,655,317$                                                                      32,703,555$                                                                      34,854,342$                                                                      35,210,078$                                                                      
10.293% 10.363% 10.408%

36,615,232$                                                                      36,864,247$                                                                      37,023,190$                                                                      35,565,813$                                                                      36,437,365$                                                                      

36,191,307$                                                                      36,417,881$                                                                      36,565,874$                                                                      36,812,174$                                                                      37,010,179$                                                                      37,071,356$                                                                      
13.83% $37,980,398

33,723,155$                                                                      34,099,896$                                                                      34,854,342$                                                                      35,765,862$                                                                      

9.480% 9.586% 9.798% 10.054% 10.174% 10.237% 10.279% 10.348% 10.404% 10.421%
3.157% 3.158% 3.174% 3.224% 3.264% 3.334%$46,601,026 13.10% 5.30% 2.793% 2.895% 3.032%

9,934,140$                                                                        10,298,621$                                                                      10,787,628$                                                                      
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

3.760%
13,375,665$                                                                      11,232,256$                                                                      11,232,968$                                                                      11,291,056$                                                                      11,468,923$                                                                      11,611,217$                                                                      11,860,232$                                                                      

12,787,572$                                                                      14,325,494$                                                                      

3.595% 4.027%

11,232,256$                                                                      11,320,374$                                                                      11,442,045$                                                                      11,457,623$                                                                      11,731,851$                                                                      12,241,738$                                                                      
$44,282,588 12.45% $18,840,977

10,504,795$                                                                      10,778,614$                                                                      

2.953% 3.030% 3.157% 3.182% 3.216% 3.221% 3.298% 3.441%
6.711% 6.734% 6.819% 6.819% 6.819% 6.939%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$50,804,620 14.28% 10.95% 6.310%

22,447,052$                                                                      

$77,160,535

23,873,351$                                                                      23,955,495$                                                                      24,256,611$                                                                      24,256,611$                                                                      
6.979% 7.029% 7.557%

24,825,788$                                                                      25,003,655$                                                                      26,881,939$                                                                      24,256,611$                                                                      24,683,494$                                                                      

24,617,771$                                                                      24,623,406$                                                                      25,077,293$                                                                      25,550,259$                                                                      26,177,385$                                                                      28,704,385$                                                                      
21.69% $38,959,296

22,830,407$                                                                      23,568,304$                                                                      24,256,611$                                                                      24,496,839$                                                                      

6.418% 6.625% 6.819% 6.886% 6.920% 6.922% 7.049% 7.182% 7.359% 8.069%
0.110% 0.110% 0.110% 0.000% 0.000% 0.000%$780,270 0.22% 0.00% 0.110% 0.110% 0.110%

391,309$                                                                           391,309$                                                                           391,309$                                                                           
PAVIMENTOS DE CONCRETO

0.000%
391,309$                                                                           391,309$                                                                           391,309$                                                                           

0.000% 0.000%
$780,270 0.22% $0

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
2.897% 3.214% 3.922% 3.972% 4.052% 5.522%

ESTRUCTURA Y DRENAJES
$198,553,898 55.82% 7.57% 2.306%

8,203,730$                                                                        

$201,890,946

10,305,577$                                                                      11,434,962$                                                                      13,950,243$                                                                      14,128,111$                                                                      
5.552% 5.632% 5.922%

19,748,731$                                                                      20,033,319$                                                                      21,064,952$                                                                      14,412,699$                                                                      19,642,010$                                                                      

18,833,975$                                                                      19,482,213$                                                                      20,104,834$                                                                      20,713,749$                                                                      21,034,791$                                                                      21,133,496$                                                                      
56.75% $26,944,650

11,842,502$                                                                      12,949,651$                                                                      13,950,243$                                                                      16,832,377$                                                                      

3.329% 3.640% 3.922% 4.732% 5.294% 5.477% 5.652% 5.823% 5.913% 5.941%

0.671% 0.671% 0.671% 0.674% 0.679% 0.709%$5,732,587 1.61% 1.41% 0.345% 0.363% 0.368%
1,225,653$                                                                        1,292,525$                                                                        1,310,436$                                                                        

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

0.709%
2,523,401$                                                                        2,387,866$                                                                        2,387,866$                                                                        2,387,866$                                                                        2,398,538$                                                                        2,416,325$                                                                        2,523,045$                                                                        

2,455,129$                                                                        2,496,273$                                                                        

0.690% 0.702%

2,387,866$                                                                        2,387,866$                                                                        2,387,866$                                                                        2,391,104$                                                                        2,415,118$                                                                        2,438,267$                                                                        
$10,321,280 2.90% $5,002,064

2,387,361$                                                                        2,387,361$                                                                        

0.671% 0.671% 0.671% 0.671% 0.671% 0.672% 0.679% 0.685%
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS SUBTERRANEAS
$18,970,842 5.33% 0.00% 0.000%

$0

0.000% 0.000% 0.000%

0.00% $0
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%$4,548,271 1.28% 0.53% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS VARIAS

0.177%
629,652$                                                                           

482,731$                                                                           844,508$                                                                           

0.136% 0.237%

4,929$                                                                               
$4,548,271 1.28% $1,876,268

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.001%
5.247% 5.247% 5.247% 5.247% 5.247% 4.877%

TRANSPORTES
$8,228,340 $0 $0 5.247%

18,664,898$                                                                      

$24,088,709

18,664,898$                                                                      18,665,932$                                                                      18,665,932$                                                                      18,665,932$                                                                      
4.877% 4.877% 4.927%

17,349,711$                                                                      17,527,579$                                                                      18,665,932$                                                                      17,349,711$                                                                      

17,206,971$                                                                      17,325,728$                                                                      17,384,893$                                                                      17,462,444$                                                                      17,523,867$                                                                      17,532,226$                                                                      
$0 $18,065,510

16,548,609$                                                                      16,767,654$                                                                      17,046,212$                                                                      17,124,327$                                                                      

4.652% 4.714% 4.792% 4.814% 4.837% 4.870% 4.887% 4.909% 4.926% 4.928%
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%$0 0.00% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000%

NO PREVISTOS

0.000%

$0 0.00% $0
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

$1,767,720
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.96% 1.13% 0.50%

VALOR (Miles de Pesos) $3,420,324 $4,008,268
1.52%1.82% 0.15% 0.20% 1.41% 0.16% 0.30%

$1,067,206 $5,392,167$6,489,242 $534,315 $698,412 $5,008,755 $586,963
27.40% 27.90% 29.72% 29.87% 30.07% 31.48%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 26.28%

VALOR (Miles de Pesos) $93,473,329 $97,481,597 $99,249,317 $105,738,560 $106,272,874 $106,971,286
31.64% 31.94% 33.46%

$111,980,041 $112,567,004 $113,634,211 $119,026,377
0.29% 0.44% 0.55% 0.63% 1.30%% 1.68% 0.76% 0.89% 1.18% 0.77%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

$2,752,290 $1,018,021 $1,581,908 $1,943,696 $2,248,093 $4,636,086VALOR (Miles de Pesos) $5,969,914 $2,714,651 $3,176,050 $4,200,115
34.33%30.34% 31.11% 31.40% 31.84% 32.39% 33.02%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 27.50% 28.27% 29.16%

VALOR (Miles de Pesos) $97,836,829 $100,551,480 $103,727,530 $107,927,645 $110,679,934 $111,697,955 $113,279,863 $115,223,560 $117,471,653 $122,107,739

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓNPROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

96.584%PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 28,796,403.84$              

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                               0.000%

OBSERVACIONES: 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 515,822.42$                   39.807%

1,799,688.00$                68.170%

341,940.72$                   68.170%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) 5,895,987.00$                7.781%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 2,880.77$                       0.823%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

37,352,722.75$              33.476%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

185,021,885.24$            

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 523,868,141.55$     

$ Valor $ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 40 DE SEPTIEMBRE 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 40
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$355,735,438 100% 42%

$412,287,068 $1 $147,669,162 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

233925506.56%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR 
ACTUALIZADO

27,957,104.34$    

29,814,790.19$    

1,200,000.00$     

1,200,000.00$     

1,125,070.51$     

1,295,805.43$     

2,640,000.00$     

2,640,000.00$     

501,600.00$        

501,600.00$        

75,778,877.77$    

75,778,877.77$    

350,000.00$        

350,000.00$        

109,552,652.62$  
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

111,581,073.40$  Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$     Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
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MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

16/10/2024

3,296,160,380.00$                                                  

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A

OBJETO: 

465,288,090,475.00$                                                                                        58,580,051,078.00$                                                 

523,868,141,553.00$                                                                                        

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL 
OBRA 

PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL 

OBRA 
PROGRAMADA

31 38 39 40

jul-24 ago-24 sep-24

32 33 34 35 36 37

VALOR 
ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA      
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA             

Miles de pesos

dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24

10.68% 10.410% 10.439% 10.445% 10.499% 10.578%
37,030,305$                                                                            37,134,261$                                                                            37,156,195$                                                                            37,350,427$                                                                            

EXPLANACIONES

$21,515,584 6.05%

$49,214,469

37,628,898$                                                                            38,017,362$                                                                            38,405,826$                                                                            38,438,339$                                                                            38,568,389$                                                                            38,763,466$                                                                            

37,980,398$                                                                            
13.83% $37,980,398

37,079,656$                                                                            37,071,080$                                                                            

10.687% 10.796% 10.805% 10.842% 10.897%

37,277,386$                                                                            37,565,924$                                                                            

10.421% 10.479% 10.560% 10.569% 10.589% 10.592% 10.620% 10.632% 10.677%10.423%

37,597,478$                                                                            37,668,496$                                                                            37,679,866$                                                                            37,778,864$                                                                            37,821,580$                                                                            

17,071,634$                                                                            17,252,361$                                                                            17,523,451$                                                                            

18,178,166$                                                                            

4.260% 4.309% 4.379% 4.505% 4.646% 4.786%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$46,601,026 13.10% 5.30% 4.210%

14,976,475$                                                                            15,154,342$                                                                            15,327,694$                                                                            15,577,512$                                                                            16,027,183$                                                                            16,526,818$                                                                            17,026,453$                                                                            
4.799% 4.850% 4.926%

$44,282,588 12.45% $18,840,977
14,993,804$                                                                            

4.215%

18,418,646$                                                                            18,840,977$                                                                            15,126,499$                                                                            15,577,861$                                                                            16,348,386$                                                                            17,015,517$                                                                            17,373,699$                                                                            17,544,520$                                                                            

5.110% 5.178% 5.296%4.252% 4.379% 4.596% 4.783% 4.884% 4.932%

10.95% 8.547% 8.638% 8.821% 8.960% 9.210%
30,406,436$                                                                            30,728,300$                                                                            31,379,270$                                                                            31,873,424$                                                                            

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$50,804,620 14.28%

$77,160,535

32,762,900$                                                                            33,395,471$                                                                            34,028,043$                                                                            34,516,314$                                                                            34,836,926$                                                                            35,317,844$                                                                            

38,959,296$                                                                            
21.69% $38,959,296

30,439,716$                                                                            30,807,267$                                                                            

9.388% 9.566% 9.703% 9.793% 9.928%

32,240,720$                                                                            32,928,110$                                                                            

8.660% 9.063% 9.256% 9.502% 9.709% 9.816% 10.049% 10.373% 10.952%8.557%

33,802,301$                                                                            34,536,679$                                                                            34,918,391$                                                                            35,747,994$                                                                            36,900,832$                                                                            

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$780,270 0.22% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$780,270 0.22% $0
0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

7.57% 5.945% 5.988% 6.033% 6.164% 6.312%
21,146,771$                                                                            21,300,753$                                                                            21,461,669$                                                                            21,925,838$                                                                            

ESTRUCTURA Y DRENAJES
$198,553,898 55.82%

$201,890,946

22,454,692$                                                                            24,094,500$                                                                            26,090,044$                                                                            26,305,060$                                                                            27,165,124$                                                                            28,157,159$                                                                            

26,944,650$                                                                            
56.75% $26,944,650

21,384,423$                                                                            21,461,669$                                                                            

6.773% 7.334% 7.395% 7.636% 7.915%

21,802,410$                                                                            22,639,222$                                                                            

6.033% 6.129% 6.364% 6.524% 6.646% 6.893% 7.126% 7.437% 7.574%6.011%

23,209,385$                                                                            23,642,390$                                                                            24,519,219$                                                                            25,350,462$                                                                            26,454,796$                                                                            

4,538,678$                                                                              4,760,245$                                                                              5,092,596$                                                                              

4,962,413$                                                                              

1.142% 1.171% 1.191% 1.208% 1.221% 1.260%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$5,732,587 1.61% 1.41% 1.139%

4,053,063$                                                                              4,061,957$                                                                              4,163,896$                                                                              4,237,495$                                                                              4,298,826$                                                                              4,342,986$                                                                              4,483,287$                                                                              
1.276% 1.338% 1.432%

$10,321,280 2.90% $5,002,064
4,053,096$                                                                              

1.139%

4,986,277$                                                                              5,002,064$                                                                              4,163,896$                                                                              4,233,400$                                                                              4,233,400$                                                                              4,287,567$                                                                              4,292,697$                                                                              4,935,232$                                                                              

1.395% 1.402% 1.406%1.171% 1.190% 1.190% 1.205% 1.207% 1.387%

0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS SUBTERRANEAS
$18,970,842 5.33%

$0 0.00% $0

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000%

1,114,045$                                                                              1,114,045$                                                                              1,114,045$                                                                              

1,876,268$                                                                              

0.243% 0.313% 0.313% 0.313% 0.313% 0.313%

OBRAS VARIAS
$4,548,271 1.28% 0.53% 0.237%

843,093$                                                                                 863,284$                                                                                 1,114,045$                                                                              1,114,045$                                                                              1,114,045$                                                                              1,114,045$                                                                              1,114,045$                                                                              
0.313% 0.313% 0.313%

$4,548,271 1.28% $1,876,268
844,508$                                                                                 

0.237%

1,876,268$                                                                              1,876,268$                                                                              1,114,045$                                                                              1,488,891$                                                                              1,495,771$                                                                              1,658,128$                                                                              1,749,583$                                                                              1,818,353$                                                                              

0.527% 0.527% 0.527%0.313% 0.419% 0.420% 0.466% 0.492% 0.511%

$0 4.929% 4.931% 4.931% 4.949% 4.972%
17,534,694$                                                                            17,541,808$                                                                            17,606,121$                                                                            

TRANSPORTES
$8,228,340 $0

$24,088,709

17,686,310$                                                                            17,766,499$                                                                            17,914,417$                                                                            17,925,715$                                                                            17,970,905$                                                                            18,038,690$                                                                            

18,065,510$                                                                            
$0 $18,065,510

17,534,714$                                                                            17,540,469$                                                                            

4.994% 5.036% 5.039% 5.052% 5.071%

17,573,179$                                                                            17,665,549$                                                                            

4.931% 4.940% 4.966% 4.968% 4.968% 4.968% 4.971% 5.036% 5.078%4.929%

17,672,637$                                                                            17,674,702$                                                                            17,674,702$                                                                            17,684,213$                                                                            17,914,603$                                                                            

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

NO PREVISTOS
$0 0.00% 0.00% 0.000%

0.000% 0.000%

0.000% 0.000% 0.000%

0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
$0 0.00% $0

0.000%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

0.43% 0.64% 0.92% 1.07% 0.24% 0.49%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1.96% 0.22% 0.38%
VALOR (Miles de Pesos) $6,964,459 $793,869 $1,359,872

0.66%
$2,339,255$1,540,283 $2,287,992 $3,284,828 $3,804,433 $847,670 $1,758,210

39.33% 39.82% 40.48%
$139,909,784 $141,667,994 $144,007,249

35.64% 36.02% 36.46% 37.10% 38.02% 39.09%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 35.42%
$126,784,705 $128,144,578 $129,684,860 $131,972,853 $135,257,680 $139,062,114VALOR (Miles de Pesos) $125,990,837

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 0.48% 0.60% 0.70% 0.79% 0.93%
$1,695,234 $2,152,035 $2,488,096 $2,794,624

% 1.19% 0.27% 0.82% 0.75% 0.67%
$3,296,160VALOR (Miles de Pesos) $4,222,178 $955,008 $2,908,922 $2,682,516 $2,366,650

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 35.51% 35.78% 36.60% 41.51%
$147,669,162

37.35% 38.02% 38.49% 39.10% 39.80% 40.58%
$132,876,362 $135,243,013 $136,938,247VALOR (Miles de Pesos) $126,329,917 $127,284,924 $130,193,847 $139,090,282 $141,578,378 $144,373,002

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO
% DE 

EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica
aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 28,796,403.84$         96.584%

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

0.000%PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                           

OBSERVACIONES: 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 515,822.42$              39.807%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O
DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

1,799,688.00$           68.170%

68.170%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O
DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

341,940.72$              

7.781%GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia
ambiental e IVA19%)

5,895,987.00$           

0.823%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA)

2,880.77$                  

33.476%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

37,352,722.75$         

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

185,021,885.24$       

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 523,868,141.55$     

$ Valor $ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 40 DE SEPTIEMBRE 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 40
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$355,735,438 100% 42%

$412,287,068 $1 $147,669,162 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

155391104.63%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$              

29,814,790.19$              

1,200,000.00$               

1,200,000.00$               

1,125,070.51$               

1,295,805.43$               

2,640,000.00$               

2,640,000.00$               

501,600.00$                  

501,600.00$                  

75,778,877.77$              

75,778,877.77$              

350,000.00$                  

350,000.00$                  

109,552,652.62$            
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

111,581,073.40$            Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$                 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 5 de 12

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

16/10/2024

3,296,160,380.00$                                      

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

OBJETO: 

465,288,090,475.00$                                                                     

N/A

523,868,141,553.00$                                                                     

58,580,051,078.00$                                    

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

41 42 43 44 45

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA      Miles de 

pesos

46 47 48 49 50

jul-25feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles 

de pesos
oct-24 nov-24 dic-24 ene-25

EXPLANACIONES

11.343%
40,351,922$                                                             

11.158% 11.174% 11.196% 11.224% 11.259% 11.299%
39,693,192$                                                             39,748,503$                                                             39,827,854$                                                             39,929,467$                                                             40,051,691$                                                             40,192,988$                                                             

$21,515,584 6.05% 10.68% 10.979% 11.064% 11.150%
39,056,080$                                                             39,359,955$                                                             39,663,830$                                                             

$49,214,469 13.83% $37,980,398

$46,601,026 13.10% 5.101% 5.138% 5.182% 5.233% 5.291%
18,041,277$                                                             18,144,808$                                                             18,276,772$                                                             18,434,786$                                                             18,616,656$                                                             18,820,362$                                                             

5.30% 5.040% 5.040% 5.040% 5.051% 5.072%
17,930,085$                                                             17,968,766$                                                             

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$44,282,588 12.45% $18,840,977

PAVIMENTOS ASFALTICOS

12.266%
43,636,121$                                                             

12.070% 12.087% 12.110% 12.141% 12.177% 12.219%
42,938,761$                                                             42,997,078$                                                             43,080,827$                                                             43,188,205$                                                             43,317,550$                                                             43,467,327$                                                             

$50,804,620 14.28% 10.95% 10.410% 11.301% 12.062%
37,032,643$                                                             40,202,021$                                                             42,907,832$                                                             

$77,160,535 21.69% $38,959,296

$780,270 0.22% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$780,270 0.22% $0

ESTRUCTURA Y DRENAJES

9.669%
34,394,518$                                                             

8.620% 8.707% 8.832% 8.992% 9.187% 9.413%
30,664,739$                                                             30,973,033$                                                             31,417,456$                                                             31,989,440$                                                             32,681,065$                                                             33,485,013$                                                             

$198,553,898 55.82% 7.57% 8.065% 8.322% 8.574%
28,690,762$                                                             29,604,635$                                                             30,501,852$                                                             

$201,890,946 56.75% $26,944,650

$5,732,587 1.61% 1.813% 1.827% 1.841% 1.855% 1.869%
6,401,451$                                                               6,450,881$                                                               6,500,310$                                                               6,549,740$                                                               6,599,170$                                                               6,648,599$                                                               

1.41% 1.572% 1.672% 1.772% 1.786% 1.799%
5,591,121$                                                               5,946,856$                                                               6,302,592$                                                               6,352,022$                                                               

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$10,321,280 2.90% $5,002,064

OBRAS SUBTERRANEAS

0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%$18,970,842 5.33% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000%

$0 0.00% $0

$4,548,271 1.28% 0.384% 0.403% 0.421% 0.439% 0.456%
1,297,030$                                                               1,365,572$                                                               1,432,358$                                                               1,497,563$                                                               1,561,347$                                                               1,623,855$                                                               

0.53% 0.313% 0.319% 0.324% 0.345% 0.365%
1,114,045$                                                               1,133,970$                                                               1,153,896$                                                               1,226,541$                                                               

OBRAS VARIAS
$4,548,271 1.28% $1,876,268

TRANSPORTES

5.101%
18,147,609$                                                             

5.100% 5.100% 5.100% 5.101% 5.101% 5.101%
18,141,402$                                                             18,142,436$                                                             18,143,471$                                                             18,144,505$                                                             18,145,540$                                                             18,146,574$                                                             

$8,228,340 $0 $0 5.099% 5.099% 5.099%
18,140,368$                                                             

$24,088,709 $0 $18,065,510

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%$0 0.00%

$0 0.00% $0

0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

NO PREVISTOS

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

0.44%0.11% 0.17% 0.23% 0.29% 0.34% 0.39%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1.00% 1.34% 1.20%
VALOR (Miles de Pesos) $3,547,855 $4,762,786 $1,391,139 $1,553,911$4,282,564 $384,968 $615,386 $830,060 $1,030,190 $1,216,877

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 41.48%
VALOR (Miles de Pesos)

45.17% 45.56% 46.00%42.82% 44.02% 44.13% 44.30% 44.54% 44.83%
$159,461,058 $160,677,935 $162,069,074 $163,622,985$147,555,104 $152,317,890 $156,600,454 $156,985,422 $157,600,808 $158,430,868

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00%
$0

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

96.584%PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 28,796,403.84$                   

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                     0.000%

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 515,822.42$                        39.807%

68.170%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE
LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

341,940.72$                        

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e
IVA19%)

5,895,987.00$                     7.781%

1,799,688.00$                     

68.170%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

2,880.77$                            0.823%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

37,352,722.75$                   33.476%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

185,021,885.24$                 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 523,868,141.55$                 

$ Valor $ Valor
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72%

76%

80%

84%

88%
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96%
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 40 DE SEPTIEMBRE 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 40
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$355,735,438 100% 42%

$412,287,068 $1 $147,669,162 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

558880626.90%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$          

29,814,790.19$          

1,200,000.00$            

1,200,000.00$            

1,125,070.51$            

1,295,805.43$            

2,640,000.00$            

2,640,000.00$            

501,600.00$               

501,600.00$               

75,778,877.77$          

75,778,877.77$          

350,000.00$               

350,000.00$               

109,552,652.62$        
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

111,581,073.40$        Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$             Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VERSIÓN 1

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 6 de 12

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

16/10/2024

3,296,160,380.00$                                    

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

OBJETO: 

N/A

523,868,141,553.00$                                                                  

465,288,090,475.00$                                                                  58,580,051,078.00$                                  

54 55 56 57 58 59
(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
51 52 53

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26
VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA             

Miles de pesos
ago-25 sep-25 oct-25

60

may-26

11.446% 11.503% 11.564% 11.787% 11.808% 11.829%

EXPLANACIONES

$21,515,584 6.05% 10.68% 11.392%
40,527,152$                                                           

$49,214,469

41,930,671$                                                           42,006,075$                                                           42,081,479$                                                           

13.83% $37,980,398

11.851% 11.872% 11.893%
42,156,883$                                                           42,232,286$                                                           42,307,690$                                                           40,717,422$                                                           40,921,553$                                                           41,138,436$                                                           

$46,601,026 13.10% 5.30% 5.353% 5.421% 5.494%
19,044,040$                                                           19,285,977$                                                           19,544,592$                                                           

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

6.254%
22,248,511$                                                           

5.571% 5.768% 5.860% 5.955% 6.053% 6.152%
19,818,429$                                                           20,520,415$                                                           20,847,609$                                                           21,185,005$                                                           21,531,571$                                                           21,886,362$                                                           

$44,282,588 12.45% $18,840,977

12.376% 12.437% 12.503% 12.855% 12.934% 13.016%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$50,804,620 14.28% 10.95% 12.319%

43,822,626$                                                           

$77,160,535

45,729,732$                                                           46,011,582$                                                           46,304,210$                                                           

21.69% $38,959,296

13.102% 13.189% 13.279%
46,606,886$                                                           46,918,943$                                                           47,239,765$                                                           44,025,637$                                                           44,244,041$                                                           44,476,813$                                                           

$780,270 0.22% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000%

PAVIMENTOS DE CONCRETO

0.004%0.000% 0.004% 0.004% 0.004% 0.004% 0.004%
12,560$                                                                 

$780,270 0.22% $0

10.262% 10.597% 10.955% 11.868% 12.305% 12.761%

ESTRUCTURA Y DRENAJES
$198,553,898 55.82% 7.57% 9.952%

35,403,327$                                                           

$201,890,946

42,219,898$                                                           43,774,156$                                                           45,394,143$                                                           

56.75% $26,944,650

13.234% 13.723% 15.050%
47,076,318$                                                           48,817,423$                                                           53,538,510$                                                           36,505,658$                                                           37,696,162$                                                           38,969,892$                                                           

$5,732,587 1.61% 1.41% 1.883% 1.897% 1.911%
6,698,029$                                                             6,747,458$                                                             6,796,888$                                                             

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

2.008%
7,142,895$                                                             

1.925% 1.938% 1.952% 1.966% 1.980% 1.994%
6,846,318$                                                             6,895,747$                                                             6,945,177$                                                             6,994,606$                                                             7,044,036$                                                             7,093,466$                                                             

$10,321,280 2.90% $5,002,064

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS SUBTERRANEAS
$18,970,842 5.33% 0.00% 0.000%

$0 0.00% $0

0.000% 0.000% 0.000%

$4,548,271 1.28% 0.53% 0.474% 0.491% 0.507%
1,685,222$                                                             1,745,569$                                                             1,805,008$                                                             

OBRAS VARIAS

0.630%
2,239,527$                                                             

0.524% 0.544% 0.562% 0.579% 0.596% 0.613%
1,863,639$                                                             1,936,855$                                                             1,999,259$                                                             2,060,615$                                                             2,121,042$                                                             2,180,647$                                                             

$4,548,271 1.28% $1,876,268

5.102% 5.102% 5.103% 5.212% 5.212% 5.212%

TRANSPORTES
$8,228,340 $0 $0 5.102%

18,148,643$                                                           

$24,088,709

18,539,517$                                                           18,540,552$                                                           18,541,586$                                                           

$0 $18,065,510

5.212% 5.213% 5.213%
18,542,621$                                                           18,543,655$                                                           18,544,690$                                                           18,149,678$                                                           18,150,712$                                                           18,151,747$                                                           

NO PREVISTOS

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%$0 0.00% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$0 0.00% $0

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

EJECUTADOPROGRAMADO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.48% 0.52% 0.56%
VALOR (Miles de Pesos) $1,706,054 $1,848,360 $1,981,557

1.57%
$5,588,806

0.59% 1.83% 0.66% 0.69% 0.71% 0.73%
$2,106,317 $6,520,124 $2,351,574 $2,437,235 $2,517,712 $2,593,425

46.99% 47.55% 48.14% 49.98% 50.64% 51.32%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 46.48%
$167,177,399 $169,158,956 $171,265,273 $177,785,397 $180,136,971 $182,574,206VALOR (Miles de Pesos) $165,329,039

52.03% 52.76% 54.33%
$185,091,918 $187,685,343 $193,274,149

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
$0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0

0.00%
$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 28,796,403.84$               96.58%
OBSERVACIONES: 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                 0.00%

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 515,822.42$                    39.81%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

1,799,688.00$                 68.17%

68.17%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR
LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

341,940.72$                    

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e
IVA19%)

5,895,987.00$                 7.781%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

2,880.77$                        0.82%

33.48%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

37,352,722.75$               

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

185,021,885.24$             

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 523,868,141.55$             

$ Valor $ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 40 DE SEPTIEMBRE 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 40
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$355,735,438 100% 42%

$412,287,068 $1 $147,669,162 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

373908543.31%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$                 

29,814,790.19$                 

1,200,000.00$                   

1,200,000.00$                   

1,125,070.51$                   

1,295,805.43$                   

2,640,000.00$                   

2,640,000.00$                   

501,600.00$                      

501,600.00$                      

75,778,877.77$                 

75,778,877.77$                 

350,000.00$                      

350,000.00$                      

109,552,652.62$               
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

111,581,073.40$               Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1

16/10/2024

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 7 de 10

3,296,160,380.00$                                         

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

N/A

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

523,868,141,553.00$                                                                          

465,288,090,475.00$                                                                          58,580,051,078.00$                                       

68 69 7062 63 64 65 66 67

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles 

de pesos
((%) OBRA PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

61

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA      Miles de 

pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de 

pesos
jun-26 jul-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27 mar-27

12.414% 12.425%10.68% 11.914% 11.935% 11.957% 11.978% 11.999%
42,383,094$                                                                 42,458,497$                                                                 42,533,901$                                                                 42,609,305$                                                                 

EXPLANACIONES

$21,515,584 6.05%

$49,214,469

42,684,709$                                                                 42,760,112$                                                                 44,090,696$                                                                 44,126,656$                                                                 44,162,617$                                                                 44,198,577$                                                                 
12.020% 12.394% 12.404%

13.83% $37,980,398

6.463% 6.570% 6.678% 6.787% 6.897% 7.229%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$46,601,026 13.10% 5.30% 6.358%

22,617,227$                                                                 

$44,282,588

22,991,783$                                                                 23,371,512$                                                                 23,755,804$                                                                 24,144,098$                                                                 24,535,878$                                                                 25,715,086$                                                                 
7.388% 7.547% 7.701%

26,281,006$                                                                 26,846,926$                                                                 27,394,183$                                                                 

12.45% $18,840,977

14.709% 14.835%10.95% 13.372% 13.467% 13.563% 13.662% 13.762%
47,568,790$                                                                 47,905,502$                                                                 48,249,424$                                                                 48,600,124$                                                                 

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$50,804,620 14.28%

$77,160,535

48,957,199$                                                                 49,320,284$                                                                 51,424,663$                                                                 51,874,515$                                                                 52,324,366$                                                                 52,772,268$                                                                 
13.864% 14.456% 14.582%

21.69% $38,959,296

0.004% 0.004% 0.004% 0.004% 0.004% 0.009%

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$780,270 0.22% 0.00% 0.004%

12,560$                                                                       

$780,270

33,656$                                                                       
0.009% 0.009% 0.009%

0.22% $0

20.875% 21.601%7.57% 15.490% 15.942% 16.405% 16.879% 17.364%
55,102,739$                                                                 56,709,905$                                                                 58,358,033$                                                                 60,045,306$                                                                 

ESTRUCTURA Y DRENAJES
$198,553,898 55.82%

$201,890,946

61,770,044$                                                                 63,530,700$                                                                 68,989,009$                                                                 71,625,218$                                                                 74,261,428$                                                                 76,843,680$                                                                 
17.859% 19.393% 20.134%

56.75% $26,944,650

2.036% 2.050% 2.064% 2.077% 2.091% 2.105%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$5,732,587 1.61% 1.41% 2.022%

7,192,325$                                                                   

$10,321,280

7,241,755$                                                                   7,291,184$                                                                   7,340,614$                                                                   7,390,043$                                                                   7,439,473$                                                                   7,488,903$                                                                   
2.119% 2.133% 2.147%

7,538,332$                                                                   7,587,762$                                                                   7,637,191$                                                                   

2.90% $5,002,064

0.000% 0.000%0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS SUBTERRANEAS
$18,970,842 5.33%

$0

0.000% 0.000% 0.000%

0.00% $0

0.662% 0.678% 0.694% 0.710% 0.726% 0.760%

OBRAS VARIAS
$4,548,271 1.28% 0.53% 0.646%

2,297,770$                                                                   

$4,548,271

2,355,453$                                                                   2,412,649$                                                                   2,469,422$                                                                   2,525,828$                                                                   2,581,919$                                                                   2,704,889$                                                                   
0.782% 0.804% 0.826%

2,783,330$                                                                   2,861,770$                                                                   2,937,020$                                                                   

1.28% $1,876,268

5.398% 5.399%$0 5.213% 5.214% 5.214% 5.214% 5.215%
18,545,724$                                                                 18,546,759$                                                                 18,547,793$                                                                 18,548,828$                                                                 

TRANSPORTES
$8,228,340 $0

$24,088,709

18,549,862$                                                                 18,550,897$                                                                 19,202,175$                                                                 19,203,209$                                                                 19,204,244$                                                                 19,205,278$                                                                 
5.215% 5.398% 5.398%

$0 $18,065,510

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

NO PREVISTOS
$0 0.00% 0.00% 0.000%

$0

0.000% 0.000% 0.000%

0.00% $0

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

CONVENCIONES VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

PROGRAMADO EJECUTADO

0.73% 0.75% 0.76% 3.07% 1.07% 1.07%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.69% 0.70% 0.72%
VALOR (Miles de Pesos) $2,446,080 $2,501,984

1.05%
$3,816,846 $3,739,085$2,554,845 $2,604,904 $2,652,381 $2,697,479 $10,917,254 $3,816,846

62.82% 63.89% 64.94%55.72% 56.44% 57.17% 57.92% 58.68% 61.75%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 55.02%
VALOR (Miles de Pesos) $195,720,229 $198,222,213 $200,777,058 $203,381,962 $206,034,343 $208,731,823 $219,649,077 $223,465,923 $227,282,769 $231,021,854

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 28,796,403.84$                        96.58%
OBSERVACIONES: 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA

-$                                          0.00%

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 515,822.42$                             39.81%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

1,799,688.00$                          68.17%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

341,940.72$                             68.17%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia
ambiental e IVA19%)

5,895,987.00$                          7.781%

2,880.77$                                 0.82%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

37,352,722.75$                        33.48%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 523,868,141.55$                      

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

185,021,885.24$                      

$ Valor $ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 40 DE SEPTIEMBRE 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 40
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$355,735,438 100% 42%

$412,287,068 $1 $147,669,162 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

411662484.62%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$                    

29,814,790.19$                    

1,200,000.00$                      

1,200,000.00$                      

1,125,070.51$                      

1,295,805.43$                      

2,640,000.00$                      

2,640,000.00$                      

501,600.00$                         

501,600.00$                         

75,778,877.77$                    

75,778,877.77$                    

350,000.00$                         

350,000.00$                         

109,552,652.62$                  
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

111,581,073.40$                  Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$                         Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PÁGINA 8 de 12

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

16/10/2024

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

3,296,160,380.00$                                      

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

N/A

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

58,580,051,078.00$                                    465,288,090,475.00$                                                                     

523,868,141,553.00$                                                                     

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles de 

pesos
((%) OBRA PROGRAMADA) 76 77 78 79 80

sep-27 oct-27 nov-27 dic-27

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

71 72 73 74 75

ene-28
VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA             Miles de 
pesos

abr-27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA      Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

EXPLANACIONES

12.526%
44,558,180$                                                             

12.465% 12.475% 12.485% 12.495% 12.505% 12.516%
44,342,418$                                                             44,378,379$                                                             44,414,339$                                                             44,450,299$                                                             44,486,260$                                                             44,522,220$                                                             

$21,515,584 6.05% 10.68% 12.435% 12.445% 12.455%
44,234,537$                                                             44,270,498$                                                             44,306,458$                                                             

$49,214,469 13.83% $37,980,398

9.062% 9.202%5.30% 7.850% 7.995% 8.136% 8.274% 8.410%
27,924,899$                                                             28,440,915$                                                             28,943,832$                                                             29,435,038$                                                             

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$46,601,026 13.10%

$44,282,588

29,915,737$                                                             30,386,973$                                                             30,849,647$                                                             31,304,538$                                                             32,237,931$                                                             32,736,463$                                                             
8.542% 8.672% 8.800%

12.45% $18,840,977

PAVIMENTOS ASFALTICOS

16.554%
58,889,480$                                                             

15.335% 15.460% 15.585% 15.711% 15.836% 16.304%
54,553,591$                                                             54,998,147$                                                             55,442,949$                                                             55,888,210$                                                             56,334,111$                                                             57,999,815$                                                             

$50,804,620 14.28% 10.95% 14.960% 15.085% 15.210%
53,218,728$                                                             53,664,189$                                                             54,109,033$                                                             

$77,160,535 21.69% $38,959,296

0.014% 0.017%0.00% 0.009% 0.009% 0.009% 0.009% 0.009%
33,656$                                                                    

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$780,270 0.22%

$780,270

50,355$                                                                    59,273$                                                                    
0.009% 0.009% 0.009%

0.22% $0

ESTRUCTURA Y DRENAJES

29.386%
104,535,282$                                                           

24.401% 25.084% 25.763% 26.440% 27.523% 28.737%
86,802,290$                                                             89,232,541$                                                             91,649,389$                                                             94,056,847$                                                             97,909,523$                                                             102,228,491$                                                           

$198,553,898 55.82% 7.57% 22.315% 23.018% 23.713%
79,381,299$                                                             81,882,394$                                                             84,354,016$                                                             

$201,890,946 56.75% $26,944,650

2.272% 2.286%1.41% 2.161% 2.175% 2.189% 2.202% 2.216%
7,686,621$                                                               7,736,051$                                                               7,785,480$                                                               7,834,910$                                                               

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$5,732,587 1.61%

$10,321,280

7,884,340$                                                               7,933,769$                                                               7,983,199$                                                               8,032,628$                                                               8,082,058$                                                               8,131,488$                                                               
2.230% 2.244% 2.258%

2.90% $5,002,064

OBRAS SUBTERRANEAS

0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%$18,970,842 5.33% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000%

$0 0.00% $0

1.002% 1.016%0.53% 0.846% 0.866% 0.885% 0.903% 0.922%
3,009,510$                                                               3,079,613$                                                               3,147,652$                                                               3,213,909$                                                               

OBRAS VARIAS
$4,548,271 1.28%

$4,548,271

3,278,626$                                                               3,342,013$                                                               3,404,251$                                                               3,465,496$                                                               3,562,832$                                                               3,614,820$                                                               
0.939% 0.957% 0.974%

1.28% $1,876,268

TRANSPORTES

5.623%
20,004,408$                                                             

5.400% 5.400% 5.400% 5.401% 5.401% 5.546%
19,209,416$                                                             19,210,450$                                                             19,211,485$                                                             19,212,519$                                                             19,213,554$                                                             19,729,068$                                                             

$8,228,340 $0 $0 5.399% 5.399% 5.400%
19,206,313$                                                             19,207,347$                                                             19,208,382$                                                             

$24,088,709 $0 $18,065,510

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

NO PREVISTOS
$0 0.00%

$0 0.00% $0

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

1.16%
$4,116,625

0.99% 0.99% 0.98% 0.97% 1.38% 2.15%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1.03% 1.02% 1.00%
$3,536,719 $3,506,648 $3,482,698 $3,464,054 $4,901,138 $7,633,002VALOR (Miles de Pesos) $3,673,709 $3,619,100 $3,573,846

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 65.97% 73.31% 75.45% 76.61%
$260,779,766 $268,412,769 $272,529,394

66.99% 68.00% 68.99% 69.98% 70.96% 71.93%
$238,314,663 $241,888,509 $245,425,228 $248,931,876 $252,414,574 $255,878,628VALOR (Miles de Pesos) $234,695,563

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 28,796,403.84$                           96.58%
OBSERVACIONES: 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                             0.00%

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 515,822.42$                                39.81%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

1,799,688.00$                             68.17%

68.17%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

341,940.72$                                

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) 5,895,987.00$                             7.781%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 2,880.77$                                    0.82%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

37,352,722.75$                           

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )
33.48%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 523,868,141.55$                         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

185,021,885.24$                         

$ Valor $ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 40 DE SEPTIEMBRE 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 40
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$355,735,438 100% 42%

$412,287,068 $1 $147,669,162 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

406546971.00%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$                

29,814,790.19$                

1,200,000.00$                  

1,200,000.00$                  

1,125,070.51$                  

1,295,805.43$                  

2,640,000.00$                  

2,640,000.00$                  

501,600.00$                    

501,600.00$                    

75,778,877.77$                

75,778,877.77$                

350,000.00$                    

350,000.00$                    

109,552,652.62$              
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

111,581,073.40$              Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$                    Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

16/10/2024

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 9 de 12

3,296,160,380.00$                                           

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

N/A

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

465,288,090,475.00$                                                                            58,580,051,078.00$                                         

523,868,141,553.00$                                                                            

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles 

de pesos
((%) OBRA PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

81 82 83

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA      Miles de 

pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de 

pesos
feb-28 mar-28

9084 85 86 87 88 89

oct-28 nov-28abr-28 may-28 jun-28 jul-28 ago-28 sep-28

12.546% 12.556% 12.566% 12.576% 12.586% 12.596%

EXPLANACIONES

$21,515,584 6.05% 10.68% 12.536%
44,594,141$                                                                   

$49,214,469

44,809,903$                                                                   44,630,101$                                                                   44,666,061$                                                                   44,702,022$                                                                   44,737,982$                                                                   

13.83% $37,980,398

12.607% 12.617% 12.627%
44,845,863$                                                                   44,881,823$                                                                   44,917,783$                                                                   44,773,942$                                                                   

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

10.604%
37,721,781$                                                                   

9.763% 9.903% 10.043% 10.183% 10.324% 10.464%
36,724,717$                                                                   37,223,249$                                                                   34,730,590$                                                                   35,229,122$                                                                   

$46,601,026 13.10% 5.30% 9.343% 9.483% 9.623%
33,234,994$                                                                   33,733,526$                                                                   34,232,058$                                                                   35,727,654$                                                                   36,226,186$                                                                   

$44,282,588 12.45% $18,840,977

17.054% 17.305% 17.555% 17.805% 18.055% 18.305%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$50,804,620 14.28% 10.95% 16.804%

59,779,144$                                                                   

$77,160,535

65,117,134$                                                                   60,668,809$                                                                   61,558,474$                                                                   62,448,139$                                                                   63,337,804$                                                                   

21.69% $38,959,296

18.555% 18.805% 19.055%
66,006,798$                                                                   66,896,463$                                                                   67,786,128$                                                                   64,227,469$                                                                   

PAVIMENTOS DE CONCRETO

0.042%
148,460$                                                                       

0.027% 0.029% 0.032% 0.034% 0.037% 0.039%
130,623$                                                                       139,542$                                                                       94,948$                                                                         103,867$                                                                       

$780,270 0.22% 0.00% 0.019% 0.022% 0.024%
68,192$                                                                         77,111$                                                                         86,029$                                                                         112,785$                                                                       121,704$                                                                       

$780,270 0.22% $0

30.683% 31.331% 31.980% 32.628% 33.276% 33.925%

ESTRUCTURA Y DRENAJES
$198,553,898 55.82% 7.57% 30.034%

106,842,074$                                                                 

$201,890,946

120,682,826$                                                                 109,148,866$                                                                 111,455,658$                                                                 113,762,450$                                                                 116,069,242$                                                                 

56.75% $26,944,650

34.573% 35.222% 35.870%
122,989,618$                                                                 125,296,409$                                                                 127,603,201$                                                                 118,376,034$                                                                 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

2.425%
8,625,784$                                                                     

2.341% 2.355% 2.369% 2.383% 2.397% 2.411%
8,526,925$                                                                     8,576,354$                                                                     8,329,206$                                                                     8,378,636$                                                                     

$5,732,587 1.61% 1.41% 2.300% 2.314% 2.328%
8,180,917$                                                                     8,230,347$                                                                     8,279,776$                                                                     8,428,065$                                                                     8,477,495$                                                                     

$10,321,280 2.90% $5,002,064

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS SUBTERRANEAS
$18,970,842 5.33% 0.00% 0.000%

$0 0.00% $0

0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS VARIAS

1.076%
3,827,768$                                                                     

1.075% 1.075% 1.075% 1.075% 1.076% 1.076%
3,826,102$                                                                     3,826,935$                                                                     3,822,771$                                                                     3,823,604$                                                                     

$4,548,271 1.28% 0.53% 1.031% 1.045% 1.060%
3,666,808$                                                                     3,718,796$                                                                     3,770,784$                                                                     3,824,437$                                                                     3,825,270$                                                                     

$4,548,271 1.28% $1,876,268

5.778% 5.856% 5.933% 6.010% 6.088% 6.165%

TRANSPORTES
$8,228,340 $0 $0 5.701%

20,279,747$                                                                   

$24,088,709

21,931,786$                                                                   20,555,087$                                                                   20,830,427$                                                                   21,105,767$                                                                   21,381,107$                                                                   

$0 $18,065,510

6.243% 6.320% 6.397%
22,207,126$                                                                   22,482,466$                                                                   22,757,806$                                                                   21,656,446$                                                                   

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%$0 0.00% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000%

NO PREVISTOS
$0 0.00% $0

0.000%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

EJECUTADOPROGRAMADO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1.16% 1.16% 1.16%
VALOR (Miles de Pesos) $4,116,625 $4,116,625 $4,116,625

1.14%1.16% 1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 1.14%
$4,065,470 $4,065,470$4,116,625 $4,065,470 $4,065,470 $4,065,470 $4,065,470

78.92% 80.08% 81.24% 82.38% 83.52% 84.67%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 77.77%
VALOR (Miles de Pesos) $276,646,018 $280,762,643 $284,879,268 $288,995,893 $293,061,363 $297,126,832

85.81% 86.95% 88.10%
$301,192,302 $305,257,772 $309,323,241 $313,388,711

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
$0 $0 $0 $0 $0 $0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

96.58%
OBSERVACIONES: 

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 28,796,403.84$                      

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                        0.00%

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 515,822.42$                           39.81%

1,799,688.00$                        68.17%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

341,940.72$                           68.17%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) 5,895,987.00$                        7.781%

2,880.77$                               0.82%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

37,352,722.75$                      33.48%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

185,021,885.24$                    

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 523,868,141.55$                    

$ Valor $ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 40 DE SEPTIEMBRE 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 40
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$355,735,438 100% 42%

$412,287,068 $1 $147,669,162 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

375266673.47%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$            

29,814,790.19$            

1,200,000.00$              

1,200,000.00$              

1,125,070.51$              

1,295,805.43$              

2,640,000.00$              

2,640,000.00$              

501,600.00$                 

501,600.00$                 

75,778,877.77$            

75,778,877.77$            

350,000.00$                 

350,000.00$                 

109,552,652.62$           
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

111,581,073.40$           Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN 1

16/10/2024

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 10 de 12

3,296,160,380.00$                                     

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

N/A

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL
PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

465,288,090,475.00$                                                                   58,580,051,078.00$                                   

523,868,141,553.00$                                                                   

92 93 94 95 96 97

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA 
PROGRAMADA

91 98 99 100

jul-29 ago-29 sep-29ene-29 feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29
VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles 

de pesos
dic-28

10.68% 12.637% 12.647% 12.657% 12.667% 12.677%
44,953,744$                                                            44,989,704$                                                            45,025,664$                                                            45,061,625$                                                            

EXPLANACIONES

$21,515,584 6.05%

$49,214,469

45,097,585$                                                            
12.687% 12.697% 12.708% 12.718% 12.728%

45,133,545$                                                            45,169,506$                                                            45,205,466$                                                            45,241,426$                                                            45,277,387$                                                            

13.83% $37,980,398

10.754% 10.764% 10.775% 10.785% 10.795% 10.805%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$46,601,026 13.10% 5.30% 10.744%

38,220,313$                                                            

$44,282,588

38,256,659$                                                            38,293,005$                                                            38,329,351$                                                            38,365,697$                                                            38,402,043$                                                            38,438,389$                                                            
10.816% 10.826% 10.836%

38,474,735$                                                            38,511,081$                                                            38,547,427$                                                            

12.45% $18,840,977

10.95% 19.305% 19.324% 19.342% 19.360% 19.378%
68,675,793$                                                            68,740,655$                                                            68,805,517$                                                            68,870,379$                                                            

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$50,804,620 14.28%

$77,160,535

68,935,240$                                                            
19.396% 19.415% 19.433% 19.451% 19.469%

69,000,102$                                                            69,064,964$                                                            69,129,826$                                                            69,194,688$                                                            69,259,550$                                                            

21.69% $38,959,296

0.044% 0.045% 0.045% 0.045% 0.045% 0.045%

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$780,270 0.22% 0.00% 0.044%

157,379$                                                                

$780,270

158,029$                                                                158,679$                                                                159,330$                                                                159,980$                                                                160,630$                                                                161,280$                                                                
0.046% 0.046% 0.046%

161,930$                                                                162,581$                                                                163,231$                                                                

0.22% $0

7.57% 39.454% 40.450% 41.447% 42.443% 43.439%
140,350,977$                                                          143,895,489$                                                          147,440,001$                                                          150,984,513$                                                          

ESTRUCTURA Y DRENAJES
$198,553,898 55.82%

$201,890,946

154,529,025$                                                          
44.436% 45.432% 46.428% 47.425% 48.421%

158,073,537$                                                          161,618,050$                                                          165,162,562$                                                          168,707,074$                                                          172,251,586$                                                          

56.75% $26,944,650

2.453% 2.466% 2.480% 2.494% 2.508% 2.522%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$5,732,587 1.61% 1.41% 2.439%

8,675,213$                                                             

$10,321,280

8,724,643$                                                             8,774,073$                                                             8,823,502$                                                             8,872,932$                                                             8,922,361$                                                             8,971,791$                                                             
2.536% 2.550% 2.564%

9,021,221$                                                             9,070,650$                                                             9,120,080$                                                             

2.90% $5,002,064

0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS SUBTERRANEAS
$18,970,842 5.33%

$0

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

0.00% $0

1.076% 1.077% 1.077% 1.077% 1.077% 1.078%

OBRAS VARIAS
$4,548,271 1.28% 0.53% 1.076%

3,828,600$                                                             

$4,548,271

3,829,433$                                                             3,830,266$                                                             3,831,098$                                                             3,831,931$                                                             3,832,764$                                                             3,833,597$                                                             
1.078% 1.078% 1.078%

3,834,429$                                                             3,835,262$                                                             3,836,095$                                                             

1.28% $1,876,268

$0 6.475% 6.480% 6.486% 6.492% 6.497%
23,033,145$                                                            23,053,219$                                                            23,073,293$                                                            23,093,367$                                                            

TRANSPORTES
$8,228,340 $0

$24,088,709

23,113,441$                                                            
6.503% 6.509% 6.514% 6.520% 6.526%

23,133,515$                                                            23,153,589$                                                            23,173,663$                                                            23,193,737$                                                            23,213,811$                                                            

$0 $18,065,510

0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

NO PREVISTOS
$0 0.00% 0.00% 0.000%

$0 0.00% $0

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

CONVENCIONES VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

PROGRAMADO EJECUTADO

1.05% 1.05% 1.05% 1.05% 1.05% 1.05%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 4.08% 1.05% 1.05%
$3,752,667 $3,752,667 $3,752,667 $3,752,667 $3,752,667 $3,752,667VALOR (Miles de Pesos) $14,506,454 $3,752,667 $3,752,667

1.05%
$3,752,667

$354,163,832 $357,916,499 $361,669,165
93.23% 94.28% 95.34% 96.39% 97.45% 98.50%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 92.17% 99.56% 100.61% 101.67%

$331,647,831 $335,400,498 $339,153,165 $342,905,832 $346,658,498 $350,411,165VALOR (Miles de Pesos) $327,895,165

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0

0.00%
$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 28,796,403.84$                  96.58%
OBSERVACIONES: 

0.00%PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                    

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

1,799,688.00$                    68.17%

68.17%IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

341,940.72$                       

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) 5,895,987.00$                    7.781%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 2,880.77$                           0.82%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

37,352,722.75$                  

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )
33.48%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

185,021,885.24$                

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 523,868,141.55$                

$ Valor $ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 40 DE SEPTIEMBRE 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 40
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$355,735,438 100% 42%

$412,287,068 $1 $147,669,162 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

270326371.59%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$                          

29,814,790.19$                          

1,200,000.00$                            

1,200,000.00$                            

1,125,070.51$                            

1,295,805.43$                            

2,640,000.00$                            

2,640,000.00$                            

501,600.00$                               

501,600.00$                               

75,778,877.77$                          

75,778,877.77$                          

350,000.00$                               

350,000.00$                               

109,552,652.62$                         
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

111,581,073.40$                         Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$                                 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

16/10/2024

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 11 de 12

3,296,160,380.00$                                 

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA
DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

N/A

465,288,090,475.00$                                                              

523,868,141,553.00$                                                              

58,580,051,078.00$                                

106 107 108 109 110 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 
OBRA PROGRAMADA

101 102 103 104 105

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA      Miles de pesos

dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30 may-30 jun-30 jul-30(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de pesos

oct-29 nov-29

12.918% 13.078% 13.238% 13.398% 13.558% 13.718%$21,515,584 6.05% 10.68% 12.738% 12.748% 12.758%
45,313,347$                                                        45,349,307$                                                        45,385,268$                                                        

EXPLANACIONES
48,231,518$                                                        48,800,768$                                                        

13.718%
45,954,518$                                                        46,523,768$                                                        47,093,018$                                                        47,662,268$                                                        

$49,214,469 13.83% $37,980,398

11.490% 11.646% 11.801% 11.957%5.30% 10.846% 10.856% 10.867% 11.022% 11.178%
38,583,773$                                                        38,620,119$                                                        38,656,465$                                                        39,210,657$                                                        

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$46,601,026 13.10%

$44,282,588

40,873,235$                                                        41,427,427$                                                        41,981,620$                                                        42,535,812$                                                        
11.334%

39,764,850$                                                        40,319,042$                                                        

12.45% $18,840,977

19.469% 19.469% 19.469% 19.469% 19.469% 19.469%$50,804,620 14.28% 10.95% 19.469% 19.469% 19.469%
69,259,550$                                                        

PAVIMENTOS ASFALTICOS

19.469%

$77,160,535 21.69% $38,959,296

0.133% 0.155% 0.176% 0.198%0.00% 0.046% 0.046% 0.046% 0.068% 0.090%
163,881$                                                            164,531$                                                            165,182$                                                            242,068$                                                            

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$780,270 0.22%

$780,270

472,726$                                                            549,612$                                                            626,498$                                                            703,384$                                                            
0.111%

318,954$                                                            395,840$                                                            

0.22% $0

51.979% 52.547% 53.116% 53.684% 54.252% 54.821%$198,553,898 55.82% 7.57% 49.418% 50.414% 51.410%
175,796,098$                                                      179,340,610$                                                      182,885,122$                                                      

ESTRUCTURA Y DRENAJES
192,994,736$                                                      195,016,659$                                                      

55.389%
197,038,581$                                                      184,907,045$                                                      186,928,967$                                                      188,950,890$                                                      190,972,813$                                                      

$201,890,946 56.75% $26,944,650

2.661% 2.675% 2.689% 2.703%1.41% 2.578% 2.592% 2.605% 2.619% 2.633%
9,169,509$                                                         9,218,939$                                                         9,268,369$                                                         9,317,798$                                                         

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$5,732,587 1.61%

$10,321,280

9,466,087$                                                         9,515,517$                                                         9,564,946$                                                         9,614,376$                                                         
2.647%

9,367,228$                                                         9,416,658$                                                         

2.90% $5,002,064

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%$18,970,842 5.33% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS SUBTERRANEAS

0.000%

$0 0.00% $0

1.080% 1.080% 1.080% 1.081%0.53% 1.079% 1.079% 1.079% 1.079% 1.080%
3,836,927$                                                         3,837,760$                                                         3,838,593$                                                         3,839,426$                                                         

OBRAS VARIAS
$4,548,271 1.28%

$4,548,271

3,841,924$                                                         3,842,756$                                                         3,843,589$                                                         3,844,422$                                                         
1.080%

3,840,258$                                                         3,841,091$                                                         

1.28% $1,876,268

6.531% 6.531% 6.531% 6.531% 6.531% 6.531%$8,228,340 $0 $0 6.531% 6.531% 6.531%
23,233,885$                                                        

TRANSPORTES

6.531%

$24,088,709 $0 $18,065,510

NO PREVISTOS
$0 0.00%

$0

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

$0

PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

0.92% 0.92% 0.92% 0.92% 0.92% 0.92%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1.04% 1.03% 1.03%
VALOR (Miles de Pesos) $3,687,805 $3,667,731 $3,272,514 $3,272,514$3,272,514 $3,272,514 $3,272,514

0.76%
$3,272,514 $2,703,264$3,667,731

% 102.70%
VALOR (Miles de Pesos)

109.37% 110.29% 111.05%103.74% 104.77% 105.69% 106.61% 107.53% 108.45%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
$365,356,970 $369,024,701 $372,692,432 $375,964,946 $379,237,460 $382,509,973 $385,782,487 $389,055,001 $392,327,515 $395,030,779

0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0VALOR (Miles de Pesos)

0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 28,796,403.84$                                   
OBSERVACIONES: 

96.58%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                                     0.00%

1,799,688.00$                                     68.17%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO
DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

341,940.72$                                        68.17%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) 5,895,987.00$                                     7.781%

2,880.77$                                            0.82%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

37,352,722.75$                                   33.48%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

185,021,885.24$                                 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 523,868,141.55$                                 

$ Valor $ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 40 DE SEPTIEMBRE 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 40
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$355,735,438 100% 41.51%

$412,287,068 115.90% $147,669,162 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0.00%

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$           

29,814,790.19$           

1,200,000.00$             

1,200,000.00$             

1,125,070.51$             

1,295,805.43$             

2,640,000.00$             

2,640,000.00$             

501,600.00$                

501,600.00$                

75,778,877.77$           

75,778,877.77$           

350,000.00$                

350,000.00$                

109,552,652.62$          
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

111,581,073.40$          Nombre:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Nombre:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

465,288,090.48$               Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 14502 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VERSIÓN 1

CÓDIGO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

16/10/2024

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 12 de 12

3,296,160,380.00$                                      

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

N/A

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA    DE    OBRA   PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. 

58,580,051,078.00$                                    

523,868,141,553.00$                                                                     

465,288,090,475.00$                                                                     

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
111

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA             

Miles de pesos

ago-30

EXPLANACIONES

$21,515,584 6.05% 10.68% 13.835%
49,214,469$                                                             

$49,214,469 13.83% $37,980,398

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$46,601,026 13.10% 5.30% 12.448%

44,282,588$                                                             

$44,282,588 12.45% $18,840,977

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$50,804,620 14.28% 10.95% 21.690%

77,160,535$                                                             

$77,160,535 21.69% $38,959,296

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$780,270 0.22% 0.00% 0.219%

780,270$                                                                 

$780,270 0.22% $0

ESTRUCTURA Y DRENAJES
$198,553,898 55.82% 7.57% 56.753%

201,890,946$                                                           

$201,890,946 56.75% $26,944,650

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$5,732,587 1.61% 1.41% 2.90%

10,321,280$                                                             

$10,321,280 2.90% $5,002,064

OBRAS SUBTERRANEAS
$18,970,842 5.33% 0.00% 0.000%

$0 0.00% $0

OBRAS VARIAS
$4,548,271 1.28% 0.53% 1.279%

4,548,271$                                                               

$4,548,271 1.28% $1,876,268

TRANSPORTES
$8,228,340 $0 $0 6.772%

24,088,709$                                                             

$24,088,709 $0 $18,065,510

NO PREVISTOS
$0 0.00% 0.00% 0.000%

$0 0.00% $0

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

PROGRAMADO

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

EJECUTADO

-115.90% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 4.85%
$0VALOR (Miles de Pesos) $17,256,290 -$412,287,068 $0

0.00% 0.00% 0.00%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 115.90%
VALOR (Miles de Pesos) $412,287,068 $0 $0 $0

% 0.00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
VALOR (Miles de Pesos) $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica
aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES: 
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 28,796,403.84$            96.58%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

1,799,688.00$              68.17%

68.17%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

341,940.72$                 

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia
ambiental e IVA19%)

5,895,987.00$              7.781%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA)

2,880.77$                     0.82%

33.48%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

37,352,722.75$            

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

185,021,885.24$          

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 523,868,141.55$               

$ Valor $ Valor

0%

4%

8%

12%

16%
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28%

32%

36%

40%

44%

48%

52%

56%

60%

64%

68%

72%

76%

80%
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88%

92%

96%

100%
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27. Fecha expedición

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14730380161

9 0 0 9 0 4 0 5 5 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1

MHC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES S A S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 22 A 85     20 BRR POLO CLUB
astrid.mora@mhc.com.co

6 2 2 6 6 2 0

4 2 1 0 2 0 1 5 1 0 2 7

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

X 2 2021 - 01 - 12 / 17 : 26: 21

SANCHEZ MONTOYA LUZ ANGELA 

Gestor III

Fecha generación documento PDF: 04-02-2021 02:26:50PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14730380161

9 0 0 9 0 4 0 5 5 1 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

2 1 2

1

0 4

2 0 1 5 1 0 2 6

0 3

2 0 1 5 1 0 2 9

0 0 0 2 6 2 8 9 9 2

1 1

0 0 1

2 0 1 5 1 0 2 6

1 0 0

0 . 0

1 0 0 . 0

0

0 . 0

0 . 0

4 9

8 0

7 4

2 0 1 5 1 0 2 9

2 0 1 6 0 1 0 1

2 0 1 8 0 8 3 0 9 0 0 3 0 6 8 2 3 4

Fecha generación documento PDF: 04-02-2021 02:26:50PM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14730380161

9 0 0 9 0 4 0 5 5 1 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

2 0 1 5 1 0 2 9

2 0 1 5 1 0 2 9

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

1 9 1 4 6 1 1 3

8 0 1 3 6 8 8 4

HUERTAS

HUERTAS

COTES

URIBE

MARIO

ESTEBAN

ALBERTO

ALBERTO

Fecha generación documento PDF: 04-02-2021 02:26:50PM



114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14730380161

9 0 0 9 0 4 0 5 5 1 Impuestos de Bogotá 3 2

4 5

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

NIT 3 1

1 9 1 4 6 1 1 3

8 0 1 3 6 8 8 4

9 0 0 3 0 1 0 5 5 1

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

HUERTAS

HUERTAS

COTES

URIBE

MARIO

ESTEBAN

ALBERTO

EHU INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

2 0 1 5 1 0 2 6

2 0 1 5 1 0 2 6

2 0 1 6 0 2 1 1

2 0 1 6 0 2 1 1

Fecha generación documento PDF: 04-02-2021 02:26:50PM



127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido

140. Primer apellido

128. Primer apellido 129. Segundo apellido

141. Segundo apellido

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
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n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación 150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación 138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14730380161

9 0 0 9 0 4 0 5 5 1 Impuestos de Bogotá 3 2

5 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 9 9 0 1 4 2 9 1 0 8 5 9 7

CIFUENTES LINARES JORGE EDUARDO

2 0 1 7 0 1 2 3

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 3 0 5 3 0 4 4 3 2 1 8 4 0 5 T

MORA RUBIO ASTRID LILIANA

2 0 1 6 0 8 1 6

Fecha generación documento PDF: 04-02-2021 02:26:50PM



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14733015870

      1 9 1 4 6 1 1 3 0 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 1 9 1 4 6 1 1 3             1 9 7 3 0 6 2 8

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1    Bogotá, D.C. 0 0 1

HUERTAS COTES MARIO ALBERTO

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 22 A   85   20
astrid.mora@mhc.com.co

                   6 2 2 6 6 2 0       3 2 2 3 4 9 7 2 8 4

4 2 1 0 1 9 9 3 0 3 1 8 7 1 1 2 2 0 2 1 0 1 0 1 7 1 2 0 4 2 9 0          

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4
22- Obligado a cumplir deberes formales a

2 2

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                             

2 3  2 2                          

                              
1 3

1   

5 4     

 X   0 2021 - 01 - 22 / 13 : 01: 47

HUERTAS COTES MARIO ALBERTO 

CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 18-05-2021 11:56:02AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento
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Comprobante de compra y
pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Detalle

IVA incluído:

Pago a:

Débito desde:

Descripción:

Fecha y hora inicio transacción

NIT del comercio

Número de factura

Código Único de Seguimiento

Dirección IP:

Referencia 1:

Referencia 2:

Referencia 3:

Valor Pagado

Cuenta corriente ******2538

100000194 - Estampilla Pro-UPTC

jueves, 10 de octubre de 2024, 12:42:24 PM

190.60.124.58

NIT

190.60.124.58

118413246

973014243

Número de autorización 223202

$69,000.00

2024-10-10 12:40:41

9014758596

$0.00

8918003301

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA



COMPROBANTE

No. Transacción
eCollect 973014243

1

100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Medio de Pago

9014758596

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

118413246 10/10/2024
12:40:27-p.m.

Valor Servicio

Descripción del Pago:

Dirección IP:

Descripción Cantidad Valor Pagado

100000194 - Estampilla Pro-
UPTC

190.60.124.58

$ 69,000.00

COP$ 69,000.00

Usuario Pagador:

$ 69,000.00

Total Pagado

8918003301 BANCO DE
BOGOTA

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA
DE COLOMBIA

Razón Social:

NIT



10/10/2024
12:40:27-p.m.

No. Transacción
eCollect

NIT

6816103

989

973014243

Numero de Contrato

2024

Vigencia

NIT

COSORCIO VIAL MHC 063

Numero Identificación Contratante

INVIAS - 800215807

Nombre Contratista

Medio de Pago

Base Gravable

Fecha y Hora

8918003301 118413246

Numero Identificación ContratistaTipo de Documento

9014758596

BANCO DE
BOGOTA

No. Autorización/CUS

Nombre Contratante



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No:

OBJETO:

CONTRATISTA:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

Entrega 

Anticipada
Promesa Pago N° 1

Acta Entrega 

de predios
Escrituración

Pago N° 2 y 

Ultimo
IGAC

Elababoración Y 

Notificación Resol. 

Exprop

Cont. de Recurso 

de Reposición en 

Via admin.

Not. de Recurso 

de Reposición en 

Via admin.

Pres. de demanda 

admitida-con sol. de 

entrega anticipada

entrega real y 

matererial del 

predio por parte 

del juex

Entrega mejoratario
Compraventa 

Mejoras

Pago 

Mejoras

001-D-T1-MCRC ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 12 12 17 17 23 12 29 36 32 34 38

002-I-T1-MCRC ROSA EMMA SANDOVAL BRICENO Y OTROS 12 12 17 17 23 15 34 36 32 34 38

003-I-T1-MCRC ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 12 12 17 17 23 12 29 36 32 34 38

004-I-T1-MCRC OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO 13 13 17 17 23 13 27 27 36 30 30

005-I-T1-MCRC
APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE 

ZIPAQUIRA
10 20 18 10 18 20 20 23 24 10 25 25 36 35 32

006-D-T1-MCRC
APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE 

ZIPAQUIRA
12 12 17 17 20 12 27 27 36 32 32

009-D-T1-MCRC AVE COLOMBIANA SAS 12 12 17 18 25 12 28 36 29 29 36

010-D-T1-MCRC AVE COLOMBIANA SAS 10 10 17 18 20 12 28 36 28 29 36

011-D-T1-MCRC LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS 12 20 12 17 20 17 27 13 28 36 28 30 36

012-D-T1-MCRC ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS 12 13 18 15 17 25 18 20 20 38 34 34

013-I-T1-MCRC CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA 10 10 10 10 20 12 13 14 36 22 17

014-I-T1-MCRC EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS 13 14 23 25 27 36

014A-I-T1-MCRC HKZ INVERSIONES S.A.S 22 22 23 25 25 29 35 32 32

014B-D-T1-MCRC EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS 13 14 20 25 25 36

015-I-T1-MCRC LUIS ALVARO TORRES LOPEZ Y OTROS 15

022-I-T1-MCRC LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS 12 13 23 24 25 15 30 37 30 32

002-ID-T2-MCRC LUIS ALEJANDRO MUÑOZ FANDINO 22 27 27

003-D-T2-MCRC ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL 22 22 29 33 33 40

004-ID-T2-MCRC RAUL ERNESTO BERNAL RAMOS Y OTROS 24

005-D-T2-MCRC CI BULK TRADING SUR AMERICA SAS 22 22 27 24

005A-D-T2-MCRC CI BULK TRADING SUR AMERICA SAS 22 22 27 29

005B-D-T2-MCRC EDWIN OLMEDO GARNICA FUENTES Y OTRO 24

005B-1-D-T2-MCRC BLANCA LILIANA AHUMADA PULIDO 39

005B-2-D-T2-MCRC LUIS FRANCISCO AHUMADA PULIDO 39

005B-3-D-T2-MCRC LADY JOHANA AHUMADA PULIDO 39

005B-4-D-T2-MCRC EMILCE AHUMADA PULIDO 39

005B-5-D-T2-MCRC ANA ELVIA AHUMADA PULIDO 39

008-D-T2-MCRC MARIA ESMERALDA AREVALO PALACIOS Y OTRO 24 24 27 34

009-D-T2-MCRC BLANCA LUCILA VEGA DE FORERO Y OTRO 24 24 27 34

010-D-T2-MCRC LADRILLERA ACATAMA S.A.S 34

011-D-T2-MCRC DEEPMININGCOAL S.A.S. 27 27 34 36 37

012-D-T2-MCRC DEEPMININGCOAL S.A.S. 27 27 34 36 37

019-D-T2-MCRC CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTROS 24 35 24 35 35 36

020-D-T2-MCRC CARMEN ROSA ESTUPIÑAN CARVAJAL Y OTROS 35 35 35

021-D-T2-MCRC MARIA AURA CARVAJAL ESTUPIÑAN 35 35 35 37

022-D-T2-MCRC JOHN RODRIGO DIAZ VACA 35 35 35

023-D-T2-MCRC JOHN RODRIGO DIAZ VACA 35 35 35

025-D-T2-MCRC EDME CARVAJAL DE PINZON Y OTROS 24 34 32 32 34 34 34

025-1-D-T2-MCRC YANETH FORERO CARVAJAL Y OTRO 38 38

027-D-T2-MCRC EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO 24 33 24 29 33 32 32 36 36

027A-D-T2-MCRC JOSE GUILLERMO PINZÓN DIAZ 24 33 24 29 33 32 32 33 33

027B-D-T2-MCRC ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCÓN 24 33 24 29 33 32 32 36 36

027C-D-T2-MCRC ROSA INÉS RINCÓN FRESNEDA 24 33 24 29 33 32 32 36 36

029-D-T2-MCRC MARIA ANA ISABEL PINZON DE PINZON Y OTROS 39 40

030-D-T2-MCRC BERNABE FANDIÑO PINZON Y OTRO 39 40

030A-D-T2-MCRC CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO 39 40

030B-D-T2-MCRC HECTOR MANUEL FANDIÑO SANCHEZ 39 40

031-D-T2-MCRC JOSE JOAQUIN FANDIÑO SANCHEZ 39

0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Oficio de 

Inscripción

RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

Ficha 

(Mejoras)

Estudio de 

Títulos 

(Diagnostico 

Juridico 

Mejoras)

VERSIÓN

TOTAL

CONSORCIO VIAL MHC - 063 FECHA DE VENCIMIENTO:

VALOR ADICIÓN No (1):

VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio Propietario Ficha
Correcc

Ficha

Estudio 

Título

Ajuste 

Estudio de 

Títulos

Avalúo Oferta

FECHA DE SUSPENSIÓN:

Gestión Predios

51 de 

15-sep-24

1 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024

(Día / Mes / Año)

FECHA 15/09/2024

MASPS-MN1-IN-5-FR-9

1

PÁGINA 

Gestion Expropiaciones

CÓDIGO

Ficha 

(Res. 

898)

Solo 

encarg

o 

valuato

rio

Avalúo

(Res. 898) 

Solo 

encargo 

valuatorio

Solicitud 

actualizacio

n cabida 

y/o linderos

40PRE ACTA PREDIAL No: 

PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

Gestión Mejoras

$ 18.580.051.078,00

$ 58.580.051.078,00

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

989 de 2021 PLAZO ACUMULADO:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN 

LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 

MÓDULO 1



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No:

OBJETO:

CONTRATISTA:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

Entrega 

Anticipada
Promesa Pago N° 1

Acta Entrega 

de predios
Escrituración

Pago N° 2 y 

Ultimo
IGAC

Elababoración Y 

Notificación Resol. 

Exprop

Cont. de Recurso 

de Reposición en 

Via admin.

Not. de Recurso 

de Reposición en 

Via admin.

Pres. de demanda 

admitida-con sol. de 

entrega anticipada

entrega real y 

matererial del 

predio por parte 

del juex

Entrega mejoratario
Compraventa 

Mejoras

Pago 

Mejoras

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Oficio de 

Inscripción

RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

Ficha 

(Mejoras)

Estudio de 

Títulos 

(Diagnostico 

Juridico 

Mejoras)

VERSIÓN

CONSORCIO VIAL MHC - 063 FECHA DE VENCIMIENTO:

VALOR ADICIÓN No (1):

VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio Propietario Ficha
Correcc

Ficha

Estudio 

Título

Ajuste 

Estudio de 

Títulos

Avalúo Oferta

FECHA DE SUSPENSIÓN:

Gestión Predios

51 de 

15-sep-24

1 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024

(Día / Mes / Año)

FECHA 15/09/2024

MASPS-MN1-IN-5-FR-9

1

PÁGINA 

Gestion Expropiaciones

CÓDIGO

Ficha 

(Res. 

898)

Solo 

encarg

o 

valuato

rio

Avalúo

(Res. 898) 

Solo 

encargo 

valuatorio

Solicitud 

actualizacio

n cabida 

y/o linderos

40PRE ACTA PREDIAL No: 

PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

Gestión Mejoras

$ 18.580.051.078,00

$ 58.580.051.078,00

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

989 de 2021 PLAZO ACUMULADO:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN 

LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 

MÓDULO 1

Preacta gestión y adquisición No 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 10 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 12 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 13 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 17 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 18 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 20 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 22 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 23 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 24 8 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 27 2 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 29 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 32 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 4 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 33 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 34 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 3 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 35 4 5 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 10 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 37 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 38 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 39 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 40 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA 38 12 1 6 37 1 1 1 30 8 24 23 20 9 18 13 13 13 6 2 0 0 0 0 0 0 0

Firma Firma 
Nombre  ALEJANDRO HERRERA TOVAR Nombre: Alfonso Rozo González

Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventoría
Matrícula Profesional No: 25222-344919 CND Matrícula No: 25335183241 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: FECHA DE VENCIMIENTO:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ VALOR ADICIÓN No 1:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021 VALOR TOTAL ADICIONES:

 VALOR PAGO SALDO POR PAGAR

CREDICORP CAPITAL 8/07/2022 013-I-T1-MCRC 4369,63 K2+781,26 K2+839,27 176-96905
E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-222022 800.087.821-6 CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA 8/02/2022 1.400.959.564,22$   840.575.738,53$  0,00

CREDICORP CAPITAL 20/09/2022 013-I-T1-MCRC 4369,63 K2+781,26 K2+839,27 176-96905
E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-222022 800.087.821-6 CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA 8/02/2022 1.400.959.564,22$   280.191.912,84$  0,00

CREDICORP CAPITAL 17/01/2023 012-D-T1-MCRC 247,00 K2+796,24 K2+816,24 176-63918
E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-63918 29.394.476 ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS 11/07/2022 62.326.518,00$   49.861.214,40$  0,00

CREDICORP CAPITAL 15/03/2023 013-I-T1-MCRC 4369,63 K2+781,26 K2+839,27 176-96905
E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-222022 800.087.821-6 CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA 8/02/2022 1.400.959.564,22$   280.191.912,84$  0,00

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
21/09/2022 013-I-T1-MCRC 4369,63 K2+781,26 K2+839,27 176-96905

E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-222022 800.087.821-6 CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA 8/02/2022 1.400.959.564,22$   21.366.557,00$  0,00

CREDICORP CAPITAL 24/05/2023 005-I-T1-MCRC 10443,78 K2+507,14 K2+766,04 176-126658
E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-126658 800.240.299-6

APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y 

CULTURA DE ZIPAQUIRA
5/12/2022 673.120.378,00$   413.125.201,55$  0,00

CREDICORP CAPITAL 26/07/2023 004-I-T1-MCRC 691,52 K2+399,66 K2+507,14 176-122650
E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA 

SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-235847 41.756.516 OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO 17/08/2022 39.929.714,00$   23.957.828,40$  0,00

CREDICORP CAPITAL 17/07/2023 006-D-T1-MCRC 60,47 K2+743,17 K2+765,27 176-126659
E.P. 1590  DEL 13/09/23 DE LA 

NOTARIA PRIMERA  DE ZIPAQUIRA
176-236462 800.240.299-6

APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y 

CULTUIRA DE ZIPAQUIRA
29/07/2022 847.218,00$   677.774,40$   0,00

CREDICORP CAPITAL 22/08/2023 009-D-T1-MCRC 59,78 K2+823,69 K2+847,72 176-64995
E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-232851 860.001.619-3 AVE COLOMBIANA SAS 27/07/2022 6.239.444,00$   4.991.555,20$  0,00

CREDICORP CAPITAL 22/08/2023 010-D-T1-MCRC 949,81 K2+807,42 K2+850,52 176-18007
E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-18007 860.001.619-3 AVE COLOMBIANA SAS 29/07/2022 32.189.541,58$   25.751.633,26$  0,00

CREDICORP CAPITAL 22/08/2023 011-D-T1-MCRC 105,00 K2+805,88 K2+820,66 176-64089
E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-64089 3.264.139 LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS 17/09/2022 83.328.199,38$   66.662.559,50$  0,00

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
10/10/2023 009-D-T1-MCRC 59,78 K2+823,69 K2+847,72 176-64995

E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-232851 860.001.619-3 AVE COLOMBIANA SAS 27/07/2022 6.239.444,00$   821.583,00$   0,00

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
6/09/2023 010-D-T1-MCRC 949,81 K2+807,42 K2+850,52 176-18007

E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-18007 860.001.619-3 AVE COLOMBIANA SAS 29/07/2022 32.189.541,58$   1.210.117,00$  0,00

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
30/08/2023 011-D-T1-MCRC 105,00 K2+805,88 K2+820,66 176-64089

E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-64089 3.264.139 LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS 17/09/2022 83.328.199,38$   1.199.600,00$  0,00

COMPROBANTE DE 

TRANSACCIÓN
29/09/2023 001-D-T1-MCRC 161,22 K1+971,41 K2+003,95 176-123269

E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-236470 2.882.777 ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 29/07/2022 2.409.951,40$   1.927.961,12$  0,00

COMPROBANTE DE 

TRANSACCIÓN
29/09/2023 003-I-T1-MCRC 508,55 K2+018,92 K2+399,78 176-123268

E.P. 1606  DEL 15/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA  DE ZIPAQUIRA
176-236481 2.882.777 ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 17/08/2022 13.146.701,90$   10.517.361,52$  0,00

Pago por gastos de registro e impuestos para escritura publica de 

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)

Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a 

la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento 

de su firma. (Preacta #29)

FECHA AVALÚO  VALOR AVALÚO 

 VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO. 
DESCRIPCION DEL PAGO 

(PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)

Primer pago correspondiente al 60% de acuerdo a la cláusula Séptima de 

la Promesa de Compraventa. (Preacta #14)

Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a 

la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta 

#28)

Primer pago correspondiente al 60% realizado a la propietaria y autorizada 

para recibir el valor del pago completo de acuerdo a autorizacion y a la 

cláusula septima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #27)

Pre-acta Predial No.

Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario 'Aprecuz 

Asociación Pro Recreación y Cultura De Zipaquirá' de acuerdo a la 

cláusula septima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #27)

Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a 

la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta 

#28)

Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a 

la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta 

#28)

Pago por gastos notariales e impuestos para escritura publica de 

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de 

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)

Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a 

la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento 

de su firma. (Preacta #29)

Primer pago correspondiente al 60% realizado al propietario 'Aprecuz 

Asociación Pro Recreación y Cultura De Zipaquirá' de acuerdo a la 

cláusula septima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #25)

Ultimo pago correspondiente al 20% del valor total del avalúo de acuerdo a 

la cláusula Quinta de la Escritura de Compraventa. (Preacta #22)

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de 

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #24)

PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

Segundo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la cláusula Séptima 

de la Promesa de Compraventa. (Preacta #17)

Primer pago correspondiente al 80% a la señora Francy Elena Santamaría 

Luengas de acuerdo a la cláusula sexta de la Promesa de Compraventa. 

(Preacta #20)

FICHA PREDIAL
ÁREA 

ADQUIRIDA

MEJORA, 

CULTIVOS Y/O 

ESPECIES

(SI/NO)

989 de 2021

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE

CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1

CONSORCIO VIAL MHC - 063

ABS. FINAL

No. MATRICULA 

INMOBILIARIA 

PREDIO MATRIZ

ESCRITURA (E: Numero-

Fecha-Notaria-Ciudad)

PROMESA VENTA (CV: 

Numero-Fecha-Notaria-

 MATRICULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE INVIAS

BENEFICIARIO Y/O TRADENTEABS. INICIAL

NUMERO 

DOCUMENTO 

BENEFICIARIO Y/O 

TRADENTE

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO FECHA COMPROBANTE

$ 18.580.051.078,00

$ 58.580.051.078,00

2 de 5

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CÓDIGO

RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL
PÁGINA 

MASPS-MN1-IN-5-FR-10
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

15/09/2024

(Día / Mes / Año)

1 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024

40

15-sep-24

FECHA 



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: FECHA DE VENCIMIENTO:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ VALOR ADICIÓN No 1:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021 VALOR TOTAL ADICIONES:

 VALOR PAGO SALDO POR PAGAR
FECHA AVALÚO  VALOR AVALÚO 

 VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO. 
DESCRIPCION DEL PAGO 

(PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)

Primer pago correspondiente al 60% de acuerdo a la cláusula Séptima de

la Promesa de Compraventa. (Preacta #14)

Pre-acta Predial No.

PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

FICHA PREDIAL
ÁREA 

ADQUIRIDA

MEJORA, 

CULTIVOS Y/O 

ESPECIES

(SI/NO)

989 de 2021

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE

CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1

CONSORCIO VIAL MHC - 063

ABS. FINAL

No. MATRICULA 

INMOBILIARIA 

PREDIO MATRIZ

ESCRITURA (E: Numero-

Fecha-Notaria-Ciudad)

PROMESA VENTA (CV: 

Numero-Fecha-Notaria-

 MATRICULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE INVIAS

BENEFICIARIO Y/O TRADENTEABS. INICIAL

NUMERO 

DOCUMENTO 

BENEFICIARIO Y/O 

TRADENTE

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO FECHA COMPROBANTE

$ 18.580.051.078,00

$ 58.580.051.078,00

2 de 5

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CÓDIGO

RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL
PÁGINA 

MASPS-MN1-IN-5-FR-10
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

15/09/2024

(Día / Mes / Año)

1 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024

40

15-sep-24

FECHA 

BTGPACTUAL - REPORTE DE 

ESTADO DEL PAGO
19/09/2023 009-D-T1-MCRC 59,78 K2+823,69 K2+847,72 176-64995

E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-232851 860.001.619-3 AVE COLOMBIANA SAS 27/07/2022 6.239.444,00$   1.247.888,80$  0,00

BTGPACTUAL - REPORTE DE 

ESTADO DEL PAGO
19/09/2023 010-D-T1-MCRC 949,81 K2+807,42 K2+850,52 176-18007

E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-18007 860.001.619-3 AVE COLOMBIANA SAS 29/07/2022 32.189.541,58$   6.437.908,32$  0,00

CREDICORP CAPITAL 11/10/2023 014A-I-T1-MCRC 81,26 K3+193,55 K3+233,41 176-122736
E.P. 2614  DEL 19/09/23 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-235845 900.820.467-9 HKZ INVERSIONES SAS 28/02/2023 6.923.570,00$   5.538.856,00$  0,00

CREDICORP CAPITAL 29/09/2023 004-I-T1-MCRC 691,52 K2+399,66 K2+507,14 176-122650
E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA 

SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-235847 41.756.516 OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO 17/08/2022 39.929.714,00$   7.985.942,80$  0,00

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
15/11/2023 004-I-T1-MCRC 691,52 K2+399,66 K2+507,14 176-122650

E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA 

SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-235847 41.756.516 OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO 17/08/2022 39.929.714,00$   1.482.636,00$  0,00

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
13/11/2023 006-D-T1-MCRC 60,47 K2+743,17 K2+765,27 176-126659

E.P. 1590  DEL 13/09/23 DE LA 

NOTARIA PRIMERA  DE ZIPAQUIRA
176-236462 800.240.299-6

APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y 

CULTUIRA DE ZIPAQUIRA
29/07/2022 847.218,00$   1.865.532,00$  0,00

LIQUIDACION DE DERECHOS 

DE REGISTRO - SNR
30/08/2023 009-D-T1-MCRC 59,78 K2+823,69 K2+847,72 176-64995

E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-232851 860.001.619-3 AVE COLOMBIANA SAS 27/07/2022 6.239.444,00$   150.200,00$   0,00

BTGPACTUAL - REPORTE DE 

ESTADO DEL PAGO
19/09/2023 011-D-T1-MCRC 105,00 K2+805,88 K2+820,66 176-64089

E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-64089 3.264.139 LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS 17/09/2022 83.328.199,38$   16.665.639,88$  0,00

RECIBO 18268 13/09/2023 011-D-T1-MCRC 105,00 K2+805,88 K2+820,66 176-64089
E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-64089 3.264.139 LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS 17/09/2022 83.328.199,38$   870.772,00$   0,00

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
19/11/2023 014A-I-T1-MCRC 81,26 K3+193,55 K3+233,41 176-122736

E.P. 2614 DEL 2023 DE LA NOTARIA 

SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-235845 900.820.467-9 HKZ INVERSIONES SAS 28/02/2023 6.923.570,00$   1.106.425,00$  0,00

CREDICORP CAPITAL 9/10/2023 022-I-T1-MCRC 702,88 K4+765,43 K4+827,01 176-92414
E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-235888 40.011.177 LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS 28/02/2023 43.537.732,00$   34.830.185,60$  0,00

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
12/10/2023 022-I-T1-MCRC 702,88 K4+765,43 K4+827,01 176-92414

E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-235888 40.011.177 LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS 28/02/2023 43.537.732,00$   2.039.118,00$  0,00

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
15/11/2023 001-D-T1-MCRC 161,22 K1+971,41 K2+003,95 176-123269

E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-236470 2.882.777 ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 29/07/2022 2.409.951,40$   1.961.772,00$  0,00

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
12/11/2023 002-I-T1-MCRC 113,54 K1+996,54 K2+020,59 176-66009

E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA  DE ZIPAQUIRA
176-236644 41702502 ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS 29/07/2022 3.269.213,46$   930.331,00$   0,00

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
15/11/2023 003-I-T1-MCRC 508,55 K2+018,92 K2+399,78 176-123268

E.P. 1606  DEL 15/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA  DE ZIPAQUIRA
176-236481 2.882.777 ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 17/08/2022 13.146.701,90$   2.051.272,00$  0,00

CREDICORP CAPITAL 25/09/2023 005-I-T1-MCRC 10443,78 K2+507,14 K2+766,04 176-126658
E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-126658 800.240.299-6

APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y 

CULTURA DE ZIPAQUIRA
5/12/2022 673.120.378,00$   132.623.560,72$  0,00

CREDICORP CAPITAL 6/12/2023 006-D-T1-MCRC 60,47 K2+743,17 K2+765,27 176-126659
E.P. 1590  DEL 13/09/23 DE LA 

NOTARIA PRIMERA  DE ZIPAQUIRA
176-236462 800.240.299-6

APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y 

CULTUIRA DE ZIPAQUIRA
29/07/2022 847.218,00$   169.443,60$   0,00

CREDICORP CAPITAL 6/12/2023 014A-I-T1-MCRC 81,26 K3+193,55 K3+233,41 176-122736
E.P. 2614  DEL 19/09/23 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-235845 900.820.467-9 HKZ INVERSIONES SAS 28/02/2023 6.923.570,00$   1.384.714,00$  0,00

CREDICORP CAPITAL 4/12/2023 022-I-T1-MCRC 702,88 K4+765,43 K4+827,01 176-92414
E.P- 1582 DEL 13/09/2023 DE LA

NOTARÍA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ
176-235888 40.011.177 LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS 28/02/2023 43.537.732,00$   8.707.546,40$  0,00

CREDICORP CAPITAL 6/12/2023 004-I-T1-MCRC 691,52 K2+399,66 K2+507,14 176-122650
E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA 

SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-235847 41.756.516 OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO 17/08/2022 39.929.714,00$   7.985.942,80$  0,00

Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de 

acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento 

de su firma (Preacta #32)

Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a 

la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento 

de su firma. (Preacta #29)

Segundo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo 

a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #30)

Pago por gastos de registro e impuestos para escritura publica de 

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)

Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de 

acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta 

#30)

Pago por gastos de registro para escritura publica de compraventa a favor 

de INVIAS. (Preacta #30)

Pago por gastos de registro para escritura publica de compraventa a favor 

de INVIAS. (Preacta #30)

Primer pago correspondiente al 80% realizado a los propietarios de 

acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa y al 

porcentaje de propiedad según Sucesion realizada por la E.P. #935 del 07-

05-2008 de la notaria 2 de zipaquira, registrada en la anotacion #7 del FMI

176-92141. Dichos porcentajes aplicados y entregado a los propitarios, son

los siguientes:

- Herrera Molano Jaime Humberto (25% porcentaje de propiedad).

- Herrera Molano Luz Andrea (25% porcentaje de propiedad).

- Molano Caballero Luz Marina (50% porcentaje de propiedad). (Preacta

#30)

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de 

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)

Segundo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo 

a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #32). El 

ajuste de notariado y registro que un inicio se liquidó en la promesa, se 

corrige en la EP adjunta.

Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de 

acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento 

de su firma (Preacta #32)

Pago por gastos notariales para escritura publica de compraventa a favor 

de INVIAS. (Preacta #30)

Ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la 

cláusula cuarta de la escritura de compraventa. (Preacta #33)

Pago por gastos notariales para escritura publica de compraventa a favor 

de INVIAS. (Preacta #30)

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de 

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)

Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de 

acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento 

de su firma (Preacta #32)

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de 

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de 

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)

Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de 

acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. En el 

soporte de pago de BTGPATUAL se encuentran un solo valor 

correspondiente a los dos pagos realizados a los predios 009-D-T1-MCRC 

y 010-D-T1-MCRC del mismo propietario. (Preacta #29)

Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de 

acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. En el 

soporte de pago de BTGPATUAL se encuentran un solo valor 

correspondiente a los dos pagos realizados a los predios 009-D-T1-MCRC 

y 010-D-T1-MCRC del mismo propietario. (Preacta #29)



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: FECHA DE VENCIMIENTO:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ VALOR ADICIÓN No 1:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021 VALOR TOTAL ADICIONES:

 VALOR PAGO SALDO POR PAGAR
FECHA AVALÚO  VALOR AVALÚO 

 VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO. 
DESCRIPCION DEL PAGO 

(PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)

Primer pago correspondiente al 60% de acuerdo a la cláusula Séptima de

la Promesa de Compraventa. (Preacta #14)

Pre-acta Predial No.

PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

FICHA PREDIAL
ÁREA 

ADQUIRIDA

MEJORA, 

CULTIVOS Y/O 

ESPECIES

(SI/NO)

989 de 2021

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE

CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1

CONSORCIO VIAL MHC - 063

ABS. FINAL

No. MATRICULA 

INMOBILIARIA 

PREDIO MATRIZ

ESCRITURA (E: Numero-

Fecha-Notaria-Ciudad)

PROMESA VENTA (CV: 

Numero-Fecha-Notaria-

 MATRICULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE INVIAS

BENEFICIARIO Y/O TRADENTEABS. INICIAL

NUMERO 

DOCUMENTO 

BENEFICIARIO Y/O 

TRADENTE

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO FECHA COMPROBANTE

$ 18.580.051.078,00

$ 58.580.051.078,00

2 de 5

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CÓDIGO

RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL
PÁGINA 

MASPS-MN1-IN-5-FR-10
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

15/09/2024

(Día / Mes / Año)

1 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024

40

15-sep-24

FECHA 

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
12/12/2023 012-D-T1-MCRC 247,00 K2+796,24 K2+816,24 176-63918

E.P. 3431 DEL 2023 DE LA NOTARIA 

SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-63918 29.394.476 ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS 11/07/2022 62.326.518,00$   1.554.365,00$  0,00

CHEQUE DE GERENCIA 26/01/2024 027A-D-T2-MCRC 471,72 K43+775,85 K43+797,98 176-173217
PROMESA DE COMPRAVENTA 

SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE 

ZIPAQUIRÁ

1.073.169.150 JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ 10/07/2023 627.264.830,00$   501.811.864,00$  125.452.966,00$  

COMPROBANTE DE 

TRANSACCIÓN
18/12/2023 001-D-T1-MCRC 161,22 K1+971,41 K2+003,95 176-123269

E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-236470 2.882.777 ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 29/07/2022 2.409.951,40$   481.990,28$   0,00

CREDICORP CAPITAL 9/10/2023 002-I-T1-MCRC 113,54 K1+996,54 K2+020,59 176-66009
E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA  DE ZIPAQUIRA
176-236644 41702502 ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS 29/07/2022 3.269.213,46$   2.615.370,77$  0,00

CREDICORP CAPITAL 18/12/2023 002-I-T1-MCRC 113,54 K1+996,54 K2+020,59 176-66009
E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA  DE ZIPAQUIRA
176-236644 41702502 ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS 29/07/2022 3.269.213,46$   653.842,69$   0,00

COMPROBANTE DE 

TRANSACCIÓN
18/12/2023 003-I-T1-MCRC 508,55 K2+018,92 K2+399,78 176-123268

E.P. 1606  DEL 15/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA  DE ZIPAQUIRA
176-236481 2.882.777 ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 17/08/2022 13.146.701,90$   2.629.340,38$  0,00

CREDICORP CAPITAL 24/01/2024 012-D-T1-MCRC 247,00 K2+796,24 K2+816,24 176-63918
E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA
176-63918 29.394.476 ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS 11/07/2022 62.326.518,00$   12.465.303,60$  0,00

CREDICORP CAPITAL 11/04/2024 005-I-T1-MCRC 10443,78 K2+507,14 K2+766,04 176-126658
E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-126658 800.240.299-6

APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y 

CULTURA DE ZIPAQUIRA
5/12/2022 673.120.378,00$   132.623.560,73$  0,00

ANEXO RELACION GASTOS 

NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO
14/03/2024 005-I-T1-MCRC 10443,78 K2+507,14 K2+766,04 176-126658

E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA

E.P ACLARATORIA 285 DEL 28-02-24

DE LA NOTARIA PRIMERA DE

ZIPAQUIRA

176-126658 800.240.299-6
APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y 

CULTURA DE ZIPAQUIRA
5/12/2022 673.120.378,00$   12.520.654,00$  0,00

CHEQUE DE GERENCIA 9/05/2024 027-D-T2-MCRC 180,00 K43+763,72 K43+775,85 176-173216
PROMESA DE COMPRAVENTA 

SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE 

ZIPAQUIRÁ

4.139.867 EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO 10/07/2023 296.413.588,00$   246.010.870,40$  61.502.717,60$  

CHEQUE DE GERENCIA 9/05/2024 027B-D-T2-MCRC 410,00 K43+797,98 K43+812,10 176-173218
PROMESA DE COMPRAVENTA 

SUSCRITA EN LA NOTARÍA 1° DE 

ZIPAQUIRÁ

1.076.657.274 ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCON 10/07/2023 192.297.601,00$   157.246.081,00$  39.311.520,00$  

CHEQUE DE GERENCIA 9/05/2024 027C-D-T2-MCRC 590,00 K43+812,10 K43+829,43 176-173219
PROMESA DE COMPRAVENTA 

SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE 

ZIPAQUIRÁ

20.443.584 ROSA INÉS RINCON FRESNEDA 10/07/2023 332.373.321,00$   272.858.657,00$  68.214.664,00$  

CHEQUE DE GERENCIA 13/09/2024 003-D-T2-MCRC 1600,65 K40+773,63 K40+786,94 176-40999 TRAMITE DE ESCRITURACIÓN 52823443 ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL 10/07/2023 88.154.340,00$   70.523.472,00$  17.630.868,00$  

$ 3.673.061.569,33 $ 312.112.735,60

TRAMO 1 2.424.610.624,93$   

TRAMO 2 1.248.450.944,40$   

Firma Firma 
Nombre  ALEJANDRO HERRERA TOVAR Nombre: Alfonso Rozo González
Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventoría
Matrícula Profesional No: 25222-344919 CND Matrícula No: 25335183241 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de 

compraventa. . (Preacta #36)

Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de 

compraventa. . (Preacta #36). 

Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de 

compraventa. (Preacta #36)

NOTA: En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

TOTAL

Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la 

cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)

Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a 

la firma de la escritura de compraventa (Preacta #34)

Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la 

cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)

Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la 

cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública No. 

1588 de compraventa a favor de INVIAS, mas los Intereses Moratorios de 

Escritura pública No. 1588 e impuestos por aclaración de Escritura pública 

No. 285 (Preacta #35)

Último pago correspondiente al 20% de acuerdo a la clausula Cuarta de la 

Escritura Pública No. 1588. (Preacta #35)

Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la 

cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)

Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a 

la cláusula septima de la Promesa de compraventa al momento de su 

firma. (Preacta #33)

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de 

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #33)

Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo a la clausula Cuarta de la 

Escritura Pública No. 1533 (Preacta #40). 



OBJETO DEL CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA No

NOMBRE DEL CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)

001-D-T1-MCRC 2882777 K1+971,41 K2+003,95

002-I-T1-MCRC 41702502 K1+996,54 K2+020,59

003-I-T1-MCRC 2882777 K2+018,92 K2+399,78

004-I-T1-MCRC 41756516 K2+399,66 K2+507,14

006-D-T1-MCRC 800240299-6 K2+743,17 K2+765,27

009-D-T1-MCRC 860001619-3 K2+823,69 K2+847,72

010-D-T1-MCRC 860001619-3 K2+807,42 K2+850,52

011-D-T1-MCRC 11339787 K2+805,88 K2+820,66

012-D-T1-MCRC 29394476 K2+796,24 K2+816,24

013-I-T1-MCRC 800087821-6 K2+781,26 K2+839,71

014B-D-T1-MCRC 122379 K2+837,47 K2+899,52

005-I-T1-MCRC 800240299-6 K2+507,14 K2+766,04

014-I-T1-MCRC 122379 K2+817,20 K3+193,19

014A-I-T1-MCRC 900.820.467-9 K3+193,55 K3+233,41

022-I-T1-MCRC 40011177 K4+765,43 K4+827,01

011-D-T2-MCRC 901.130.256-4 K42+689,00 K42+797,81

012-D-T2-MCRC 901.130.256-4 K42+797,81 K42+971,56

019-D-T2-MCRC 35.417.664 K43+574,08 K43+594,41

021-D-T2-MCRC 24.149.401 K43+623,40 K43+628,34

025-D-T2-MCRC 35404603 K43+655,00 K43+731,78

027-D-T2-MCRC 4139867 K43+763,72 K43+775,85

027A-D-T2-MCRC 1073169150 K43+775,85 K43+797,98

027B-D-T2-MCRC 1076657274 K43+797,98 K43+812,10

027C-D-T2-MCRC 20443584 K43+812,10 K43+829,43

TRAMO 1

TRAMO 2

Firma Firma 

Nombre  ALEJANDRO HERRERA TOVAR Nombre: Alfonso Rozo González

Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventoría

Matrícula Profesional No: 25222-344919 CND Matrícula No: 25335183241 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

 $   307.727.503,00 

 $    2.455.056.226,63 

 $    3.435.250.965,00 

5.890.307.192$     

 $   627.497.910,00 

 $   196.791.574,00 

 $   341.370.628,50 

EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS  $   85.364.210,00 

HKZ INVERSIONES S.A.S  $   6.923.570,00 

 $   665.450.367,00 

LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS  $   43.537.732,00 

DEEPMININGCOAL S.A.S.

DEEPMININGCOAL S.A.S.

 $   412.697.509,50 

 $   844.931.831,00 

 $   34.746.627,00 CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTRAS

MARIA AURA CARVAJAL ESTUPIÑAN  $   4.037.015,00 

EDME CARVAJAL DE PINZON Y OTROS

EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO

JOSE GUILLERMO PINZÓN DIAZ

ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCÓN

ROSA INÉS RINCÓN FRESNEDA

ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS  $   62.326.518,00 

EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS  $   6.322.883,46 

APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA  $   673.120.378,00 

CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRÁ  $    1.400.959.564,22 

AVE COLOMBIANA S.A.S  $   32.189.541,58 

OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO  $   39.929.714,00 

ROSA EMMA SANDOVAL BRICENO Y OTROS  $   3.269.213,46 

ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS  $   13.146.701,90 

LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS  $   78.469.586,61 

TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ

2. DESCRIPCIÓN

PREDIO No.Identificación  Propietario   Abs. Inicial Abs. Final Avalúo

ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS  $   2.409.951,40 

APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA  $    847.218,00 

AVE COLOMBIANA S.A.S  $   6.239.444,00 

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - 

BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1

989 de 2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 971 de 2021

CONSORCIO VIAL MHC - 063 NOMBRE  INTERVENTORIA CONSORCIO ICEACSA TPF

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRODIRECCIÓN TERRITORAL: CUNDINAMARCA

RELACION DE ADQUISICION PREDIAL
3 de 5

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

PÁGINA 

FECHA 15/09/2024

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: CUNDINAMARCA

3. AÑO 2024 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: RUTA DE LOS COMUNEROS

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA 69.228.634.511,00$    

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES 

DE USO PÚBLICO (Valor / 

Cantidad)

IVA

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.

PAGO(S) 

ACUMULADO(

S) DEL

TERRENO

013-I-T1-MCRC

013-I-T1-MCRC

012-D-T1-MCRC

013-I-T1-MCRC

013-I-T1-MCRC

005-I-T1-MCRC

004-I-T1-MCRC

006-D-T1-MCRC

009-D-T1-MCRC

010-D-T1-MCRC

011-D-T1-MCRC

009-D-T1-MCRC

010-D-T1-MCRC

011-D-T1-MCRC

001-D-T1-MCRC

003-I-T1-MCRC

009-D-T1-MCRC

VALOR AVALÚO 

TERRENO
VALOR TOTAL AVALÚO 

VALOR PAGADO CON ESTA 

PRE-ACTA(SIN IVA)
OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO

Predio: P

Mejora: M

TRADENTE 

(EN CASO DE TENER VARIOS 

PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO 

PEREZ/PEPITA LUGO/…...)

NUM DOC 

TRADENTE

MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: Numero-

Fecha-Notaria-Ciudad)

PROMESA VENTA (CV: 

Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

No. MATRÍCULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 

INVÍAS

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 5  $  3.131.500,00 

19%  $  594.985,00 

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL 5  $  3.726.485,00 

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 0  $  150.000,00  $  - 

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN 0  $  640.000,00  $  - 

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO  REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA 0  $  150.000,00  $  - 

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE 0  $  642.000,00  $  - 

1.3. COMPRA DE MEJORAS 

PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 0  $  150.000,00  $  - 

58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

0  $  107.000,00  $  - 

55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0  $  749.000,00  $  - 

1.2. TRÁMITES ADICIONALES 

PARA INICIO DE 

EXPROPIACIÓN JUDICIAL 

(Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) 0  $  321.000,00  $  - 

53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 0  $  321.000,00  $  - 

54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

0  $  231.000,00  $  - 

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ.

INFORMACIÓN CATASTRAL
0  $  231.000,00  $  - 

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR 1  $  115.500,00  $  115.500,00 

49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 0  $  462.000,00  $  - 

0  $  346.500,00  $  - 

47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA 0  $  231.000,00  $  - 

1.1. ENAJENACIÓN 

VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN 0  $  346.500,00  $  - 

45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA 0  $  231.000,00  $  - 

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC.

INMOBILIARIA

0  $  300.000,00  $  - 

0  $  377.000,00  $  - 

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS 0  $  377.000,00  $  - 

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA) 0  $  268.500,00  $  - 

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO) 4  $  754.000,00  $  3.016.000,00 

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES 0  $  1.074.000,00  $  - 

31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, SIN 0  $  805.500,00  $  - 

0  $  1.045.000,00  $  - 

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO) 0  $  348.500,00  $  - 

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES  INMUEBLE 0  $  1.394.000,00  $  - 

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO

DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 898/2014)
0  $  1.394.000,00  $  - 

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON

TRABAJO DE CAMPO

$ 523.868.141.553,00

23. VR. ADICIÓN No (2): $ 40.000.000.000,00

22. VR. ADICIÓN No (1): $ 18.580.051.078,00

 $  75.778.877.774,00 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 DE 2021

21/06/2021 12. FECHA DE INICIO: 21/06/2021

21. VR. ANTICIPO: $ 0,00

75.702.529.744,00$   6.473.895.233,00$   

-

 $  1.340.000,00  $  - 

4

20/12/2030 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: - 16. FECHA DE VENCIMIENTO: -

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: $ 76.348.030,00 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL:

24. VR. TOTAL ADICIONES: $ 0,00

25. VR. TOTAL ACUMULADO:

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

ELABORACIÓN DE TÍTULOS

ELABORACIÓN DE FICHA 

PREDIAL

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV 0  $  - 

43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 0  $  - 

0  $  860.000,00  $  - 

41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV 0  $  640.000,00  $  - 

ELABORACIÓN DE AVALUO 

COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO 0  $  1.340.000,00 

PÁGINA 

989 DE 2021

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1

CONSORCIO VIAL MHC 063 901475859-6

CONSORCIO ICEACSA TPF 900797235-9

FECHA 15/09/2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO

de 5

MASPS-MN1-IN-5-FR-11 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

 $  - 

39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA  RESOLUCIÓN 898

DE 2014, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.
0

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS

CON VALORES SUPERIORES A  2 SMMLV

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 

LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS 0  $  320.000,00  $  - 

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS) 0  $  217.000,00  $  - 

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR

ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO 0  $  115.500,00  $  - 

(Día / Mes / Año)

AAAA-MM-DD

$ 465.288.090.475,00

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

13. FECHA DE REANUDACIÓN:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

4. FECHA DE ELABORACIÓN

P AVE COLOMBIANA SAS 860.001.619-3 176-18007
E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-18007  $  32.189.541,58  $  25.751.633,26 

Primer pago correspondiente al 80% realizado al

propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta

de escritura de compraventa. (Preacta #28)

P
LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y 

OTROS
3.264.139 176-64089

E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-64089  $  83.328.199,38  $  66.662.559,50 

Primer pago correspondiente al 80% realizado al

propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta

de escritura de compraventa. (Preacta #28)

P AVE COLOMBIANA SAS 860.001.619-3 176-64995
E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-232851  $  6.239.444,00  $  821.583,00 
Pago por gastos notariales e impuestos para escritura

publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)

P AVE COLOMBIANA SAS 860.001.619-3 176-18007
E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-18007  $  32.189.541,58  $  1.210.117,00 

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para

escritura publica de compraventa a favor de INVIAS.

(Preacta #28)

P
LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y 

OTROS
3.264.139 176-64089

E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-64089  $  83.328.199,38  $  1.199.600,00 
Pago por gastos de registro e impuestos para escritura

publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)

P ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 2.882.777 176-123269
E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-236470  $  2.409.951,40  $  1.927.961,12 

Primer pago correspondiente al 80% realizado al

propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta

de escritura de compraventa al momento de su firma.

(Preacta #29)

P ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 2.882.777 176-123268
E.P. 1606  DEL 15/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA  DE 

ZIPAQUIRA

176-236481  $  13.146.701,90  $  10.517.361,52 

Primer pago correspondiente al 80% realizado al

propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta

de escritura de compraventa al momento de su firma.

(Preacta #29)

P AVE COLOMBIANA SAS 860.001.619-3 176-64995
E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-232851  $  6.239.444,00  $  1.247.888,80 

Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado

al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la

escritura de compraventa. En el soporte de pago de

BTGPATUAL se encuentran un solo valor correspondiente

a los dos pagos realizados a los predios 009-D-T1-MCRC

y 010-D-T1-MCRC del mismo propietario. (Preacta #29)

E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-222022  $  1.400.959.564,22  $  280.191.912,84 

Segundo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la

cláusula Séptima de la Promesa de Compraventa.

(Preacta #17)

P ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS 29.394.476 176-63918
E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-63918  $  62.326.518,00  $  49.861.214,40 

Primer pago correspondiente al 80% a la señora Francy

Elena Santamaría Luengas de acuerdo a la cláusula sexta

de la Promesa de Compraventa. (Preacta #20)

P CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA 800.087.821-6 176-96905
E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-222022  $  1.400.959.564,22  $  280.191.912,84 

Ultimo pago correspondiente al 20% del valor total del

avalúo de acuerdo a la cláusula Quinta de la Escritura de

Compraventa. (Preacta #22)

P CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA 800.087.821-6 176-96905
E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-222022  $  1.400.959.564,22  $  21.366.557,00 

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para

escritura publica de compraventa a favor de INVIAS.

(Preacta #24)

P CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA 800.087.821-6 176-96905
E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-222022  $  1.400.959.564,22  $  840.575.738,53 

Primer pago correspondiente al 60% de acuerdo a la

cláusula Séptima de la Promesa de Compraventa.

(Preacta #14)

P
APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION 

Y CULTURA DE ZIPAQUIRA
800.240.299-6 176-126658

E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-126658  $  673.120.378,00  $  413.125.201,55 

Primer pago correspondiente al 60% realizado al

propietario 'Aprecuz Asociación Pro Recreación y Cultura

De Zipaquirá' de acuerdo a la cláusula septima de la

Promesa de Compraventa. (Preacta #25)

P OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO 41.756.516 176-122650
E.P. 2540 DEL 2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-235847  $  39.929.714,00  $  23.957.828,40 

Primer pago correspondiente al 60% realizado a la

propietaria y autorizada para recibir el valor del pago

completo de acuerdo a autorizacion y a la cláusula septima

de la Promesa de Compraventa. (Preacta #27)

P
APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION 

Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA
800.240.299-6 176-126659

E.P. 1590  DEL 13/09/23 DE LA 

NOTARIA PRIMERA  DE 

ZIPAQUIRA

176-236462  $  847.218,00  $  677.774,40 

Primer pago correspondiente al 80% realizado al

propietario 'Aprecuz Asociación Pro Recreación y Cultura

De Zipaquirá' de acuerdo a la cláusula septima de la

Promesa de Compraventa. (Preacta #27)

P AVE COLOMBIANA SAS 860.001.619-3 176-64995
E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-232851  $  6.239.444,00  $  4.991.555,20 

Primer pago correspondiente al 80% realizado al

propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta

de escritura de compraventa. (Preacta #28)

P CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA 800.087.821-6 176-96905



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: CUNDINAMARCA

3. AÑO 2024 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: RUTA DE LOS COMUNEROS

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:  $  75.778.877.774,00 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 DE 2021

21/06/2021 12. FECHA DE INICIO: 21/06/2021 -

4

20/12/2030 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: - 16. FECHA DE VENCIMIENTO: -

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: $ 76.348.030,00 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL:

PÁGINA 

989 DE 2021

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1

CONSORCIO VIAL MHC 063 901475859-6

CONSORCIO ICEACSA TPF 900797235-9

FECHA 15/09/2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO

de 5

MASPS-MN1-IN-5-FR-11 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

(Día / Mes / Año)

AAAA-MM-DD

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

13. FECHA DE REANUDACIÓN:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

4. FECHA DE ELABORACIÓN

010-D-T1-MCRC

014A-I-T1-MCRC

004-I-T1-MCRC

004-I-T1-MCRC

006-D-T1-MCRC

009-D-T1-MCRC

011-D-T1-MCRC

011-D-T1-MCRC

014A-I-T1-MCRC

022-I-T1-MCRC

022-I-T1-MCRC

001-D-T1-MCRC

002-I-T1-MCRC

003-I-T1-MCRC

005-I-T1-MCRC

006-D-T1-MCRC

014A-I-T1-MCRC

022-I-T1-MCRC

004-I-T1-MCRC

012-D-T1-MCRC

027A-D-T2-MCRC

001-D-T1-MCRC

002-I-T1-MCRC

002-I-T1-MCRC

003-I-T1-MCRC

012-D-T1-MCRC

005-I-T1-MCRC

005-I-T1-MCRC

027-D-T2-MCRC

027B-D-T2-MCRC

027C-D-T2-MCRC

003-D-T2-MCRC

P EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO 4.139.867 176-173216
PROMESA DE COMPRAVENTA 

SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE 

ZIPAQUIRÁ

 $  296.413.588,00  $  246.010.870,40 
Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la 

promesa de compraventa. (Preacta #36)

P ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCON 1.076.657.274 176-173218
PROMESA DE COMPRAVENTA 

SUSCRITA EN LA NOTARÍA 1° DE 

ZIPAQUIRÁ

 $  192.297.601,00  $  157.246.081,00 
Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la 

promesa de compraventa. . (Preacta #36)

P ROSA INÉS RINCON FRESNEDA 20.443.584 176-173219
PROMESA DE COMPRAVENTA 

SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE 

ZIPAQUIRÁ

 $  332.373.321,00  $  272.858.657,00 
Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la 

promesa de compraventa. . (Preacta #36). 

P JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ 1.073.169.150 176-173217
PROMESA DE COMPRAVENTA 

SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE 

ZIPAQUIRÁ

 $  627.264.830,00  $  501.811.864,00 

Primer pago correspondiente al 80% realizado al

propietario de acuerdo a la cláusula septima de la

Promesa de compraventa al momento de su firma.

(Preacta #33)

P
ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y 

OTROS
41702502 176-66009

E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA  DE 

ZIPAQUIRA

176-236644  $  3.269.213,46  $  653.842,69 

Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado 

de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de 

compraventa. (Preacta #34)

P ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 2.882.777 176-123268
E.P. 1606  DEL 15/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA  DE 

ZIPAQUIRA

176-236481  $  13.146.701,90  $  2.629.340,38 

Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado 

de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de 

compraventa. (Preacta #34)

176-63918
E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-63918

P OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO 41.756.516 176-122650
E.P. 2540 DEL 2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-235847  $  39.929.714,00  $  7.985.942,80 

Ultimo pago correspondiente al 20% realizado al

propietario de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura

de compraventa. (Preacta #33)

P ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS 29.394.476 176-63918
E.P. 3431 DEL 2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-63918  $  62.326.518,00  $  1.554.365,00 

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para

escritura publica de compraventa a favor de INVIAS.

(Preacta #33)

P
APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION 

Y CULTURA DE ZIPAQUIRA
800.240.299-6 176-126658

E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-126658  $  673.120.378,00  $  132.623.560,73 

Último pago correspondiente al 20% de acuerdo a la 

clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 1588. (Preacta 

#35)

P
APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION 

Y CULTURA DE ZIPAQUIRA
800.240.299-6 176-126658

E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA

E.P ACLARATORIA 285 DEL 28-02-

24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE

ZIPAQUIRA

176-126658  $  673.120.378,00  $  12.520.654,00 

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para 

escritura pública No. 1588 de compraventa a favor de 

INVIAS, mas los Intereses Moratorios de Escritura pública 

No. 1588 e impuestos por aclaración de Escritura pública 

No. 285 (Preacta #35)

P ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS 29.394.476

P ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 2.882.777 176-123269
E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-236470  $  2.409.951,40  $  481.990,28 

Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado 

de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de 

compraventa. (Preacta #34)

P
ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y 

OTROS
41702502 176-66009

E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA  DE 

ZIPAQUIRA

176-236644  $  3.269.213,46  $  2.615.370,77 

Primer pago correspondiente al 80% realizado al 

propietario de acuerdo a la firma de la escritura de 

compraventa (Preacta #34)

 $  62.326.518,00  $  12.465.303,60 

Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado 

de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de 

compraventa. (Preacta #34)

P ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 2.882.777 176-123269
E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-236470  $  2.409.951,40  $  1.961.772,00 

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para

escritura publica de compraventa a favor de INVIAS.

(Preacta #32)

P
ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y 

OTROS
41702502 176-66009

E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA  DE 

ZIPAQUIRA

176-236644  $  3.269.213,46  $  930.331,00 

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para

escritura publica de compraventa a favor de INVIAS.

(Preacta #32)

P
LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y 

OTROS
40.011.177 176-92414

E.P- 1582 DEL 13/09/2023 DE LA

NOTARÍA SEGUNDA DE

ZIPAQUIRÁ

176-235888  $  43.537.732,00  $  8.707.546,40 

Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado

al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la

escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta

#32)

P ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS 2.882.777 176-123268
E.P. 1606  DEL 15/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA  DE 

ZIPAQUIRA

176-236481  $  13.146.701,90  $  2.051.272,00 

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para

escritura publica de compraventa a favor de INVIAS.

(Preacta #32)

P
APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION 

Y CULTURA DE ZIPAQUIRA
800.240.299-6 176-126658

E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-126658  $  673.120.378,00  $  132.623.560,72 

Segundo pago correspondiente al 20% realizado al

propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura

de compraventa. (Preacta #32)

P
APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION 

Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA
800.240.299-6 176-126659

E.P. 1590  DEL 13/09/23 DE LA 

NOTARIA PRIMERA  DE 

ZIPAQUIRA

176-236462  $  847.218,00 

900.820.467-9 176-122736  $  1.384.714,00 

Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado

al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la

escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta

#32)

P
LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y 

OTROS
40.011.177 176-92414

E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-235888  $  43.537.732,00  $  2.039.118,00 

Pago por gastos notariales, registro e impuestos para

escritura publica de compraventa a favor de INVIAS.

(Preacta #30)

E.P. 2614  DEL 19/09/23 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-235845  $  6.923.570,00 

OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO

 $  83.328.199,38 

P

OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO

41.756.516 176-122650
E.P. 2540 DEL 2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-235847

 $  43.537.732,00  $  34.830.185,60 

Primer pago correspondiente al 80% realizado a los

propietarios de acuerdo a la cláusula septima de la

escritura de compraventa y al porcentaje de propiedad

según Sucesion realizada por la E.P. #935 del 07-05-2008

de la notaria 2 de zipaquira, registrada en la anotacion #7

del FMI 176-92141. Dichos porcentajes aplicados y

entregado a los propitarios, son los siguientes:

- Herrera Molano Jaime Humberto (25% porcentaje de

propiedad).

- Herrera Molano Luz Andrea (25% porcentaje de

propiedad).

- Molano Caballero Luz Marina (50% porcentaje de

propiedad). (Preacta #30)

 $  6.239.444,00  $  150.200,00 
Pago por gastos de registro para escritura publica de

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)

P
LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y 

OTROS
40.011.177 176-92414

E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-235888

Pago por gastos notariales para escritura publica de

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
 $                           870.772,00  $               83.328.199,38 176-64089

E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-640893.264.139
LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y 

OTROS
P

P HKZ INVERSIONES SAS 900.820.467-9 176-122736
E.P. 2614 DEL 2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-235845

 $  169.443,60 

Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado

al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la

escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta

#32)

P HKZ INVERSIONES SAS

P
LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y 

OTROS
3.264.139 176-64089

E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-64089  $  16.665.639,88 

Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado

al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la

escritura de compraventa. (Preacta #30)

 $  847.218,00  $  1.865.532,00 
Pago por gastos de registro para escritura publica de

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)

P AVE COLOMBIANA SAS 860.001.619-3 176-64995
E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-232851

 $  39.929.714,00  $  1.482.636,00 
Pago por gastos de registro e impuestos para escritura

publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)

P
APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION 

Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA
800.240.299-6 176-126659

E.P. 1590  DEL 13/09/23 DE LA 

NOTARIA PRIMERA  DE 

ZIPAQUIRA

176-236462

 $  39.929.714,00  $  7.985.942,80 

Segundo pago correspondiente al 20% realizado al

propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura

de compraventa. (Preacta #30)

P 41.756.516 176-122650
E.P. 2540 DEL 2023 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-235847

 $  6.923.570,00  $  1.106.425,00 
Pago por gastos notariales para escritura publica de

compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)

P AVE COLOMBIANA SAS 860.001.619-3 176-18007
E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA 

NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA
176-18007  $  32.189.541,58  $  6.437.908,32 

Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado

al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la

escritura de compraventa. En el soporte de pago de

BTGPATUAL se encuentran un solo valor correspondiente

a los dos pagos realizados a los predios 009-D-T1-MCRC

y 010-D-T1-MCRC del mismo propietario. (Preacta #29)

P HKZ INVERSIONES SAS 900.820.467-9 176-122736
E.P. 2614  DEL 19/09/23 DE LA 

NOTARIA SEGUNDA DE 

ZIPAQUIRA

176-235845  $  6.923.570,00  $  5.538.856,00 

Primer pago correspondiente al 80% realizado al

propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta

de escritura de compraventa al momento de su firma.

(Preacta #29)

P ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL 52823443 176-40999 TRAMITE DE ESCRITURACIÓN  $  88.154.340,00  $  70.523.472,00 

Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo a la 

clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 1533 (Preacta 

#40). 



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: CUNDINAMARCA

3. AÑO 2024 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: RUTA DE LOS COMUNEROS

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:  $  75.778.877.774,00 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 DE 2021

21/06/2021 12. FECHA DE INICIO: 21/06/2021 -

4

20/12/2030 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: - 16. FECHA DE VENCIMIENTO: -

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: $ 76.348.030,00 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL:

PÁGINA 

989 DE 2021

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1

CONSORCIO VIAL MHC 063 901475859-6

CONSORCIO ICEACSA TPF 900797235-9

FECHA 15/09/2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO

de 5

MASPS-MN1-IN-5-FR-11 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

(Día / Mes / Año)

AAAA-MM-DD

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

13. FECHA DE REANUDACIÓN:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

4. FECHA DE ELABORACIÓN

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. X  C.E. __ NUMERO C.C. X  C.E. __ NUMERO
MATRICULA PROFESIONAL

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONAL NUMERO

Representante Legal X Apoderado Representante Legal Apoderado

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

19146113 91200647

25000-14502 68202-16905 STD

78. VALOR TOTAL ACUMULADO $ 4.268.055.033,80

79. SALDO POR EJECUTAR $ 71.510.822.740,00

75. DESEMBOLSOS PREDIALES $ 3.673.061.569,33

76. OTROS, (Administración 2,5%) $ 90.736.132,96

77. IVA $ 94.998.956,51

73. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES $ 4.191.707.003,51

74. GESTIÓN PREDIAL $ 409.258.375,00

70. IVA PRESENTE PREACTA $ 929.971,00

71. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) $ 76.348.030,00

72. VALOR GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL PRESENTE PREACTA $ 76.348.030,00

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS $ 70.858.458,00

69. VALOR TOTAL BÁSICO PRESENTE PREACTA $ 75.418.059,00

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) (suma de filas 1, 5 y 8 del cuadro Item 2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)) $ 70.523.472,00

64. OTROS (Administración 2.5%) $ 1.763.087,00

65. IVA $ 334.986,00

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A) $ 70.523.472,00

X

MARIO ALBERTO HUERTAS 
COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO 
HUERTAS COTES 
Fecha: 2024.10.29 10:25:38 -05'00'

Admin
Sello
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