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Direccion del Observatorio Nacional de Seguridad Vial

Referencia: Contrato de Consultoria No. PA-310-2025 “Redistribucion del tamafo muestral de
bicicletas y motocicletas”

Asunto: Concepto técnico y juridico sobre la propuesta de ajuste del tamafio muestral y
recomendacién procedimental respecto de su eventual formalizacién mediante otrosi

Cordial saludo,

De conformidad con las facultades previstas en el Contrato de Interventoria PA-319-2025, suscrito
entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Consorcio Inter Indicadores SV, cuyo objeto
consiste en “Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica al contrato cuyo
objeto consiste en evaluar el desemperio de la seguridad vial nacional, a traves del calculo de
indicadores estratégicos mediante la aplicacion de un enfoque observacional”, se emite el
presente concepto técnico en respuesta a la propuesta de ajuste del tamafio muestral para los
actores bicicleta y motocicleta.

En el oficio IND-197, el consultor precisa que el requisito de precision CVE <5 % para proporciones
mayores a p > 0,3 resulta aplicable a las desagregaciones actor vial — region (regiones PND), de
conformidad con lo sefnalado en la nota del numeral 2.2.2 de la minuta contractual.

En ese sentido, el consultor realiza la validacion en el nivel metodolégicamente correcto (regional)
y presenta el calculo del error estandar y del coeficiente de variacion (CVE), utilizando:

o Correccion por poblacion finita (1-n/N),
e Valor p = 0,3 como umbral minimo (escenario conservador), y
o Deff=11.

En la revision del calculo presentado, el consultor reporta los siguientes resultados de CVE, los
cuales fueron verificados por la interventoria:

¢ Amazonia:CVE=1,8%
e Llanos-Orinoquia: CVE =1,7 %
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Con ello se abordan los departamentos mencionados en la mesa de trabajo, a saber: Arauca,
Guainia, Amazonas y Vaupeés.

Con base en los parametros consignados (n, N, p = 0,3, Deff = 1,1) y en la estructura del calculo
reportada (error estandar y CVE), los resultados obtenidos son coherentes y se ubican
holgadamente por debajo del umbral contractual del 5 % para el escenario de control definido.
Desde el punto de vista técnico, esta interventoria considera que el consultor respondio
satisfactoriamente la observacion relacionada con la verificacion del CVE en los departamentos
priorizados, al demostrar el cumplimiento del nivel de exigencia contractual en las regiones PND
correspondientes.

En consecuencia, el concepto técnico de esta interventoria es favorable frente a la viabilidad
metodoldgica del ajuste de redistribucion bicicleta—motocicleta y frente a la consistencia del control
de precision en el dominio contractual actor-region, conforme a los recalculos propuestos.

En el oficio IND-249, el consultor expone su postura juridica respecto del mecanismo de
formalizacion del ajuste, indicando que la tabla contractual de exigencias se mantiene incélume.
En ese marco, propone la actualizacion de los Anexos 1 y 2, manifestando que se acoge al
concepto técnico emitido por la interventoria y solicitando la modificacién de las cantidades de
observaciones correspondientes a los actores bicicleta y motocicleta, mediante un otrosi
aclaratorio, con el fin de ajustar los cuadros de observaciones por actor y las tablas técnicas
contenidas en los documentos contractuales.

Finalmente, y en el marco de lo previsto en el numeral 6.2 del contrato, la presente comunicacion
se emite como insumo técnico y contractual para el analisis que corresponde adelantar a la
Entidad. Con fundamento en el analisis técnico y juridico expuesto, la interventoria considera
técnica y contractualmente procedente la formalizacion de un otrosi al contrato de consultoria y al
contrato de interventoria, con el fin de ajustar la “Clausula 2. SEGUNDA. ESPECIFICACIONES
TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS Y ALCANCE DEL CONTRATO. Subapartado 2.2
ALCANCE. Tabla 3. Cantidad de observaciones minimas requeridas para el desarrollo del contrato
por tipo de actor en las regiones del pais que agrupan los 239 municipios”, asi como los Anexos
1y 2 del contrato de consultoria PA-310-2025 y la “Clausula 2 SEGUNDA. ESPECIFICACIONES
TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS Y ALCANCE DEL CONTRATO. Subapartado 2.2 ALCANCE
DEL CONTRATO. Tabla 2 2. Cantidad de observaciones minimas requeridas para el desarrollo
del contrato por tipo de actor en las regiones del pais que agrupan los 239 municipios” y los
anexos: 1.1 Anexo 1 Observaciones minimas por indicador y 1.2 Anexo 1 Observaciones minimas
por municipio del contrato de interventoria PA-319-2025 y las tablas técnicas relacionadas con las
cantidades de observaciones minimas requeridas para los actores bicicleta y motocicleta por
region.

La presente recomendaciéon se formula sin que ello implique decisién contractual, aprobacion
previa, redefinicion de alcance, validacion técnica definitiva ni cierre del tramite correspondiente,
actuaciones que corresponden de manera exclusiva a la Entidad, a través del procedimiento y del
instrumento contractual que resulten legal y contractualmente procedentes.
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Cordialmente,

LORENZO ARTURO QUIGUA CHAVEZ
Director de Interventoria
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