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Fecha de Solicitud: 25/03/2026  Área de Origen: DESPACHO FLDB 

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato:  
FDLBOSA CD 379- 2026-CPS-
P (151832) 

Fecha de Suscripción:  
      18/01/2026  
 

Tipo de Contrato:  
Prestación de servicios 

Plazo Inicial:  
Ocho (08) meses   

Fecha de Inicio:  
     20/01/2026  

Fecha de Terminación Inicial:  
19/09/2026 

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA 
ARTICULACIÓN, ORGANIZACIÓN, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 
FORMULACIÓN, CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN 
DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON SALUD Y BIENESTAR DE 
ACUERDO CON LA ASIGNACIÓN, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS 
Y NORMATIVIDAD VIGENTE. 

Contratista:  YESICA JOHANA RIOS VARGAS  

Interventor/ Supervisor:  
 
FABIAN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ 
ALCALDE LOCAL 
 
 

Valor Inicial:  $ 67.200.000 

Número del proceso 
SECOP II: 
CO1.PCCNTR.8957491 
  

Fecha de publicación del proceso 
en SECOP II:  

 

17/01/2026 

Link del proceso en SECOP II:  
https://community.secop.gov.co/Publi
c/Tendering/OpportunityDetail/Index
?noticeUID=CO1.NTC.9589989&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
 
 

II. INFORMACIÓN DE LA 

MODIFICACIÓN SOLICITADA  
MODIFICACIÓN No. 1 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras cláusulas 

N/A 

Tiempo: N/A 
Modificación de Obligaciones de contrato FDLBOSA CD 379- 

2026-CPS-P (151832), de fecha 25 de marzo de 2026. N/A 

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

MODIFICACIÓN No. 1 

Adición Valor Prórroga Tiempo 
Modificación o aclaración otras 

cláusulas 
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ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 
Valor del Contrato:     $    67.200.000,00   

Valor ejecutado:      $    11.480.000,00 

Valor Pagado:      $    11.480.000,00 

Valor a Adicionar:                  $                  0,00 

Valor Total:                   $     67.200.000,00  

 

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:  

 

Una vez en ejecución del contrato FDLBOSA CD 379- 2026-CPS-P (151832), se evidenció un error 
involuntario de digitación en las obligaciones específicas, toda vez que se repite la obligación número siete (7) y 
ocho (8), contenidas en el estudio previo y en la Clausula Primera del documento “Condiciones generales - Clausulado 
complementario 151832”. Se requiere reemplazar la obligación número ocho (8) “Revisar y aprobar los informes 
periódicos sobre la gestión, avances y novedades de los proyectos de inversión en salud que le sean asignados” por “Desarrollar 
acciones de apoyo a la supervisión de contratos realizando ele seguimiento, verificación y constatación del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y/o términos de referencia que debe desarrollar el contratista, plazos y condiciones establecidos, 
programación del PAC, entre otras, acorde con el manual de supervisión de contrataos y normatividad vigente.”” 
 
En los anteriores términos solicitamos la modificación contractual con el fin de subsanar el error de la duplicidad 
de las obligaciones en mención e incluir una obligación requerida conforme a las actividades y objeto que ejecuta 
la contratista. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                   FABIAN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ. 

                                                              Alcalde Local de Bosa. 

                                                                      Supervisor. 

 


