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Al contestar por favor cite estos datos:

MEMORANDO

Bogota,

PARA: DIANA MARCELA ZARABANDA SUAREZ

DE:  FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ

Alcalde Local de Bosa

ASUNTO: Respuesta a “Radicado No. 20261800116233.” Solicitud de informacion relacionada con la liguidaciin
del Contrato de obra 336 de 2022 - Camacon SAS.

Referencia: Radicado No. 20261800116233 — Rad. No. E-2026-045350.

Respetada senora, Con el fin de dar tramite Al memorando radicado por usted en el Fondo Local De Bosa,
Radicado No. 20261800116233, mediante el cual se da a conocer los siguientes hechos: (...) Respetado Alcalde
Local, Reciba un cordial saludo, con fundamento en los articulos 120 y 130 del Decreto Distrital No. 479 del 27 de diciembre
de 2024, normas que disponen que a esta Direccion Juridica le compete asumir la representacion judicial y exctrajudicial de las
localidades entre otros, comedidamente nos permitimos informar que de acuerdo a la Audiencia de Conciliacion Extrajudicial
convocada por la Constructora Camacon SAS, bajo radicado No. E-2026-045350, la cual se llevi a cabo el dia 20 de marso
de 2026, misma en la gue la parte convocante propuso como formula conciliatoria lo signiente:

Que la Entidad liguide el contrato en uso del borrador que esta conoce, y que se adjunta a la presente,

Qe se proceda con el pago de: $518.127.863 (QUINIENTOS DIECIOCHO MILLLONES CIENTO
VEINTISIETE MIL. OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS) MCTE. a mi representada, valor que
corvesponde al wltimo pago equivalente al cinco (5%) del valor del contrato contra la suscripcion del acta de liguidaciin de
contrato, tal como lo senala la Cliusula 7 del contrato. ... respetuosamente me permito dar respuesta en los
siguientes términos:

1. Un pronunciamiento expreso sobre lo mencionado en la Audiencia de Conciliacion de fecha
20 de marzo de 2026.

Respuesta: Ll suscrito Procurador, al advertir la posibilidad de que las partes continien adelantando
gestiones en mesas de trabajo orientadas a la estructuracion de un eventual acuerdo conciliatorio extrajudicial
que ponga fin a la controversia, y teniendo en cuenta que ambas apoderadas coinciden en la necesidad de
proceder a la liquidacion del contrato y al reconocimiento y pago del cinco por ciento (5 %) de su valor —lo
cual no ha sido posible hasta la fecha debido a ciertas situaciones de orden administrativo
apoderada de la parte convocante manifiesta expresamente su interés conciliatorio, aun prescindiendo del

, asi como que la

reconocimiento de intereses o de la indexacion del valor adeudado.
En ese contexto, se exhorta a las apoderadas para que adelanten gestiones orientadas a lo anterior, solicitando
a la apoderada de la Entidad Convocada que, en caso de concretarse la posibilidad de estructurar un acuerdo

conciliatorio que comprenda la liquidacion del contrato y ¢l reconocimiento y pago del cinco por ciento (5 %)
de su valor, dicha situacion sea puesta en conocimiento del Comité de Conciliacion de la Entidad, a fin de que,
atendiendo la modificacién de los elementos que sustentaron la postura expuesta en la presente audiencia, se
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evalie la reconsideracion de la decision de no conciliar. Frente a lo anterior, las apoderadas de las partes
expresaron su conformidad.
En este caso se adelanta el tramite de la liquidacién por parte de la entidad y el contratista.

2. En caso de proceder con la liquidacion, por favor adjuntar el Acta de liquidacion.

Respuesta: se adjunta el acta de liquidacion que esta en tramite de revision del area de OXP DEL FONDO
LOCAL DE BOSA, es preciso advertir, el acta presenta observaciones por esta area OXP, y cuentan con dos
dias habiles, para realizar la subsanacion correspondiente por parte del apoyo a la supervision y el contratista.

3. Seialar una fecha para proceder con la liquidacion y consecuencialmente con el pago de los
saldos insolutos.
Respuesta: en tal sentido se realizara la liquidacion correspondiente antes de dia 24 de abril de 2026, es precioso
advertir, se cuenta con plazo maximo hasta el 23 de abril de 2626. segin el acta de audiencia de conciliacion.

4. De ser necesario se realizard una mesa de trabajo con el fin de proceder con la suscripcion de
la liquidacion y asi mismo el pago correspondiente al 5% del valor contractual adeudado.

Respuesta: Con el fin de dar cumplimiento de la manera integral a las condiciones contractuales y financieras
del contrato, el FDLB de manera articulada con las cada una de las areas intervinientes para la liquidacién del
contrato adelantara una mesa de trabajo que permita resolver cada una de las salvedades que surjan del tramite
post contractual.

Finalmente, por parte de esta Alcaldia Local, reafirma su disposicion para brindar acompanamiento institucional
e informa que nos encontramos prestos a atender esta y cualquier otra solicitud que tenga respecto del particular
y permanece atenta a continuar fortaleciendo la articulacién con la comunidad.

Cordialmente,

ek W\ﬂib

FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ

Alcalde Local de Basa

Anexos Cargados en ORFEO. Acta de liquidacion contrato 336-2022
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Proyectd: Juan Sebastian Sanabria Parra— Profesional Contratsta Lintes de Control — FDLB. febedd

Reviso: Carolina Liscarraga ‘I'rejos — Abogada Hspecialista lin Contratacion— FIDALB o4 e il

Aprobd:  Juan José Reatiga — jefe de Oficina Asesora Contratacion — FDLB ‘@
|
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