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CONTRATO: 

 
CONTRATO DE OBRA No 094 de 2025 FRR suscrito entre 

la Registraduría Nacional del Estado Civil y AGAC CONSTRUCCION & SERVICIOS DE INGENIERIA SAS 

CONTRATISTA AGAC CONSTRUCCION & SERVICIOS DE INGENIERIA SAS 

REPRESENTANTE LEGAL 
(SI APLICA) 

 
EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO 

 

 
OBJETO DEL CONTRATO: 

Contratar bajo el sistema de precios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la 

Delegación Departamental de Amazonas y la Registraduría Especial de Leticia – Amazonas de conformidad con el 

estudio previo, las condiciones adicionales a la selección abreviada de menor cuantía No. 018 de 2025 y la propuesta 

presentada por el CONTRATISTA, las cuales forman parte integral del contrato 

CIUDAD: Leticia – Amazonas. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 

DEL CONTRATO: 

6/10/2025 

FECHA DE INICIO: 7/10/2025 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2025 

INFORME NRO. No 01 

PERIODO DE EJECUCIÓN: 07 de octubre al 05 de diciembre de 2025 

FECHA PRESENTE INFORME: 05 de diciembre de 2025 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES PORCENTAJE DE AVANCE 

 

-nivel sótano: demoliciones, instalación de enchape y adecuación de espacio 
-nivel 3: cambio de cubierta, cambio de enchape y cambio de cielo raso, 
construcción de nuevos muros divisorios. 
-nivel patio: construcción de muro culata para traslado de condensadoras 

 
 
 
 

50% 

RECOMENDACIONES: 

En constancia de lo anterior, se firma el presenta informe, a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2025. 

 

 

ALISANDRO OCTAVIO TARAPUES ROSERO 
 
 

 

Ingeniero Director de interventoría 


