FRR PROCESO

GESTION CONTRACTUAL CcODIGO GCFT15

P FORMATO

INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRATOS DE OBRA VERSION 0

Aprobado: 28/01/202

CONTRATO:

CONTRATO DE OBRA No 094 de 2025 FRR suscrito entre
la Registraduria Nacional del Estado Civily AGAC CONSTRUCCION & SERVICIOS DE INGENIERIA SAS

CONTRATISTA

AGAC CONSTRUCCION & SERVICIOS DE INGENIERIA SAS

REPRESENTANTE LEGAL
(SI APLICA)

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar bajo el sistema de precios fijos sin formula de reajuste la adecuacién y mantenimiento de la sede de la
Delegacion Departamental de Amazonas y la Registraduria Especial de Leticia — Amazonas de conformidad con el
estudio previo, las condiciones adicionales a la seleccién abreviada de menor cuantia No. 018 de 2025 y la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, las cuales forman parte integral del contrato

Leticia — Amazonas.

CIUDAD:
FECHA DE SUSCRIPCION 6/10/2025
DEL CONTRATO:
FECHA DE INICIO: 7/10/2025
FECHA DE TERMINACION: 31/12/2025
No 01

INFORME NRO.

PERIODO DE EJECUCION:

07 de octubre al 05 de diciembre de 2025

FECHA PRESENTE INFORME:

05 de diciembre de 2025

OBLIGACIONES CONTRACTUALES PORCENTAJE DE AVANCE

-nivel sétano: demoliciones, instalacion de enchape y adecuacidn de espacio
-nivel 3: cambio de cubierta, cambio de enchape y cambio de cielo raso,

construccion de nuevos muros divisorios. 50%

-nivel patio: construccion de muro culata para traslado de condensadoras

RECOMENDACIONES:

En constancia de lo anterior, se firma el presenta informe, a los cinco (05) dias del mes de diciembre de 2025.

ALISANDRO OCTAVIO TARAPUES ROSERO

Ingeniero Director de interventoria




