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CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No 094 de 2025 FRR 

CONTRATISTA: 
AGAC CONSTRUCCIONES 
& SERVICIOS DE 
INGENIERÍA S.A.S 

NIT 901146852-4 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

EDNA LIZETH ARIAS 
SALCEDO 

C.C 1.026.266.545 

OBJETO DEL 
CONTRATO: 

Contratar bajo el sistema de precios fijos sin fórmula de 
reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la 
Delegación Departamental de Amazonas y la 
Registraduría Especial de Leticia – Amazonas de 
conformidad con el estudio previo, las condiciones 
adicionales a la selección abreviada de menor cuantía No. 
018 de 2025 y la propuesta presentada por el 
CONTRATISTA, las cuales forman parte integral del 
contrato. 

CIUDAD: Leticia – Amazonas. 

VALOR DEL CONTRATO: 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO 
PESOS. ($475.990.805) M/CTE incluido AIU y el IVA sobre 
la utilidad y demás impuestos, tasas y contribuciones, 
exigidas a nivel Nacional y/o Departamental. 

VALOR EJECUTADO: 

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS M/CTE. ($237.995.402,5) M/CTE incluido AIU 
y el IVA sobre la utilidad y demás impuestos, tasas y 
contribuciones, exigidas a nivel Nacional y/o 
Departamental. 

VALORES PAGADOS:  

VALOR A CANCELAR: 

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS M/CTE. ($237.995.402,5) M/CTE incluido AIU 
y el IVA sobre la utilidad y demás impuestos, tasas y 
contribuciones, exigidas a nivel Nacional y/o 
Departamental. 

PLAZO PRINCIPAL DEL 
CONTRATO: 

El plazo de ejecución será de tres (3) meses, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, sin sobrepasar la vigencia 2025. 

http://www.registraduria.gov.co/
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FECHA DEL CONTRATO: 06/10/2025 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DE GARANTÍA: 

07/10/2025 

OBSERVACIONES:  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

31/12/2025 
FECHA 

PRESENTE 
ACTA: 

05/12/2025 

 

En la ciudad de Bogotá D.C., se reunió el ingeniero ALISANDRO OCTAVIO 
TARAPUES ROSERO, interventor del contrato 094 de 2025, del Fondo Rotatorio 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil y AGAC CONSTRUCCIONES & 
SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S – Representante Legal EDNA LIZETH ARIAS 
SALCEDO Contratista, con el fin de suscribir acta de avance del 50%. 
 
Que el contratista entregó y cumplió a entera satisfacción con el objeto y las 
obligaciones del contrato, dentro del término de ejecución estipulado en el mismo. 

  

Que el Contratista durante el término de ejecución del contrato cumplió con los 
aportes al sistema de seguridad social integral, conforme al artículo 23 de la ley 
1150 de 2007 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002.  
 
En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Leticia- Amazonas, a los cinco 
días del mes de diciembre del año 2025. 
 
 
 
 
ALISANDRO OCTAVIO TARAPUES ROSERO 
C.C. 98.398.671 
Interventor 
 
 
 
EDNA LIZET ARIAS SALCEDO  
CC 1.026.266.545  
R/L AGAC CONSTRUCCIONES & SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S 
Contratista 
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