FKR PROCESO GESTION CONTRACTUAL CODIGO | GCFTO05
e FOROMAT ACTA DE AVANCE DEL 50% VERSION 0
del Estado Civil
Aprobado:06/06/2017
CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No 094 de 2025 FRR
AGAC CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA: & SERVICIOS DE NIT 901146852-4
INGENIERIA S.A.S
REPRESENTANTE EDNA LIZETH ARIAS
LEGAL- SALCEDO C.C | 1.026.266.545
Contratar bajo el sistema de precios fijos sin formula de
reajuste la adecuacién y mantenimiento de la sede de la
Delegacion Departamental de Amazonas y la
OBJETO DEL Reglstra_durla Especial de' Let|C|a_ — Amazon_as de
CONTRATO: co_nf_ormldad con el _estudlo _previo, las condiciones
. adicionales a la seleccion abreviada de menor cuantia No.
018 de 2025 y la propuesta presentada por el
CONTRATISTA, las cuales forman parte integral del
contrato.
CIUDAD: Leticia — Amazonas.

VALOR DEL CONTRATO:

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO
PESOS. ($475.990.805) M/CTE incluido AlU y el IVA sobre
la utilidad y demas impuestos, tasas y contribuciones,
exigidas a nivel Nacional y/o Departamental.

VALOR EJECUTADO:

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS MI/CTE. ($237.995.402,5) M/CTE incluido AlU
y el IVA sobre la utilidad y demas impuestos, tasas y
contribuciones, exigidas a nivel Nacional y/o
Departamental.

VALORES PAGADOS:

VALOR A CANCELAR:

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS MI/CTE. ($237.995.402,5) M/CTE incluido AlU
y el IVA sobre la utilidad y demas impuestos, tasas y
contribuciones, exigidas a nivel Nacional y/o
Departamental.

PLAZO PRINCIPAL DEL
CONTRATO:

El plazo de ejecucion serd de tres (3) meses, contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato, sin sobrepasar la vigencia 2025.
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FRR PROCESO GESTION CONTRACTUAL CODIGO GCFTO05

Fondo Rotatorio FORMAT

Registraduria Nacional o ACTA DE AVANCE DEL 50% VERSION 0
FECHA DE
FECHA DEL CONTRATO: |  06/10/2025 | APROBACION | 07/10/2025
DE GARANTIA:
OBSERVACIONES:
FECHA
mEChn DIE 31/12/2025 PRESENTE 05/12/2025
FINALIZACION: T

En la ciudad de Bogota D.C., se reunio el ingeniero ALISANDRO OCTAVIO
TARAPUES ROSERO, interventor del contrato 094 de 2025, del Fondo Rotatorio
de la Registraduria Nacional del Estado Civil y AGAC CONSTRUCCIONES &
SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S — Representante Legal EDNA LIZETH ARIAS
SALCEDO Contratista, con el fin de suscribir acta de avance del 50%.

Que el contratista entregd y cumpli6 a entera satisfaccion con el objeto y las
obligaciones del contrato, dentro del término de ejecucion estipulado en el mismo.

Que el Contratista durante el término de ejecucion del contrato cumplié con los
aportes al sistema de seguridad social integral, conforme al articulo 23 de la ley
1150 de 2007 y el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Leticia- Amazonas, a los cinco
dias del mes de diciembre del afio 2025.

(ot

ALISANDRO OCTAVIO TARAPUES ROSERO
C.C. 98.398.671
Interventor

EDNA LI RIAS SALCEDO

CC 1.026.266.545

R/L AGAC CONSTRUCCIONES & SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
Contratista
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