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Proceso de Contratacion

Fecha Aprobacion: 15/12/2022

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 15-11-2025

ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCION

CONTRATO No: 00732-2025

TIPO DE CONTRATO: OBRA

CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO 2025

Nit o C.C. No. NIT: 901.958.070-6 No. DE INFORME: 4
OBJETO: REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y MANEJO SILVICULTURAL A LAS PLANTACIONES ESTABLECIDAS, PARA CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE RESTAURACION,
' REHABILITACION Y RECUPERACION REALIZADOS POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN SU JURISDICCION

VALOR INICIAL: $ 1.291.128.291

VALOR ADICIONAL:

PLAZO CONTRATO: SEIS (6) MESES

PLAZO ADICIONAL:

SUPERVISOR: EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
CARGO SUPERVISOR: Subdirectora de Planeacion y Ordenamiento ambiental

INTERVENTOR: UT INTER MANTENIMIENTO

FECHA INICIO DEL CONTRATO:
FECHA DE SUSPENSION:
FECHA DE REINICIO:

FECHA DE TERMINACION 1:
PERIODO DEL INFORME:

8/07/2025
NO APLICA TERMINO DE LA SUSPENSION:
NO APLICA TIEMPO DE PRORROGAS:
SIN EXCEDER EL 31/12/2025 FECHA DE TERMINACION 2:
08/10/2025 AL 07/11/2025

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA

4 | | 08/10/2025 AL 07/11/2025

AVANCES DE EJECUCION

PRESUP. VALOR PLAZO DEL TIEMPO AVANCE AVANCE
ALCANCE CONTRATO VALOR ADICIONAL PAGADO CONTRATO EJECUTADO FISICO % FINANCIERO
PAGADO %
1,1 Hectareas con mantenimiento y labores
silviculturales Segunda Intervencién con $ 752.451.363,82 0 0 Hasta 31/12/2025 4 MES 98,70% 0
resiembra
0 Hasta 31/12/2025 4 MES
1.2. Hectareas con mantenimiento y labores 71,42%
silviculturales Tercera Intervencion $ 233.519.076,00 0 0
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $ 985.970.439,82 0 0 Hasta 31/12/2025 0
Adminitracion  24% $ 236.632.905,56 0 0 Hasta 31/12/2025 0
Imprevistos 1% $ 9.859.704,40 0 0 Hasta 31/12/2025 0
Utilidad 5% $ 49.298.521,99 0 0 Hasta 31/12/2025 0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 295.791.131,95 0 0 Hasta 31/12/2025 0
IVA sobre la utilidad 19% $ 9.366.719,18 0 0 Hasta 31/12/2025 0
TOTAL COSTOS LABORES DE $  1.291.128.290,94 0 0 Hasta 31/12/2025 0
MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES e
CONCEPTO (Inici FECHA =
Acta No. Suspen (R';'i‘;':i’g';';’;ga’ FECHADEL ACTA POLIZA TERMINACIO|  VALOR SALDO POR  |AMORTIZAD PAGOS
’ ’ N DEL ACTA PAGADO PAGAR (0] ACUMULADOS
1 Inicio 8/7/2025 96-44-101197947 | 12/31/2025 0 1291128291 0 0

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

1, - -Las labores de mantenimiento y manejo silvicultural se desarrollan en los predios en segundo mantenimiento ubicados en el municipio de Guacamayo (la Florida y Loma de Paja), donde se ejecutan procesos de
resiembra equivalentes al 10% del total de individuos establecidos, asi como plateo y abonado en aquellos individuos que no presentaron mortalidad.

2. - Las actividades realizadas favorecen el adecuado crecimiento de las especies forestales, reduciendo la competencia de malezas, mejorando las condiciones edaficas y disminuyendo los riesgos de plagas y

enfermedades

3- El mantenimiento oportuno en los predios visitados constituye un avance significativo en la consolidacion de corredores bioldgicos y areas de proteccion ambiental que generan beneficios tanto ecolégicos como

socioecondémicos para las poblaciones rurales.

5- Se evidencio la asistencia tecnica por parte del personal profesional encargado por el contratista de obra

6- El proyecto tiene un avance total del 92.22% a la fecha, con un valor equivalente de $ 1.191.142.457

RECOMENDACIONES

* Realizar el seguimiento y permanente comunicacion con los vecinos y autoridades locales en el area de influencia del programa, con el fin de resolver inquietudes y brindar la asesoria necesaria para el funcionamiento del

proyecto
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Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER — CAS para la recoleccion, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la informacion registrada en otras bases de
datos o archivos de cualquier entidad publica o privada, nacional o internacional, adelante tramites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades publicas o privadas y, en general, para que la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER — CAS cumpla las demas finalidades establecidas en el aviso de privacidad
publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leido previamente al otorgamiento de la autorizacion.

Como titular de la informacion tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorizacion otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infraccion a la ley, revocar la autorizacion y/o solicitar la supresion de sus datos en los
casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER — CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrénico: contactenos@cas.gov.co




