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ACTA DE ENTREGA DE PREDIOS 

 

Proyecto: REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y MANEJO SILVICULTURAL 

A LAS PLANTACIONES ESTABLECIDAS PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE 

RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN REALIZADOS POR LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER EN SU JURISDICCIÓN. 

 

 

ENTIDAD CONTRATANTE: Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS 

CONSORCIO RESPONSABLE: Mantenimiento 2025, Contrato de Obra No. 0732-2025 

INTERVENTORÍA: UT INTER MANTENIMIENTO, Contrato No. 00840-2025 

 

 

En el municipio de Aratoca a los 29 días del mes de Diciembre del año 2025, se reunieron 

los representantes de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, el 

CONSORCIO MANTENIMIENTO 2025 en calidad de contratista y la UT INTER 

MANTENIMIENTO como interventoría, con el fin de realizar la entrega de los predios en los 

cuales se ejecutaron actividades de mantenimiento y manejo silvicultural, orientadas a 

consolidar los procesos de restauración, rehabilitación y recuperación ambiental en la 

jurisdicción de la Corporación. 

 

PREDIO: Los Sitios 

MUNICIPIO: Aratoca 

VEREDA: Aratoca 

ÁREA: 15 ha 

ACTIVIDADES: limpia de caminos, plateo, control de arvenses y pastos, abonado y control 

fitosanitario. 

 

- VERIFICACIÓN TÉCNICA La interventoría, junto con el acompañamiento técnico 

de la CAS, verificó que las labores se realizaron conforme a los lineamientos 

establecidos por la entidad, evidenciándose un adecuado cumplimiento de los 

objetivos propuestos para garantizar la permanencia, sostenibilidad y consolidación 

de las plantaciones establecidas. 

- CONCLUSIÓN Se deja constancia de la entrega a satisfacción de los predios 

intervenidos, considerando que las actividades de mantenimiento y manejo 

silvicultural cumplen con las especificaciones técnicas, consolidando los procesos 

de restauración, rehabilitación y recuperación ambiental en el marco de las acciones 

institucionales de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS. 
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___________________________ 

Nombre: 

CC. 

Representante CAS 

 

 

____________________________ 

Nombre: Saul Triana León   

CC. 88.193.382 

Contratista / Consorcio Mantenimiento 2025 

 

 

_____________________________ 

Nombre: David Emilio Estupiñán Toledo  

CC. 13723751 

Interventoría – UT INTER MANTENIMIENTO 
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En el municipio de Coromoro a los 29 días del mes de Diciembre del año 2025, se 

reunieron los representantes de la Corporación Autónoma Regional de Santander – 

CAS, el CONSORCIO MANTENIMIENTO 2025 en calidad de contratista y la UT INTER 

MANTENIMIENTO como interventoría, con el fin de realizar la entrega de los predios en los 

cuales se ejecutaron actividades de mantenimiento y manejo silvicultural, orientadas a 

consolidar los procesos de restauración, rehabilitación y recuperación ambiental en la 

jurisdicción de la Corporación. 

 

PREDIO: Llano Grande 

MUNICIPIO: Coromoro 

VEREDA: El Fical 

ÁREA: 20 ha 

ACTIVIDADES: limpia de caminos, plateo, control de arvenses y pastos, abonado y control 

fitosanitario. 

 

- VERIFICACIÓN TÉCNICA La interventoría, junto con el acompañamiento técnico 

de la CAS, verificó que las labores se realizaron conforme a los lineamientos 

establecidos por la entidad, evidenciándose un adecuado cumplimiento de los 

objetivos propuestos para garantizar la permanencia, sostenibilidad y consolidación 

de las plantaciones establecidas. 

- CONCLUSIÓN Se deja constancia de la entrega a satisfacción de los predios 

intervenidos, considerando que las actividades de mantenimiento y manejo 

silvicultural cumplen con las especificaciones técnicas, consolidando los procesos 

de restauración, rehabilitación y recuperación ambiental en el marco de las acciones 

institucionales de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS. 
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En el municipio de Encino, a los 29 días del mes de Diciembre del año 2025, se reunieron 

los representantes de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, el 

CONSORCIO MANTENIMIENTO 2025 en calidad de contratista y la UT INTER 

MANTENIMIENTO como interventoría, con el fin de realizar la entrega de los predios en los 

cuales se ejecutaron actividades de mantenimiento y manejo silvicultural, orientadas a 

consolidar los procesos de restauración, rehabilitación y recuperación ambiental en la 

jurisdicción de la Corporación. 

 

PREDIO: San Isidro 

MUNICIPIO: Encino 

VEREDA: Los Pericos 

ÁREA: 46 ha 

ACTIVIDADES: limpia de caminos, plateo, control de arvenses y pastos, abonado y control 

fitosanitario. 

 

- VERIFICACIÓN TÉCNICA La interventoría, junto con el acompañamiento técnico 

de la CAS, verificó que las labores se realizaron conforme a los lineamientos 

establecidos por la entidad, evidenciándose un adecuado cumplimiento de los 

objetivos propuestos para garantizar la permanencia, sostenibilidad y consolidación 

de las plantaciones establecidas. 

- CONCLUSIÓN Se deja constancia de la entrega a satisfacción de los predios 

intervenidos, considerando que las actividades de mantenimiento y manejo 

silvicultural cumplen con las especificaciones técnicas, consolidando los procesos 

de restauración, rehabilitación y recuperación ambiental en el marco de las acciones 

institucionales de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS. 
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En el municipio de Barrancabermeja, a los 29 días del mes de Diciembre del año 2025, 

se reunieron los representantes de la Corporación Autónoma Regional de Santander – 

CAS, el CONSORCIO MANTENIMIENTO 2025 en calidad de contratista y la UT INTER 

MANTENIMIENTO como interventoría, con el fin de realizar la entrega de los predios en los 

cuales se ejecutaron actividades de mantenimiento y manejo Silvicultural, orientadas a 

consolidar los procesos de restauración, rehabilitación y recuperación ambiental en la 

jurisdicción de la Corporación. 

 

PREDIO: Bellavista 

MUNICIPIO: Barrancabermeja 

VEREDA: La Legía 

ÁREA: 9 ha 

ACTIVIDADES: limpia de caminos, plateo, control de arvenses y pastos, abonado y control 

fitosanitario. 

 

- VERIFICACIÓN TÉCNICA La interventoría, junto con el acompañamiento técnico 

de la CAS, verificó que las labores se realizaron conforme a los lineamientos 

establecidos por la entidad, evidenciándose un adecuado cumplimiento de los 

objetivos propuestos para garantizar la permanencia, sostenibilidad y consolidación 

de las plantaciones establecidas. 

- CONCLUSIÓN Se deja constancia de la entrega a satisfacción de los predios 

intervenidos, considerando que las actividades de mantenimiento y manejo 

Silvicultural cumplen con las especificaciones técnicas, consolidando los procesos 

de restauración, rehabilitación y recuperación ambiental en el marco de las acciones 

institucionales de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS. 
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En el municipio de San Vicente de Chucuri a los 29 días del mes de Diciembre del año 

2025, se reunieron los representantes de la Corporación Autónoma Regional de 

Santander – CAS, el CONSORCIO MANTENIMIENTO 2025 en calidad de contratista y la 

UT INTER MANTENIMIENTO como interventoría, con el fin de realizar la entrega de los 

predios en los cuales se ejecutaron actividades de mantenimiento y manejo Silvicultural, 

orientadas a consolidar los procesos de restauración, rehabilitación y recuperación 

ambiental en la jurisdicción de la Corporación. 

 

PREDIO: Acapulco 

MUNICIPIO: San Vicente de Chucuri 

VEREDA: La Putana 

ÁREA: 36 ha 

ACTIVIDADES: limpia de caminos, plateo, control de arvenses y pastos, abonado y control 

fitosanitario. 

 

- VERIFICACIÓN TÉCNICA La interventoría, junto con el acompañamiento técnico 

de la CAS, verificó que las labores se realizaron conforme a los lineamientos 

establecidos por la entidad, evidenciándose un adecuado cumplimiento de los 

objetivos propuestos para garantizar la permanencia, sostenibilidad y consolidación 

de las plantaciones establecidas. 

- CONCLUSIÓN Se deja constancia de la entrega a satisfacción de los predios 

intervenidos, considerando que las actividades de mantenimiento y manejo 

Silvicultural cumplen con las especificaciones técnicas, consolidando los procesos 

de restauración, rehabilitación y recuperación ambiental en el marco de las acciones 

institucionales de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS. 
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