ACTA DE ENTREGA DE PREDIOS

Proyecto: REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y MANEJO SILVICULTURAL
A LAS PLANTACIONES ESTABLECIDAS PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE
RESTAURACION, REHABILITACION Y RECUPERACION REALIZADOS POR LA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN SU JURISDICCION.

ENTIDAD CONTRATANTE: Corporacion Autonoma Regional de Santander — CAS
CONSORCIO RESPONSABLE: Mantenimiento 2025, Contrato de Obra No. 0732-2025
INTERVENTORIA: UT INTER MANTENIMIENTO, Contrato No. 00840-2025

En el municipio de Aratoca a los 29 dias del mes de Diciembre del afio 2025, se reunieron
los representantes de la Corporacion Auténoma Regional de Santander — CAS, el
CONSORCIO MANTENIMIENTO 2025 en calidad de contratista y la UT INTER
MANTENIMIENTO como interventoria, con el fin de realizar la entrega de los predios en los
cuales se ejecutaron actividades de mantenimiento y manejo silvicultural, orientadas a
consolidar los procesos de restauracion, rehabilitacion y recuperacion ambiental en la
jurisdiccién de la Corporacion.

PREDIO: Los Sitios

MUNICIPIO: Aratoca

VEREDA: Aratoca

AREA: 15 ha

ACTIVIDADES: limpia de caminos, plateo, control de arvenses y pastos, abonado y control
fitosanitario.

- VERIFICACION TECNICA La interventoria, junto con el acompafiamiento técnico
de la CAS, verificd que las labores se realizaron conforme a los lineamientos
establecidos por la entidad, evidenciAndose un adecuado cumplimiento de los
objetivos propuestos para garantizar la permanencia, sostenibilidad y consolidacion
de las plantaciones establecidas.

- CONCLUSION Se deja constancia de la entrega a satisfaccién de los predios
intervenidos, considerando que las actividades de mantenimiento y manejo
silvicultural cumplen con las especificaciones técnicas, consolidando los procesos
de restauracion, rehabilitacion y recuperaciéon ambiental en el marco de las acciones
institucionales de la Corporacion Autbnoma Regional de Santander — CAS.
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ACTA DE ENTREGA DE PREDIOS

Proyecto: REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y MANEJO SILVICULTURAL
A LAS PLANTACIONES ESTABLECIDAS PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE
RESTAURACION, REHABILITACION Y RECUPERACION REALIZADOS POR LA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN SU JURISDICCION.

ENTIDAD CONTRATANTE: Corporacion Autonoma Regional de Santander — CAS
CONSORCIO RESPONSABLE: Mantenimiento 2025, Contrato de Obra No. 0732-2025
INTERVENTORIA: UT INTER MANTENIMIENTO, Contrato No. 00840-2025

En el municipio de Coromoro a los 29 dias del mes de Diciembre del afio 2025, se
reunieron los representantes de la Corporacion Autbnoma Regional de Santander —
CAS, el CONSORCIO MANTENIMIENTO 2025 en calidad de contratista y la UT INTER
MANTENIMIENTO como interventoria, con el fin de realizar la entrega de los predios en los
cuales se ejecutaron actividades de mantenimiento y manejo silvicultural, orientadas a
consolidar los procesos de restauracion, rehabilitacion y recuperacion ambiental en la
jurisdiccién de la Corporacion.

PREDIO: Llano Grande

MUNICIPIO: Coromoro

VEREDA: El Fical

AREA: 20 ha

ACTIVIDADES: limpia de caminos, plateo, control de arvenses y pastos, abonado y control
fitosanitario.

- VERIFICACION TECNICA La interventoria, junto con el acompafiamiento técnico
de la CAS, verificd que las labores se realizaron conforme a los lineamientos
establecidos por la entidad, evidenciAndose un adecuado cumplimiento de los
objetivos propuestos para garantizar la permanencia, sostenibilidad y consolidacién
de las plantaciones establecidas.

- CONCLUSION Se deja constancia de la entrega a satisfaccién de los predios
intervenidos, considerando que las actividades de mantenimiento y manejo
silvicultural cumplen con las especificaciones técnicas, consolidando los procesos
de restauracion, rehabilitacion y recuperaciéon ambiental en el marco de las acciones
institucionales de la Corporacion Autbnoma Regional de Santander — CAS.
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Proyecto: REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y MANEJO SILVICULTURAL
A LAS PLANTACIONES ESTABLECIDAS PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE
RESTAURACION, REHABILITACION Y RECUPERACION REALIZADOS POR LA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN SU JURISDICCION.

ENTIDAD CONTRATANTE: Corporacion Autonoma Regional de Santander — CAS
CONSORCIO RESPONSABLE: Mantenimiento 2025, Contrato de Obra No. 0732-2025
INTERVENTORIA: UT INTER MANTENIMIENTO, Contrato No. 00840-2025

En el municipio de Encino, a los 29 dias del mes de Diciembre del afio 2025, se reunieron
los representantes de la Corporacion Auténoma Regional de Santander — CAS, el
CONSORCIO MANTENIMIENTO 2025 en calidad de contratista y la UT INTER
MANTENIMIENTO como interventoria, con el fin de realizar la entrega de los predios en los
cuales se ejecutaron actividades de mantenimiento y manejo silvicultural, orientadas a
consolidar los procesos de restauracion, rehabilitacion y recuperacion ambiental en la
jurisdiccién de la Corporacion.

PREDIO: San Isidro

MUNICIPIO: Encino

VEREDA: Los Pericos

AREA: 46 ha

ACTIVIDADES: limpia de caminos, plateo, control de arvenses y pastos, abonado y control
fitosanitario.

- VERIFICACION TECNICA La interventoria, junto con el acompafiamiento técnico
de la CAS, verificd que las labores se realizaron conforme a los lineamientos
establecidos por la entidad, evidenciAndose un adecuado cumplimiento de los
objetivos propuestos para garantizar la permanencia, sostenibilidad y consolidacion
de las plantaciones establecidas.

- CONCLUSION Se deja constancia de la entrega a satisfaccién de los predios
intervenidos, considerando que las actividades de mantenimiento y manejo
silvicultural cumplen con las especificaciones técnicas, consolidando los procesos
de restauracion, rehabilitacion y recuperaciéon ambiental en el marco de las acciones
institucionales de la Corporacion Autbnoma Regional de Santander — CAS.
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Proyecto: REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y MANEJO SILVICULTURAL
A LAS PLANTACIONES ESTABLECIDAS PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE
RESTAURACION, REHABILITACION Y RECUPERACION REALIZADOS POR LA
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ENTIDAD CONTRATANTE: Corporacion Autonoma Regional de Santander — CAS
CONSORCIO RESPONSABLE: Mantenimiento 2025, Contrato de Obra No. 0732-2025
INTERVENTORIA: UT INTER MANTENIMIENTO, Contrato No. 00840-2025

En el municipio de Barrancabermeja, a los 29 dias del mes de Diciembre del afio 2025,
se reunieron los representantes de la Corporacion Autbnoma Regional de Santander —
CAS, el CONSORCIO MANTENIMIENTO 2025 en calidad de contratista y la UT INTER
MANTENIMIENTO como interventoria, con el fin de realizar la entrega de los predios en los
cuales se ejecutaron actividades de mantenimiento y manejo Silvicultural, orientadas a
consolidar los procesos de restauracion, rehabilitacion y recuperacion ambiental en la
jurisdiccién de la Corporacion.

PREDIO: Bellavista

MUNICIPIO: Barrancabermeja

VEREDA: La Legia

AREA: 9 ha

ACTIVIDADES: limpia de caminos, plateo, control de arvenses y pastos, abonado y control
fitosanitario.

- VERIFICACION TECNICA La interventoria, junto con el acompafiamiento técnico
de la CAS, verificd que las labores se realizaron conforme a los lineamientos
establecidos por la entidad, evidenciAndose un adecuado cumplimiento de los
objetivos propuestos para garantizar la permanencia, sostenibilidad y consolidacion
de las plantaciones establecidas.

- CONCLUSION Se deja constancia de la entrega a satisfaccién de los predios
intervenidos, considerando que las actividades de mantenimiento y manejo
Silvicultural cumplen con las especificaciones técnicas, consolidando los procesos
de restauracion, rehabilitacion y recuperaciéon ambiental en el marco de las acciones
institucionales de la Corporacion Autbnoma Regional de Santander — CAS.
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Proyecto: REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y MANEJO SILVICULTURAL
A LAS PLANTACIONES ESTABLECIDAS PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE
RESTAURACION, REHABILITACION Y RECUPERACION REALIZADOS POR LA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN SU JURISDICCION.

ENTIDAD CONTRATANTE: Corporacion Autonoma Regional de Santander — CAS
CONSORCIO RESPONSABLE: Mantenimiento 2025, Contrato de Obra No. 0732-2025
INTERVENTORIA: UT INTER MANTENIMIENTO, Contrato No. 00840-2025

En el municipio de San Vicente de Chucuri a los 29 dias del mes de Diciembre del afio
2025, se reunieron los representantes de la Corporacion Autonoma Regional de
Santander — CAS, el CONSORCIO MANTENIMIENTO 2025 en calidad de contratista y la
UT INTER MANTENIMIENTO como interventoria, con el fin de realizar la entrega de los
predios en los cuales se ejecutaron actividades de mantenimiento y manejo Silvicultural,
orientadas a consolidar los procesos de restauracién, rehabilitacién y recuperacion
ambiental en la jurisdiccion de la Corporacion.

PREDIO: Acapulco

MUNICIPIO: San Vicente de Chucuri

VEREDA: La Putana

AREA: 36 ha

ACTIVIDADES: limpia de caminos, plateo, control de arvenses y pastos, abonado y control
fitosanitario.

- VERIFICACION TECNICA La interventoria, junto con el acompafiamiento técnico
de la CAS, verificd que las labores se realizaron conforme a los lineamientos
establecidos por la entidad, evidenciandose un adecuado cumplimiento de los
objetivos propuestos para garantizar la permanencia, sostenibilidad y consolidacion
de las plantaciones establecidas.

- CONCLUSION Se deja constancia de la entrega a satisfaccién de los predios
intervenidos, considerando que las actividades de mantenimiento y manejo
Silvicultural cumplen con las especificaciones técnicas, consolidando los procesos
de restauracion, rehabilitacion y recuperaciéon ambiental en el marco de las acciones
institucionales de la Corporacion Autbnoma Regional de Santander — CAS.
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