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3. Construir los planes de trabajo mensual con el
equipo técnico y operativo de restauracion del area
Actividad protegida, donde se incluya la planificacién de
contractual actividades requeridas para el cumplimiento de las
metas asociadas a los indicadores de restauracién
ecoldgica establecidos para la vigencia 2026.

Mes reportado Febrero 2026
Contrato DTAN-CPS-F-102-2026
Contratista Cesar Orlando Gonzalez Borrero

Descripcion.

En relacién con la Actividad 3: “Construir los planes de trabajo mensual
con el equipo técnico y operativo de restauracion del area protegida,
donde se incluya la planificacion de actividades requeridas para el
cumplimiento de las metas asociadas a los indicadores de restauracion
ecoldgica establecidos para la vigencia 2026.” del numero de contrato
DTAN-CPS-F-102-2026. Para dar cumplimiento a esta obligacion, se elabord
el informe correspondiente, en el cual se plasma las principales actividades a
realizar en el mes de marzo para aportar al cumplimiento de las metas PAA

1. Hectareas Restauradas

Uno de los principales indicadores por los cual miden la gestidon del area
protegida, son las hectdreas restauradas, estas areas estan conformadas por
areas en procesos de restauracién rehabilitacion, recuperacién y Sistemas
Sostenibles para la Conservacion

1.1. Costado Occidental
En una reunidn sostenida de manera virtual en el equipo de
restauracion del costado Occidental se determino adelantar la
siembra de 1200 individuos en un predio de recarga hidrica en el
Municipio del Espino - Boyaca. Esta accidn se adelantara con el
equipo de vivero y siembra de este costado y el apoyo de la
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comunidad que se ve beneficiada con la captacion de agua.
Unicamente se adelantara la siembra de material vegetal en este
predio debido a las condiciones de bajas precipitaciones presentes
en la zona

1.2. Costado Oriental

Cerca del 70% de la meta de hectareas restauradas de forma
asistida se cumple en predio intervenidos en los municipios de
Sacama, Casanare y Tame en el departamento de Arauca. Pero
debido a una disminucion notable en las precipitaciones en esta
zona Unicamente se programo una actividad de siembra de
material vegetal. Esta actividad de siembra se realizarad en un
predio del municipio de Sacama - Casanare, realizando el
establecimiento de 2000 plantas en los dias 16, 17 y 18 de marzo
del afio 2026

2. Hectareas en proceso de mantenimiento

Las areas en proceso de mantenimiento son que los predios intervenidos con
estrategias de restauracion asistida en los afos 2023, 2025 y 2025 que
requieren algun tiempo de intervencidon para garantizar el cumplimiento de la
estrategia de restauracidon planteada. Para esta vigencia tenemos una meta
de 70 Hectareas en Mantenimiento

2.1. Costado Oriental
En el costado oriental del area protegida se tenia proyectado
adelantar acciones de mantenimiento a las areas intervenidas en
las vigencias anteriores, pero como estas actividades generalmente
estan asociadas a labores de plateo y fertilizacion la disminucién de
las precipitaciones afecta negativamente el estado actual de estas
plantas, debido a que se descubre parte del suelo, facilitando la
evaporacién de agua y limitando la absorcion de nutrientes por
parte de las plantas

2.2. Costado Occidental

En el costado occidental del drea protegida se proyectaron algunos
predios para adelantar acciones de mantenimiento, puntualmente
los dias 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 se tiene proyectado adelantar
acciones de mantenimiento en predios en jurisdiccion del municipio
de El Cocuy y Guican de la Sierra. Estas actividades de
mantenimiento estaran a cargo del equipo de siembra (Virgilio
Suecun y Andrés Sandoval)
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3. Actividades de propagacion de Material Vegetal

Parte fundamental de las actividades de restauracién ecoldogica es la
disponibilidad de plantas nativas para adelantar las acciones de
revegetalizacién, por lo tanto, le area protegida tiene dentro del area protegida
y en su zona de influencia 4 viveros que le aportan a la meta de propagar y
sembrar 54.000 plantas anualmente

3.1. Costado Oriental

En el costado Oriental se tiene priorizada la propagacién de 34.000

plantas, para dar cumplimiento a esta meta se establecieron las

siguientes fechas y actividades

- 4y 5de marzo: Salidas a recoleccion de semillas

- 9y 10 de marzo: Levantamiento de poligonos de predios con
potencial para restaurar

- 12y 13 de marzo: Adecuaciones del vivero de Tame para
aumentar la capacidad de produccién actual

3.2. Costado Occidental

En el Costado occidental se tiene previsto para este mes de marzo
adelantara la culminacién de los ensayos de germinacion e instalar
un sistema de riego eficiente en el vivero CEPAME, para lograr esta
meta se proyectaron las siguientes actividades

- 10 de marzo: Levantar los ensayos de germinacion midiendo
supervivencia, altura de las pantas y largo de la radicula

- 10, 11, 12 y 13 se adelantara la instalacién del sistema de riego
en el vivero CEPAME

- 15,16 y 17: Salida al sector de los verdes para verificacion de
areas transformadas por quemas en el afio 2024

Firma contratista,

Cesar Orlando Gonzalez
Profesional Linea De restauracién Ecoldgica
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