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CONTRATO: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 148 de 2025 - FRR
CONTRATISTA INVERSIONES AYPE LTDA
RERRESENTANIE EEGAL YENNY ALEXANDRA PEREZ PEREZ
(S| APLICA)

Adquisicién de tanque Hidrdfilo incluida su instalacion en la
sede CAN de la Registraduria Nacional del Estado Civil, en la ciudad de Bogota. De
OBJETO DEL CONTRATO: conformidad con el estudio previo, las condiciones adicionales a la invitacion publica No.
067 de 2025 y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, las cuales forman parte integral
del contrato

CIUDAD: BOGOTAD.C.
FEC%’;FESE_IS_ISE_:%CION 30 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO: 30 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre de 2025
INFORME NRO. 1

PERIODO DE EJECUCION: 30 de diciembre al 31 de diciembre de 2025

FECHA PRESENTE INFORME: 31 de diciembre de 2025
ACTIVIDADES

1. INSTALACION TANQUE HIDROFLO

Dentro de las actividades realizadas, se tiene:

* Retiro del tanque existente

* Instalacién de un nuevo tanque de 1000 litros vertical

* Instalacién de mebrana y demas accesorios

* Llenado del tanque y calibracion del aire - presion

* Pruebas de funcionamiento y medicion de la respectiva presion de agua en diferentes registros.

2. VALOR FACTURADO

item Cant Concepto VIr uni Total

Adquisicién de tanque Hidrdfilo incluida su instalacion
1 1 en la sede CAN de la Registraduria Nacional del T $ 10.143.762,18
Estado Civil, en la ciudad de Bogota

Antes de IVA $ 10.143.762,18

IVA 19% $ 1.927.314,82

Total S 12.071.077,00
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RECOMENDACIONES:

En constancia de lo anterior, se firma el presenta informe a los treinta y un (31) dias del mes de diciembre de 2025.

SUPERVISOR
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CESAR AUGUSTO TABARES RAMIREZ

Director Administrativo

Elaboré: Ricardo Vargas Carrillo - Profesional Universitario Mantenimiento y Construcciones




