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EQUIPO DE TRABAJO:

Tatiana Alexandra Vera Guevara - Prof. PNN La Paya
Jorge Larrarte Guzmén - Profesional EEM - AP

Wilder Stein Diaz — Prof. Gestion del Conocimiento
Jesus Mauricio Lopez Galvan — Profesional Universitario.
Jose Sneider -Presidente — Acips

Luis H sanjuan — gobernador — Bajo casaunte
Bardesley paz piaguaje - Acips

Jose Julian Montoya — Bajo casacunte

OBJETIVO DE LA REUNION:

Realizar el segundo comité de seguimiento a las actividades contempladas en el Plan de Trabajo y Cronograma del convenio
interadministrativo CD-DTAM-260-2025,

TEMAS A TRATAR:

1.

Instalacién de la sesién y saludo

Manejo adaptativo de las 2.500 plantulas sembradas en 10 hectareas, restauradas en el afio 2024

Mingas para la implementacion con especies de interés cultural y ecoldgico en 10 hectéreas en el resguardo Bajo Casacunte.

Seguimiento del estado de avance de las actividades del convenio

S - I A

Conclusiones y compromisos

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No.
Tema

Resumen

Instalacion de la sesion y saludo

Siendo el 19 de diciembre de 2025, a las 9:00 a. m., se dio inicio a la sesién de seguimiento a las actividades contempladas
en el plan de trabajo, en el Resguardo Indigena Bajo Casacunte. La jornada contd con la participacion de los representantes
del comité, conformado por delegados de ACIPS, del Resguardo Indigena Bajo Casacunte y del Parque Nacional Natural
La Paya. Acto seguido, se realiz6 el saludo protocolario y se dio inicio al desarrollo del orden del dia establecido

Manejo adaptativo de las 2.500 plantulas sembradas en 10 hectareas, restauradas en el afio 2024
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Actividades realizadas
Limpieza y adecuacion de areas de restauracion:
Se realizaron jornadas de minga comunitaria para la limpieza manual de las reas restauradas, priorizando los sectores
con individuos plantados y zonas de regeneracion natural. La actividad consistioé en la remocidn selectiva de vegetacion
competidora (bejucos, gramineas y material seco), utilizando herramientas tradicionales y sin el uso de fuego ni
productos quimicos, respetando los ciclos del bosque y los saberes ancestrales.
Plateo de individuos plantados:
Se llevo a cabo el plateo manual de las plantulas establecidas, con el fin de reducir la competencia por agua, nutrientes y
luz. Esta actividad se desarrollé manteniendo una cobertura ligera de material organico para proteger el suelo, conservar
la humedad y prevenir procesos de erosion.
Abonamiento organico:
Se realiz6 el abonamiento de los individuos plantados mediante la aplicacién de abonos organicos elaborados por la
comunidad a partir de insumos extraidos y procesados de manera controlada en el bosque, fortaleciendo la fertilidad del
suelo y promoviendo la actividad biol6gica.
Seguimiento y evaluacion de la supervivencia:
Durante las jornadas se efectud la observacion y evaluacién del estado de las plantulas, identificando individuos con
signos de estrés o mortalidad, lo que permitié ajustar de manera participativa las acciones de manejo adaptativo.
Resiembra compensatoria:
Con base en la evaluacion realizada, se definié y ejecuté una resiembra compensatoria aproximada de 1.773 plantulas,
distribuida proporcionalmente por especie, de acuerdo con el disefio original del proyecto y los acuerdos comunitarios,
fortaleciendo el proceso de restauracidn ecoldgica del territorio
Mingas para la implementacion con especies de interés cultural y ecolégico en 10 hectareas en el resguardo Bajo
Casacunte
En el marco del proceso de restauracion ecolégica con enfoque comunitario, se desarrollaron las siguientes actividades:
Limpieza y adecuacion de areas de restauracion:
Se realizé una jornada de minga para la limpieza manual y selectiva de las &reas destinadas a la restauracion,
priorizando zonas con individuos establecidos y sectores definidos para nuevas siembras. La actividad se llevé a cabo sin

3 el uso de quimicos ni practicas de quema, respetando la regeneracion natural y conservando especies nativas de

" |importancia cultural, medicinal y ecoldgica.

Plateo de los puntos de siembra:
Se efectud el plateo manual en los puntos definidos para nuevas siembras, con el fin de reducir la competencia por agua,
luz y nutrientes. Esta actividad se realizd conservando cobertura organica para la proteccion del suelo y la retencion de
humedad, de acuerdo con los saberes tradicionales del resguardo.
Elaboracion y aplicacion de abono organico:
Se elabord y aplicé abono orgénico a partir de materiales del bosque (hojarasca, madera en descomposicién y humus),
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recolectados y procesados de manera controlada por la comunidad. El abono fue aplicado en los individuos plantados y
puntos de siembra, fortaleciendo la fertilidad del suelo y la actividad bioldgica.

Ahoyado y preparacion de puntos de siembra:

Se realiz6 el ahoyado manual para la preparacion de los puntos de siembra, considerando las condiciones del terreno
como pendiente, drenaje, tipo de suelo y disponibilidad de sombra, dejando los sitios en condiciones adecuadas para el
establecimiento de las especies.

Seleccioén participativa de especies:

La seleccidn de especies de interés cultural y ecoldgico se llevéd a cabo mediante un proceso participativo que integré
criterios técnicos y saberes ancestrales, priorizando especies con aporte a la restauracion ecolégica, la seguridad
alimentaria y el fortalecimiento cultural del territorio.

Siembra comunitaria:

Se desarroll6 la siembra comunitaria de especies maderables, alimenticias y protectoras del suelo en las 10 hectareas
intervenidas, integrando criterios técnicos y tradicionales, y promoviendo la participacion de mujeres, jévenes y nifios,
consolidando un proceso de restauracién ecologica con enfoque intercultural y manejo adaptativo.

Seguimiento de los avance de las actividades del convenio

El comité de seguimiento, integrado por el equipo profesional y técnico del Parque Nacional Natural La Paya, la comunidad
del Resguardo Indigena Bajo Casacunte y la Asociacion de Cabildos del Pueblo Siona — ACIPS, adelantd el seguimiento
sistematico y continuo a la ejecucién de cada una de las actividades contempladas en el plan de trabajo del convenio
interadministrativo, en el marco de los procesos de restauracién ecoldgica con enfoque biocultural.

El seguimiento se realiz6 mediante jornadas de acompafiamiento en campo, espacios de concertacion comunitaria y una
reunion de verificacion de las actividades programadas, tanto en el manejo adaptativo de las 2.500 plantulas sembradas
en 10 hectareas restauradas en el afio 2024, como en las mingas para la implementacién con especies de interés cultural
y ecoldgico en 10 hectéreas del Resguardo Indigena Bajo Casacunte.

Este proceso permitié constatar de manera directa el desarrollo y cumplimiento de las actividades de limpieza y
adecuacion de areas de restauracién, plateo de individuos plantados y puntos de siembra, elaboracién y aplicacion de
abonos organicos, ahoyado, seleccién participativa de especies, siembra comunitaria, manejo adaptativo, evaluacién de
la supervivencia y resiembra compensatoria, verificando su ejecucion conforme a lo establecido en el plan de trabajo y a
los acuerdos comunitarios.

Durante el proceso de seguimiento se verifico la correcta aplicacion de los criterios técnicos definidos, asi como la
incorporacion de los saberes ancestrales y las practicas culturales propias del territorio. De igual manera, se evaluo la
participacién activa de la comunidad, la articulacion entre las partes y el cumplimiento de los acuerdos establecidos,
permitiendo realizar ajustes oportunos al manejo de las actividades, conforme a las condiciones ambientales y sociales
identificadas en el territorio.

Como resultado del seguimiento efectuado, se evidenci6 que las actividades se ejecutaron de manera coherente con lo
planificado, alcanzando el cumplimiento del 100 % de los compromisos programados para la segunda fase del convenio, y
contribuyendo de forma efectiva al fortalecimiento de los procesos de restauracion ecoldgica, el manejo adaptativo del
territorio y la consolidacion del enfoque biocultural.
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Conclusion
El proceso de seguimiento permitié constatar que las actividades contempladas en la segunda fase del convenio
interadministrativo se ejecutaron de manera articulada, oportuna y conforme a lo establecido en el plan de trabajo y en los
acuerdos comunitarios. La articulacion entre el Parque Nacional Natural La Paya, la comunidad del Resguardo Indigena
Bajo Casacunte y la Asociacion de Cabildos del Pueblo Siona — ACIPS garantiz6 la adecuada implementacién de los

5 | Procesos de restauracion ecolégica con enfoque biocultural.

Asimismo, se evidencio que el manejo adaptativo, la incorporacion de los saberes ancestrales y la participacion activa de
la comunidad fortalecieron la efectividad de las acciones desarrolladas, permitiendo alcanzar el 100 % de cumplimiento
de los compromisos programados. En este sentido, las actividades realizadas contribuyeron de manera significativa a la
recuperacion ecoldgica del territorio, al fortalecimiento de las capacidades comunitarias y a la consolidacion de un modelo
de gestion intercultural orientado a la conservacidn y el uso sostenible del area.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNION

Responsable de la ejecucion Fecha de Ejecucién

Actividad Dependencia y/o nombre completo dd/mm/aaaa

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Fecha de Ejecucion del Estado
Actividad Responsable de la ejecucion Ject (Finalizado, en ejecucion,
compromiso Y
sin iniciar)
1.
2.
ASISTENCIA Y APROBACION DEL ACTA
; FIRMA
NOMBRE Y APELLIDO AREA -DEPENDENCIA-ENTIDAD

(Informe en caso de ser virtual)

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA
Registro fotografico
Listado de asistencia
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