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1 Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prorroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información 

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO 

TIPO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

No. CONTRATO Y FECHA 
 

FDLC-CPS-338-2025 - 21 DE AGOSTO DE 2025 

  

NOMBRE DEL CONTRATISTA VISIÓN & PROYECTOS S.A.S 

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE 
IDENTIFICACIÓN 

NIT 900.226.876 

PLAZO DE EJECUCIÓN SEIS (6) MESES 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (239.609.397) M/CTE 

VALOR DEL PERIODO DE 
COBRO 

$ 23.960.939 (Veintitrés millones novecientos sesenta mil novecientos 
treinta y nueve pesos ) 

No. DEL PROYECTO 
(IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL) 

O230117459920242423  

FECHA ACTA DE INICIO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 

PRÓRROGA1 N/A 

ADICIÓN N/A 

SUSPENSIÓN  N/A 

FECHA PREVISTA DE 
TERMINACIÓN (INCLUYENDO 
PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES) 

11 DE MARZO DE 2025 

OBJETO DEL CONTRATO 

REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES LOCALES DE MIPYMES Y/O EMPRENDIMIENTOS PARA 

LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA LOCALIDAD DE LA 

CANDELARIA 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 2 
PERÍODO: 13 de Octubre » AL 12 de Noviembre  DE 2025 
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD  PRODUCTOS 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU 

UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en 

los estudios previos, anexo técnico y mantener los 

precios establecidos en la oferta.  

Durante el periodo comprendido entre el 13 de octubre de 2025 

y el 12 de noviembre de 2025, se llevó a cabo la elaboración 

del informe correspondiente a las actividades desarrolladas. 

 

El 16 de octubre de 2025 se realizó una reunión con el Instituto 

Distrital de Turismo (IDT), en la cual dicha entidad presentó y 

socializó el instrumento que será utilizado para la 

caracterización de los atractivos turísticos de la localidad de La 

Candelaria. 

 

Posteriormente, el 29 de octubre de 2025, se efectuó una 

jornada de socialización con los representantes de los museos 

de la localidad, con el propósito de presentar el instrumento que 

se aplicará en el proceso de caracterización de los atractivos 

turísticos de La Candelaria. 

 

Informe de actividades Carpeta digital Obligación No 1 

2. Asistir a las reuniones que programe el Comité 

Técnico de Seguimiento en el horario, fecha y 

lugar que establezca la Secretaría Técnica del 

mismo. 

Se llevaron a cabo las reuniones del Comité Técnico de 

Seguimiento los días 14, 16 y 29 de octubre de 2025, en el 

marco del seguimiento y control de las actividades del contrato. 

1. 20251014_Acta No 3 

2. 20251016_Acta No 4 

3. 20251029_Acta No 5 
Carpeta digital Obligación No 2 

3. Realizar las actividades necesarias para los 

procesos de convocatoria, inscripciones y 

selección establecidas en las especificaciones 

técnicas. 

Se realiza alistamiento de los formatos que se van a asar en la 

convocatoria como:  

 

El formulario de Inscripcion virtual y terminos y condiciones:  

Anexo 1: Carta de Compromiso  

Anexo 2: Carta de Compromiso Sostenible  

Anexo 3: Impacto de la Iniciativa.  

1. El formulario de 

Inscripcion virtual. 

2. Terminos y 

condiciones:  

3. Anexo 1: Carta de 

Compromiso  

4. Anexo 2: Carta de 

Compromiso Sostenible  

5. Anexo 3: Impacto de la 

Iniciativa. 

Carpeta digital Obligación No 3 

4. Entregar los documentos requeridos para la 

acreditación de los perfiles solicitados por parte de 

la entidad, respecto del recurso humano, según las 

condiciones del Anexo Técnico. 

En el Informe N.º 01 se presentan las hojas de vida del 

coordinador general del proyecto y del personal de apoyo 

logístico. 

En el Informe N.º 01 se presentan 

las hojas de vida del coordinador 

general del proyecto y del 

personal de apoyo logístico. 

En el Informe N.º 01 se presentan las hojas de 

vida del coordinador general del proyecto y del 

personal de apoyo logístico. 

5. Realizar y coordinar la elaboración, impresión y 

entrega de piezas publicitarias de conformidad con 

las especificaciones técnicas establecidas. 
Esta actividad no se presentó este mes 

Esta actividad no se presentó este 

mes 
Esta actividad no se presentó este mes 
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD  PRODUCTOS 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU 

UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

6. Tramitar, coordinar, cumplir y ejecutar ante la 

autoridad competente, todas las gestiones 

necesarias para dar cumplimiento al plan de 

emergencias y contingencias requerido para el 

desarrollo de las actividades previstas, (permisos, 

documentos, logística, etc.) dando cumplimiento a 

la normatividad vigente. 

Esta actividad no se presentó este mes 
Esta actividad no se presentó este 

mes 
Esta actividad no se presentó este mes 

7. Coordinar y supervisar la logística de todas las 

actividades propuestas para el óptimo desarrollo 

de los eventos en condiciones de seguridad. 

Durante el periodo reportado se avanzó en la organización 

logística y técnica de la presentación pública del Contrato 338-

2025 ante la JAL de La Candelaria. Se enviaron al apoyo de la 

supervisión el Plan de Trabajo, el Cronograma de Actividades y 

la presentación pública para su revisión y validación. 

Asimismo, se remitió la presentación al equipo de prensa de la 

Alcaldía Local para su acompañamiento y se envió a la JAL la 

documentación oficial del contrato. Finalmente, el apoyo de la 

supervisión compartió el flyer del evento para su revisión y 

aprobación final. 

Acta de Actividades Logisticas 

para Presentacion Publica 
Carpeta digital Obligación No 7 

8. Realizar una presentación pública del proyecto a 

la comunidad y/o entes interesados en conocer las 

actividades, La fecha de realización de la 

presentación se concertará con el supervisor del 

contrato. 

Se realizó la presentación pública el 24 de octubre de 2025,  del 

Contrato 338-2025 en la Alcaldía Local de La Candelaria, con 

participación de la JAL, la comunidad y el operador Visión & 

Proyectos. Se socializaron los principales aspectos del contrato.  

Acta de reunión Presentacion 

Publica 
Carpeta digital Obligación No 8 

9. Proveer el transporte, personal y logística 

requeridos para el óptimo desarrollo de las 

diversas actividades. 

Esta actividad no se presentó este mes 
Esta actividad no se presentó este 

mes 
Esta actividad no se presentó este mes 

10. Realizar el ingreso de bienes y/o elementos al 

almacén de la alcaldía local para su respectiva 

verificación teniendo en cuenta los trámites y 

formatos correspondientes exigidos para ello, 

previamente a su utilización en los diferentes 

eventos, so pena que no sean reconocidos en la 

ejecución financiera. 

Esta actividad no se presentó este mes 
Esta actividad no se presentó este 

mes 
Esta actividad no se presentó este mes 

11. Atender toda solicitud realizada en el marco de 

la ejecución del contrato, por la alcaldesa local y el 

Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria en el 

horario, fecha y lugar que establezca. 

Se realizó informe de actividades realizadas entre el periodo 13 

de octubre de 2025 al 12 de noviembre de 2025 
1. Informe de actividades Carpeta Obligación No 11 
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD  PRODUCTOS 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU 

UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

12. Realizar el trámite para gestionar el préstamo 

de espacios y/o requeridos para el correcto 

desarrollo de las actividades descritas en las 

especificaciones técnicas del proceso. 

Se solicita a la JAL la confirmación de la fecha y el espacio 

asignados para la presentación pública. Asimismo, se remite la 

documentación correspondiente, incluyendo la presentación 

pública, el anexo técnico, la oferta económica y el contrato. 

1. Correo que se envia a la 

JAL  

2. Respuesta de la JAL 
Carpeta digital Obligación No 12 

13. Entregar las bases de datos sistematizadas del 

proceso de convocatorias, inscripción y selección. 
Esta actividad no se presentó este mes 

Esta actividad no se presentó este 

mes 
Esta actividad no se presentó este mes 

14. Realizar el registro fílmico y fotográfico de las 

actividades descritas en los documentos del 

proceso. 

La presentación pública se realizó a las 9:00 a.m., el dia 24 de 

octubre de 2025,  en las instalaciones de la Alcaldía Local de 

La Candelaria, ante los miembros de la JAL. La sesión fue 

transmitida en directo a través del siguiente enlace de 

YouTube: https://www.youtube.com/live/eXJyPoB00SM.” 

Presentacion Publica.  Carpeta digital Obligación No 14 

15. Coordinar el proceso de sistematización 

documental de informes durante y hasta la 

finalización de las actividades y el cierre del 

contrato. 

De acuerdo con las indicaciones, se realiza la entrega de la 

información digital por fases: 

 

1. Fase 1 – Alistamiento: 

1. Se relacionan las hojas de vida mínimas del talento 

humano conforme a lo establecido en el anexo 

técnico. Asimismo, se incluye el Plan de Trabajo, el 

Cronograma, la preparación logística de la 

presentación pública y la Presentación Pública del 

CTO 338-2025. 

1. Fase1: Alistamiento  Carpeta digital Obligación No 15 

16. Elaborar y entregar el informe de ejecución 

correspondiente con los respectivos soportes 

técnicos y paz y salvos de pago al talento humano 

del proyecto de conformidad con las 

especificaciones técnicas y de calidad exigidas en 

cumplimiento del objeto contractual. 

Facturación de las actividades realizadas por el equipo de 

trabajo durante el periodo comprendido entre el 13 de octubre 

de 2025 y el 12 de noviembre de 2025, de acuerdo con el 

informe de ejecución. 

1. Factura 

2. Informe de ejecución 
Carpeta Obligación No 16 

17. Presentar evidencias del cumplimiento a lo 

establecido en los factores técnicos adicionales 

(Aplica en el caso de presentar su compromiso al 

cumplimiento de los diferentes FACTORES 

TÉCNICOS ADICIONALES) 

Esta actividad no se presentó este mes 
Esta actividad no se presentó este 

mes 
Esta actividad no se presentó este mes 

18. Las demás que correspondan a la naturaleza 

del objeto contractual.  Para este informe no hubo solicitudes adicionales por la 

supervisión y el apoyo a la supervisión del contrato. 

Para este informe no hubo 

solicitudes adicionales por la 

supervisión y el apoyo a la 

supervisión del contrato. 

Para este informe no hubo solicitudes 

adicionales por la supervisión y el apoyo a la 

supervisión del contrato. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL: 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA EN 

DONDE SE 
APORTA PAGO 

DE SALUD 

NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE 
APORTA PAGO DE ARL 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA EN 
DONDE SE APORTA PENSIÓN 

 

certificado de 
aportes 

certificado de aportes certificado de aportes 

FIRMAS 

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades 
mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré 
responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del 
contrato. 

CONTRATISTA 

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto 
que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato. 

SUPERVISOR/INTERVENTOR 

Nombre: Angélica María Angarita 
Serrano 
 
 
Cargo: Alcaldesa Local de La Candelaria 
 
 
Firma:  

APOYO A LA SUPERVISIÓN 
(CUANDO APLIQUE) 

Nombre: Lorena E. Mora Lizarazo 
 
 
Cargo: Contratista FDLC 
 
 
Firma:  

Firma: 
 
Nombre: Pedro Avila Mondragon
Cédula:  79.533.691
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*Nota: La columna de productos se diligenciará únicamente para contratos en los aplique la forma de pago contra producto, en los demás casos se eliminará esta columna, o según directriz del 
supervisor. En lo que respecta a personas naturales, el supervisor del contrato definirá si es o no obligatoria la entrega del informe final de actividades para efectos del último pago.  
*Este documento es controlado, por lo cual no se permiten modificaciones. Exclusión: el único cambio que se le puede realizar al formato es la eliminación de la columna productos. 


