PRESUPUESTO FRENTE No. 27 LA SOLEDAD, SECTOR OFICINA DE ACUEDUCTO - FELIDIA

Vereda La Soledad - Sector Oficina de Acueducto - FELIDIA

CONDICIONES CONTRACTUALES MAYORES Y MENORES CONDICIONES ACTUALIZADAS

No. ITEM DE PAGO CANTIDADES DE OBRA SEGUN NUEVO BALANCE
UND CANT VR. UNIT VALOR PARCIAL | CANT VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL
27 Vereda La Soledad - Sector Oficina de $ 28.957.869 $ 7.102.369 $ 131.630.367

Acueducto - FELIDIA

LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS

RURALES). ML 10,00 | $§ 6.285,00( $ 62.850 1,11 8 6.976 1,11

3

69.826

$ 62.850 $ 6.976 $ 69.826

EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A
MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD
16 (INCLUYE MANO DE OBRA Y M3 29,9 | $ 41.088,00| $ 1.230.996 2499 $ 1.026.789 54,95 $ 2.257.786

HERRAMIENTA)

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION

CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA
EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO
22 INTERNO EN OBRA. INCLUYE M3 3745 $ 49.089,00| $ 1.838.383 | - 0,26| $ -12.763 3719 $ 1.825.620
DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL

(DECRETO 0291 DE 2005)

ACARREO DE MATERIAL PETREO
23 SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL M3-KM 525,63| $ 2.879,00| $ 1.513.289 (- 33495| $ -964.321 190,68 | $ 548.968
PERIMETRO URBANO.

$ 4.582.668 $ 49.705 $ 4.632.374

RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO DE LA EXCAVACION

38 COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO M3 2250 $ 15.782,00( $ 355.095 9,51| $ 150.087 32,01 $ 505.182
EN CAPAS DE 0.30 m, AL 90% DEL
PROCTOR MODIFICADO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
4 MATERIAL SELECCIONADO TIPO M3 253§ 89.270,00| $ 225.853 22,99 $ 2.052.317 2552 $ 2.278.170
ROCAMUERTA PARA VIAS.
$ 580.948 $ 2.202.404 $ 2.783.352

CONSTRUCCION DE SOLADO EN

61 CONCRETO SIMPLE (e=10 CMS) F'C 1500 M2 6,00 $ 60.572,00| $ 363.432 6,41| $ 388.267 1241 $ 751.699
PSI.

$ 363.432 $ 388.267 $ 751.699

101 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 600,00| § 6.693,00| $ 4.015.800| 292,86| $ 1.960.112 892,86 | $ 5.975.912

$ 4.015.800 $ 1.960.112 $ 5.975.912

SUMINISTRO E INSTALACION DE
118  [TRITURADO (3/4-1) O GRAVA DE RIO M3 142 $ 141.772,00| $ 201.316 13,82 § 1.959.289 1524 $ 2.160.605,00
PARA FILTRO EN MUROS.

SUMINISTRO INSTALACION DE TUBERIA
DE 36" DE DIAMETRO EN CONCRETO
REFORZADO, UNION DE CAUCHO PARA
ALCANTARILLA.

122 ML 9,00 $ 1.018.339,00 ( $ 9.165.051 211 $ 2.148.695 1111 $ 11.313.746,00

CONSTRUCCION DE CABEZAL EN
CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGUN
DISENO). INCLUYE FORMALETA Y
CURADO CON ANTISOL.

127 M3 720($ 928.240,00 | $ 6.683.328 1,82 § 1.689.397 9,02 $ 8.372.725,00

CONSTRUCCION DE DISIPADORES DE
ENERGIA Y SEDIMENTADORES EN
CICLOPEO CON 60% CONCRETO
F'C=3000 PSI Y 40% DE PIEDRA DE RIO O
CANTO RODADO. INCLUYE FORMALETA
Y CURADO CON ANTISOL.

128 M3 310 $ 771.979,00| $ 2.393.135

»
=
=)
©»

-2.393.135 -8 -

CONSTRUCCION DE CUNETAS
REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000
129 PSI (SEGUN DISENO). INCLUYE M3 1,00( $ 909.341,00| $ 909.341 | - 1,00| $ -909.341 -8 -
FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y
SELLADO DE JUNTAS.

$ 19.352.171 $ 2.494.905 $ 21.847.076
ITEMS NO PREVISTOS
LOCALIZACION Y REPLANTEO
INP-32 [ 010107 GAVIONES Y ESTRUCTURAS M2 $ 2.507,00 38,22 [ $ 95.818
INP-33 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO M3 $ 86.215,00 106,58 | $ 9.188.795
AGUA.
FILTRO TIPO FRANCES, GEOTEXTIL NT
2000, TRITURADO 3/4", INCLUYE
INP-34 48 EXCAVACION, Y TUBERIA PERFORADA ML $ 156.718,00 6,00 | $ 940.308
PVC D=4".
EXCAVACION EN CONGLOMERADO
INP-35 [ 100602 (MANUAL) M3 $ 46.775,00 1425 [ $ 666.544
INP-36 [ 100629 |CARGUE DE SALDO EN SITIO (Manual) M3 $ 13.436,00 106,58 | $ 1.432.009
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Vereda La Soledad - Sector Oficina de Acueducto - FELIDIA
MAYORES Y MENORES CONDICIONES ACTUALIZADAS
No. ITEM DE PAGO CONDICIONESICONIRACRUSLES CANTIDADES DE OBRA SEGUN NUEVO BALANCE
UND CANT VR. UNIT VALOR PARCIAL | CANT VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE
INP-37 44 GEOTEXTIL NO TEJIDO NT 1600 O M2 $ 11.490,00 116,00 | $ 1.332.840
SIMILAR INC DESPERDIC - TRASLAPO
ACARREO DE MATERIAL PETREO
SECTOR LADERA (CON PENDIENTES
INP-38 25 | IAYORES AL 7%), DESDE EL LIMITE DEL M3-KM $ 4.020,00 1.971,66 | $ 7.926.072
PERIMETRO URBANO.
TRANSPORTE DE EQUIPO DE
INP-39 MAQUINARIA PESADA UND $ 1.232.640,00 2,00 | $ 2.465.280
(RETROEXCAVADORA DE ORUGAS)
TRASIEGO DE MATERIAL DE
INP-40 24 EXCAVACION Y AGREGADOS VARIOS EN M3 $ 19.777,00 117,72 | $ 2.328.148
ZONA DE DIFICIL ACCESO, HASTA 100m.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
GAVIONES CALIBRE 13 0JO DE 12X12,
EL PRECIO INCLUYE SUM E INST DE
ABRAZADERAS, ALAMBRE
INP-41 98 GALVANIZADO, SEPARADORES, M3 $ 600.045,00 114,00 | $ 68.405.130
SILLETAS DE ALAMBRE, Y CUALQUIER
OTRO ELEMENTO PARA SOSTENER Y
MANTENER EL GAVION EN SU SITIO.
BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN
SITU INCLUYE LA PREPARACION DE LA
INP-42 | 086723 |SUPERFICIE DE APOYO (ANALIZADO ML $ 71.744,00 11,00 | $ 789.184
PARA BORDILLOS EN CONCRETO
DIMENSIONES 0,20X0,35)
$ - $ - $ 95.570.128,00
SUBTOTAL (C.D.) $ 28.957.869,00 $ 131.630.367,00
VALOR TOTAL ADMINISTRACION (A) 25,30% $ 7.326.341,00 $ 33.302.483,00
VALOR TOTAL IMPREVISTOS (1) 2% $ 579.157,00 $  2.632.607,00
VALOR TOTAL UTILIDAD (U) 5% $ 1.447.893,00 $  6.581.518,00
VALOR TOTAL PAGA 1,19% $ 344.599,00 $  8.854.297,00
VALOR TOTAL PMT 0,00%
VALOR DEL TRAMO 27 EN EL CONTRATO $ 38.655.859,00 $ 183.001.272,00

|VALOR DISPONIBLE

[VALOR TOTAL PARA ADICION
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$ 38.655.859,00
$ 144.345.413,00



