
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

AL RESPONDER CITAR EL NR.

2-2026-10259
Fecha:     18/02/2026 03:04:03 PM  Folios: 1
Anexos: 0
Asunto: ACLARACIÓN TIEMPOS DE 
ENTREGA DOCUMENTOS FASE 1   ETAPA 1 
CONTRATO D
Destino: CONSORCIO REVITALIZA TU 
ESPACIO  CONTRATO 1325-2025 / GRUPO 1
Tipo: OFICIO SALIDA
Origen: DIR.OPERAC

Bogotá D.C.

Doctor:
JUAN ALEJANDRO CARDONA ROMERO
CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO  CONTRATO 1325-2025 / GRUPO 1
Dirección Electrónica:  consorciorevitalizatuespacio@gmail.com
BOGOTA, D.C.

Asunto: ACLARACIÓN TIEMPOS DE ENTREGA DOCUMENTOS FASE 1   ETAPA 1   
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1325-2025

Respetado Señor:

En  atención  a  la  necesidad  de  entrega  de  los  documentos  requeridos  en  el  capítulo  2.2  del
Apéndice 1 – Anexo de Personal, correspondientes al ingreso del equipo mínimo para los trabajos
de la Etapa 1 y debido a las diferencias que se encuentran con respecto a los tiempos establecidos
para este fin  en el  estudio previo y  sus anexos técnicos,  desde esta supervisión se realizó el
análisis correspondiente y con la finalidad de no hacer gravosa la situación para el contratista, se
tendrá en cuenta lo indicado en el numeral 32 de la Cláusula 10 sobre las Obligaciones Específicas
de la Etapa, en donde se indica:

“32. Presentar a la SDHT dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la aprobación de
las hojas de vida del personal mínimo de la Etapa 1, para su análisis y aprobación, los
documentos requeridos en el capítulo 2.2 del Apéndice 1 – Anexo de Personal.” 

Ante la discrepancia presentada y toda vez que el nueve (9) de febrero de 2026 se aprobaron las
hojas de vida del personal mínimo de la Etapa I (mediante radicado No. 2-2026-7648) y se suscribió
el acta de inicio del contrato de interventoría No. 1325 de 2025; se tendrá como plazo límite para su
aplicación el término de cinco (5) días hábiles.

Cordialmente,

CAMILO EDUARDO TORRES MUNOZ
DIRECTOR DE OPERACIONES

Copia: 

Anexos Electrónicos: 0

Elaboró: Diego Felipe Oliveros P. – Contratista Dirección de operaciones.   
Revisó:  Laura Mantilla – Andrea Guzmán R. - Contratista Dirección de operaciones.     
Revisó:  Carolina López - Contratista Dirección de operaciones 
Aprobó: Camilo Eduardo Torres Muñoz – Director de Operaciones.

Página Número 1 de 1 

Documento Electrónico: c845e5ad-4cde-4fe9-8aa8-874a4b3e63ed

PG02-PL01 V3


