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ITEM No. ITEM

2 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR ORIENTAL
NP25 Puesta en marcha PTAR 

- Conexion de alimentacion 

- Llenado de (Tanques-Sedimentador y Filtro percolador)

- Pruebas de estanqueidad

- Inoculacion bacterias y estabilizacion 

- Toma de muestras (Caracterizacion fisico-quimica -Entrada y salida PTAR) y Entrega de resultados

- Capacitacion personal 

- Entrega y cierre
4 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR OCCIDENTAL

NP39 Puesta en marcha PTAR 

- Conexion de alimentacion 

- Llenado de (Tanques-Sedimentador y Filtro percolador)

- Pruebas de estanqueidad

- Inoculacion bacterias y estabilizacion 

- Toma de muestras (Caracterizacion fisico-quimica -Entrada y salida PTAR) y Entrega de resultados

- Capacitacion personal 

- Entrega y ciere

ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO

R.L. CONSORCIO ANZOATEGUI

CONTRATISTA

PROGRAMACION PUESTA EN MARCHA Y ENTREGA PROYECTO SANEAMIENTO PALOMAR -CONTRATO 125

MES 0 (MARZO-2026) MES 1 (ABRIL-2026) MES 2 (MAYO-2026)
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