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Bogotá, 17 de febrero de 2026 

 

Señores: 

CONSORCIO INTEROLIMPICO CC 

Ing. Claudia Patricia Correa Malaver 

Ciudad 

 

 

Referencia: CONTRATO 1276-2025. REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA 

ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS 

PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. 

Asunto: Pronunciamiento sobre Acta de Inicio – Contrato 1276-2025 

 

Cordial saludo, 

 

En atención a la comunicación recibida el día 16 de febrero de 2026, mediante la cual se remite 

legalización del Acta de Inicio del Contrato 1276-2025 con fecha del 9 de febrero de 2026 y el posterior 

oficio del 17 de febrero de 2026, mediante el cual se indica la exigibilidad inmediata de obligaciones 

contractuales, que tienen término de 5 días hábiles después de la suscripción del acta de inicio, 

considerándose incumplida, toda vez que se tiene como fecha de inicio el 9 de febrero del 2026, sin 

considerar que dicha acta no tenía validez y no nos fue compartida al momento de la suscripción de la 

parte contratante, nos permitimos manifestar lo siguiente: 

El Acta de Inicio inicialmente elaborada fue objeto de observaciones por parte de esa Interventoría, 

señalándose que el documento debía ser corregido por inconsistencias advertidas. En consecuencia, el 

acta no quedó debidamente aprobada ni formalizada en la fecha indicada, ni se surtieron los 

presupuestos necesarios ni las notificaciones para dar inicio formal a la ejecución contractual. 

En ese sentido, no resulta jurídicamente procedente exigir el cumplimiento de obligaciones contractuales 

desde el 9 de febrero de 2026, cuando no existía acta de inicio debidamente suscrita y legalizada que 

habilitara el cómputo de los términos contractuales y la exigibilidad de las obligaciones derivadas del 

contrato. 
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Es nuestro derecho que las actuaciones contractuales se ajusten a la realidad de los hechos y a los 

principios que rigen la contratación, particularmente los de buena fe, seguridad jurídica, debido proceso 

y equilibrio contractual. La fecha efectiva de inicio debe corresponder al momento en que se cumplan 

integralmente los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

Solicitamos, en consecuencia, se revise la fecha consignada en el Acta de Inicio y se armonice con la 

fecha real de su aprobación y formalización, a fin de evitar eventuales inconsistencias jurídicas en la 

ejecución del contrato.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

ELTON JHON FONSECA FUENTES 

C.C. 1.122.817.603 de Barrancas La Guajira  
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