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VIGENCIA: INICIO 1/01/2022 FIN 31/12/2022

Inicio Fin
% 

ejecución
Responsable

Personal / Equipos/ 

herramientas/ EPP

Afectación al servicio /

Medidas de mitigación 

afectación al servicio

1.1 Actividad 1 25/04/2022 29/04/2022 0% Técnico Operativo
Contratista/herramie

ntas y EPP 

verificar buen funcionamiento 

de bombas

1.2 Actividad 2 25/07/2022 29/07/2022 0% Técnico Operativo
Contratista/herramie

ntas y EPP 

Realizar verificación para evitar 

taponamiento de ductos 

1.3 Actividad 3 15/02/2022 15/02/2022 100% Técnico Operativo
Contratista/herramie

ntas y EPP 

Realizar limpieza y 

desinfección del tanque

1.3 Actividad 4 15/08/2022 15/08/2022 0% Técnico Operativo
Contratista/herramie

ntas y EPP 

Realizar limpieza y 

desinfección del tanque

2.1 Actividad 1 28/03/2022 31/03/2022 100% Técnico Operativo
Contratista/herramie

ntas y EPP 

Estado adecuado de 

instalaciones/arreglar lo 

dañado

3.1 Actividad 1 26/08/2022 31/08/2022 0% Técnico Operativo
Contratista/herramie

ntas y EPP 

Mantener en correcto 

funcionamiento instalaciones 

eléctricas

3.2 Actividad 3 24/01/2022 24/01/2022 100% Técnico Operativo
Contratista/herramie

ntas y EPP 

Revisión y mantenimiento 

ascensor 

4.1 Actividad 1 26/09/2022 30/09/2022 0% Técnico Operativo
Contratista/herramie

ntas y EPP 

Mantener en correcto estado 

las cubiertas y fachada del 

edificio

5.1 Actividad 1 27/10/2022 31/10/2022 0% Técnico Operativo
Contratista/herramie

ntas y EPP 

Verificar correcto 

funcionamiento de timbres y 

sistema de comunicaciones

5.2 Actividad 2 27/10/2022 31/10/2022 0% Técnico Operativo
Contratista/herramie

ntas y EPP 

Verificar correcto 

funcionamiento de  alarma 

contra incendios

6.1 Actividad 1 27/05/2022 31/05/2022 0% Técnico Operativo
Contratista/herramie

ntas y EPP 

Mantener en correcto estado el 

predio para prevenir daños en 

la estructura

6.2 Actividad 2 25/11/2022 30/11/2022 0% Técnico Operativo
Contratista/herramie

ntas y EPP 

Mantener en correcto estado el 

predio para prevenir y corregir 

daños 

6.3 Actividad 3 25/11/2022 30/11/2022 0% Técnico Operativo
Contratista/herramie

ntas y EPP 

Mantener en correcto estado el 

predio para prevenir y corregir 

daños 

7.1 Actividad 1 27/06/2022 30/06/2022 0% Técnico Operativo
Contratista/herramie

ntas y EPP 

Mantener en correcto estado 

los muebles en madera.

7.1 Actividad 1 19/12/2022 22/12/2022 0% Técnico Operativo
Contratista/herramie

ntas y EPP 

Mantener en correcto estado 

los muebles en madera.

8.1 Actividad 1 14/02/2022 25/02/2022 100% Técnico Operativo
Contratista/herramie

ntas y EPP 

Mantener paredes en buen 

estado.

1/01/2022 FIN PERIODO:

Inicio 

programado
Inicio real

Fin 

programado
Fin real

% 

ejecución

28/03/2022 28/03/2022 31/03/2022 ######## 100%

100%

Cantidad Porcentaje

1 100%

0

1 100%

1 100%

0

Cantidad Porcentaje

0 0%

0 0%

0 0%

Cantidad Porcentaje

0 100%

0 100%

0 0%

Nombres y Apellidos:

Cargo: Cargo:

Firma Firma

Dirección de la Unidad Operativa:

Correo electrónico de la Unidad Operativa:

7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombres y Apellidos: Camilo Andrés Alvarez Gacharna

Profesional Apoyo a la Supervisión

6. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA

Coordinadora

Revisión sistema eléctrico en general 

PERIODO QUE REPORTA

Teléfono de la Unidad Operativa:

Revisión mantenimiento ascensor Ascensor

3.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

Revisión y arreglo de enchapes - lavamanos

31/01/2022

Sistema 3 ___SISTEMA ELÉCTRICO____________________________

Predio en general

INICIO PERIODO:

Sistema 4 ___CUBIERTAS___________________________________

Revisión cubiertas y fachada

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

Total de Actividades Programadas Acumuladas 

Total de Actividades Ejecutadas Acumuladas

4.3 CUMPLIMIENTO ACUMULADO 

4.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

Actividades Programadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Programadas en el periodo

Actividades aplazadas de periodos anteriores para el presente periodo

Total actividades programadas para el periodo

Actividades Ejecutadas

Actividades Aplazadas

2021

3213246470

Convenio de Asociación / Contrato No: 7462

Nombre del Asociado / Contratista:

Nombre de la Unidad Operativa:

6179426 - 3213246470

Predio en general

Revisión estructuras del predio Predio en general

Sistema 5 ___ALARMAS, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD___________________

Total de Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas 

Observaciones

Realizar revisión y arreglo de enchapes de lavamanos 

Actividad

4.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO

Total ejecución

 Revisión funcionamiento de timbres,  sistema de 

comunicaciones
Predio en general

Sistema 6 __ESTRUCTURAL                             ____________________

Sistema 7 __CARPINTERIA                             ____________________

Revisión muebles en madera- closet - puertas Predio en general

Revisión muros, piso, techos Predio en general

Revisión muebles en madera- closet - puertas Predio en general

Revisión ventanas y vidrios Predio en general

 Revisión funcionamiento sistema contra incendio Predio en general

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la persona responsable del plan de 

mantenimiento preventivo: 

Cargo:

Disneyla Díaz Cadena

Coordinadora

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO 

comunidadcuidadogratitud7462@gmail.com

ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA

CALLE 121 # 52-65

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

GRATITUD

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Actividades a ejecutar

Espacio

Bombas

Predio en general

Predio en general

Actividad 

2. Sistema 2 __ENCHAPES____________________________________

1. Sistema 1 _HIDRAULICO____________________________________

Revisión funcionamiento bombas de agua

Revisión funcionamiento inodoros, lavamanos, 

lavaplatos, ductos y cañerias 

Revisión enchapes

Lavado de tanque agua potable tanque agua potable

Lavado de tanque agua potable tanque agua potable

Disneyla Díaz Cadena

Sistema 8 __PINTURAS                             ____________________

Revisión y retoques de pintura necesarios Predio en general

5. OBSERVACIONES y ACLARACIONES

4.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO
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