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1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACION O CONTRATO

Convenio de Asociacién / Contrato No.:

7452 del 1 de junio del 2021

Nombre del Asociado /

Contratista:

Fundacién Hogar San Francisco de Asis

Nombre del Servicio:

Comunidad de cuidado

Nombre de la Unidad Operativa:

Comunidad de cuidado Hogar Nazareth Zipaquira

Direccion de la Unidad Operativa:

Km 5 via Zipaquird-Nemocon

Teléfono de la Unidad Operativa:

3138891984

Correo electronico de la Unidad Operativa:

nazarethzipa@yahoo.com

Nombres y apellidos del coordinador (a) de la
unidad operativa responsable del plan de
mantenimiento correctivo:

Olga Patricia Parra Arévalo

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Fecha del reporte:

ORIGEN DEL REPORTE:

. Vista de
Vista de . .
L Asistencia
Supervision: .
Tecnica

Inspeccion
propia del edificio:

Descripcion del evento:

3. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo

Mitigacion de riesgos y afectacion del

Es necesaria la

Poblacién afectada por

- N , Descripcion de la servicio/ reubicacion temporal la actividad: . o
Actividad fecha inicio fecha fin i . . L - Observaciones de la actividad
afectacion del servicio: | Medidas tomadas para la reubicacion de actividades del No de personas
temporal de actividades: espacio afectado SI/NO mayores
Cambio de encha_lpe ventana servicio de 2711/2023 | 27/11/2023 No hubo afe_ctamon del N/A NO 0
alimentos servico _

Pintura cocina 18/11/2023 | 23/11/2023 | \° h”boszsicctsc'on del N/A NO 0
Instalacién techo PVC servicio de alimentos 15/11/2023| 18/11/2023 \° h”bos‘::sggc'o” del N/A NO 0
Pintura techos y paredes &rea de roperia 10/11/2023 [ 20/11/2023 | No hubo afectacion del N/A NO 0
Arreglo muro puerta cocina 27/11/2023 | 27/11/2023 [ No hubo afectacion del N/A NO 0
0

4. SEGUIMIENTO

AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

CUMPLIMIENTO DEL PERIODO Cantidad
Actividades Programadas en el periodo 5
Actividades Ejecutadas 5
Actividades Aplazadas o que continuan en el 0
siguiente periodo

Total 5

5. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:

6. FIRMA COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE

DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REVISO

Olga Parra A. Nombres y Apellidos: Camilo Andres Alvarez
Coordinadora Cargo: Supervision
Firma: -(5 ) Firma:
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