
Informe de Supervisión a la ejecución del contrato No. 
Suscrito con:

2. Estado de avance y actividades 

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. “(…). La 

supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el 

cumplimiento del objeto del contrato, (…)”, por tal razón se procede a presentar el respectivo informe, según 

los siguientes ítems:

2.1 Técnico: se evidenció del informe presentado por el contratista y se verificó la realización efectiva de las 

mismas que se enuncian a continuación:

Fecha de inicio según acta: 11 DE NOVIEMBRE 2025
Fecha de adición:

Plazo del contrato:

117.454.724$                               

N/A

El plazo del presente contrato será durante el período comprendido desde la 

fecha de inicio en Secop II y hasta el día 26 del mes de diciembre de 2025 sin 

superar la presente vigencia fiscal.

INDENV-160-03-730-25

Valor del LOTE:
Valor adición:
Valor total del contrato:

117.454.724$                               
N/A

Contratista:    
Identificación contratista: 

Objeto del contrato: Compra de implementación deportiva, recreativa y de actividad física 

utilizadas en la práctica de entrenamientos, participación en competencias y 

participación en actividades deportivas, recreativa y lúdicas LOTE 04

901.141.868
RN GRUPO EMPRESARIAL SAS

Informe de supervisión

Código:F-DE-004  

Versión:07

Fecha de la Versión: 

02-03-2022

Informe N°

Contrato Nº    
Fecha del contrato:  

Fecha de Informe: 26 DE DICIEMBRE DE 2025
Para: Gerente Índer Envigado

1. Información básica

901.141.868Con Identificación No.

01

RN GRUPO EMPRESARIAL SAS

INDENV-160-03-730-25
06 DE NOVIEMBRE DE 2025

Fuente: SGI Página 1 de 5



Informe de supervisión

Código:F-DE-004  

Versión:07

Fecha de la Versión: 

02-03-2022

Si No N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de 

acuerdo con las descripciones técnicas exigidas para cada producto, dentro 

del término establecido y en las cantidades determinadas por el Supervisor 

del Contrato.

5. El Contratista otorgará y garantizará la garantía mínima exigida por el 

Índer Envigado en las especificaciones técnicas y ficha técnica, según 

corresponda para cada uno de los ítems.

6. El contratista asumirá todos los costos que genere la ejecución del 

contrato, incluyendo el transporte, almacenamiento, descargue, entrega y 

custodia de los mismos.

7. El contratista deberá realizar la entrega de los implementos deportivos 

previa programación con el supervisor del contrato, con el fin de garantizar 

la entrega y recibo en las instalaciones y horarios establecidos por la 

entidad y así evitar reprocesos y no entrega de lo solicitado, para lo cual se 

deberá establecer un canal de comunicación entre el enlace del contratista 

y el supervisor y elaborar la ruta para la entrega y el recibo8. Designar una persona que se encargue de ser el contacto directo y 

permanente entre el contratista y el Índer Envigado en cabeza de la 

supervisión del contrato, con quien se llevará a cabo la programación y la 

ruta para la debida ejecución del contrato.9. Garantizar la ejecución de todas las actividades encaminadas al cabal 

cumplimiento y ejecución de las obligaciones contractuales, objeto y alcance 

del mismo; y, asumirá los costos que demande el transporte de los 

implementos deportivos y en general cualquier erogación necesaria para el 

cabal cumplimiento del contrato.

4. El Contratista velará y responderá por las condiciones en que sean 

entregados los implementos deportivos del contrato, cuidando que estos 

sean entregados al INDER ENVIGADO bajo excelentes condiciones.

2. Cuando el Inder Envigado a través de la supervisión del contrato, realice 

pedido de implementos deportivos, este debe cumplir con el plazo (10 días) 

calendario determinado por la entidad para entregar la cantidad de 

implementos deportivos en las condiciones establecidas en el pliego.

3. Cumplir con las especificaciones y calidades técnicas de los implementos 

deportivos, recreativos, deportivos, de actividad física y/o educación física 

solicitados y establecidos por el INDER, de acuerdo con las previsiones de 

las normas vigentes aplicables a esta materia.

10. Entregar los implementos deportivos en las cantidades exigidas, 

debidamente rotulados y empacados individualmente, indicando la forma de 

almacenamiento, acorde con las especificaciones técnicas establecidas en 

el cuadro de propuesta económica.

Obligaciones Específicas Cumplio
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Informe de supervisión

Código:F-DE-004  

Versión:07

Fecha de la Versión: 

02-03-2022

X

X

X

X

X15. Las demás que sean necesarias para dar cumplimiento al objeto 

contractual o que se hayan indicado en la oferta.

11. Garantizar que la materia prima de los implementos deportivos este 

acorde a lo exigido en las descripciones técnicas fabricación; y así mismo 

responderá por los implementos deportivos que presenten cualquier defecto 

de fabricación, y, sin perjuicio de la respectiva garantía deberá responder 

por el cambio de los mismos en un término no superior a tres (3) días 

hábiles, una vez haya sido notificado por parte de la supervisión del 

contrato.

14. El contratista deberá informar a través de una certificación, la cuenta 

bancaria a su nombre en la cual la Entidad consignará el pago del contrato.

12. Presentar las facturas y/o documentos de cobro, la planilla integrada del 

pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social Integral y 

Parafiscales, debidamente aprobados por el supervisor o interventor del 

contrato, sus correspondientes informes, y las fechas límite para su 

presentación, a efectos de obtener el pago del contrato. También se podrá 

entregar a la supervisión una certificación firmada por el representante legal 

del contratista o por el REVISOR FISCAL de este, que indique encontrarse 

a paz y salvo con las obligaciones de seguridad social y parafiscales.

13. El contratista deberá entregar los informes de gestión y ejecución que 

lleguen a ser solicitados por el supervisor del contrato.

OBSERVACIONES :

Fuente: SGI Página 3 de 5



Informe de supervisión

Código:F-DE-004  

Versión:07

Fecha de la Versión: 

02-03-2022

SI NO
X

X

117.454.724Totales

5.295.036 117.454.724 100,00%

2 26/12/2025 2025-6086 10.571.904 112.159.688 95,49%

1 26/12/2025 2025-6085 101.587.784 101.587.784 86,49%

N° Factura o 

Cuenta de 

cobro

Fecha de cuenta 

de cobro
Acta de pago N° Valor a pagar 

Avance del valor 

ejecutado

% de avance 

ejecutado 

N° de contrato Valor del contrato Valor ejecutado Valor restante % ejecutado

INDENV-160-03-730-25 117.454.724 112.159.688 5.295.036 95,49%

Concepto de supervisión:
Se presentaron requerimientos por incumplimiento de actividades. 
Se recibe a entera satisfacción.

2.3 Financiero y contable: Con el ánimo de efectuar un seguimiento presupuestal, financiero y contable 

idóneo, se relaciona a continuación un cuadro resumen de ejecución del 

objeto contractual.

Ejecución financiera

2.2 Administrativo: 

Fuente: SGI Página 4 de 5



Informe de supervisión

Código:F-DE-004  

Versión:07

Fecha de la Versión: 

02-03-2022

2.4 Jurídico SI NO

1. Certificado de pago de seguridad social
2.
3. Cuenta de Cobro
4. Evidencia fotografica de recibo

CC:

5. Observaciones

Supervisor

Nombre supervisor Alexis Montoya Parra

98.558.781

4. Documentos anexos

Acta de pago 

2
Hasta el momento el contratista no ha reportado novedades o cambios que impliquen que se 

encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir 

legalmente con la ejecución del contrato.

x

3. Conclusiones

Como resultado en el ejercicio de la supervisión el contratista cumplió con el 100% de los pedidos 

solicitados. Quedado un saldo sin ejecutar por valor de cinco millones doscientos noventa y cinco mil 

treinta y seis pesos ($ 5.295.036) lo que corresponde al 4,51% del presupuesto asignado al lote No 4.

1

Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo 

dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. El contratista 

se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información 

contenida en el documento que se relaciona y adjunta a la cuenta de cobro y se valida con el Acta 

de pago correspondiente.

x

Fuente: SGI Página 5 de 5


