ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSION SOCIAL

FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCION PARA LA

VEJEZ

Cédigo: DOCUMENTO NO CONTROLADO

Version: 1

Fecha:

Pagina: 1de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACION O CONTRATO

Convenio de Asociacién / Contrato No.:

7452 del 1 de junio del 2021

Nombre del Asociado / Contratista:

Fundacién Hogar San Francisco de Asis

Nombre del Servicio:

Comunidad de cuidado

Nombre de la Unidad Operativa:

Comunidad de cuidado Hogar Nazareth Zipaquira

Direcci6n de la Unidad Operativa:

Km 5 via Zipaquird&-Nemocén

Teléfono de la Unidad Operativa:

3138891984

Correo electrénico de la Unidad Operativa:

nazarethzipa@yahoo.com

Nombres y apellidos del coordinador (a) de la
unidad operativa responsable del plan de
mantenimiento correctivo:

Olga Patricia Parra Arévalo

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Fecha del reporte:

ORIGEN DEL REPORTE:

Visita de X X's.ta: de.
Supervision: SIS 9n0|a
Tecnica

Inspeccién
propia del edificio:

Descripcion del evento:

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la visita de supervision se realizan las subsanaciones mediante el plan de mantenimiento correctivo.

3. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo

Mitigacion de riesgos y afectacion del E? neﬁesana la Poblacién afectada por
Actividad fecha inici fecha fi Descripcion de la servicio/ re;blca;lpdn Lemzorlal la actividad: ob . del vidad
echanicio echaltin afectacion del servicio: | Medidas tomadas para la reubicacion ees,;;% :;eitsadz No de personas servaciones de la activida
temporal de actividades:
p SINO mayores
Cierre temporal del bafio Reubicacion de los usuarios del bafio dSel lr)eajlz:raKbqqulllj del pr:?O
Boquilla piso bafio K 14/03/2023 | 18/03/2024 np de K en el bafio del area de Santa sl 35 el bano de K area de archivo
del area de K. Maria con el fin de mitigar
filtracuiones en el primer piso.
Cierre temporal del bafio Reubicacion de los usuarios del bafio
Arreglo humedades bafio marquesina 18/03/2024 | 23/03/2024 . P ) de marquesina en el bafio del cubiculo Sl 43 Ninguna
del &rea de marquesina. .
de san Francisco y PQ
Humedades habitaciones Ay B 26/03/2024 | 2710312024 | \° h”boszfriicctﬁc'on del N/A NO 0 Ninguna
Humedad pasillo cuidados 2600312024 | 2710312024 | N° h”boszf:;c‘sc'on del N/A NO Ninguna
Humedad habitacién SB-3 26/03/2024 | 2710372024 | ° h”boszfriicctﬁc'on del N/A NO Ninguna
. No h \{ i6 |
Humedad habitacién SF-4 26/03/2024 | 27/03/2024 | O “b"szriicctﬁc"’n de N/A NO 0 Ninguna
4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO
CUMPLIMIENTO DEL PERIODO Cantidad
Actividades Programadas en el periodo 6
Actividades Ejecutadas 0
Actividades Aplazadas o que continuan en el 0
siguiente periodo
Total 0

5. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:

6. FIRMA COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE
DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REVISO

Olga Patricia Parra Arévalo

Nombres y Apellidos:

Harold Yesid Jiménez Rodriguez

Coordinadora

Cargo:

Contratista Apoyo Supervision

0

Firma:

L

Firma:
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