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 Acta Consecutivo No.  FAC-S-2026-003916-AG  Lugar y Fecha  Virtual aplicativo TEAMS,16-01-

2026 
 Asunto  Reunión novedades contrato No. 155-00-B-COFAC-BACOF-2025 
 Oficina Productora  DEPAD 
 Hora Inicio  15:00 Hora Finalización  16:00 
 Ausentes  Ninguno 
 Orden del día:  
Verificacion novedades cto No. 155-00-B-COFAC-BACOF-2025. 
 

 
 

 Desarrollo:  
 
El día 16 de enero de 2026 a las 15:00 horas se reunieron virtualmente por el aplicativo TEAMS, el Seńor 
Ordenador del gasto BACOF, la Señora Gerente del proyecto, la Jefe Departamento y delegado de 
compras públicas, la Asesora jurídica DEPAD, la supervisora del contrato, la Señora María Alejandra 
Martínez Coordinadora empresa YAM INGENIERIA SAS y el Seńor Jhon Jairo Urrego Olarte representante 
legal empresa YAM INGENIERIA SAS, con el objetivo de verificar las novedades en ejecución presentadas 
e informadas por el supervisor para el contrato No. 155-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es la 
Prestación del servicio de corte de prados y jardinería para la Base Aérea Comando Fuerza Aérea.  
 
El señor TC. Pérez (Ordenador del Gasto): Da un saludo de bienvenida a los asistentes y expone al 
contratista el motivo de la citación a la presente reunión, relacionado con las novedades presentadas en la 
ejecución contractual. Así mismo, manifiesta que las labores deben ejecutarse conforme a lo establecido 
en el proceso contractual. A continuación, concede el uso de la palabra a la supervisora del contrato. 
 
La señora T4. Montoya (Supervisora) informa que durante la ejecución del contrato se han presentado 
diversas novedades, entre las cuales se destacan: deficiencias en la comunicación con el contratista; 
incumplimiento en el número de operarios requeridos, asistiendo únicamente uno (1) de los tres (3) 
establecidos en la ficha técnica; ejecución incompleta de los trabajos, evidenciada en el no retiro del pasto 
cortado; falta de entrega de la documentación correspondiente a los estudios de seguridad del personal; y 
el incumplimiento del cronograma previamente enviado, lo cual ha generado retrasos en el desarrollo de 
las actividades. 
 
El señor TC. Pérez (Ordenador del Gasto): Otorga la palabra al seńor Jhon Urrego, contratista, para que 
presente sus argumentos. 
 
El señor Jhon Urrego (Contratista): Reconoce que efectivamente se han presentado novedades en la 
ejecución del contrato, explicando que, debido a las festividades de fin de ańo, se les ha dificultado la 
contratación de operarios. No obstante, manifiesta su disposición e intención de subsanar los 
inconvenientes presentados. 
 
Nota: En este momento, el seńor Jhon Urrego pierde la conexión por falta de señal. 
 
María Alejandra (Coordinadora de la Empresa): Toma la palabra e informa que el seńor Jhon Urrego se 
encuentra en campo, razón por la cual se quedó sin señal. Así mismo, manifiesta que ya cuentan con los 
tres (03) operarios requeridos para el inicio de las labores y se comprometen a retomar y dar continuidad 
a las actividades contractuales. 
 
El señor TC. Pérez (Ordenador del Gasto): Realiza la recomendación a la empresa sobre la necesidad de 
cumplir con todas con las obligaciones contractuales, advirtiendo que, de no hacerlo, se procederá a iniciar 
los trámites correspondientes por incumplimiento parcial o total del contrato, situación a la cual la entidad 
espera no llegar. 
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Así mismo, deja constancia del compromiso adquirido por la coordinadora, en calidad de representante de 
la empresa, para garantizar el cumplimiento de las labores contractuales. 
 
El señor TC. Pérez (Ordenador del Gasto) pregunta a los asistentes si existe alguna observación adicional; 
al no presentarse comentarios, da por terminada la reunión. 

 

  

 
Actividades a Realizar 

 

Actividad Responsable Fecha Entrega 
   

   
 

Convocatoria Próxima Reunión 
 

Tema  
 

Fecha - Hora  Lugar  
 

FIRMAS, 
 

  
Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA  
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor BACOF  
FlagSigned_08AF29223FDA096EEBF789FB089C23D582003E1BE2C30923538F74C18EB7EE39 

  
Teniente Coronel JOHANA ANDREA SALAMANCA CORDERO  
Comandante Grupo Apoyo Logístico BACOF  
FlagSigned_0C9865954A10DF9BA19DEEF718D2D0319C9C59CF4A543E31EDFD93CC14227CAE 

  
Mayor DAVID  ARBELAEZ RESTREPO  
Jefe Sección Compras Publicas  
FlagSigned_55487A380C50780D6E94FFC80923C3C45E0B92ED237ED5ACC0176C6FC87832EE 
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Elaboró: T2. PINEDA / GRUAL Revisó: T4. MONTOYA / GRUAL  Aprobó:TE. HERNANDEZ / SECOP 

  
Teniente ROCIO TATIANA HERNANDEZ FRAILE  
Especialista Contractual  
FlagSigned_C5F3974371602646C582E29856FA5D8C1EBDEC33AC3B33C90745C5FDD7291649 

  
Técnico Cuarto DARLY YAIRIS MONTOYA ARARAT  
Técnico Especialista Gestión Ambiental  
FlagSigned_78A8134C163D4899E60A57516F941A9421CE31F179CE2C42F683A7565CAA0F04 
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