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Acta Consecutivo No. FAC-S-2026-003916-AG | Lugar y Fecha z\gggal aplicativo TEAMS,16-01-
Asunto Reunién novedades contrato No. 155-00-B-COFAC-BACOF-2025
Oficina Productora DEPAD
Hora Inicio 15:00 Hora Finalizaciéon |16:00
Ausentes Ninguno

Orden del dia:
Verificacion novedades cto No. 155-00-B-COFAC-BACOF-2025.

Desarrollo:

El dia 16 de enero de 2026 alas 15:00 horas se reunieron virtualmente por el aplicativo TEAMS, el Senor
Ordenador del gasto BACOF, la Senora Gerente del proyecto, la Jefe Departamento y delegado de
compras publicas, la Asesora juridica DEPAD, la supervisora del contrato, la Sefiora Maria Alejandra
Martinez Coordinadora empresa YAM INGENIERIA SAS y el Senor Jhon Jairo Urrego Olarte representante
legal empresa YAM INGENIERIA SAS, con el objetivo de verificar las novedades en ejecucion presentadas
e informadas por el supervisor para el contrato=No. 1565-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es la
Prestacion del servicio de corte de prados y jardineria parala Base Aérea Comando Fuerza Aérea.

El sefior TC. Pérez (Ordenador del Gasto): Da un saludo de bienvenida a los asistentes y expone al
contratista el motivo de la citacion ala presente reunion, relacionado con las novedades presentadas en la
ejecucion contractual. Asi mismo, manifiesta que las labores deben ejecutarse conforme a lo establecido
en el proceso contractual. A continuacién, concede el uso de la palabra a la supervisora del contrato.

La sefiora T4. Montoya (Supervisora) informa que durante la ejecucion del contrato se han presentado
diversas novedades, entre las cuales se destacan: deficiencias en la comunicacion con el contratista;
incumplimiento en el niumero de operarios requeridos, asistiendo Unicamente uno (1) de los tres (3)
establecidos en la ficha técnica; ejecucién incompleta de los trabajos, evidenciada en el no retiro del pasto
cortado; falta de entrega.de la documentacion correspondiente a los estudios de seguridad del personal;
el incumplimiento del cronograma previamente enviado, lo cual ha generado retrasos en el desarrollo de
las actividades.

El sefior TC. Pérez (Ordenador del Gasto): Otorga la palabra al senor Jhon Urrego, contratista, para que
presente sus argumentos.

El sefior Jhon Urrego (Contratista): Reconoce que efectivamente se han presentado novedades en la
ejecucion del contrato, explicando que, debido a las festividades de fin de ano, se les ha dificultado la
contratacion de operarios. No obstante, manifiesta su disposicion e intencidbn de subsanar los
inconvenientes presentados.

Nota: En este momento, el senor Jhon Urrego pierde la conexién por falta de senal.

Maria Alejandra (Coordinadora de la Empresa): Toma la palabra e informa que el senor Jhon Urrego se
encuentra en campo, razon por la cual se quedé sin sefial. Asi mismo, manifiesta que ya cuentan con los
tres (03) operarios requeridos para el inicio de las labores y se comprometen a retomar y dar continuidad
a las actividades contractuales.

El sefior TC. Pérez (Ordenador del Gasto): Realiza la recomendacion a la empresa sobre la necesidad de
cumplir con todas con las obligaciones contractuales, advirtiendo que, de no hacerlo, se procedera a iniciar]
los tramites correspondientes por incumplimiento parcial o total del contrato, situacién a la cual la entidad
espera no llegar.




Asi mismo, deja constancia del compromiso adquirido por la coordinadora, en calidad de representante de
la empresa, para garantizar el cumplimiento de las labores contractuales.

El sefior TC. Pérez (Ordenador del Gasto) pregunta a los asistentes si existe alguna observacion adicional;
al no presentarse comentarios, da por terminada la reunién.

Actividades a Realizar

Actividad

Responsable

Fecha Entrega

Convocatoria Proxima Reunion

Tema

Fecha - Hora

| Lugar |

FIRMAS,

Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor BACOF

Teniente Coronel JOHANA ANDREA.SALAMANCA CORDERO
Comandante Grupo Apoyo LogisticoBACOF

Mayor DAVID ARBELAEZ RESTREPO

Jefe Seccion Compras Publicas



Teniente ROCIO TATIANA HERNANDEZ FRAILE
Especialista Contractual

Q] #

Técnico Cuarto DARLY YAIRIS MONTOYA ARARAT
Técnico Especialista Gestion Ambiental
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