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Asunto: Aclaracion técnica y contractual sobre roceria y desborde en vallados y canales

En atencion a las instrucciones impartidas por la entidad respecto a la intervencion en vallados y
canales, nos permitimos presentar la siguiente aclaracion técnica y contractual con el fin de evitar
interpretaciones diferentes en la ejecucion de las actividades.

Actualmente, la empresa viene cumpliendo con las labores de desborde y roceria en las paredes
laterales de los vallados y canales, entendidas estas como la limpieza y retiro de vegetacion en los
costados inmediatos del canal, con equipo manual y mecanico tipo guadafia, conforme a las
actividades propias de roceria contempladas dentro del alcance contractual.

No obstante, se nos ha solicitado que la maquinaria ingrese en su totalidad a las paredes y estructura
interna del canal o vallado, realizando una intervencion integral sobre toda su seccion, lo cual
técnicamente corresponde a un mantenimiento de canales y vallados en su totalidad, actividad que:

1. No se encuentra incluida dentro del objeto contractual.
No esta contemplada dentro de los pliegos ni en las especificaciones técnicas.

No cuenta con item contractual especifico ni unidad de medida definida.
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No posee cantidades de obra establecidas que permitan determinar hasta qué ancho o
profundidad debe ejecutarse el desborde.

Es importante precisar que la actividad actualmente contratada corresponde a roceria y desborde
superficial en zonas laterales, y no a mantenimiento integral de canales o vallados, el cual implicaria
intervencion completa de sus paredes internas, taludes, fondo y estructura, generando un alcance

De igual forma, al no existir dentro del contrato un item especifico que determine el ancho o metros
exactos de intervencion para el desborde en vallados o canales, no resulta procedente exigir
actividades adicionales o mayores a las contempladas inicialmente, ni ampliar el alcance sin el
respectivo soporte contractual y técnico.

En ese sentido, la empresa continuarda cumpliendo con las actividades de desborde y roceria lateral
conforme a lo establecido contractualmente y a las cantidades definidas, garantizando la adecuada
ejecucion de las obligaciones adquiridas.

Agradecemos se precise por medio oficial:

o El soporte contractual donde se incluya el mantenimiento integral de vallados o canales, en
caso de ser requerido.

e El alcance técnico exacto de la intervencidn solicitada.

e Launidad de medida y forma de reconocimiento en caso de tratarse de una actividad
adicional no contemplada.

Lo anterior con el fin de mantener la correcta ejecucion del contrato, evitar interpretaciones que
generen desequilibrio contractual y garantizar el cumplimiento dentro de los términos establecidos.
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