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Aprobada 16 de enero del 2026

ACTA N° 007
COMISION PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Viernes, 16 de enero de 2026

INTERVIENE LA EDIL SARA JUANIAS RAMIREZ, VICERESIDENTA COMISION
PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Siendo las 08:45 am de la comision se inicia la COMISION PRIMERA PERMANENTE
DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL de la Junta
Administradora Local de San Cristobal, sesion 007 del viernes 16 de enero del 2026, con
base en el siguiente orden del dia.

ORDEN DEL DIA

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

TEMA CENTRAL: CONTRATO 1136-2024 OBRAS DE CONSERVACION DE
MALLA VIAL.

INVITADOS: ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL - ACUEDUCTO
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DE PROPOSICIONES RADICADAS.
LECTURA DE CORRESPONDENCIA

VARIOS

APROBACION DE ACTAS

WwnN e

No ok

INTERVIENE LA EDIL SARA JUANIAS RAMIREZ, VICERESIDENTA COMISION
PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

MABEL GERALDINE HERRERA MANCILLA
FRANCELIAS LANCHEROS PARRA
NOHEMI OCHOA LOPEZ

SARA JUANIAS RAMIREZ

ISRAEL SALCEDO BARRETO

GUILLERMO ANTONIO VELANDIA NINO

Contestan el llamado a lista 06 de 9 ediles que pertenecen a la comision, no pertenecen
a la comision

e ANA MILENA BUCHELI
e JUAN DIEGO FUQUEN GOMEZ

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

INTERVIENE LA EDIL SARA JUANIAS RAMIREZ, VICERESIDENTA COMISION
PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Con 06 honorables ediles presentes se aprueba el orden del dia. Pasamos al siguiente
punto.

Elaboré: Julieth Natalia Torres Capera CPS 162 - 2025 pag. 1

Calle 22 sur No.1 - 40 este
Cadigo Postal: 110411

GDI - GPD — F052
Tel. 3636660 — Ext 0130 Version: 04
Informacion Linea 195 Vigencia:
www.sancristobal.gov.co 02 de enero 2020

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



STRAp
A o,
o >

* &v
‘* SECRETARIA DE JUNTA ADMINISTRADORA S JA\ OCTZ

S
BOGOT GOBIERNO I—OCAI—’ gAN CRISTOBAL
SAN CRISTOBAL
3. TEMA CENTRAL: CONTRATO 1136-2024 OBRAS DE CONSERVACION DE
MALLA VIAL.
INVITADOS: ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL - ACUEDUCTO

INTERVIENE LA EDIL SARA JUANIAS RAMIREZ, VICERESIDENTA COMISION
PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Se hace lectura de la citacion**

INTERVIENE LAURA DANIELA ORTIZ, SOY INGENIERA DE APOYO EN EL AREA DE
INFRAESTRUCTURA DE MALLA VIAL

Muy buenos dias a todos. Me presento, mi nombre es Laura Daniela Ortiz, soy ingeniera
de apoyo en el area de infraestructura de Maya Vial y el dia de hoy vengo a presentar la
informacion respectiva sobre el contrato 1136 del 2024.

*Se anexa presentacion*

INTERVIENE LA EDIL SARA JUANIAS RAMIREZ, VICERESIDENTA COMISION
PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Se registra la presencia del edil:
e MIGUEL ANGEL ESPELETA SALAS

Se registra la presencia del edil:
e MIGUEL GONZALEZ CHAPARRO

INTERVIENE SAMUEL HERNANDEZ ACUEDUCTO DIRECCION SERVICIO DE
ALCANTARILLADO DE BOGOTA

Bueno, les comento, yo soy se presenta nuevamente que para que nos que grabaron el
alta. Muy buenos dias, mi nombre es Samuel Hernandez de la direccion servicio de
alcantarillado de Bogot4, zona cuatro. Mi apoyo es a la divisién servicio de alcantarillado.
Zona cuatro, por eso les hago el pues les hago el acompafiamiento técnico a este a este
proyecto. Tuvo en cuenta de eso el dia de ayer a las 3:00 de la tarde. Me llega un radicado
de la citacion a esta mesa de trabajo. Como ustedes podran entender, en 2 horas es
imposible para mi hacer un informe para presentarles. Igual les voy a contestar de manera
escrita y les voy a anexar la citacion que me lleg6 el dia de ayer. Entonces, pues
entenderan, voy a tomarme los plazos y entregarles un informe que no es mio, porque el
informe, pues al leer no es muy claro. ¢Pero qué les comento? Me llega un radicado de
la citacion a esta mesa de trabajo. Como ustedes podran entender, en 2 horas es
imposible para mi hacer un informe para presentarles. Igual les voy a contestar de manera
escrita y les voy a anexar la citacion que me llegé el dia de ayer. Entonces, pues
entenderan, voy a tomarme los plazos y entregarles un informe que no es mio, porque el
informe, pues al leer no es muy claro. ¢Pero qué les comento? La empresa de acueducto
en San Cristobal tiene 3 proyectos, de los cuales ya estan 2 en fase de terminacion, o
sea, ya yo creo que los 3 ya estan en fases de terminacion, que es el contrato 10134300.
1005 de 2022. Es el contrato de la victoria con poligono comprendido entre la de ganal 36
sur hasta la calle 48 de sur y la carrera uno F hasta la transversal seis de este. Ese
contrato de la victoria ya esta en fase de determinacién. Seguimos con el contrato de
Libertadores, esta en ejecucion, también ya casi estamos en fase de terminacion. Es el
contrato 2 guion cero uno guién, 34100 guién 0908 del 2024. con datos libertadores el
poligono comprendido esta ante la diagonal 54 Sur hasta la calle 62 ¢ Sur y la transversal
8 c este hasta la carrera 18 este El contrato Vitelma que es el 101 de la guion 34300,
guidon 1519 del 2021, el cual esta en ejecucion. También ya esta bastante avanzado y
corresponde al poligono comprendido entre la calle 11 sur desde la carrera cuarta este
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hasta la transversal 11 este de la calle 8 C sur, desde la carrera 5 hasta la carrera 8 a
este de la carrera 5 este desde la calle 11 sur hasta la calle 8 C sur.
Y de la carrera 9 este desde la calle y la carrera 9 este desde la calle 9 sur hasta la calle
11 sur.
Se solicitara a los profesionales encargados por parte de la division de alcantarillado que
me suministren parte de este informe, el cual se lo estaré enviando de manera escrita.
La verdad, pues nos lleg6 realmente nos llegd, ahi tengo el.
La constancia de la hora en que se radicO para justificar, porque como empresa de
producto no llego sin un informe, sin un informe técnico.
A.
Como les comento, pues voy a hacerlo llegar.

INTERVIENE LA EDIL SARA JUANIAS RAMIREZ, VICERESIDENTA COMISION
PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Vale entonces Muchas gracias Entonces vamos a dar la palabra los ediles de acuerdo a
lo que nos han socializado alcaldia Y por supuesto ya le daremos las respuestas al
acueducto

Pero si me parece que era muy importante, porque ahi vemos muchos segmentos a cargo
de acueducto. Hoy estamos en duda si ya se terminé o qué falta, pero bueno, nos
sorprenden hoy en la socializacion, entonces diles, ahi tenemos para que nosotros
también preguntemos.

Y miremos en qué condiciones se encuentran estos segmentos viales, que es alguien
quien quiere dar tiene el uso de la palabra la edilesa Nohemi Ochoa Lopez.

INTERVIENE LA EDIL NOHEMI OCHOA LOPEZ

bueno las preguntas que les voy a hacer aqui es porque pasamos derechos de peticion y
pues veo que ya aqui ya van a pavimentar una calle de mi barrio San José Sur oriental
de nuestro barrio de toda la comunidad no habiamos pasado un radicado y donde la
ingeniera me habia dicho que no que no la iban a pavimentar Porque alguien llegé
diciendo que la iban a pavimentar y habiamos pasado

la solicité aqui alcaldia local y habiamos preguntado secretaria del habita pero pues aqui
ya esta que la van a arreglar Entonces mi pregunta es para ambos para el acueducto y
para la ingeniera que esta aqui esta calle que es la que se le habia pasado a la alcaldia
local y habita

la transversal 11 de este con cuarenta y dos Sur entre calle cuarenta y cuarenta y dos y
calle cuarenta y dos a sur como es una calle que esta en adoquin Y eso es de muchisimos
afos quiero saber por cOmo esta acueducto Aqui voy a aprovechar ambos para decirles
que si las tuberias como es una calle de hace muchisimos afios de nuestro barrio que
acueducto va a ser intervenciones en el alcantarillado o solamente van a ser la levantar
el adoquin que hay ahi Aunque es Secretaria del habitat arregl6 a la parte de la esquina
porque pues como dafié entonces esa es la primera pregunta Habia pasado también y
veo aqui que esta el radicado. He visto que ya pusieron las polisombras aqui en Santa
Inés en la carrera quinta con 30 avisos que finalmente la van a arreglar la parte de arriba.
Y hay una calle que le pusieron las polisombras aqui cerca, esta entre San Pedro, esa
gue pusieron las polisombras a la barreglar la alcaldia por donde pasan los buses, no.
Entonces quiero saber si en alguna de esas esta esta para cambiar las tuberias o algo
asi, porque pues igual, pues si es preocupante, yo le decia.

En una ocasion, si van a la ingeniera que yo le pregunté el afio pasado que si era
justificable no cambiar las tuberias de esas calles que son antiguas o0 no sé€ cO6mo manejan
el proceso con el acueducto. De resto, pues yo he visto las el trabajo.

Al alcalde también se le se le solicitd o se se le solicitd, se le paso la inquietud de una
calle que hizo un asfalto. Destaco ese trabajo en Santa Rita, en la al lado de la escuela
entre nubes, que bien importante era para el paso de los nifios a colegio y la hicieron el
afio pasado terminando.
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que fue en asfalto si y pues quisiera saber cual es el tramite que sigue la comunidad para
cuando hay una calle asi en asfalto que tramite hacen hacia usted para el sefior del
acueducto también en dias pasado si estuve entre la belleza y Libertadores cerca de la
quebrada
Alla levanto el acueducto una tapa de alcantarilla, que es un trabajo viejo que lleva mas
de 1 afio. Quisiera saber qué van a hacer ahi, qué solucién le van a dar, porque eso esta,
terminaron en la calle, pero dejaron en la alcantarilla, fueron y revisaron. La tapa esta
levantada, pero eso es una obra que lleva muchos afios en entre el Libertadores y la
belleza por la ronda de la Quebrada.
entonces esa es una parte y le edit el mas si es que ya lleva harto tiempo pero por ahi he
pasado he visto pero no han terminado totalmente esa via que aqui se trajo comision Y
pues el contrato se lo habian vuelto a reactivar entonces Quisiera saber como hace
contrato de la conducto all4 eh
tengo una inquietud hicieron el arreglo Pues eso si fue a través de lo de las obras que se
estan haciendo de cable aéreo en la calle cuarenta y una con entre quinta y cuarta hicieron
una Union de un tubo pero resulta que ese eso lo hizo el acueducto si lo terminé el afio
pasado pusieron el adoquin y todo
pero no sé no sé qué paso en la intervencion que hicieron porque lo hicieron a traves
entre la Alameda y parte de la calle y después finalmente con el aguacero que lo que
nunca se tapa entonces la tapa se levanté entonces Quisiera saber si fue que dejaron
algo ahi o pasa como lo que estd pasando ahoritica con las obras que no son del
Acueducto que son de Secretaria de laita
donde el agua no hacia la parte de abajo sino yo va a encontrar flujo entonces a nosotros
Nunca nos pasaba eso en las alcantarillas también se esta tapando la de la cuarta que la
intervencién de la conducto fue rapida porque es una calle nueva y es una calle principal
entonces Esas son las inquietudes que tengo Gracias

INTERVIENE LA EDIL SARA JUANIAS RAMIREZ, VICERESIDENTA COMISION
PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

INTERVIENE LA EDIL MABEL GERALDINE HERRERA MANCILLA

Muchas gracias, querida vicepresidenta. No un poco agradecer que desde el Fondo de
Desarrollo Local se puede intervenir esta vida que precisamente nombraban la violencia
Nohemi, via que ademas ayuda a gestionar en este barrio quien ya no esta de aca, que
Sandra Miri Llanosa.

Esta via en adoquin se hizo hace muchisimo tiempo, por eso incluso en mapas aparece
como si no estuviera aumentada, porque esto fue una gestién de caracter privado o
individual. Y coincido con la comparfiera Nifio en que pues los barrios son de las
comunidades, no de uno, no si hablaramos de barrios propios, pues.

yo digo que también es mi barrio porque fue donde yo creci Yo soy de la calle 41 a hacer
gue fue el barrio en donde yo creci esa cuadra principalmente es una cuadra por donde
pasé practicamente toda la infancia porque tenia que cruzar para el colegio por esta
cuadra Entonces si se me debe aplaudo que el fondo desarrollo local

Después de diferentes peticiones a lo largo de diferentes periodos, pues hoy vaya a
intervenir este segmento vial. Simplemente era eso, sefiora presidenta, creo que es muy
valioso para esta comunidad que lleva solicitando la intervencion de esta vida durante
muchisimo tiempo y que pues el Fondo de Desarrollo Local puede invertir en este
segmento vial que, como ya lo mencionaba aca, la compafiera estan adoquin, creo que
mas alla de.

¢, COmo se gestiona y quién no gestiona? Creo que lo importante es el beneficio para la
comunidad, que quienes son los que realmente se ven beneficiados o en este momento
perjudicados por el deterioro de la vida. Muchas gracias.

INTERVIENE EL EDIL FRANCELIAS LANCHEROS PARRA
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Gracias, sefiora vicepresidenta. Bueno, pues aplaudir o que estan haciendo el fondo de
desarrollo local. Con la intervencion de varias vias. En nuestra localidad. vidas que no les
compete ni a nivel sino que compete a la alcaldia local y realmente son vidas que yo creo
gue desde hace muchos afios las personas la han venido solicitando han solicitando
también todo estas vidas Pero bueno yo yo yo lo digo porque pues la gente No se tiene
contenta con nada y hay veces quieren. que hagan mas y mas y mas. Y aca es donde
nosotros llevamos los debates. Inclusive ayer teniamos un debate que era bajarle un poco
las capacitaciones en los en los proyectos e incentivar un poco mas a la pavimentacion
de la red de dias. Meterles un poquito mas de mas de inversion, porque eso es lo que
pasa. O sea, yo creo que si hacemos un sondeo aca en la localidad de cual es la peor
problematica de San Cristébal. Créame lo que va a estar seguro que me van a decir que
es la pavimentacion de las guias. Aca no he referido al contrato 1136. Que tiene varios
CIDS. Y voy a preguntar. Si el contratista que hizo que esta haciendo el CIB. La IBM, el
CD. 400 0818 es el mismo contratista del cib si esta haciendo el mismo cib Espérame ya
le digo este este este Que creo que es que ese es de ese es San Vicente. Me estoy mal.
Soy de San Vicente y el otro es aca en Bargule en la cancha de la Macarena. Si ese
contratista tiene algo que ver entre esos 2 contratos, ¢por qué lo digo? Lo digo porque
pues me han informado que las obras de San Vicente pues que no estaban avanzando.
Que inclusive los trabajadores de alla los pasaban para La Macarena, para el parque de
la Macarena, y ese contrato se quedaba solo, se quedaba con uno, con dos trabajadores
y que no estaban avanzando. Ahorita leo aca que este contrato de arriba esta para entrega
el 23 de febrero. O sea, si se va a cumplir una entrega el 3 de febrero o va a haber alguna
prueba en mi pregunta para ese para ese CID. Ahora. ¢Pregunto si dentro de estos
contratos? Esta también priorizado construir el espacio publico. los andones que nosotros
llamamos, que es el paso peatonal de los de las personas, no? Si dentro de esos contratos
esta ese ese convenio de hacer los andones en esas vias, porgue no veo aca en ninguno.
Y pues yo he otro
Yes.
¢, Como se?
Con eso le dio a cabo la pavimentacion de estos CIDS, si fue por derechos de peticion
antiguos, si fue por lista de espera o si fue reciente.
¢,Como sean ustedes esa toda sabilidad para poder llegar a hacer que hicieran esos
pavimentaciones 2 dias porque hay dias?
los barrios que llevan cantidad de tiempo solicitando nunca ayuda de la pavimentacion no
me voy a extender mas pero como digo o sea le digo acd aca no solamente digamos
echar piedras sino también digamos echar flores porque pues esto Esto se muestra que
se esta haciendo digamos los trabajos en administracion que se esta cumpliendo y que
se le esta garantizando
digamos, la estabilidad de las de las personas, no de las personas o los que tienen
vehiculos y motos y bicicletas, porque ahi es donde, digamos, si una vida esta abierta
nada, pues ahi donde dura el se se hace el dafo.
Entonces yo creo que termino por ahi, sefiora, permitame un segundito, sefiora
vicepresidenta, yo también quiero de pronto digamos que en otra sesion mas.
Se invite a Secretaria de la alta.
A ver cuantos segmentos viales tiene la Secretaria de la alta en la localidad de San
Cristobal.
Digamos, aca intervienen Secretaria del Habita, interviene fondo de desarrollo local,
interviene acueducto. Y yo creeria que el no creo que tenga ninguna intervencion aca en
la localidad, porque el Iridio esta enfocado mas en el metro y enfocado mas también en
el alcalde, que digamos en las vias primarias, secundarias o desde los narrios.
Entonces, pues practicamente, vamos, no sé si aca en San Cristobal de Estefania no
creeria. Era eso, sefiora presidenta. Muchas gracias.

INTERVIENE LA EDIL SARA JUANIAS RAMIREZ, VICERESIDENTA COMISION
PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
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INTERVIENE EL EDIL JUAN DIEGO FUQUEN GOMEZ

ya mas como una solicitud hacia la alcaldia eh ver si se puede obtener el el mapa de
georreferenciacion de las vias ya que no lo veo en la presentacion y asi uno le permite
una identificacion mas facil del espacio y cuales son las zonas a intervenir para mediante
la ejecucion de la obra

Como si lo esta en el contrato 760 del 2025, pues también tenerlo en el 1136, si se es
posible.

INTERVIENE EL EDIL GUILLERMO ANTONIO VELANDIA NINO

Si, sefiora presidenta. Pues si, también agradecer el informe que nos dan aqui el dia de
hoy. Y yo solamente tengo 2 preguntas. Y es este informe que nos dan, o sea, este.

¢,De cuando es? Porque hay muchos que estan por iniciar. Hay muchos aire que esta por
iniciar. Y hay otro que esta en una locucion. Y mi pregunta es de 2 especificos, que es el
CB 3789. Por mucha queja a veces igual aqui. Que no van a trabajar, no se deben ir a
funcionarios trabajando y tuve mucho problema por no hay inundaciones que en las
viviendas. Pienso que iba a prestar otro en el soul de. ¢Que esta por pronunciar? Y si
dicen que esta para febrero, la gente regas. Pues lo que no alcanzamos. No alcanzaremos
para febrero. Y esto que yo no menciono el 3789, Pues yo creo que tampoco alcanza para
febrero. He iniciado, pero si hay mucha queja y algo incluso los videos que me han
enviado. y unas fotografias y estan Pues que estan en mora y que no ven trabajadores la
cada vez que no se ven trabajando los los funcionarios Entonces si queria preguntar por
esos dos sobres especificamente y por los que estan por iniciar la fecha de terminacién
proyectada Gracias sefiora presidenta

INTERVIENE LA EDIL ANA MILENA BUCHELI

Bueno, muchisimas gracias. Buenos dias. Bueno, si, cierto que todos estan o estamos
hablando basicamente lo mismo que los contratos. de ejecucién iniciaron el 24 de febrero
del 2025 y finalizan el 23 de febrero del 2023 muchos como 26 Perdéname como el edil
si hay bastantes que son estan iniciados Pero hay cuatro Del 60%. Y los otros que llevan
menos del 50% y uno que lleva el 14%. ¢Qué tanta viabilidad hay para que ustedes
entreguen ahora para el 23 de febrero o qué o si ustedes piensan hacer una prérroga y
una? Pues a este contrato, ya que pues estamos sobre el tiempo y no hay de una u otra
manera. Una claridad hacia la terminacion de los mismos, gracias.

INTERVIENE LA EDIL SARA JUANIAS RAMIREZ, VICERESIDENTA COMISION
PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Bueno, voy a mi punto de vista, quiero decirles que. Quedd en agridulce con la
presentacion. De este proyecto nos habiamos basado, doctora. No la que nos socializé
no mas nos habiamos enfocado en el proyecto once treinta y seis si sabiamos que
tenemos el siete sesenta el ciento treinta y siete Pero qué hicimos Queriamos saber parte
por parte porque aqui ha llegado todo en peloton y Nosotros hemos quedado en las
mismas porque no sabemos qué esta terminado o que falta por terminar y asi sea poquito
pero es muy bueno saber y les pido el favor a los honorables ediles que presten atencion
en lo que voy a decir es bueno saber qué esta terminado y que no falta porque esto es lo
gue hacemos nosotros hoy doctora me esta preocupacion con la socializaciéon porque
usted no nos da resultado de que haya alguno terminado y nosotros la preocupacion es
porque ya estamos a punto estamos practicamente a un mes de finalizacion de este
contrato nos habla de finalizacién el 23 de febrero verdad Entonces nosotros vemos una
cantidad de segmentos y decimos A qué horas bueno no sabemos la forma de que lleguen
ahi arreglarlo de pronto sean obras muy rapidas no que en el dia puedan arreglar diga
tanto huecos o cierto no sabemos pero si estamos en preocupacion y entramos en alerta
porque no nos dan resultados de finalizacion ellos lo mismo Perdoname no es que los
quiero tanto porgue les hago la seguimiento del cable aéreo y Cana los tengo ahi encima

acueducto ha habido una problemética y siempre los hemos y casi no nos llegan bueno
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lo felicito porque hoy esta en el espacio de todas maneras estan dando la cara. nos habld
de unos unas vias 0 unos que estan a responsabilidad de ustedes sabemos que nos dice
que esta avanzado esperamos saber porque aqui vamos a estar constante y le pedimos
también que nos envie la informacion porque deciamos porque la socializacion del
contrato esta once treinta y seis nos dicen y no perdén acueducto estas acueducto esto
es aqui Esto es para alcaldia entonces entramos en una confusion aqui queriamos hoy
saber y dice muy bien el cuestionario un cuadro comparativo que es lo de la alcaldia y
gue le corresponde acueducto ahi decia que lleg6 tarde si de pronto por cuestiones aqui
de nosotros que teniamos inconvenientes estdbamos virtual tenemos traslado el espacio
si lo reconocemos y aqui totalmente lo reconocemos que les llegé tarde verdad pero no
es cosa de lo de nosotros aqui ya o sin inconvenientes que hemos tenido pero hicimos
esto pero esto no quiere decir que no nos vayamos a volver a ver porque agui vamos a
hacer seguimiento e incluso estan citados ya yo creo que aqui la nifia técnica para llegar
con €l otro contrato que es 100 148 nética 148 que también nos vemos que es muy
importante Entonces yo si les pido el favor de que nos den una respuesta ahorita
contundente porque nos de entramos en preocupacion de que nos digan que no hay nada
terminado y vemos demasiado y que ya el plazo del contrato se va a terminar entonces
después de terminado qué procedemos a hacer porque yo tengo entendido Y si me
equivoco que esto es del de afios atrds y Recuerden que ya entramos al poae del 2026 y
nosotros no queremos que estos recursos se vayan a perder sino que quieren esto
agendados que de la comunidad en cuanto a lo de la agenda de estos segmentos viales
yo creo que la comunidad y aqui hay unos agendados por parte también de que nos pide
la comunidad los ediles aqui estan Entonces, por eso nosotros no se espera, porque nos
estandizando en el territorio edil, pero cuando o cémo esta enajeado. Y hemos hecho esto
con la presentacion que nos solicitd la doctora, la doctora de la alcaldia, que me me dio
la facilidad para que nosotros tuviéramos en mano estos contratos entonces mire que es
preocupante y yo si pido que pues si estamos equivocados o0 yo en partido nos de la
suficiente calidad y que crearemos confianza y por lo menos estemos atentos a que se
procede antes de vencer Este contrato 1000 gracias, entonces le damos la palabra a la
autora de la alcaldia para que nos dé las respuestas.

INTERVIENE LAURA DANIELA ORTIZ, SOY INGENIERA DE APOYO EN EL AREA DE
INFRAESTRUCTURA DE MALLA VIAL

Bueno, voy a dar una respuesta general a todas las preguntas que me hicieron si habia
prérroga o adicién del contrato 1136, teniendo en cuenta que se termina ahorita el 23 de
febrero. En este momento interventoria esta realizando revision de la prorroga pasada por
contratistas por un término de 4 meses para poder realizar la terminacion del contrato por
tiempos debido a que, pues como decia la ilesa, se tienen varios 6 veces que se deben
empezar a ejecutar y no se han iniciado. Entonces se tiene para fecha de terminacion en
junio el contrato con la terminacién de todos los 6 Bs frente a la preocupacion que tienen
de que no se han iniciado o que los que se estan ejecutando no se tienen ninguna
interminacién. De ese mismo contrato a que si habia adicién, no, en el momento no se
encuentra una adicion de presupuestal para el contrato. Sobre ese contrato también me
preguntan que el segmento 37 189 no se encuentra trabajando sin embargo si me
confirman que hay mas que la maquinaria ya termind y que la instalacion del MR 45 se
realizara la otra semana por temas de movilidad entonces de Secretaria de Movilidad el
pm

del del CIB43635 no se no se da debido a que se primero realizar la terminacion del
CIB3789 por el ya que son seguidos y por temas de movilidad del paso de SITPS entonces
Secretaria de movilidad no entrega La aprobacién de los PMT de este CIP. También me
realizan la pregunta que si en la calle de San Pedro se va a realizar el cambio de la tuberia.
Entonces me dicen que esos son los CB 41620 y 1687. Y si en este momento la tuberia
residual es de Gres, entonces va a haber el cambio por tuberia de PVC. Que bueno, la
prérroga, si hace si los contratos tienen priorizacion de espacio publico, no, en ese
momento son solo de calzadas, pero hay la revision de algunos que se necesitan y se ha

realizado el espacio publico.
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INTERVIENE LA EDIL SARA JUANIAS RAMIREZ, VICERESIDENTA COMISION
PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Aqui dentro de ese, como estamos hablando acé y preguntando por el 1136 y como esta
el 760 por igual, ¢verdad? Y el 1137. ¢Esta prorroga va incluida para todos, por
determinacion?

INTERVIENE LAURA DANIELA ORTIZ, SOY INGENIERA DE APOYO EN EL AREA DE
INFRAESTRUCTURA DE MALLA VIAL

No, no, sefiora, esta prorroga solamente es para el contrato 1136. De los cuatro meses,
el 760 esta en adjudicacion y esta en revision de los disefios y el 1137 esta suspendido.
Es raro tener a la pregunta que como se realiz6 el el listado de seis veces del contrato,
entonces se realizé por la priorizacion de presupuestos participativos y la priorizacion la
daba planeacion. Entonces planeacion nos dijo como cuéles eran los segmentos a
priorizar en el contrato. ¢, Del informe cuando es? También me pregunto la ilesa. El informe
es de la de esta semana se hizo la revision de cuéles 6 veces estaban en ejecucion,
cudles estaban por dar inicio, y ese es el informe que se les entrego el dia de ayer. Y la
fecha de terminacion proyectada, pues la idea es la aprobacion de la prorroga para
terminacién en junio. Creo que en general esas eran todas las preguntas,

INTERVIENE LA EDIL SARA JUANIAS RAMIREZ, VICERESIDENTA COMISION
PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

¢ Por qué esta suspendido el 1137? ¢ Cuél fue el motivo para que?

INTERVIENE LAURA DANIELA ORTIZ, SOY INGENIERA DE APOYO EN EL AREA DE
INFRAESTRUCTURA DE MALLA VIAL

El 1137, el 1137 esta suspendido porque los 6 B es que ellos los enumeran como 8 estan
en revision de los muros de contencion. Okay. Ya les leo las direcciones. De contencion
por la region de los muros de contencién de esos de IPs. Si, las preguntas si, lo que pasa
es que eran repetidas.

INTERVIENE LA EDIL ANA MILENA BUCHELI

Palabra ediles Ana Milena, muchas gracias, qué pena insistir con la prérroga, ¢no? de
qgue los contratos traen sus pélizas de cumplimiento y cada pdéliza tiene su tiempo
estipulado tenemos la finalizacién del contrato para el 23 de febrero 4 meses mas seria
en junio cierto pero como se vuelve otra vez actualizar la péliza de cumplimiento es decir
que finalizarian en octubre o esto no Claro, porque van los cuatro meses mas de
cumplimiento,

INTERVIENE LAURA DANIELA ORTIZ, SOY INGENIERA DE APOYO EN EL AREA DE
INFRAESTRUCTURA DE MALLA VIAL

pero eso es el tiempo de la prorroga y otra cosa es el tiempo de ejecucion del contrato. El
tiempo de ejecucion del contrato serian cuatro meses, que es el tiempo de la prorroga.
Sin embargo, las pdélizas tienen un mayor tiempo de acuerdo si es estabilidad de la de la
obra. O si es por temas contractuales, entonces es son tiempos diferentes. Muchisimas
gracias.

INTERVIENE EL EDIL JUAN DIEGO FUQUEN GOMEZ

En referencia a lo de la geolocalizacion, por medio de los aplicativos no me diste respuesta
si es posible y cual es el aplicativo a utilizar, si es Android, el Google Maps o cual es el
sistema que manejan. Okay.

INTERVIENE LA EDIL NOHEMI OCHOA LOPEZ

Elaboré: Julieth Natalia Torres Capera CPS 162 - 2025 pag. 8

Calle 22 sur No.1 - 40 este

Caodigo Postal: 110411 GDI - GPD — F052

Tel. 3636660 — Ext 0130 Versién: 04
Informacion Linea 195 Vigencia:
www.sancristobal.gov.co 02 de enero 2020

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



Y &?‘v <
‘* SECRETARIA DE JUNTA ADMINISTRADORA S JA\ OCTZ

>
BOGOT/\ | cosicrno LOCAL SAN CRISTOBAL
SAN CRISTOBAL

Todas las respuestas. Bueno, a ti, aqui tengo los 6 d en el momento que mandé la
solicitud, te la mandé la junta de accion comunal de la calle que le estaba diciendo en
adoquin, tengo el 4004700400446 que corresponde a la transversal de este con calle 42
a sur y calle.es de nuestro esta fue la contestacion que me dio alcaldia local y secretaria
del alta aca en esta esta diciendo el alcalde que la priorizaba exactamente Acéa est4 mi
respuesta que nos mandaron de habita y de alcaldia ahora la pregunta es ya me dice que
como es la calle adoquinada van a cambiar las tuberias cierto, cambiar las tuberias, que
es una calle en adoquin. Aca tengo la si quiere le paso el informe después. Aca esta la el
radicado y todo la contestacion, pero yo quiero saber porque como es una calle, como
decia que es una calle ya de muchos afos, esa calle en la que usted me responde
ahoritica que le van a cambiar la las tuberias, no. Y pues las tuberias, pero aparte la van
a dejar terminada con andenes y todo, ¢no? Pues esa es la pregunta. ¢Qué pena, me
podrias repetir el CB? Es que no la direccion, le repito la direccién porque es muy diferente
lo que me contesta ahorita lo que me responde aqui el alcalde, pero yo aqui tengo el
informe, entonces dice acé en la lista que tiene, dice 014 no, pero es el mismo, vea 44700
es el mismo que tengo aqui en la respuesta. que la calle que le digo que es calle
transversal 11 de este con calle 42 y 42 a sur porque pues ya van a hacer un cambio de
todo porque si no seria me dice la tuberia pero no me dice si fue la calle porque ahi
contesté ahorita ahi esté la donde dice al espacio publico la que estan pendientes es que
es esta dentro del contrato del 2025 que es el 760 pero perdon un momentico Le acabo
de preguntar Entonces eso si aqui esta ya estd ya parece per un momentico terminé
porque no ha terminado la intervencion ella Sarita le ha dicho la palabra no es solamente
para saber Bueno vamos a cambiar ya las tuberias y también pues terminacién con
andenes y todo, no es que estan, no se.

INTERVIENE LA EDIL SARA JUANIAS RAMIREZ, VICERESIDENTA COMISION
PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

yo también le tengo algo para acueducto. Este contrato de acueducto tiene el mismo
vencimiento al 23 de febrero. De este afio. Porque nosotros vemos aca también que dice
va adelantado, pero no sabemos la realidad. También necesita prérroga o si estan fijos a
terminar todos estos segmentos que vemos de acuerdo, porque ya sabemos, ya nosotros
leimos todo lo que esta agendado porque ya socializamos el 9.

este contrato sino que queriamos saber aqui hoy qué esta terminado Qué falta pero no
vemos nada por terminado Entonces mi pregunta va al doctor que dice que esta frente de
esto y que nos diga también si también estan para prorroga o terminan el 23 Muchas
gracias

INTERVIENE LAURA DANIELA ORTIZ, SOY INGENIERA DE APOYO EN EL AREA DE
INFRAESTRUCTURA DE MALLA VIAL

entonces la primera respuesta es que la eilesa tiene una confusion porque la calle
transversal 11 este, calle 42 y 42 sur esta dentro del contrato 760 y en este momento ese
contrato esta en revision para estudios y disefios. Mientras puedas esta revision se van a
definir qué actividades se van a hacer dentro de cada uno de los 6 veces. Entonces en
ese contrato todavia no sabemos si va a haber cambio de redes ni si va a ser andenes.
Entonces estamos hasta ahora esperando el proceso y que surta efecto estudios y
disefios para saber en cada tramo qué actividades se deben realizar de acuerdo a las
necesidades de los mismos.

INTERVIENE LA EDIL SARA JUANIAS RAMIREZ, VICERESIDENTA COMISION
PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

INTERVIENE LA EDIL NOHEMI OCHOA LOPEZ
Cuando yo dije que se ibas a realizar el cambio de la redes fue en la calle San Pedro, que

son los 6 de 41620 y 164087 respectivamente, y es en estos donde yo dije que era la
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tuberia de residual de Gres. Va a ser una. Lo que pasa, tengo. estoy confundida
simplemente le estoy preguntando es por qué no dijo cual si y yo le estoy preguntando
sobre la respuesta que tengo del alcalde que me ha dado en el momento donde es la
mismo numero que esta aqui que esta para priorizar o hacer Es sobre eso que le estoy
preguntando la de Ayala de la 30 ya dio respuesta que también se envié un derecho de
peticion yo le estaba preguntando es por el que tiene aqui que que es el misma respuesta
que tengo aca es eso es lo que quiero saber es cuatrocientos cuarenta y siete cero cero
gue corresponde al barrio San José suroriental yo sé cual es la calle nosotros somos de
all4 pero es para que tener en cuenta porque es que aqui el alcalde en ningdn momento
nos dijo le voy a pavimentar nada si hay que hacer unos estudios y disefios sino
simplemente para tener en cuenta lo que le estoy preguntando si en esos estudios y
disefios mas adelante podemos hacer una comision usted nos dice qué es lo que van a
arreglar Cuantas porque ahi también por eso le decia yo es para que llegue la inquietud
Porque esa calle es aoquinada tiene muchisimos afios entonces yo diria que la tuberia
también debe estar mal solamente Secretaria de labita le arreglo la esquina Pero porque
dafié un poquito pero de todas maneras Esa es la pregunta yo le estoy preguntando alla
pero ya de la respuesta que usted me dio pero esa calle también la van a intervenir porque
yo pasé un radicado también y de la otra calle simplemente es que esta calle sabe que
nada creeria yo no sé como haran pero ojald que que pues me parece bueno pero también
me parece bueno las intervenciones de acueducto o sea yo destaco el trabajo del
acueducto porque como ustedes pueden ver y se lo digo nosotros vamos a caminar con
personeria para revisar las de cable aéreo porque realmente terrible. Entonces, esa era
la pregunta, gracias.

INTERVIENE LAURA DANIELA ORTIZ, SOY INGENIERA DE APOYO EN EL AREA DE
INFRAESTRUCTURA DE MALLA VIAL

Entonces, como le comentaba, eso es el contrato que estad en este momento en
adjudicacién. ¢Qué actividades deben realizar en cada CIB? Lo arrojaré el informe de
estudios seis afios. Entonces hasta el momento yo no le puedo confirmar cuédles son las
gue se van a realizar en ese CIB.

INTERVIENE SAMUEL HERNANDEZ ACUEDUCTO DIRECCION SERVICIO DE
ALCANTARILLADO DE BOGOTA

Si, mire, mas que todo es para hacer una aclaracion.

A mi me llega un oficio el dia de ayer a las 3:00 de la tarde y es muy claro.

Dice la sesién va a desarrollar conforme a la siguiente programacion.

Esta el dia, la hora y dice contrato 11362024 por eso me llega a mi escritorio. Les dije
iniciando, yo soy el profesional que se encarga de hacer acompafiamiento técnico a estos
contratos. Ojo y quiero que lo tengan muy claro. Porque desde ahi yo les voy a hablar.
Una cosa es un acompafiamiento técnico a unos proyectos que genera la alcaldia local
que puede generar habitat, porque también estoy con hébitat o que puede generar caja
de vivienda popular, porque también apoyo a caja de vivienda popular. o en este
momento, y eso se llama mas adelante, como les digo, el IDU, pero el IDU es otro
profesional. Cuando es un acompafiamiento técnico, es simplemente nosotros
verificamos que en la ejecucion e intervencion de redes oficiales tanto de acueducto y
alcantarillado se cumpla la normatividad pero ojo porque el acueducto tiene que ser
respetuoso de los proyectos que genera cada entidad nosotros hacemos observaciones
y son observaciones técnicas en ningln momento nosotros vamos a entrar a decirle a la
alcaldia o al proyecto o a la interventoria Oiga no usted tiene Porque tiene que hacerlo de
cambiar una tuberia, porque para eso hay profesionales desde los proyectos que deben
de tener los conocimientos técnicos para saber si una red es funcional o no es funcional.
Las normas técnicas nos dicen si es gres hay que cambiarlo. Si cambio la red principal,
cambio la domiciliaria. Eso es lo que pensamos todos los técnicos, pero en los desarrollos
urbanisticos no entendemos por qué cambia la red principal de la vida, pero las
domiciliarias en los andenes no las cambian. La empresa hace el acompafiamiento y mira

técnicamente cOmo ajusta. Realmente esas redes, ustedes son los que conocen su
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localidad y sus barrios y saben cdmo se generan en esas redes. Esas redes las hicieron
ustedes, viene la normalizacion y entra el distrito y entra a la localidad. O las otras
entidades hacer. Un desarrollo urbanistico, un mejoramiento urbanistico de lo que ya esta.
Entonces, por favor, yo les aclaro eso, yo voy a contestar. Es mas, no les voy a contestar,
voy a anotar las direcciones de los ediles porque si voy a solicitar que les escriban de
acuerdo a los proyectos que yo les nombré, pero que no estaban escritos en esto y si no.
Tengo por seguro que hubiera venido otro profesional, pues por lo menos que tuviera
conocimientos del proyecto. Sin embargo, como les digo, yo me voy con las inquietudes
y les contesto de manera técnica hasta ahi.

Y &?‘v <
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INTERVIENE EL EDIL FRANCELIAS LANCHEROS PARRA

La mayoria de los barrios en la localidad fueron autoconstruidos y autogestionados y
siempre la mayoria de barrios los van a encontrar con tuberia de gres. Créamelo que la
mayor parte de Bogota de San Cristobal estd construido con tuberia de gres. Yo la
pregunta que le tengo al ingeniero es si dentro de las contrataciones o ejecuciones de
una via. Cuando el fondo de desarrollo local hace empieza a hacer la excavacion,
encuentras tuberia de Igres, le llaman a ustedes, claro, para que le den el asesoramiento
técnico, como se va a hacer la instalacion de las tuberias, ya digamos certificadas de la
producto. Pero la pregunta es la siguiente, si ese concepto técnico demora el tiempo de
ejecucion. Bueno, esa es una falencia que tenemos no solo en esta alcaldia, sino en todas
las alcaldias. Zona cuatro es de las zonas mas complicadas para la empresa de acuerdo
y alcantarillado de Bogota, porque tenemos realmente. Las cabeceras de los cerros. Que
en cierto momento, pues han sido fruto de urbanizaciones no formales.

INTERVIENE SAMUEL HERNANDEZ ACUEDUCTO DIRECCION SERVICIO DE
ALCANTARILLADO DE BOGOTA

¢ Qué pasa, ¢ Qué pasa cuando yo intervengo una via?Unos metros mas abajo y tengo 2
vias arriba, pues yo voy a cambiar la tuberia de gris del CYB. Lo ideal es que cuando yo
formulo un proyecto y eso tengo que hacerlo desde la formulacién, entrar a revisar las
condiciones técnicas.

estructurales e hidraulicas y de hermeticidad de las redes donde yo voy a hacer una via.
Yo puedo, yo puedo hacer una via de 70 cm, pero si tengo un inglés de mas de 30, 40
afos y lo compacto, pues sé que me va a molestar.

Pero.

Tenemos un, digamos, una ventaja ahora, y es que tenemos las nuevas tecnologias. Esas
nuevas tecnologias nos permiten hacer una manga, que es, digamoslo coloquialmente,
meter un tubito de 3 pulgadas, de 3 pulgadas, de 3 mm.

3 y medio 5 que solo se debe de evaluar porque el espesor de la manga se debe de
evaluar. Pero si ni siquiera se hace el estudio, pues la meten de 3 mm y mejoramos las
condiciones técnicas de la red. Pero 0jo, porque esa red antes de yo decir y autorizar una
manga, yo tengo que mirar estructuralmente como esta la red, porque si yo tengo una
pérdida de material. pues légicamente tengo que hacer otro procedimiento si no me
guedaria solo los 3 mm de tubo bueno esas condiciones se deben de hacer Si hemos
evaluado ellos nos han presentado los stvs y si técnicamente se puede hacer Claro que
lo podemos hacer sin cambiar el greso pero es un llamado a usted los se les para que lo
tengan bien yo puedo hacer y garantizar la hermeticidad de El tubo de conduccion de red
principal ¢Pero qué pasa si no garantizo la hermeticidad de las domiciliarias? Pues yo
tengo mi vida bien, pero con el tiempo las domiciliarias se taponan, se nos afectan y van
a llegar. Y. Entonces es les respondo, si hay que hacerlo, hay que cambiar el gress, pero
si no. Técnicamente, no econdmicamente es imposible dentro del contrato, pues que
hagan una manga, si. Eso también nos lo da por las profundidades de las redes. Si yo
tengo una red a 6 m, pues me vale un cojonal de plata cambiarla. Tengo que abrir toda la
vida para sacar la tuberia y cambiarla. Y si técnicamente la puedo hacer, pues la
tecnologia y la norma técnica le permite hacer el mejoramiento.

INTERVIENE LA EDIL NOHEMI OCHOA LOPEZ
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INTERVIENE LA EDIL SARA JUANIAS RAMIREZ, VICERESIDENTA COMISION
PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Finalizo el tema central.

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DE PROPOSICIONES RADICADAS.
INTERVIENE LA EDIL SARA JUANIAS RAMIREZ, VICERESIDENTA COMISION
PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

e Solicitud de integracion a las diferentes comisiones.

EDIL Positivo | Negativo | En blanco
MIGUEL GONZALEZ CHAPARRO X
SARA JUANIAS RAMIREZ
FRANCELIAS LANCHEROS PARRA
NOHEMI OCHOA LOPEZ
GUILLERMO ANTONIO VELANDIA NINO

XXX X

5. LECTURA DE CORRESPONDENCIA

INTERVIENE LA EDIL SARA JUANIAS RAMIREZ, VICERESIDENTA COMISION
PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

e RAD. 791 RTA INTERVENCION PUNTO CRITICO DE RESIDUOS
GUACAMAYAS 3

6. VARIOS

INTERVIENE LA EDIL SARA JUANIAS RAMIREZ, VICERESIDENTA COMISION
PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

INTERVIENE EL EDIL FRANCELIAS LANCHEROS PARRA

sefiores no Mira estoy programando la reunién de presidentes de las comisiones, pero no
se pudo porque me dijo que le tocaba salir entonces la voy a dejar porque es que no es
lo mismo virtual que presencial para hacer ese cronograma entonces queda para el dia
lunes 8 de la mafiana y hable con la teoria para que no saque el comunicado y lo coloque
en el grupo de la JAL y lo y lo copie también, digamos, en el grupo de presidentes hay
para hacerse que le gana para el mes de febrero. No hay otro dia que no se vaya a hacer,
sino el lunes 8 de la mafiana. Listo.

7. APROBACION DE ACTAS

INTERVIENE LA EDIL SARA JUANIAS RAMIREZ, VICERESIDENTA COMISION
PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

e Se da lectura resumida del Acta 007, viernes 16 de enero 2026. COMISION
PRIMERA DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
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e Acta puesta en consideracion por la presidente de la Comision la cual son
aprobadas por 05 honorables ediles presentes de la corporacion.

e Se deja constancia que asisten 10 honorables ediles y edilesas.
Siendo las 10:18 a.m., doy por finalizada la COMISION PRIMERA PERMANENTE DEL

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIA de hoy 16 de enero de
2026 y se cita para mafiana sdbado 17 de enero a las 08:30 a.m.

SARA JUANIAS RAMIREZ
VICEPRESIDENTE DE LA COMISION

GUILLERMO ANTONIO VELANDIA NINO
ETARIO DE LA COMISION

NOTA: LA ANTERIOR ACTA ES UNA SINTESIS DE LA SESION, EL CONTENIDO DE LA MISMA SE
ENCUENTRA EN EL ARCHIVO MAGNETOFONICO DE LA JAL, EL CUAL SE ENCUENTRA A
DISPOSICION DE QUIEN LO REQUIERA.
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