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Se da inicio al seguimiento, dando saludo de bienvenida, a 
la emprendedora Luz Mery Sinitave
quien es la Líder de la asociación, con la cual se desarrolla el 
siguiente seguimiento:
Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa 
de acuerdo con las diferentes 
obligaciones adquiridas en la firma del contrato de 
cooperación empresarial, los términos de 
referencia de la convocatoria y el acta de inicio de 
interventoría del proyecto.
Lugar de Operaciones:
La emprendedora realizó el cargue oportuno de la 
documentación requerida en la plataforma 
(sana posesión, contrato de comodato y certificado de uso 
de suelo), lo cual permitió la 
aprobación del lugar de operaciones, habilitando el inicio de 
la fase de implementación del 
proyecto.
Acondicionamiento del lugar:
Una vez aprobado el lugar, se dio inicio al proceso de 
adecuación de los galpones. 
Actualmente, estas adecuaciones se encuentran en 
ejecución y presentan avances 
satisfactorios, acordes con lo planificado para garantizar una 
correcta puesta en marcha del 
sistema productivo.
Maquinaria y equipo:
Se aprobó la adquisición de maquinaria y equipos 
necesarios para la operación del proyecto. 
La emprendedora se encuentra adelantando los trámites 
correspondientes para su compra, 
conforme a los lineamientos establecidos.
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