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Acta de reunion

E% ENTORNOS SOSTENIBLES

Cédigo: ESA-03 Version: 2 Seguridad Hidrica

CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL No. 2943 DE 2024
PROYECTO ID 01003455

Fecha: | 26 - 06 - 2025 Lugar: Virtual plataforma Teams

Tema: \ Mesa técnica componente de pronéstico y alertas hidrometeorolégicas C3

Participantes

Lady Isabel Méndez Cardenas CAR-OTIC
Juan David Rondon Diaz - CAR-DRN

Laura Garavito — PNUD Rossmery Ballen Pinzén -CAR-OTIC
Rafael Mundaray- PNUD Tatyana Castro Sanchez -CAR-OTIC
Julio Cesar Madariaga- PNUD Fabian Arturo Gémez Ruiz -CAR-DCASC

Fabian Tobias Ortiz Cafén - CAR-DRN
Miguel Alejandro Diaz Angarita — CAR-OTIC
Luis Fernando Murcia Quintana - CAR-OTIC
Juan Pablo Garcia Lizarazo - CAR-DCASC

Objetivo de la reunion

Instalar y conformar la mesa técnica del Componente 3, contextualizar las actividades propuestas dentro del proyecto ESA, contextualizar
el funcionamiento del sistema hidrometeorolédgico de la CAR, y coordinar la planificacion de la visita técnica a sus instalaciones, con el fin
de fortalecer el proceso de diagndstico y ajuste del componente, conforme a los requisitos establecidos por la CAR.

Desarrollo de la Reunién

En el marco del proceso de la fase de diagnéstico del componente 3 del proyecto Entornos Sostenibles para la Sequridad Hidrica
y la Gobernanza del Agua, se deja constancia de los siguientes acuerdos y lineamientos establecidos para la ejecucion de la fase
de diagndstico a desarrollar en este componente:

1. Instalacion de la Mesa Técnica del Comité

En el inicio de la reunién se procedid con la instalacion formal de la Mesa Técnica del Comité, explicando a los asistentes que esta
instancia esta conformada por los delegados de las diferentes direcciones de la CAR con competencia en el tema del sistema
hidrometeoroldgico. Se destacd que esta mesa tiene como objetivo principal brindar acompafiamiento técnico al desarrollo de las
actividades contempladas en este componente, en el marco del proyecto de Entornos Sostenibles.

A partir de esta sesion, la mesa queda oficialmente instalada y se acordd que sus reuniones se realizaran de manera periddica, de
acuerdo con las necesidades que surjan durante la ejecucién del proyecto. Asimismo, se invitdé a los participantes a aportar
sugerencias y observaciones técnicas que contribuyan al adecuado desarrollo del componente hidrometeorolégico.

Esta mesa queda conformada por los representantes de las direcciones de:
Oficina de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (OTIC)
Direccién de Recursos Naturales (DRN)

Direccién de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano (DCASC)

Quedando con la posibilidad de integrar otras direcciones dependiendo del desarrollo del componente y las necesidades de este.
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2. Presentacion del Componente 3

Por parte del equipo del proyecto se presenta el Componente 3, destacando la importancia de la participacion comunitaria en la gestion
del recurso hidrico. Se explicé que los objetivos del componente fueron socializados durante la sesién realizada de manera presencial
en oficina PNUD, pero se aclard que estos estan sujetos a construccion conjunta con los miembros de la mesa técnica, en funcién de
las necesidades especificas del proyecto y de los aportes de los actores involucrados. Fabian Arturo Gémez de la direccion de cultura
ambiental, destacd la importancia de la creacién de la mesa técnica con delegados de las distintas direcciones de la CAR, con el fin
de definir roles desde las areas que representan, las responsabilidades y los objetivos en el marco del proyecto. Se enfatiz6 la
importancia de garantizar la continuidad y estabilidad de los delegados a lo largo del proceso.

3. Fase de Diagnéstico

El equipo PNUD presenta las generalidades de las actividades a abordar desde este componente 3, sefialando el desarrollo en 4
fases, enfatizando en las actividades a desarrollar en la fase 1 de diagnéstico la cual incluye: levantamiento de informacién, evaluacion
de la usabilidad del sitio web de la CAR, visitas técnicas y entrevistas con areas clave, y analisis de herramientas como S-Reporte y
WhatsApp para reportes comunitarios. Se aclaré que el diligenciamiento de formatos técnicos y la recoleccién de informacién hacen
parte integral del proyecto Entornos Sostenibles para la Seguridad Hidrica y la Gobernanza del Agua, y no corresponden a un proyecto
adicional o independiente. Se presenté un cronograma con la entrega del diagnéstico inicial previsto para finales de septiembre.

4. Requerimientos Técnicos

Durante la presentacién del componente y de las herramientas tecnolégicas a desarrollar —como el geovisor y los aplicativos de
reporte—, el equipo de la CAR plante6 diversas inquietudes relacionadas con el desarrollo e integracion de estas soluciones. Estas
dudas surgieron principalmente debido a los requisitos técnicos y normativos que la corporacién exige para cualquier proyecto que
involucre desarrolladores tecnolégicos.

En este contexto, se aclar6 que el proyecto se encuentra actualmente en una fase de diagnéstico, cuyo objetivo es identificar con
mayor precision las necesidades de la CAR en cuanto a sistemas de reporte y, posiblemente, mecanismos de emision de alertas
tempranas. Esta etapa busca fortalecer el acceso a la informacién por parte de las comunidades intervenidas. Se enfatiz6 que la
finalidad del componente no es reemplazar el sistema actual de la CAR, sino complementar y mejorar el acceso a la informacion
a partir de los datos ya generados por la corporacion. La definicién detallada de las herramientas se realizara una vez finalice esta
fase y se cuente con una propuesta concreta basada en los hallazgos obtenidos.

Tatyana Castro manifestd inquietudes sobre el avance del proyecto y la necesidad de contar con mayor claridad sobre la
herramienta tecnoldgica en desarrollo. En respuesta, Juan David Rondén destacd la importancia de presentar documentos de
requerimientos que aseguren la alineacion del sistema con las necesidades de la CAR y garanticen su sostenibilidad a largo plazo.
En linea con esto, Tatyana Castro compartié una carpeta con documentos técnicos y formatos de viabilidad que deben ser
diligenciados por el PNUD. Estos incluyen las especificaciones de requerimientos de software, el formato de viabilidad técnica y
ambiental, y los protocolos de sostenibilidad del sistema. Aunque algunos participantes reportaron dificultades para acceder al
enlace, se reiterd la importancia de estos insumos para avanzar en la definicion y comprensién de los requerimientos especificos
del componente. También se subrayd la necesidad de que estos documentos contemplen aspectos como el marco teérico, las
funcionalidades del sistema, el impacto ambiental y la infraestructura tecnoldgica requerida.

Julio César Madariaga Sierra explico que el nuevo sistema de pronostico se asemejara al desarrollado con CorpoMojana, y que
no se trata Unicamente de un software, sino de un conjunto integral orientado a democratizar el acceso a la informacién
hidrometeoroldgica. Rafael Elias Mundaray Mago complement6 sefialando que el disefio del sistema debe responder a las
necesidades de los usuarios, priorizando la visualizacion de datos relevantes para la gestion del recurso hidrico.

Como insumo de referencia para orientar el desarrollo de la propuesta dirigida a la CAR, el equipo del PNUD presenté el visor
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desarrollado en el marco del programa Mojana, Clima y Vida, destacando su utilidad como modelo para facilitar la toma de
decisiones frente a eventos hidrometeoroldgicos.

5. Cronogramay visita técnica:

El equipo del PNUD present6 el cronograma del componente, el cual contempla actividades desde la revision de informacién
iniciada en mayo, hasta la entrega del diagnostico inicial prevista para finales de septiembre; junto con el desarrollo de herramientas
que se extendera hacia el 2026.

Como parte de las actividades de diagnéstico y con el objetivo de comprender el alcance de las acciones propuestas, se programé
una visita técnica a las instalaciones de la CAR los dias 16 y 17 de junio. Esta visita permitira conocer de primera mano al equipo
PNUD, el funcionamiento del sistema hidrometeoroldgico de la corporacion, desde la toma de datos hasta la generacién de
reportes. En particular, el dia 17, la Direccion de Recursos Naturales propuso realizar un recorrido a dos estaciones
hidrometeoroldgicas cercanas, con el fin de observar en campo el sistema actualmente instalado por la CAR.

Adicionalmente, el equipo del PNUD informd sobre la planificacion de una visita de intercambio de conocimientos al
programa Mojana, Clima y Vida. Esta actividad contempla el desplazamiento a la region de La Mojana para conocer las
intervenciones realizadas en el territorio, el funcionamiento del sistema de reporte comunitario y los procesos de apropiacion de la
informacion de prondstico y alertas tempranas por parte de las comunidades. Se propuso realizar esta visita a finales de julio 0 en
las primeras semanas de agosto. Las fechas seran confirmadas préximamente, junto con la conformacién del equipo delegado por
el proyecto. Se destaco también la importancia de visitar el Centro de Prondstico y Alertas Tempranas creado en el marco de dicho
programa, el cual, tras varios afios de implementacién, sera entregado proximamente a la administracion de CorpoMojana como
parte del proceso de transferencia al gobierno nacional.

ACUERDO Responsable
Coordinacién al interior de la corporacion de la mesa técnica del componente 3. Fabian Arturo Gémez-
Proyecto ESA CAR-DCASC
Diligenciamiento de formatos OTIC. Entrega semana previa a la visita técnica. PNUD
Programacion visita técnica el miércoles 16 y jueves 17. PNUD- CAR
Programacion vista de intercambio de conocimiento programa Mojana Clima y Vida PNUD
(Fecha prevista 13,14 y 16 de agosto)

Para constancia, firman:
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Para constancia, firman:

Fabian Arturo Gémez Ruiz
CAR-DCASC

Leidy Isabel Méndez C.
CAR-OTIC

Tatyana Castro Sanchez
CAR-OTIC

Miguel Alejandro Diaz A
CAR-QOTIC

Rossmery Ballén Pinzon
CAR-OTIC

Rafael Elias Mundaray
PNUD-Area de Desarrollo Sostenible

Juan Pablo Garcia Lizarazo
CAR-DCASC

Juan David Rondon Garcia
CAR-DRN

Fabian Tobias Ortiz C.
CAR-DRN

Luis Fernando Murcia Q.
CAR-OTIC

Laura Lqrena Garavito
PNUD- Area de Desarrollo Sostenible

Julio César Madariaga
PNUD- Area de Desarrollo Sostenible




