El futuro digital

es de todos

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afio

DEPENDENCIA RESPONSABLE

No. CONT/ CONV - ANO

Nombre del Contratista / Cooperante

No. de identificacion

nov-20 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 858-2019 COMUNICACION CELULAR S.A.-COMCEL S A. 800.153.993-7
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacion Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
192110941 3111212019 CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 80197883
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segun corresponda)
Convenio | |Contrato X Tipo: 20 FOMENTO |Modalidad de seleccién LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos sl X [NO | Legaliza Bienes | s | [NO X |
Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la region Noroccidente adjudicada, obligandose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas |

C-2301-0400-21-0-2301027-03 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACION ACCESO A Aporte - Fondo Unico TIC $ 38.400.000.000,00 Fecha de Suscripcion 26/12/2019
INTERNET NACIONAL
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) $ - |Fechade Inicio 30/12/2019 38,533
Aporte - Otros $ - |FechaFinal de ejecucion 28/02/2023
Aporte - Otros $ - __|Fecha Final de ejecucién
Valor Total $ 38.400.000.000,00 |segun prorrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
FTIC-LP-09-2019 6/11/2019
Requisitos para el perfeccionamiento
Péliza inicial N.° Fecha de aprobacion de la Péliza Actualizacion o Nueva Péliza N.° (Si aplica) Fech:a de_éprobacmn d? !a N-* de Registro Valor.en el Fecha Registro Presupuestal Fec.ha.\ Suscripcion .
actualizacion o Nueva Péliza Presupuestal Registro Acta de Inicio (Cuando Aplique)
75532 271122019 273019 $72.000.000 26/12/2019 30/12/2019
75538 2711212019 11720 $ 13.096.000.000 7/01/2020
$ R
$ .
Modificaciones / Terminacion / Liquidacién
“g‘;i':::if&g? Fecha de la Modificacion Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segun prérroga Valor de la adicion o reduccién Justificacion de la Modificacion Contractual
$ -
$ .
$ .
$ .
$ .
$ -
$ -
$ .
TOTALES| $ -

Terminacion anticipada

Fecha terminacion

Justificacion

Requiere Acta de liquidacion

Estado del Acta de Liquidacion

Fecha del Acta de
Liquidacién

Comentarios

S|

NO X

S

NO
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo Unico TIC

IE

38.400.000.000 |

Anticipo: [ §

% del Anticipo | 0%

Pagos o Desembolsos Programados

Desembolsos Realizados

Amortizacion del anticipo

Solicitudes de Legalizaciones

Valor ($)

Requisitos para el pago o
desembolso

Fecha

No. OP

%

Valor($)

Porcentaje (%) |Fecha programada

Valor ($)
programado

Fecha real

Valor ($) real amortizado

Fecha Valor ($) Observaciones

2711212019

$ 72.000.000

(i) perfeccionamiento y
legalizacion del Contrato de
Aporte y (i) entrega del Plan

de alistamiento.

12/02/2020

19582420

0,19%

$72.000.000

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa $

31/08/2020 $ 71.309.442

15/04/2020

$ 888.000.000

Enfrega del plan de
comercializaciony a la
prestacion del servicio durante
el periodo de corte, segun
metas establecidas en el
anexo técnico

23/09/2020

259847620 2%

$888.000.000

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa $

dd/mm/aaaa | $ -

15/07/2020

$ 2.832.000.000

Prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
segun metas establecidas en
el anexo técnico.

dd/mm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa $

dd/mm/aaaa | $ -

15/10/2020

$ 4.576.000.000

Prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
seguin metas establecidas en
el anexo técnico.

dd/mm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa $

dd/mm/aaaa | $ -

18/12/2020

$ 4.800.000.000

Prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
seguin metas establecidas en
el anexo técnico.

dd/mm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa $

dd/mm/aaaa | $ -

15/04/2021

$ 4.800.000.000

Prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
seguin metas establecidas en
el anexo técnico.

dd/mm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa $

dd/mm/aaaa

15/07/2021

$ 4.800.000.000

Prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
segun metas establecidas en
el anexo técnico.

dd/mm/aaaa

15/10/2021

$ 4.800.000.000

Prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
segUn metas establecidas en
el anexo técnico.

dd/mm/aaaa

1711212021

$ 4.728.000.000

Prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
segUn metas establecidas en
el anexo técnico.

dd/mm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa $

dd/mm/aaaa | $ -

18/04/2022

$ 3.912.000.000

Prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
seguin metas establecidas en
el anexo técnico.

dd/mm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa $

dd/mm/aaaa | $ -

15/07/2022

$ 1.968.000.000

Prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
segUn metas establecidas en
el anexo técnico.

dd/mm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa $

dd/mm/aaaa | $ -

3/08/2022

$224.000.000

Prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
segun metas establecidas en
el anexo técnico.

dd/mm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa $

dd/mm/aaaa

dd/mm/yyyy

dd/mm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa $

dd/mm/aaaa | $

TOTAL

$

38.400.000.000,00

ACUMULADOS

2,50%

$960.000.000

0%| TOTAL

TOTAL $

TOTAL $ 71.309.442

SALDO POR GIRAR:

$37.440.000.000

97,50%

ANTICIPO POR AMORTIZAR| $

- #;DIV/0!

SALDO POR LEGALIZAR:| $ 888.690.558 93%

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

PERIODO:

PERIODO:

10/20

mmlyy

VALOR ($) EN EL PERIODO:

VALOR ($) EN EL PERIODO:

$1.004.386,26

ACUMULADO:

$1.475.500,59

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN

LA FECHA DEL REPORTE:|  ° 147550059

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN

LA FECHA DEL REPORTE: $

EJECUCION CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Unico TIC segin el contrato / convenio

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los

No se realizd desembolso durante el periodo. Se esta a la espera del cumplimiento de requisitos contractuales por parte del contratista para la

desembolsos, los cuales se realizaran de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 0.00 3,33 realizacion del siguiente desembolso
El equipo de supervisién realizé las siguientes actividades de seguimiento y verificacion:
En conjunto con la interventoria el dia 19 de noviembre de 2020 se realizd reunidn de seguimiento al contrato de interventoria 853 de 2019 en horario
2. Realizar las acfividades de sequimiento y supervisién con el apoyo de una interventoria selaccionada mediants concurso de méritos; 0.52 6.23 de 15:00 a 17:00 en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el dia 23 de noviembre de 2020, se realiza reunién de cierre,
' ' ' afio fiscal para el Contrato de Aporte 858-2019, en forma virtual, con participacion de la Interventoria en horario de 16:00 a 17:00.
Los dias 23 y 26 de noviembre de 2020 se realizan mesas de trabajo de manera virtual, en la cual se tratan temas relacionados con la modificacion
contractual a los Contratos de Aporte con la participacion del operador la Interventoria y asesor externo.
El equipo de supervision realizé las siguientes actividades de seguimiento y verificacion:
En conjunto con la interventoria el dia 19 de noviembre de 2020 se realizd reunidn de seguimiento al contrato de interventoria 853 de 2019 en horario
de 15:00 a 17:00 en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el dia 23 de noviembre de 2020, se realiza reunion de cierre
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 0.52 6.23 afio fiscal para el Contrato de Aporte 858-2019, en forma virtual, con participacién de la Interventoria en horario de 16:00 a 17:00.
! ' Los dias 23 y 26 de noviembre de 2020 se realizan mesas de trabajo de manera virtual, en la cual se tratan temas relacionados con la modificacién
contractual a los Contratos de Aporte con la participacion del operador la Interventoria y asesor externo.
Se reviso la legalizacion de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 201070058 el 23/11/2020. Dado que
no se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el trdmite ante la Subdireccidn Financiera
El equipo de supervision dio respuesta al operador con el nimero de registro 202107158 del 30/11/2020 la comunicacion remitida por el Operador con
el radicado 201061029 referente a — “modificacion del Anexo Técnico del Contrato de Aporte 858 de 2019”.
Los dias 23 y 26 de noviembre de 2020 se realizan mesas de trabajo de manera virtual, en la cual se tratan temas relacionados con la modificacién
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA 0,52 6,23 contractual a los Contratos de Aporte con la participacion del operador la Interventoria y asesor externo.
En conjunto con la interventoria el dia 19 de noviembre de 2020 se realizd reunion de seguimiento al contrato de interventoria 853 de 2019 en horario
de 15:00 a 17:00 en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el dia 23 de noviembre de 2020, se realiza reunién de cierre
afio fiscal para el Contrato de Aporte 858-2019, en forma virtual, con participacion de la Interventoria en horario de 16:00 a 17:00.
El intercambio de informacién en este periodo se realizd en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19. La comunicacién se dio
de manera permanente a través de correos electronicos, video llamadas y teleconferencias, la supervision ha realizado el traslado de comunicaciones
y PQR'’s tanto a interventoria como al operador.
La supervision con el registro nimero 202099971 del 10/11/2020 respondié la solicitud realizada por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y|
COMERCIO con radicado N° 201060545 referente a — “solicitud de informacion y copias documentales con respecto a los Contratos de Aporte N° 855,
5. Las demés que se requieran para la correcta ejecucion del contrato. 0,52 6,23 85, 857, 898, y 864 de 2013; y Coniratos de Aporte N* 876y 877 de 2019,

Los dias 23 y 26 de noviembre de 2020 se realizan mesas de trabajo de manera virtual, en la cual se tratan temas relacionados con la modificacion
contractual a los Contratos de Aporte con la participacion del operador la Interventoria y asesor externo.

El interventor mediante radicado namero 201066048 del 4/11/2020 remiti6 al operador la ALERTA de presunto incumplimiento de las obligaciones
sefialadas en el marco del Contrato de Aporte 858 de 2019.

El consorcio 13 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 858 de 2019 presentd con el radicado 201068215 del 12/11/2020 remitié al operador la
ALERTA de presunto incumplimiento de las obligaciones sefialadas en el marco del contrato.

Total

2,08

28,25

* Obligaciones COMUNICACION CELULAR S.A.-COMCEL S.A. Ponderaciéi 50%

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de seleccién, y la propuesta que
haya sido presentada por el proponente adjudicatario;

0,13%

1,56%

Se avanzo6 con las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo:

Con el radicado Mintic 201065770 del 3/11/2020 la Interventoria remitié el Concepto Aprobacién Informe Mensual Contratista agosto 2020- Contrato
No. 858 regién noroccidente.

Con el radicado 201065981 del 4/11/2020 el operador remitié al interventor el documento Informe mensual de septiembre ajustado Contrato de Aporte
No. 858 de 2019.

La interventoria mediante radicado nimero 201067864 del 11/11/2020; remiti6 el documento Concepto Aprobacion Informe Mensual Contratista
septiembre 2020- Contrato No. 858 regidn noroccidente

Con el radicado 201067921 del 11/11/2020 la interventoria remiti¢ al operador la solicitud de Procedimiento usuario no pago.

El interventor mediante radicado nimero 201070816 del 26/11/2020; remitié el documento de Aprobacién informe Mensual Contratista octubre
Contrato 858 de 2019 region noroccidente.

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

0,00%

0,17%

El contratista no ejecuto recursos del contrato durante el periodo anterior

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos, sin que se surta ninguna modificacién, acuerdo, arreglo, transaccion, conciliacién sobre su celebracion,
interpretacion, ejecucion o terminacion, sin la autorizacion previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administracion
de la fiducia, relacionados con la administracion de los recursos de aporte del contrato, deberan ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados
deberéan ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberan ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

0,05%

0,62%

* Se recibié el informe mensual de gestion de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante
radicado 201067741 el 11/11/2020

* Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo el dia 19/11/2020 con
el comprobante de consignacion directa 2190

* Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo
de Inversién Colectiva segun lo reportado en el informe mensual de fiducia
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

El contrato de Fiducia suscrito por COMCEL S.A 'y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria General del

4, Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administracién y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demas anexos del proceso de seleccion. 0,00% 2,00% Ministerio de las TIC el dia 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el dia 04/03/2020 mediante registro 202018889

De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercializacion, con las siguientes versiones:
201011193 del 28/02/2020; 201012161 del 4/03/2020; 201013474 del 11/03/2020 y la interventoria dio alcance a esta ultima comunicacion con el

5. Presentar el plan de comercializacion oportunamente, conforme lo sefialado en el anexo técnico 0,00% 5,00% radicado 201014079 del 13/03/2020.

La supervision luego de la revision de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoria emite su concepto de aprobacion
con el registro 202024241 del 18/03/2020

El Contratista avanz6 en la instalacion de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la informacién de soportes
documentales para remitir a |a Interventoria.

La interventoria con numero de radicado 201072434 del 01/12/2020 remiti6 el comunicado de resultado de verificacion de accesos. Luego de la

6. Llevar a cabo las metas de instalacion y puesta en servicio, de acuerdo con la programacién establecida en el anexo técnico. 0,65% 7,79% aplicacion de revision muestral de soportes documentales el cual se realiza con corte a las 12:00 m. del dia 30 de noviembre de 2020 se tienen un total
de accesos activos de 34.319 accesos en la region noroccidente.

De conformidad con la solicitud realizada por el contratista y analizada por la interventoria, en el otrosi que actualmente se esta elaborando, se define
que el plazo maximo para cumplir con la meta de esta regién es el 30 de diciembre de 2020

El Contratista avanz6 en la instalacion de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la informacién de soportes
documentales para remitir a |a Interventoria.

La interventoria con numero de radicado 201072434 del 01/12/2020 remiti6 el comunicado de resultado de verificacion de accesos. Luego de la

1,30% 15,57% aplicacion de revision muestral de soportes documentales el cual se realiza con corte a las 12:00 m. del dia 30 de noviembre de 2020 se tienen un total
de accesos activos de 34.319 accesos en la region noroccidente.

De conformidad con la solicitud realizada por el contratista y analizada por la interventoria, en el otrosi que actualmente se esta elaborando, se define
que el plazo maximo para cumplir con la meta de esta regién es el 30 de diciembre de 2020

7. Garantizar el tiempo de operacion establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 35.000 nuevos
suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION NORTE 1750 suscriptores adicionales.

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

Se llevaron a cabo las reuniones y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de informacion se realizd en forma
virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicacién se dio de manera permanente a través de correos electronicos, video
llamadas y teleconferencias.

En conjunto con la interventoria el dia 19 de noviembre de 2020 se realiz6 reunidn de seguimiento al contrato 853 de 2019 en horario de 15:00 a 17:00
en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el dia 23 de noviembre de 2020, se realiza reunion de cierre afio fiscal para el
8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificacion y seguimiento que realice la interventoria y supervision del proyecto 0,05% 0,62% Contrato de Aporte 858-2019, en forma virtual, con participacion de la Interventoria en horario de 16:00 a 17:00.

Los dias 23 y 26 de noviembre de 2020 se realizan mesas de trabajo de manera virtual, en la cual se tratan temas relacionados con la modificacion
contractual a los Contratos de Aporte con la participacion del operador la Interventoria y asesor externo.

El equipo de supervision remito al Grupo Interno de Trabajo de Contratacién de la entidad con el radicado 202104861 del 24/11/2020 los documentos
de solicitud de modificacién de los Contratos de Aporte N° 855, 856, 857, 858 y 864 de 2019. (otrosi)

De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervision, se realizé la legalizacion de recursos ejecutados del mes inmediatamente
anterior mediante radicado 201070058 el dia 23/11/2020

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informé la designacion de Luz Angela Gdmez Moreno como Gerente del proyecto. La]
Entidad realizo la aprobacién de la designacion el dia 24 de enero de 2020,

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual debera asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del

0, 0,
contrato y/o por el Interventor del contrato 0,00% 1,00%

Con el radicado Mintic 201065770 del 3/11/2020 la Interventoria remitié el Concepto Aprobacion Informe Mensual Contratista agosto 2020- Contrato
No. 858 regién noroccidente.

Con el radicado 201065981 del 4/11/2020 el operador remitié al interventor el documento Informe mensual de septiembre ajustado Contrato de Aporte
No. 858 de 2019.

La interventoria mediante radicado nimero 201067864 del 11/11/2020; remiti6 el documento Concepto Aprobacion Informe Mensual Contratista
septiembre 2020- Contrato No. 858 regién noroccidente

10. Presentar los informes periddicos y final que se sefialan en el Anexo Técnico 0,05% 0,62% El operador con radicado nimero 201066658 del 6/11/2020 remitié el documento Informe Mensual Contratista octubre 2020- Contrato No. 858 de 2019
region noroccidente

Con el radicado 201067921 del 11/11/2020 la interventoria remiti6 al operador la solicitud de Procedimiento usuario no pago.

El interventor mediante radicado nimero 201070816 del 26/11/2020; remiti6 el documento de Aprobacion informe Mensual Contratista octubre
Contrato 858 de 2019 region noroccidente.

La interventoria mediante los numeros de radicado 201066817 del 6/11/2020; 201068463 del 13/11/2020, 201069707 del 20/11/2020, 201071085 del
27/11/2020, remitié los documentos de Informes semanales de entrega de accesos.

El equipo de supervision dio respuesta al operador con el nimero de registro 202107158 del 30/11/2020 la comunicacion remitida por el Operador con
el radicado 201061029 referente a — “modificacion del Anexo Técnico del Contrato de Aporte 858 de 2019”.

La supervision con el registro nimero 202099971 del 10/11/2020 respondié la solicitud realizada por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y|
COMERCIO con radicado N° 201060545 referente a — “solicitud de informacion y copias documentales con respecto a los Contratos de Aporte N° 855,
856, 857, 858, y 864 de 2019; y Contratos de Aporte N° 876 y 877 de 2019.”

El operador con radicado niimero 201066658 del 6/11/2020 remitié el documento Informe Mensual Contratista octubre 2020- Contrato No. 858 de 2019
11. Las demas detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 0,10% 1,25% region noroccidente

El interventor mediante radicado numero 201066048 del 4/11/2020 remiti6 al operador la ALERTA de presunto incumplimiento de las obligaciones
sefialadas en el marco del Contrato de Aporte 858 de 2019.

El consorcio 13 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 858 de 2019 presentd con el radicado 201068215 del 12/11/2020 remiti6 al operador laj
ALERTA de presunto incumplimiento de las obligaciones sefialadas en el marco del contrato.

El equipo de supervisién remito al Grupo Interno de Trabajo de Contratacién de la entidad con el radicado 202104861 del 24/11/2020 los documentos
de solicitud de modificacién de los Contratos de Aporte N° 855, 856, 857, 858 y 864 de 2019. (otro si)

Total 2,3% 36,2%
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** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) Ponderacion 2 (%) Avance mes | (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
Total 0% 0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%
Cuando se trate de convenios/contratos con mas de un (1) cooperante/contratista deberan incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.
Entregables |Ponderaciol 50%]|Total de Entregable 47
Productos o Servicio a entregar Entregable Fecha entrega Observaciones por parte del Supervisor
Plan de Alistamiento 1,0 30/12/2019
Plan de Comercializacion 1,0 29/01/2020
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020 1,0 30/03/2020
Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020 1,0 24/04/2020
Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020 1,0 28/05/2020
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020 1,0 26/06/2020
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020 1,0 28/07/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020 1,0 7/01/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020 1,0 7/02/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020 1,0 5/03/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020 1,0 10/04/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020 1,0 5/05/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020 1,0 5/06/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020 1,0 6/07/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020 1,0 6/08/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020 1,0 8/09/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020 1,0 6/10/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020 1,0 6/11/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 85 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023

Informe Final de Ejecucién Contrato de Aporte 858 05/03/2023

Porcentaje de Avance 38,30%
% Acumulado Avance Entregables 19,1%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 37,2%
¢ El contrato/convenio tiene contratacion derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacién de contratos derivados) S NO X Numero de contratos derivados a la fecha

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Causas TIPO DE DIFICULTAD Gestion Adelantada

Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

@a Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla =
// Aspectos Técnicos: Duverney Diaz NQ Aspectos Juridicos: Nathalia Urrego Giovanni Rodriguez t&
ﬁ Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito Subdirector de Operaciones - Lacides Robles '\""“:‘?
SUSCRIPCION DEL INFORME
; Digitally signed by Camilo Alberto
Nombre Supervisor: CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Firma del Supervisor: = Jiménez Santofimio
/ Date: 2020.12.23 11:09:28 -05'00'

Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la_herramienta establecida por la Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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