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FECHA: 20/02/2026 HORA INICIO: 10:00am HORA FIN: 11:30 a.m.
MODALIDAD: Presencial X Virtual [ Mixta |:|

LUGAR: Sal6n Comunal Los Periodistas  Plataforma

ASUNTO: Reunidén de Inicio - Pargue Ciudad Kennedy Oriental Supermanzana 16

ENTIDAD RESPONSABLE: Consorcio Construhabitat 001

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Area Social

ENTIDADES PARTICIPANTES: Consorcio Perseverar SDHT Barrios BGTA vy Secretaria
Distrital del Habitat

ASISTENTES:
(VER ULTIMA HOJA)

ORDEN DEL DIA:

. Apertura de la reunién

. Presentacion Estrategia Revitaliza Tu Barrio — Secretaria del Habitat

. Presentacion Contratista

. Presentacion de la Interventoria

. Necesidad del estudio, disefio y construccion - Intervenciones integrales del Habitat.

. Localizacion, objetivos y alcance del proyecto.

. Etapas del contrato.

. Cronograma propuesto y presupuesto.

OO N (OB [W|IN|F

. Plan de Gestién Social.

10. Divulgacion y conformacion Comité Mi Habitat

11. Espacio para escuchar y resolver inquietudes y preguntas de la comunidad

DESARROLLO:

1. Apertura de la reunion: La Profesional Social del Contratista saluda y da la bienvenida a la
reunion de inicio correspondiente al contrato No. 1269 de 2025, el cual tiene como objeto
“Realizar la factibilidad de los estudios y disefios definitivos y la ejecucion de las obras de espacio
publico, en el marco de la estrategia revitaliza tu barrio, en los poligonos priorizados por la

secretaria distrital del Habitat (grupo 5)”.
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Seguidamente la profesional social de la secretaria del habitat realiza lectura del parrafo de
neutralidad politica: “Previo a dar apertura a este evento, la Secretaria Distrital del Habitat, en
estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley 996 de 2005, el articulo 387 del Cddigo Penal y
el articulo 29 de la Ley 130 de 1994, deja constancia de no haber invitado a ningdn aspirante,
candidato o vocero de campafia a este encuentro, por lo que en este espacio se encuentra
prohibido promover o difundir propaganda politica en favor de cualquier candidatura o partido
politico. Realizada esta claridad e insistiendo en que en la Secretaria del Habitat no permite
realizar actividades politicas o proselitistas en sus espacios, se les recuerda a los servidores
publicos y autoridades elegidas que pueden permanecer en el evento Unicamente en calidad
institucional y sin realizar manifestaciones de apoyo politico. En caso de encontrarse algun
candidato o persona como vocero politico, le solicitamos retirarse de inmediato de este espacio”
La profesional social del Contratista: menciona las siguientes recomendaciones para tener en
cuenta en la reunién: Quien solicite la palabra contara con un tiempo maximo de dos (2) minutos.
La participacion e inquietudes seran atendidas al final de la presentaciéon. No olvidar diligenciar
la planilla de asistencia. Respetarnos, escuchar atentamente y guardar silencio.

Posteriormente se da lectura al orden del dia, luego procede a presentarse el equipo que asiste
por parte de la secretaria Distrital del Habitat, Lina Maria Ramirez, profesional social de la
Secretaria Distrital del Habitat, quien estara acompafiando el componente social del proyecto,
Alejandro Pulido, ingeniero civil, y apoyo la supervision, Lizeth Bermadez, arquitecta quien
estara brindando apoyo técnico y administrativo al equipo de supervisién, Fernando Barbosa,
arquitecto de la Direccién de Operaciones quien menciona que su rol en el proyecto corresponde
al apoyo a la supervision en la fase de ejecucion, articulado esfuerzos con el contratista y la
interventoria para garantizar que los estudios, disefios y la ejecucién de la obra cumplan con los
estandares técnicos y de calidad del espacio publico establecidos por la entidad; continua Daniel
La Torre, gestor territorial para la localidad de Kennedy, adscrito a la Oficina de Participacion y
Relacionamiento con la Ciudadania de la Secretaria Distrital del Habitat quien acompafa el
equipo social, para facilitar los procesos de participacién, comunicacién y articulaciéon con la
comunidad durante el desarrollo del proyecto, finaliza Alex correa Arquitecto en representacion
de la administracion distrital de la Secretaria del Habitat.

2. Presentacion Estrategia “Revitaliza Tu Barrio” — Secretaria Distrital del Habitat:
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El arquitecto Alex Correa, en representacion de la Secretaria Distrital del Habitat, explica en qué
consiste la estrategia “Revitaliza Tu Barrio”. Menciona que la intervencion del espacio publico
esta a acragod e diferentes entidades distritales de conformidad con la normatividad vigente. En
el caso de los parques, su administracion y mantenimiento corresponden al Instituto Distrital de
Recreacion y Deporte — IDRD, entidad que por decreto es la responsable de los parques en toda
la ciudad. Con la revision del Plan de Ordenamiento Territorial adoptado en el afio 2021, los
parques quedaron clasificados en dos categorias: parques estructurales y parques de proximidad.
Los parques estructurales son aquellos de mayor tamafio, generalmente superiores a una
hectarea; un ejemplo cercano es el Parque de la Amistad. Los parques de proximidad son de
menor escala y atienden principalmente a la comunidad inmediata. Los parques estructurales son
administrados directamente por el IDRD, dado que esta entidad cuenta con la logistica y la
capacidad operativa para su mantenimiento. Por su parte, los parques de proximidad suelen estar
bajo la responsabilidad de las Alcaldias Locales. Manifiesta que en cuanto a la malla vial, la
entidad competente a nivel distrital es el Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, encargado de la
red vial principal y arterial, mientras que las vias locales estan a cargo de las Alcaldias Locales
por lo cual precisa que la Secretaria Distrital del Habitat no tiene competencia en el mantenimiento
permanente de parques o vias. Sin embargo, si tiene la facultad de ejecutar intervenciones
integrales en el espacio publico en el marco de proyectos estratégicos definidos en el Plan Distrital
de Desarrollo. Durante la etapa de ejecucion de obra, el parque intervenido pasa temporalmente
a la responsabilidad de la Secretaria distrital del habitat; una vez finalizada la intervencién, se
realiza la entrega formal a la entidad competente IDRD o Alcaldia Local para su administracion y

mantenimiento.

Menciona que en el marco del actual Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027, la Secretaria
Distrital del Habitat viene implementando la estrategia denominada “Revitaliza Tu Barrio”. La
Secretaria es la entidad cabeza del sector habitat y servicios publicos en la ciudad, responsable
de formular politicas y lineamientos en materia de vivienda, entorno urbano y servicios publicos.
Cuenta con entidades adscritas como la Caja de Vivienda Popular, la Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos — UAESP, y ejerce
direccionamiento sectorial en materia de servicios publicos. La estrategia “Revitaliza Tu Barrio”

busca intervenir areas estratégicas de la ciudad, no necesariamente seleccionadas por su nivel
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de deterioro, sino por criterios técnicos y urbanos. A diferencia de las intervenciones que realizan
las Alcaldias Locales que priorizan parques con mayor estado de deterioro esta estrategia
responde a variables como la proximidad a sistemas de transporte masivo (primera y segunda
linea del Metro, troncales de TransMilenio y cables aéreos), la cercania a equipamientos
educativos, de salud y servicios sociales, indicadores de déficit urbanistico, indicadores de
seguridad asociados a homicidios, hurto y lesiones personales, puntos criticos de residuos
reportados por la UAESP, instrumentos de planeacion territorial y condiciones de servicios
publicos. El arquitecto manifiesta que a partir de este andlisis técnico se definieron 20 poligonos
de intervencion en la ciudad. Los poligonos 1 al 13 corresponden a revitalizacion urbana en areas
consolidadas; los poligonos 14 al 18 corresponden a mejoramiento integral de barrios, ubicados
principalmente en zonas periféricas con menores niveles de consolidacion urbana. Esta
intervencion en particular se encuentra ubicada en el Poligono No. 9. La estrategia se desarrolla
bajo tres dimensiones principales: primero, la intervencion fisica del espacio publico, incluyendo
parques y vias; segundo, la activacion urbana, promoviendo actividades comunitarias y
articulacion institucional; y tercero, la sostenibilidad y apropiacion, buscando que los espacios
intervenidos se mantengan en el tiempo mediante procesos de corresponsabilidad comunitaria y
posibles esquemas de articulacidn con el sector privado. Uno de los elementos diferenciales de
esta estrategia es la implementacion de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible — SUDS. Estos
sistemas son infraestructuras disefiadas para captar, regular e infiltrar el agua lluvia, reduciendo
el riesgo de inundaciones y favoreciendo el ciclo natural del agua, afectado por la
impermeabilizacion del suelo producto del desarrollo urbano. La incorporacion de SUDS es un
requisito técnico en las intervenciones de la estrategia. La Secretaria ha desarrollado
intervenciones previas en distintas localidades, incluyendo parques estructurales y de proximidad,
incorporando soluciones como jardines infiltrantes, zonas de captacion, pacificaciones viales y
tecnologias sostenibles, incluyendo sistemas de iluminacion alimentados por energia solar en

algunos proyectos.

El arquitecto de la SDHT indica que es importante aclarar que esta intervencion no se limita a
recuperar un espacio puntual, sino que busca generar condiciones urbanas que conecten
corredores de movilidad con equipamientos y servicios existentes. En el caso de este parque, el

propésito es mejorar sus condiciones técnicas y funcionales, lo que puede incluir la recuperacion
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y adecuacion de canchas, posibles ampliaciones, cerramientos adecuados, graderias, zonas de
trote u otros usos que permitan un mejor aprovechamiento del espacio por parte de nifios,
jovenes, adultos y personas mayores. En cuanto a los recursos, la estrategia contempla 22
intervenciones en la ciudad, con meta de entrega en el afio 2027. Los valores asignados
inicialmente corresponden a estimaciones realizadas en etapa precontractual. No obstante, el
contrato contempla una primera fase de factibilidad, estudios y disefios, durante la cual el equipo
técnico, arquitectos, ingenieros, profesionales sociales y ambientales, evaluara las condiciones
fisicas, normativas y presupuestales del parque. Al cierre de esta etapa se definird el alcance
definitivo de la intervencion y el presupuesto final de obra dentro del recurso disponible. Este
proceso es participativo y se desarrolla conforme a la guia de gestion social de la Secretaria. Se
realizaran reuniones de inicio, talleres de diagndstico, espacios de presentacién de propuestas
de disefio y socializacion de avances. Sin embargo, es importante precisar que el contrato cuenta
con un presupuesto, un plazo y un marco normativo definidos, por lo que las propuestas deberan
ajustarse a dichos parametros. El objetivo final es que el disefio refleje las principales
necesidades identificadas por la comunidad, dentro de las posibilidades técnicas y financieras del

proyecto, garantizando una intervencion integral, sostenible y articulada con el entorno urbano.
3. Presentacion Contratista

Se presenta la profesional Mayerly Nifio, quien manifiesta desempefiarse como profesional social
del contratista, encargada del relacionamiento con la comunidad en el marco del contrato.
Asimismo, informa que estara atendiendo cualquier solicitud, inquietud o requerimiento que
pueda surgir por parte de la comunidad durante la ejecucién del proyecto. Interviene el Director
de Estudios y Disefios, David Tierradentro, quien informa que el contrato fue suscrito entre la
Secretaria Distrital del Habitat y el Consorcio ConstruHabitat 001, bajo el Contrato 1269 de 2025.
Indica que el contrato cuenta con un valor aproximado de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS
QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
PESOS M/CTE ($16.415.325.538), recursos destinados a la intervencion de varias zonas
definidas dentro del alcance contractual. Se presenta ante la comunidad el equipo

interdisciplinario designado para la ejecucién del contrato, asi:
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Interviene el ingeniero civil Jaime Barrios, quien manifiesta que apoyara el desarrollo de los
estudios técnicos y estructurales requeridos para la formulacion del proyecto. Continda el
ingeniero civil Daniel Lucho Alvarez, quien informa que hace parte del equipo técnico de la
consultoria, participando en la elaboracion y revision de los estudios y disefios correspondientes
al objeto contractual. Continta el profesional Jorge Henao, quien manifiesta que integra el equipo

velando por el cumplimiento de la normatividad aplicable durante el desarrollo del contrato.

Contintla Geraldine Cerinza, quien indica que acompafiara el contrato desde la especialidad de
Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando la implementacién de los protocolos y lineamientos
exigidos por la normatividad vigente. Finalmente, interviene la ingeniera ambiental Ivonne
Tierradentro, quien manifiesta que tendra a su cargo el componente ambiental del contrato,
asegurando el cumplimiento de los determinantes ambientales y las disposiciones normativas

aplicables en el desarrollo de los estudios, disefios y ejecucion de obra.

4. Presentacion de la Interventoria

Interviene la profesional social del contratista, quien informa que la interventoria del proyecto
corresponde al Consorcio Perseverar, en el marco del Contrato No. 1330 de 2025, cuyo objeto
consiste en realizar la interventoria integral a la fase de factibilidad, estudios y disefios definitivos,
asi como a la ejecucién de las obras de espacio publico contempladas dentro de la estrategia
“Revitaliza Tu Barrio”, en los poligonos priorizados por la Secretaria Distrital del Habitat. Senala
que el contrato de interventoria cuenta con un valor total de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTAY UN PESOS
($1.752.539.631). Acto seguido, se presenta el equipo designado para el seguimiento y control
del proyecto: el arquitecto Guiovany Mejia, quien se desempefa como Director de la Interventoria
y hace parte del consorcio; la trabajadora social Natalia Rios, quien realizara el acompafiamiento
social del proyecto en articulacién con el equipo del contratista; la ingeniera civil Laura Curro,
quien actuara como apoyo técnico de la interventoria; la profesional Silvia Colorado, quien hace
parte del equipo de apoyo.

5. Necesidad del estudio, disefio y construccion - Intervenciones integrales del Habitat.

6. Localizacion, objetivos y alcance del proyecto.

7. Etapas del contrato.
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El director del Contratista explica que, en el marco de la estrategia de la Secretaria Distrital del
Habitat, se selecciond, conforme a los criterios de intervencién definidos, el poligono
correspondiente  al Parque Ciudad Kennedy Oriental -  Supermanzana 16.
Indica que el proyecto contempla dos fases o etapas claramente diferenciadas:

1. Fase de factibilidad, estudios y disefios.

2. Fase de construccion.

Aclara que en esta etapa inicial no se ejecutaran obras, dado que primero debe desarrollarse

integralmente la fase técnica, la cual permitira definir el alcance real de la intervencion.

Manifiesta que dentro de la etapa de estudios y disefios se contemplan diversos componentes
técnicos. Aunque el personal presentado en la reunion corresponde a una parte del equipo, en el
proyecto intervienen las areas de topografia, transito, redes, alcantarillado, acueducto,
telecomunicaciones, gas, redes eléctricas, iluminacién, componente estructural, arqueologia,

mitigacion de riesgos, geotecnia, pavimentos, urbanismo y geometria.

Indica que esta primera fase comprende una etapa de factibilidad, La elaboracion de los estudios
y disefios definitivos y de ser necesario, la gestion de tramites ante las entidades competentes

para la respectiva aprobacion.

Sefiala que la necesidad de este estudio surge debido a que se debe recopilar informacién
relacionada con la legalidad del predio del parque y sus vias contiguas, asi como revisar el estado
actual de las redes de servicios publicos, verificando su antigiedad, capacidad y condiciones,
teniendo en cuenta que al momento de la construccion del barrio la poblacién era inferior a la

actual.

Asimismo, manifiesta que es necesario evaluar posibles deterioros o insuficiencias en las redes
y coordinar con entidades como el Instituto Distrital de Recreacion y Deporte, en su calidad de
entidad rectora sobre el manejo del parque, con el fin de determinar qué intervenciones son
normativamente viables. Resalta que una parte fundamental de esta etapa corresponde a las

reuniones con la comunidad, en razén a que sus integrantes conocen la dinamica del sector y
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sus aportes resultan valiosos para orientar técnicamente las decisiones que se adopten en el

marco del proyecto.

El director del contratista explicd que el proyecto se localiza en el poligono correspondiente al
Parque Ciudad Kennedy Oriental — Supermanzana 16, incluyendo dentro de su alcance las vias
aledafias al poligono. Indica que se contempla la intervencién en la transversal 78 Bis, zona
donde actualmente existe un parqueadero y sus areas de andenes circundantes, asi como la
calle 41B Sur, desde el frente del salébn comunal hasta la Avenida Primero de Mayo. También se
identifican intervenciones que corresponden a otros contratos, como las adelantadas por el

Consorcio, las cuales no hacen parte de este alcance especifico del Contrato 1269 de 2025.
Sefiala que, en la etapa de factibilidad, se realizara:

e Larecopilacién de informacion juridica del predio y de las vias objeto de intervencion.

o El levantamiento técnico para dimensionar areas duras y blandas.

e Larevision del estado de las redes de servicios publicos.

e Lagestion de tramites ante las empresas de acueducto, alcantarillado, energia, alumbrado

publico, telecomunicaciones y demés entidades competentes.

Manifiesta que, con dicha informacion, se avanzara en la estructuracion de los estudios y disefios
definitivos, los cuales permitirdn definir técnicamente los componentes a mejorar en el parque,
tales como canchas, iluminacién, seguridad, jardineria, andenes u otros elementos que se
determinen pertinentes. Estas decisiones se proyecta consolidarlas durante los primeros meses

de la etapa técnica.

Interviene la ingeniera ambiental del Contratista, quien indica que desde el componente ambiental
se realizara un diagndstico preventivo durante esta etapa de estudios y disefios. Este diagnéstico
permitird conocer la dinamica que se desarrolla dentro del parque y evidenciar los posibles
permisos que se requieran segun el tipo de intervencidon que se proyecte. Sefiala que se
preparard una linea base ambiental con la caracterizacion actual del parque, incluyendo el estado

de los arboles, su proteccion, la posible existencia de nidos y las caracteristicas de fauna
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presentes, con el acompafiamiento de un ingeniero forestal y un bibélogo, a fin de prevenir

afectaciones durante la futura etapa constructiva.

Asimismo, informa que se formulard el Plan de Gestibn de Residuos de Construccién y
Demolicion, el cual sera implementado en la etapa de obra, dando cumplimiento a lo establecido
por la Secretaria de Ambiente, y que se gestionaran y tramitaran los permisos y obligaciones que

determine la autoridad ambiental.

Continva la Residente SST del Contratista, quien manifiesta que el componente de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SST), en la etapa de estudios y disefios, elaborara el Plan de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se pondra en marcha en el momento de la construccion.
Durante esta fase se identificaran las actividades constructivas previstas y se analizaran los
posibles impactos en materia de seguridad y salud para trabajadores y comunidad, estructurando
los programas correspondientes para su mitigacion. De igual manera, en la etapa de consultoria
se adelantaran actividades propias de SST como la verificacion de planillas del personal
profesional, identificacién y mitigaciébn de riesgos, y la entrega de informes mensuales y

semanales sobre estas actividades.

8. Cronograma propuesto y presupuesto.

El director del Contratista informa que la etapa de estudios y disefios tendra una duracién de ocho
(8) meses, periodo durante el cual se desarrollaran las actividades técnicas, ambientales, sociales
y administrativas necesarias para estructurar el proyecto definitivo. Durante este tiempo se
realizara la caracterizacion, los levantamientos técnicos, la identificacion de impactos y la
formulacién de los planes de manejo que servirdn de base para la etapa de construccion. Se
aclara que actualmente el proyecto se encuentra en esta fase inicial y que la etapa constructiva
se desarrollara posteriormente, una vez se consoliden los estudios, disefios y se obtengan las

aprobaciones correspondientes por parte de las entidades competentes.

Asimismo, se informa que durante esta etapa técnica se definira el valor definitivo del proyecto,

de acuerdo con los resultados y alcances establecidos en los disefios finales.
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9. Plan de Gestién Social.

La profesional social del Contratista, indica que el Plan de Gestion Social que desarrolla en la
etapa inicial correspondiente a estudios y disefios, contempla actividades que requieren la
participacién activa de la comunidad. Sefiala que uno de los principales procedimientos es la
caracterizacion social, mediante la cual se recopilara informacion demografica, identificacién de
instituciones, actores sociales y analisis de impactos sociales, ambientales, econémicos vy
culturales, con el fin de identificar problematicas y oportunidades del sector. Este proceso se
desarrollara de manera progresiva durante los ocho meses de la etapa de estudios y disefios,

incluyendo encuestas y acercamientos comunitarios.

Adicionalmente menciona que el plan de gestion social cuenta varios programas, uno es el
Programa de Informacién a la Ciudadania, el cual contarda con un punto de atencion a la
comunidad y diversos canales de comunicacion para la recepcion de inquietudes, solicitudes y
propuestas. Sefiala que durante la etapa de estudios y disefios no se requerira el ingreso a
predios privados y que la informacién se entregara mediante piezas comunicativas como volantes
y avisos informativos, los cuales seran distribuidos en el sector para garantizar transparencia y
seguridad en el proceso.

El programa de comunicacion y participacion ciudadana contempla diferentes actividades como
reunion de inicio, reunién de avance cuando se alcance el 50% de la etapa y reunion de
finalizacion para socializar los resultados definitivos del proyecto, asi como reuniones
extraordinarias, Comité Mi Habitat, talleres de formacion, ejercicios de cartografia social y
recorridos de reconocimiento territorial.

Finalmente, dentro de esta etapa se desarrollara el Programa de Identificacion de Impactos, que

permitira estructurar el plan de manejo para la fase constructiva.

La profesional social del Contratista indica que el punto principal de atencion a la comunidad
estara ubicado en la Carrera 70B No. 3A-57 y que, teniendo en cuenta los dos tramos de
intervencion, se habilitara un punto satélite de informacion los dias martes de 1:00 p.m. a 5:00

p.m. en el salébn comunal “Los periodista”, adicionalmente se cuentan con los diferentes canales
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de comunicacién como lo es la linea telefénica: 319 231 0390 para la atencion de solicitudes,

dudas o sugerencias, correo electrénico: Socialcontruhabitat@gmail.com

10. Divulgacién y conformacion Comité Mi Habitat

La profesional social del Contratista, indica que como parte del programa de comunicacion y
participacion ciudadana se promovera la conformacion del Comité “Mi Habitat”, integrado por
miembros voluntarios de la comunidad interesados en participar activamente en el proceso. Este
comité realizara encuentros mensuales en los que se dialogard sobre avances, se presentaran
propuestas y se canalizaran inquietudes de la comunidad. Sus integrantes apoyaran los procesos
de convocatoria, replicaran la informacion en el territorio y participaran en los talleres y actividades
programadas durante la ejecucion del contrato.

Se invita a los asistentes a inscribirse en el acta para conformar el comité, aclarando que la
participacién es voluntaria, que se realizard una reunion mensual y que la convocatoria

permanecera abierta durante los ocho meses de la etapa de estudios y disefios.

11. Espacio para escuchar y resolver inquietudes y preguntas de la comunidad

1. El sefior William Sanchez pregunta, teniendo en cuenta que existen otros pargues en el sector
como el pargue contiguo y otros espacios cercanos, considerando la proximidad a la Primera
Linea de Metro, ¢ por qué se priorizd este parque para la intervencién? ¢ Se contemplan acciones

inmediatas en los otros parques del sector?

Respuesta: el Arquitecto de la secretaria del Habitat explicé que la priorizacién no obedece
exclusivamente a la cercania con la linea de transporte, sino a un andlisis integral que incluy6
variables normativas, técnicas, urbanisticas y de conectividad. Se evalué la proximidad a
equipamientos como instituciones educativas, redes de servicios, condiciones del suelo, analisis
topogréfico y lineamientos del Plan de Desarrollo. Se indico que la ciudad cuenta con miles de
pargues y que no es posible intervenir todos simultdneamente; por ello, fue necesario establecer
criterios técnicos de priorizacion. En este caso, la localizacion estratégica del parque, su cercania

a la infraestructura del metro y otros factores técnicos determinaron su seleccion. Respecto a
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otros parques del sector, se aclaré que actualmente no estan contemplados dentro de esta
estrategia especifica, toda vez que los recursos disponibles ya se encuentran comprometidos.

2. El sefior William Sanchez Pregunta: ¢Se generaran oportunidades laborales para la

comunidad durante la ejecucién del proyecto?

Respuesta: La profesional social del Contratista manifiesta que, durante la etapa de construccion
y en el marco del componente de gestion social, se contempla un programa de contratacion de
mano de obra no calificada, la cual debera pertenecer a la localidad donde se ejecutara el

proyecto.

Indica que, para dar cumplimiento a este requisito, el contratista debera vincular personal que
acredite residencia en la localidad. Precisa que esta vinculacion se realizara principalmente

durante la fase de obra y que se promovera la participacién de habitantes del sector.

3. El Sefior Jorge Moreno, pregunta: ¢, Cudl es el valor real de la inversion destinada a este parque

y cOmo se distribuyen los recursos? ¢ El presupuesto incluye némina, impuestos e interventoria?

Respuesta: El arquitecto de la SDHT indica que el proyecto hace parte de un paquete contractual
cuyo valor total aproximado es de $ 16.415.325.538, destinados los dos poligonos priorizados.
Para este parque, se definira el valor durante la etapa de los estudios y disefios.

Se aclar6 que: El 6% del valor total del contrato corresponde a la etapa de estudios y disefios.
El 94% restante esta destinado a la ejecucion de obra Dentro del presupuesto estan incluidos
costos de ndmina, materiales, impuestos, pélizas, administracién e interventoria.

Los valores definitivos se determinardn una vez culminen los estudios técnicos y topograficos.

Asimismo, se indicdé que toda la informacién contractual puede consultarse en la plataforma
publica SECOP.

4. El sefior Jorge Moreno pregunta ¢ Se intervendra la totalidad del parque o solo algunas areas

especificas?
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Respuesta: La entidad confirmé que la intervenciéon abarcara la totalidad del area del parque
(aproximadamente 7.200 m?2). No se reducira el porcentaje de zona verde; por el contrario, en la
medida de lo posible, se buscara aumentarlo conforme a los lineamientos ambientales y
urbanisticos vigentes. La intervencion corresponde a un proceso de revitalizacion integral y no

Unicamente a la adecuacion de un espacio puntual como una cancha.

Se deja constancia que se informa a los asistentes que actualmente se estd validando la
intervencion correspondiente a la via inicialmente contemplada, la cual esta siendo ejecutada por

el contratista Metro, toda vez que existia un recurso previamente asignado para dicha calle.

Se precisa que estas validaciones técnicas y administrativas se adelantaran durante la fase inicial

de factibilidad, con el fin de definir su articulacién o exclusiéon dentro del alcance del contrato.

Se deja constancia que se informa a los asistentes que el contrato presenta una particularidad,
consistente en que el presupuesto ya se encuentra asignado, razén por la cual se trata de una
obra que efectivamente sera ejecutada, una vez se surtan y aprueben las etapas de factibilidad,
estudios y disefios correspondientes. Se explicd que el contrato contempla dos frentes de trabajo
y que la misma empresa contratista desarrollara tanto los estudios como la obra, lo cual garantiza

continuidad en la ejecucion.

5. La sefiora Sonia Bolivar pregunta ¢ cuando inicia la obra?

Respuesta: la profesional social del Contratista informa que el contrato tendra una duracion total
de veintiin (21) meses, iniciando el 04 de febrero de 2026, de los cuales ocho (8) meses
corresponden a la etapa de estudios y disefios, con fecha de culminacion el 03 de octubre de
2026, y posteriormente trece (13) meses destinados a la etapa de construcciéon; asimismo, indica
que durante cada etapa se realizaran reuniones de inicio, de avance y finalizacién con la
comunidad, y que previo al inicio de la fase constructiva se socializaran los aspectos técnicos
pertinentes, tales como el Plan de Manejo de Transito (PMT) y los posibles cierres o afectaciones

temporales que puedan generarse durante la ejecuciéon de las obras.

Secretaria Distrital del Hibitat .

Servicio al ciudadane: Cra 13 Mo, 5213 Pagina 13 de 3
Oficina principal: CN 52 Mo, 13- 64

Teléfang: 601 358 16 00

Cadigo Postal 110231

WA, habﬂatl:ﬂgl}‘la.gw.l.u



FECHA
20/05/2025
2 CODIGO
ACTA DE REUNION PMO2-FO209
ALCALDIA I;A\'I‘JR
DE BOGOTA DC, .
FECHETARIA DEL HABITAT VERSION 4

Por lo anterior, se resalta la importancia de la participacién activa de la comunidad durante la
etapa de estudios y disefios, en tanto sus aportes, observaciones y conocimiento del territorio
resultan fundamentales para orientar técnicamente las decisiones del proyecto y garantizar que

las soluciones propuestas respondan a las necesidades reales del sector.

6. La sefiora Lilia Cardenas pregunta: ¢ Existen recursos para intervenir otros parques en esta

administracion? Ya que el parque el divino nifio se encuentra deteriorado.

Respuesta: La SDHT indica que los recursos de la estrategia “Revitalizar tu Barrio” ya estan
comprometidos. Actualmente se ejecutan intervenciones que suman aproximadamente 95.000
mz2 dentro de dicha estrategia y 32.000 m2 adicionales en el marco de mejoramiento integral de
barrios. Por lo tanto, en lo que resta de la administracién no se contemplan nuevas intervenciones
en otros parques adicionales dentro de esta estrategia especifica, en relacion con el
mantenimiento y priorizacién de intervenciones en parques, se informa que dichas solicitudes
deben ser elevadas ante el Instituto Distrital de Recreacién y Deporte y la respectiva Alcaldia

Local, por ser las entidades competentes en esta materia.

Se precisa que, por parte de la Secretaria Distrital del Habitat, dicho parque no se encuentra

incluido dentro del alcance del contrato.

7. El sefior William Sanchez pregunta ¢ Se contemplan planes de contingencia para el uso del
parque por parte de colegios y organizaciones que realizan actividades deportivas mientras se
ejecuta la obra?

Respuesta: La profesional social del Contratista indica que durante la etapa de construccion se
implementaran medidas de manejo y coordinacion social. Se buscara establecer comunicacién y
articulacion con las instituciones educativas y organizaciones que actualmente utilizan el espacio,
a fin de mitigar impactos y coordinar el desarrollo de las actividades durante la ejecucion del
proyecto.

La profesional social de la Secretaria Distrital del Habitat manifiesta que, para tal efecto, se

formulara el Plan de Manejo de Impactos, en el cual se identificaran las dinamicas del sector que
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podrian modificarse con ocasion del proyecto, asi como las posibles afectaciones a la comunidad;
con base en ello, se estructurard un plan de manejo que contemple las medidas, acciones y

estrategias necesarias para mitigar, prevenir dichos impactos.

Se reiteré la invitacion a la comunidad para realizar la inscripcion al Comité “Mi Habitat”,

resaltando la importancia de su conformacion como espacio de participacion y seguimiento

ciudadano al proyecto.

COMPROMISOS: N/A

ASISTENTES: Se anexa lista de asistencia

Firma Firma
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Entidad: Entidad:
e-mail: e-mail:
Tel/Cel: Tel/Cel:
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Entidad: Entidad:
e-mail: e-mail:
Tel/Cel: Tel/Cel:
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Entidad: Entidad:
e-mail: e-mail:
Tel/Cel: Tel/Cel:
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NOTA: EL ESPACIO DE FIRMAS PODRA SER REMPLAZADO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.Para reuniones virtuales se debera anexar el listado de asistencia que se descarga del aplicativo donde se
desarrolla la reunién y se evidencien los nombres de los participantes.

2.Para reuniones_presenciales se debera diligenciar los datos solicitados en este formato o se podra anexar el listado
de asistencia establecido en el Sistema de Gestién de la Entidad.

3.Para reuniones mixtas se deberé anexar el listado de asistencia del aplicativo y el establecido en el Sistema de
Gestion de la Entidad.

4.En caso de reuniones externas en cualquier modalidad, donde la entidad no cuente con el listado de asistencia se
deberd anexar evidencia de la citacion por medio de correo electronico institucional, registrando este documento
Unicamente como una ayuda de memoria.

Aviso tratamiento de datos: La Secretaria Distrital del Habitat almacenara y hara uso de sus datos personales con
la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y asi adelantar distintos procesos
internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestion del territorio urbano y rural, desarrollo
integral de los asentamientos, estructuracién de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripcion de este documento se entiende que autoriza la inclusion de sus datos personales en la base de
datos de la Secretaria Distrital del Habitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y
ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hébitat.
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GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

Contrato 1269 de 2025

“REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS
Y DISENOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO,
EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLIGONOS
PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.” (Grupo 5).”

FECHA: 20 de Febrero de 2026

LOCALIDAD: Kennedy

Barrio: Los periodistas Pargque Ciudad Kennedy Oriental
Supermanzana 16

ACTIVIDAD: Reunién de inicio
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