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ACTA    

 
CORPORACIÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR 
 

ACTA No. 07 
 
 
 

FECHA:                   Bogotá, 08 de septiembre de 2025 

 
HORA:       9:00 am a 10:30 am 

 
LUGAR:          VIRTUAL 
 
ASISTENTES:          Listado de asistencia adjunto 

 
                         

INVITADOS:     Henry Centeno Gutierrez - Asesor externo Consorcio CAV 
Vida Silvestre.         

 
   AUSENTES:  No hubo ausentes en este comité.      

 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Verificación de la conformación del Comité 
2. Lectura del acta anterior y cumplimiento o avance compromisos  
3. Varios  

 
 
DESARROLLO: 
 

1. Se verificó la conformación del comité, mediante la presentación de cada 
uno de los profesionales, los cuales indicaron sus competencias dentro de 
la Corporación, la Operación del CAV por parte del Consorcio CAV Vida 
Silvestre y la Interventoria por parte de Ecoflora SAS. 
 

2. Se dio lectura a las actas de las reuniones anteriores:  
 

a) 21-08-2025 reunión virtual componentes fauna y mantenimiento 
b) 28-08-2025 reunión presencial de mantenimiento 
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Simultáneamente se hacen aclaraciones y/o observaciones acerca de los 
compromisos o avances correspondientes a cada componente: 

 
 FAUNA 
 

a) Revisión de conceptos de reubicación y liberación: según lo 
acordado entre las partes, en el repositorio de información de la 
Corporación se cargó una carpeta que contiene los conceptos 
técnicos para revisión de todos y la relación de los mismos, así 
mismo se creó un grupo de WhatsApp. La interventoría consulta 
sobre cómo sería el procedimiento, a lo cual la Corporación hace las 
aclaraciones pertinentes y entre todos se llega a los acuerdos al 
respecto. Por otro lado, el Consorcio indica que cargó los Conceptos 
técnicos aprobados por la interventoría y ya actualizados para las 
revisiones por parte de la Corporación. Frente a esto se tocaria mas 
adelante. 

b) Toma de muestras: el Consorcio indica que se realizó la actividad y 
que ya se cuenta con los resultados de los análisis realizados a 
estas muestras. 

c) Inventario: El Consorcio indica que continúa pendiente el envío de 
historias clínicas faltantes de tortugas para completar inventarios y 
registros. También se indicó que aún no se tiene los datos 
verificados de los primates. 

d) Costos asociados: se indica que se realizó la reunión en la cual se 
aclararon los ítems que se requerían por parte de la Corporación a lo 
cual el Consorcio manifestó que sería enviado ese mismo día.  

e) Cargue y diligenciamiento de carpetas digitales: El Consorcio 
indica que ingresaron algunos ejemplares en la noche del viernes, 
provenientes de un operativo, no traían documentos y se consulta 
cuál fecha de debe diligenciar ya que los salvoconductos llegarán 
con fecha posterior al ingreso, a lo anterior la Corporación indica que 
se debe diligenciar con la fecha del salvoconducto, teniendo en 
cuenta que fue una situación de última hora.  

f) Muestras influenza aviar y genética: El Consorcio indica que la 
Corporación consultó al respecto y se dieron aclaraciones 
dependiendo de las especies. 

g) Liberaciones: La Corporación indicó sobre la liberación de varios 
individuos (un venado, dos zorros, torcaza, comadreja y búho). 

h) Diligenciamiento libro: La Corporación indica que se han realizado 
varios ajustes al libro, las inconsistencias que persisten son del 
diligenciamiento efectuado antes del ingreso del Consorcio, por lo 
anterior la Corporación realizará los ajustes para evitar más errores. 
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MANTENIMIENTO 

a) Mantenimientos PTAR y PTAP: La Corporación indicó que ya se 
adjudicó el contrato, así como el contrato para equipos de rayos X y 
equipos de cómputo; frente al mantenimiento del equipo de 
hematología la Corporación indica que no se puede incluir en estos 
contratos, aclarando que se debe realizar el mantenimiento por 
imprevistos. 

b) Microchips: La interventoría indica que se recibieron las 
cotizaciones, y se consulta sobre las diferencias muy marcadas entre 
los diferentes equipos cotizados, se precisa que es importante que el 
Consorcio revise el propósito, ya que los equipos cotizados son muy 
diferentes entre sí. El Consorcio indica que son los equipos 
disponibles, a los cual se acuerda realizar una reunión para definir 
cómo se justificaría el equipo a adquirir, teniendo en cuenta las 
diferencias de precios y características. 

c) Cronograma mantenimientos: El Consorcio indica que se realizó la 
visita por parte del interventor del contrato de mantenimientos, 
aprobando el avance, por lo cual se pudo reubicar los individuos. 

d) Reubicación cocina-necropsia: El Consorcio indica que continúa 
revisando el presupuesto para poder presentar la propuesta de esta 
actividad en el próximo comité de mantenimiento. 

e) Equipos pendientes de baja: El Consorcio enviará el oficio ajustado 
de acuerdo a la solicitud de la interventoría, ya que tenia un error en 
el asunto. 

f) Planta eléctrica: La Corporación indica que dio traslado de la 
solicitud a la DAF, sin embargo, a la fecha no se ha recibido 
respuesta. 

g) Aires acondicionados: El Consorcio indica que se realizó la visita 
por parte de la Corporación y realizaron el diagnóstico, el cual se 
tendrá en cuenta por la DAF para las contrataciones de 
mantenimiento del próximo año. 

h) Red contraincendios: La Corporación indica que la DAF se 
encuentra en proceso de contratación. 
 

 
3. Temas varios: 

 
a) El Consorcio informa sobre una situación presentada con el equipo 

de hematología, indicando que el equipo presenta fallas de lectura al 
realizar el procedimiento de “control de calidad”, probablemente 
debido a que se observan cristales adheridos, manifestando que se 
requiere mantenimiento correctivo adicional. Por lo anterior se realizó 
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cotización al laboratorio que suministró los reactivos. La interventoría 
sugiere obtener al menos dos cotizaciones adicionales y plantea la 
necesidad de manejarlo a través de imprevistos. La Corporación 
indica que se debe realizar un plan de contingencia, debido a que 
algunos de los individuos para envió al Parque Ukumarí en Pereira, 
se está gestionando con la FAC. A lo anterior el Consorcio indica que 
solicita la colaboración para enviar las muestras a URRAS o algún 
otro laboratorio. La Corporación indica que se gestionará para 
realizarlo a través de URRAS. 

b) La interventoría indica que en el recorrido se observó que se requiere 
mantenimiento de estructuras metálicas, la Corporación indica que 
se envié la recomendación a través de un oficio.  

c) La interventoría consulta acerca de la gestión para la recolección de 
residuos peligrosos, el Consorcio indica que ya se logró un acuerdo 
con la empresa gestora. Se indica que si el proveedor no cumple se 
tenga en cuenta adelantar otras gestiones y tener toda la trazabilidad 
documentada. 

d) El Consorcio realiza una aclaración acerca de las capacitaciones de 
la brigada de emergencias. 

e) La Corporación muestra nuevamente el repositorio de información 
donde se encuentran las carpetas y el Excel, se realizan acuerdos 
para el manejo de la información que se deberá diligenciar y 
actualizar en el Excel. El correo solamente se utilizará para las firmas 
de los conceptos finalmente ya aprobados.  

f) Con respecto a las especies exóticas, se podrán tratar como casos 
especiales, se revisará el tema en el próximo comité presencial de 
fauna. 
 
 

Anexo: Listado de asistencia y registro fotográfico 
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Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental

Comité virtual Componentes Fauna y Mantenimiento

Virtual

8/09/2025 HORA: 9:00 am

SI NO

1 Edith Adriana González Medina 51619520 Bogotá, D. C. Ecoflora SAS / Arquitecta Área de Mantenimiento Carrera 3 # 120 24 3163594105 aeagonz@yahoo.es Virtual X

2 Karen Sofía Acosta Rueda 1020796710 Bogotá, D. C. AR DESCA FAUNA / Mv contratista Sede Central, Bogotá 3138512787 kacostar@car.gov.co Virtual X

3 Lina Marcela Santana Valbuena 1073251882 Bogotá, D. C. CAR- Fauna / Contratista Sede Central, Bogotá 3102383374 lsantanav@car.gov.co Virtual X

4 David Rodriguez Fajardo 1107049478 Tocaima CAV Consorcio Vida silvestre / Médico veterinario CAV- Tocaima 3172287931 drodriguezf88@gmail.com Virtual X

5 Susam Montilla parra 52955821 Bogotá, D. C. CAR / Contratista Sede Central, Bogotá 3124536008 smontillap@car.gov.co Virtual X

6 Juan Esteban Ardila Torres 1030557422 Bogotá, D. C. CAR - DESCA / Contratista - MV Sede Central, Bogotá 3212094066 jardilat@car.gov.co Virtual X

7 Pablo Felipe Cruz Ochoa 1121854482 Bogotá, D. C. ECOFLORA / Médico Veterinario Carrera 3 # 120 24 3197822783 pfcruzo@unal.edu.co Virtual X

8 Mauricio Leon 79911768 Tocaima Consorcio CAV Vida Silvestre / Zootec. CAV - Tocaima 3174404785 aseganmlg@gmail.com Virtual X

9 Henry Centeno 1075325880 Tocaima Consorcio CAV Vida Silvestre 2025 / Asesor Externo CAV - Tocaima 320284255 sst.consorciocavvidas2025@gmail.comVirtual X

10 Susana Martínez Matías 1121945305 Tocaima Consorcio Cav Vida silvestre / Almacenista CAV - Tocaima 3223387522 msusana1205@gmail.com Virtual X

11 Carolina Gómez Aguilar 1020804590 Bogotá, D. C. Ecoflora SAS / Med Veterinaria Carrera 3 # 120 24 3005689109 medvet.carolinagomez@gmail.comVirtual X

12 Yully Alejandra Pardo 1123512874 Tocaima Consorcio cav vida silvestre / Biologa CAV - Tocaima 3044532547 pardoalejandra007@gmail.com Virtual X

13 Jessica Tatiana Pérez López 1015433269 Tocaima Cav consorcio vida silvestre / Veterinaria CAV - Tocaima 3124079859 jessica92perez85@gmail.com Virtual X

14 Adriana Vianney Acosta Arboleda 52810776 Tocaima CAV / Bacteriologa CAV - Tocaima 3115429746 viannka@gmail.com Virtual X

15 Kelly Johanna Reyes Pérez 1022382455 Bogotá, D. C. Ecoflora SAS / Apoyo SST Carrera 3 # 120 24 3102429004 hseqproyectos@ecoflora.com.co Virtual X

16 Julian Morales 1019151916 Bogotá, D. C. CAR / Contratista Sede Central, Bogotá 3014614062 jgmoralesl@car.gov.co Virtual X

FUNCIONARIO  RESPONSABLE  REUNION:  

DOCUMENTOS ENTREGADOS:                                             

LUGAR  REUNIÓN O CAPACITACIÓN: 

MUNICIPIO / VEREDA

N° DE 

DOCUMENTO 

DE 

IDENTIDAD

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

FORMATO LISTA DE ASISTENCIA   REUNIONES CAR

DEPENDENCIA: 

No. 

TEMAS  TRATADOS:  .

FECHA:   

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

* AUTORIZACIÓN 

( MARQUE CON UNA X 

SEGÚN CORRESPONDA) FIRMACORREO ELECTRONICOTELÉFONODIRECCIÓNORGANIZACIÓN /  ENTIDAD / CARGO
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17 Kimberly Gouffray Garcia 1070622399 Bogotá, D. C. CAR - DESCA / Medico Veterinario y zootecnista Sede Central, Bogotá 3219955162 kimgoug04@gmail.com Virtual X

18 Jhoan Enrique Hernández Bermúdez 1074186881 Bogotá, D. C. CAR - DESCA / Contratista Sede Central, Bogotá 3124137471 jehernandezb@car.gov.co Virtual X

19 Lady Tatiana Álvarez Ochoa 1053606905 Bogotá, D. C. Ecoflora SAS / Bióloga Carrera 3 # 120 24 3212478988 biologatalvarez@gmail.com Virtual X

20 Lizeth Jaqueline Velásquez Pardo 1010208487 Bogotá, D. C. CAR Cundinamarca / Contratista - Apoyo supervisión Sede Central, Bogotá 3183936497 lvelazquesp@car.gov.co Virtual X

21 Angie Daniela Muñoz Rojas 1014258688 Bogotá, D. C. CAR / Contratista Sede Central, Bogotá 3209031698 amunozr@car.gov.co Virtual X

22 Magdala Iregui Quevedo 52828926 Bogotá, D. C. DESCA-FAUNA / Contratista Sede Central, Bogotá 3115838023 mireguiq@car.gov.co Virtual X

23 Laura León Aguilar 1019053150 Tocaima Consorcio CAV Vida Silvestre / Coordinadora CAV CAV-CAVR 3007164663 lauleona18@gmail.com Virtual X

24 Carolina Rivera 52147720 Bogotá, D. C. Ecoflora SAS / Directora de interventoría Cr 3 # 120- 24 6015141445 proyectos@ecoflorasas.com.co Virtual X

* Autorizo de manera voluntaria  a la Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca  - CAR - usar mis datos con fines de comunicaciones, convocatorias e invitaciones. 

*Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación  
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