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MODIFICACIÓN No. 1    
 

      

ADICIÓN  PRÓRROGA  ACLARACIÓN/OTRA MODIFICACIÓN X 
 

 

      

CESIÓN    

      

 
CONTRATO/CONVENIO/ACEPTACIÓN 
DE OFERTA N°  

4181.010.26.1.401-2026 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y CC/NIT. ARQUITECSOFT S.A.S 
NIT 900214463-0 

NOMBRE DE REPRESENTANTE 
LEGAL Y NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

HECTOR JAVIER CUERVO RAMIREZ 
C.C. 94395134 

OBJETO  "Contratar la prestación de un servicio tecnológico bajo 
modalidad Software como Servicio (SaaS), orientado a 
poner a disposición de la UAEGBS el Módulo de Gestión 
de Trámites Internos, alojado en la nube, para apoyar la 
gestión, seguimiento y control de los trámites internos 
relacionados con los bienes inmuebles" 

VALOR DEL CONTRATO SEISCIENTOS TRES MILLONES DE PESOS 
MCTE ($603.000.000) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 31/12/2026   
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30/01/2026 
FECHA DE INICIO: 10/02/2026 
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 N/A  

FECHA ACTA DE REANUDACIÓN No. 1 N/A  

 
Entre los suscritos NORALBA GARCÍA MORENO, identificado(a) con CC. 31.837.391, 
quien actúa en su calidad de ordenador del gasto de la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS de Santiago de Cali Distrito 
Especial, con NIT. por HECTOR según Decreto de nombramiento No. 
4112.010.20.061394395134, de 2024, de conformidad con la delegación otorgada por el 
señor Alcalde de Santiago de Cali mediante Decreto No. 4112.010.20.0025 del 12 de 
enero de 2024, modificado por el Decreto 4112.010.20.0030 del 18 de enero de 2024, 
modificado por el Decreto 4112.010.20.0399 del 20 de junio de 2025 quien en lo sucesivo 
se denominará Santiago de Cali Distrito Especial – UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, de una parte y por la otra 
ARQUITECSOFT  S.A. S  identificada con el NIT 900214463-0, representada legalmente 
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por  HECTOR JAVIER CUERVO RAMIREZ, identificado (a) con cédula de ciudadanía 
No. 94395134, quien para los efectos del presente acto se denominará el 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No. 1,  al 
Contrato de Servicios  No. 4181.010.26.1.401-2026, con fundamento en las siguientes  

 
CONSIDERACIONES: 

  

1. Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios – UAEGBS, 
suscribió el día 30 de enero del presente año, el Contrato de Servicios No. 
4181.010.26.1.401-2026, con el contratista ARQUITECSOFT S.A.S, cuyo objeto es: 
"Contratar la prestación de un servicio tecnológico bajo modalidad Software como 
Servicio (SaaS), orientado a poner a disposición de la UAEGBS el Módulo de Gestión de 
Trámites Internos, alojado en la nube, para apoyar la gestión, seguimiento y control de 
los trámites internos relacionados con los bienes inmuebles" 
 
2. Que el supervisor remitió justificación de modificación del contrato enunciado que:   
 
“Revisado el Contrato de Servicios se observa en la Cláusula Cuarta: FORMA DE PAGO, lo 
siguiente: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – UAEGBS, pagará al Contratista el 
valor del presente Contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
3600012298 de fecha 29 de enero de 2026, por valor de SEISCIENTOS TRES MILLONES 
DE PESOS MCTE ($603.000.000) compromiso que se encuentra respaldado por la 
apropiación: 4181/1.2.1.0.00/2.1.2.01.01.005.02.03.01.01/04019999999/999999990990000. 
El presente Contrato está sujeto a la expedición del Registro Presupuestal de Compromiso – 
RPC, la UAEGBS pagará al Contratista el valor del contrato de la siguiente manera: 

 

No. DE CUOTA INFORME 
VALOR 
TOTAL 

CUOTA 1 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la 
herramienta y del soporte realizado. 

$ 
54.818.181 

CUOTA 2 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la 
herramienta y del soporte realizado. 

$ 
54.818.181 

CUOTA 3 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la 
herramienta y del soporte realizado. 

$ 
54.818.181 

CUOTA 4 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la 
herramienta y del soporte realizado. 

$ 
54.818.181 

CUOTA 5 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la 
herramienta y del soporte realizado. 

$ 
54.818.181 
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CUOTA 6 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la 
herramienta y del soporte realizado. 

$ 
54.818.181 

CUOTA 7 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la 
herramienta y del soporte realizado. 

$ 
54.818.181 

CUOTA 8 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la 
herramienta y del soporte realizado. 

$ 
54.818.181 

CUOTA 9 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la 
herramienta y del soporte realizado. 

$ 
54.818.181 

CUOTA 10 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la 
herramienta y del soporte realizado. 

$ 
54.818.181 

CUOTA 11 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la 
herramienta y del soporte realizado. 

$ 
54.818.181 

VALOR TOTAL  
$ 

603.000.000 

 
Que al realizar la sumatoria de las once (11) cuotas mensuales dan el siguiente valor: SEISCIENTOS DOS 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS/MCTE 
($602.999.991), evidenciándose una diferencia de nueve ($9,00) pesos Mcte. 

 
Que, de acuerdo con lo expresado se hace necesario ajustar una de las cuotas quedando la forma de pago 
de la siguiente manera: 
 

 

No. DE CUOTA INFORME 
VALOR 
TOTAL 

CUOTA 1 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la 
herramienta y del soporte realizado. 

$ 
54.818.181 

CUOTA 2 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la 
herramienta y del soporte realizado. 

$ 
54.818.181 

CUOTA 3 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la 
herramienta y del soporte realizado. 

$ 
54.818.181 

CUOTA 4 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la 
herramienta y del soporte realizado. 

$ 
54.818.181 

CUOTA 5 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la 
herramienta y del soporte realizado. 

$ 
54.818.181 

CUOTA 6 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la 
herramienta y del soporte realizado. 

$ 
54.818.181 

CUOTA 7 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la 
herramienta y del soporte realizado. 

$ 
54.818.181 

CUOTA 8 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la 
herramienta y del soporte realizado. 

$ 
54.818.181 

CUOTA 9 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la 
herramienta y del soporte realizado. 

$ 
54.818.181 
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CUOTA 10 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la 
herramienta y del soporte realizado. 

$ 
54.818.181 

CUOTA 11 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la 
herramienta y del soporte realizado. 

$ 
54.818.190 

VALOR TOTAL  
$ 

603.000.000 

 

Que la actividad de Software como Servicio (SaaS) no se encuentra gravada con el 
impuesto sobre las ventas (IVA), conforme a lo establecido en la Ley 1819 de 2016, que 
introdujo la exclusión del IVA para ciertos servicios digitales y de computación en la nube. 
 
Que, de acuerdo con el Concepto No. 190 del 18 de marzo de 2024, emitido por la DIAN, 
se ratifica lo señalado en pronunciamientos anteriores respecto a la exclusión del IVA 
para los servicios de computación en la nube. Asimismo, dicho concepto precisa que, en 
los casos en que intervenga un intermediario, sólo podrá beneficiarse de la exclusión 
aquel que actúe como proveedor y cumpla con los modelos de servicio de computación 
en la nube. En consecuencia, la exclusión no aplica para los meros intermediarios. 
 
3. Que el presente ajuste obedece exclusivamente a una corrección de carácter aritmético 
derivada del manejo de decimales, sin que ello implique incremento o sobrecosto alguno 
en el valor del alquiler contemplado dentro del proceso. 
 
4. De acuerdo con las consideraciones anteriores y a lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de mayo 26 
de 2015, es procedente celebrar la presente modificación, la cual quedará correctamente 
establecida de la siguiente manera. 
 

ACUERDAN 
 

PRIMERO:  ACLARAR, el Contrato de Servicios No. 4181.010.26.1.401-2026, en la 
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. SANTIAGO DE CALI DISTRITO 
ESPECIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - UAEGBS pagará al Contratista el valor del 
presente Contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 3600012298 de fecha 29 de enero de 2026, por valor de SEISCIENTOS 
TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($603.000.000) compromiso que se 
encuentra respaldado por la apropiación presupuestal No: 
4181/1.2.1.0.00/2.1.2.01.01.005.02.03.01.01/04019999999/999999990990
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000. El presente Contrato está sujeto a la expedición del Registro 
Presupuestal de Compromiso – RPC, la UAEGBS pagará al Contratista el 
valor del contrato de la siguiente manera:  

 
No. DE CUOTA INFORME VALOR TOTAL 

CUOTA 1 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la herramienta y del 
soporte realizado. 

$ 54.818.181 

CUOTA 2 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la herramienta y del 
soporte realizado. 

$ 54.818.181 

CUOTA 3 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la herramienta y del soporte 
realizado. 

$ 54.818.181 

CUOTA 4 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la herramienta y del soporte 
realizado. 

$ 54.818.181 

CUOTA 5 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la herramienta y del soporte 
realizado. 

$ 54.818.181 

CUOTA 6 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la herramienta y del soporte 
realizado. 

$ 54.818.181 

CUOTA 7 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la herramienta y del soporte 
realizado. 

$ 54.818.181 

CUOTA 8 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la herramienta y del soporte 
realizado. 

$ 54.818.181 

CUOTA 9 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la herramienta y del soporte 
realizado. 

$ 54.818.181 

CUOTA 10 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la herramienta y del soporte 
realizado. 

$ 54.818.181 

CUOTA 11 
Informe de disponibilidad de los servicios, de uso de la herramienta y del soporte 
realizado. 

$ 54.818.190 

VALOR TOTAL  $ 603.000.000 

 
 
SEGUNDO: Las partes acuerdan que con la presente Modificación No. 1, no se causa 

desequilibrio económico en el Contrato de Servicios No. 4181.010.26.1.401-
2026, ni erogación adicional a Santiago de Cali Distrito Especial, y se 
efectúa de acuerdo con lo dispuesto en la Normativa vigente, no altera ni 
modifica el clausulado inicial.  

 
TERCERO: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes 

todas estipulaciones en el Contrato de Servicios No. 4181.010.26.1.401-
2026, que no se cambian mediante la presente Modificación No. 1. 

 
CUARTO: PERFECCIONAMIENTO.  La presente Modificación No. 1, se perfecciona 

con la suscripción de las partes de las partes a través de la plataforma 
Secop II, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
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de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que las modifiquen o 
adicionen. 

 
QUINTO: PUBLICACIÓN: Santiago de Cali Distrito Especial – UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, 
publicará la presente Modificación No. 1, a través de la plataforma SECOP 
II administrada por Colombia Compra Eficiente página web 
www.colombiacompra.gov.co   

   
En constancia se firma la presente modificación en la ciudad de Santiago de Cali, a los 
cinco (5) días del mes de marzo del año 2026. 
 

Contratista,         Contratante, 

 

FIRMADO ELECTRONICAMENTE             FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

 
_______________________________ ____________________________________ 
HECTOR JAVIER CUERVO RAMIREZ NORALBA GARCÍA MORENO  
C.C. 94395134                                            Director Técnico  
 UAEGBS 

 
 

 
Proyectó: Rosemary Pardo Reina – Contratista  
Revisó:    Careline de los Ángeles Botache Molina – Contratista  

http://www.colombiacompra.gov.co/

