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M E M O R A N D O

                  
20261100035343

No. 20261100035343
Bogotá, 21 abril 2026 

Para: Ricardo Suarez Belmonte - Coordinador

De: Jefe De Oficina - Oficina De Tecnologías De La Información Y Las 
Comunicaciones

Asunto: OTROSÍ N° 2-CONTRATO 595 DE 2026

Cordial saludo,

 

Por medio del presente, solicito adelantar el trámite contractual para el OTROSÍ No 2 con motivo de la prórroga al 
contrato no. 595 de 2026 cuyo objeto es “Fortalecer la infraestructura institucional de la Superintendencia de 
Transporte, mediante el provisionamiento de capacidades tecnológicas, orientadas a la implementación de las 
estrategias de transformación digital, la optimización de los procesos misionales y administrativos, la facilitación del 
uso y apropiación de herramientas tecnológicas y la garantía de la disponibilidad, movilidad y capacidad operativa 
requeridas para el desarrollo de las funciones de inspección, vigilancia y control, así como para la atención eficiente a 
los ciudadanos y vigilados”.

La anterior solicitud se fundamenta en los argumentos esbozados en la solicitud de prorroga radicado por el supervisor 
del convenio por parte de la Agencia Nacional Digital (AND), la Dra. Maricela Torre negra Barrios, quien argumento lo 
siguiente: (…)“La presente solicitud se sustenta en la necesidad de culminar las actividades asociadas a la definición 
e implementación del plan de uso y apropiación de la solución tecnológica, el cual actualmente se encuentra en 
proceso de afinamiento entre las partes y de aprobación por parte de la Superintendencia de Transporte, las cuales 
permitirán optimizar el uso de las tecnologías a implementar en la entidad y fortalecer el ejercicio de transformación 
Digital y modernización tecnológica planteadas como objetivos del convenio. En este sentido, se adelantan las 
gestiones necesarias para consolidar la adopción de las capacidades tecnológicas implementadas, en línea con los 
objetivos definidos en el marco del convenio.”

Dicho lo anterior se pone de presente que la modificación solicitada recae sobre la cláusula tercera del convenio 595 
de 2026, adicionando al plazo inicialmente pactado

Por lo anterior se sugiere que la cláusula quede de la siguiente forma:

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: “El plazo para la ejecución del convenio será hasta el 5 de mayo de 2026, 
desde su formalización, y se contará a partir de la firma del acta de início, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución”.

 

Agradezco de antemano la atención prestada y la oportuna remisión de los datos solicitados.

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2FYVKu6s9bJnuy79kDA&data=05%7C01%7Cjeissondiaz%40supertransporte.gov.co%7C7d6b11fbeed24642975108db980f70b4%7C02f338c25dfa4ce99ed12e6f5524cc75%7C0%7C0%7C638270964607588915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2gTs6CmMgo53%2FpyQY8Xs7xyoQNO7MLMymPbjl%2BlL%2By4%3D&reserved=0
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Sin otro en particular.

Atentamente,

Gunther Gabriel Ortiz
Jefe De Oficina
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES
Superintendencia de Transporte

Anexos:
• Formato Justificación modificación contractual prorroga 2 al convenio 595 de 2026.pdf
• Solicitud detallada de pagos convenio interadministrativo 595-2026 CORPORACION AGENCIA.pdf
• 03 Solicitud Modificacion Contractual No. 02 (2).pdf
• anexo clausulado modificación PRÓRROGA No 2 al convenio 595 de 2026.docx
• 20261100035343.pdf

Nombre del funcionario Documento Firmado Digitalmente

Proyectó y elaboró Lucia Judith Gomez Rincon luciagomez [21/abril/2026 
03:37:31 p. m.]

Aprobó Gunther Gabriel Ortiz gunthergabriel [21/abril/2026 
03:41:41 p. m.]
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