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Bello, 16 de marzo de 2026        
 
Ingeniero:  

LEONARDO CHAYAN DIAZ GARZON  

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 

Supervisor contrato No.950118-2025  

Email: Icdiaz@elpoli.edu.co 

 

Ingeniero:  

RUBÉN DARÍO MAYA BEDOYA  

Jefe Oficina Asesora de Planeación  

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 

 Email: rdmaya@elpoli.edu.co  

 
 

Asunto: Traslado de solicitud de adición presupuestal Convenio Interadministrativo 

950118-2025 

 

Cordial saludo, 

 

En mi calidad de supervisor por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de 

Bello (EDUNORTE), me permito trasladar de manera formal la solicitud de adición 

presupuestal radicada por el ingeniero Gabriel Oquendo López, representante legal de 

la interventoría del contrato de la referencia. 

 

1. Justificación de la Solicitud 

 

Según el reporte de la interventoría, tras realizar el balance de las obras en la sede El 

Poblado, se identificó que las puertas de las aulas del Bloque P17 no fueron 

ejecutadas, siendo estas indispensables para la funcionalidad total de dichas 

instalaciones. 

 

2. Resumen Económico 

 

La interventoría realizó un estudio de mercado local para el suministro e instalación de 

puertas de madera entamborada con marcos de lámina y acabados institucionales, 

arrojando los siguientes valores: 

 

• Subtotal Obra: $21.284.064,00  

• Costos Indirectos (A.I.U.): $6.598.060,00  
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• Costos de Interventoría (7%) y Administración EDUNORTE (4%): 

$3.067.034,00 

• VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN: $30.949.158,00 (Treinta millones novecientos 

cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y ocho pesos m/l). 

 

3. Plazo de Ejecución 

 

Para llevar a cabo estas actividades, se estima un plazo de quince (15) días calendario 

para el contrato derivado que se designe. 

 

Se adjunta el oficio original remitido por la interventoría para su respectivo análisis y 

trámite de aprobación ante el Politécnico, con el fin de garantizar la entrega funcional de 

las aulas en el bloque mencionado. 

 

 

 

Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración adicional que requiera en 

el marco de sus obligaciones contractuales. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

GIOVANNY ANDRES CADAVID PUERTA 

Jefe de Ejecución de Proyectos 
EDUNORTE 
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