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Bello, 16 de marzo de 2026

Ingeniero:

LEONARDO CHAYAN DIAZ GARZON

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
Supervisor contrato N0.950118-2025

Email: Icdiaz@elpoli.edu.co

Ingeniero:

RUBEN DARIO MAYA BEDOYA

Jefe Oficina Asesora de Planeacion

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
Email: rdmaya@elpoli.edu.co

Asunto: Traslado de solicitud de adicion presupuestal Convenio Interadministrativo
950118-2025

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de
Bello (EDUNORTE), me permito trasladar de manera formal la solicitud de adicion
presupuestal radicada por el ingeniero Gabriel Oquendo Lépez, representante legal de
la interventoria del contrato de la referencia.

1. Justificacion de la Solicitud

Segun el reporte de la interventoria, tras realizar el balance de las obras en la sede El
Poblado, se identifico que las puertas de las aulas del Bloque P17 no fueron
ejecutadas, siendo estas indispensables para la funcionalidad total de dichas
instalaciones.

2. Resumen Econémico
La interventoria realizé un estudio de mercado local para el suministro e instalacién de
puertas de madera entamborada con marcos de lamina y acabados institucionales,

arrojando los siguientes valores:

« Subtotal Obra: $21.284.064,00
« Costos Indirectos (A.l.U.): $6.598.060,00
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e Costos de Interventoria (7%) y Administracion EDUNORTE (4%):
$3.067.034,00

« VALOR TOTAL DE LA ADICION: $30.949.158,00 (Treinta millones novecientos
cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y ocho pesos m/l).

3. Plazo de Ejecucion

Para llevar a cabo estas actividades, se estima un plazo de quince (15) dias calendario
para el contrato derivado que se designe.

Se adjunta el oficio original remitido por la interventoria para su respectivo analisis y
tramite de aprobacion ante el Politécnico, con el fin de garantizar la entrega funcional de
las aulas en el bloque mencionado.

Quedamos a su entera disposicion para cualquier aclaracion adicional que requiera en
el marco de sus obligaciones contractuales.

Atentamente,

V NOMBRE - CARGO FIRMA FECHA (D/M/A)
GIOVANNY ANDRES ACADAVID
Elaborado por: Jefe de Ejecucién de Proyectos - 16/03/2026
EDUNORTE

GIOVANNY ANDRES ACADAVID
Revisado por: Jefe de Ejecucién de Proyectos 16/03/2026
EDUNORTE

GIOVANNY ANDRES ACADAVID
Aprobado por: Jefe de Ejecucion de Proyectos - 16/03/2026
EDUNORTE
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