CONSORCIO
f MICROCUENCA

e  TEJAR Nit. 901.912.669-9

Caijica, 06 de junio de 2025
CM-0974-2025 - 080
Sefiores:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR
SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA
Director de Recursos Naturales
Email: sau@car.gov.co
Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7
Bogota

EPRODESA
EDUARDO JOSE GOMEZ LONDONO
Representante Legal

E-mail: eprosam.proyectos@gmail.com
Direccion: Calle 47C Norte #2i N - 15
Cali

REFERENCIA: Contrato de Interventoria No. CAR — CM - 0974 - 2025

OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y
CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE
PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACION EN AREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL
EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)”

ASUNTO: Aval y Entrega Plan del Componente de Agroecositemas

Estimados Sefiores:

En cumplimiento del contrato de la referencia y en virtud de nuestras obligaciones técnicas, administrativas,
financieras, juridicas y contables y una vez revisado el plan de trabajo de agroecosistemas remitido por el
contratista de obra mediante comunicado N° 26-EP TEJAR del 28 de mayo de 2025, el Consorcio Microcuenca

Tejar en calidad de interventoria informa:

En cuanto al plan de trabajo de agroecosistemas

En la revision anterior, por parte de la interventoria se solicitd al contratista de obra incluir el detalle especifico
y la metodologia de ejecucion de las actividades: Bebederos complementarios; Implementacion de los sistemas
silvopastoriles —~SSP-; Ensilaje Comunitario, Cosecha del agua lluvia, Cercado Eléctrico y Manejo de materia
organica; para ser socializado y concertado con el productor o beneficiario y exista total claridad acerca de:
disefio en finca, areas de intervencidn, mano de obra requerida, plantacion (nimero de individuos), labores
culturales requeridas, reposiciones de material vegetal, materiales a utilizar, insumos requeridos, entre otros
aspectos técnicos necesarios, a partir de los lineamientos técnicos sefialados en el documento Anexo Técnico.

El contratista de obra Eprodesa presenta en el documento Plan de Trabajo Agroecosistemas (V5) (paginas 18
a 23) la metodologia segin menu técnico que describe el detalle de ejecucidn con la realizacién de una revision
previa de la informacion secundaria mediante consulta preliminar e indagaciéon documental; la realizacion
simultanea de jornadas pedagdgicas comunitarias de induccion, capacitacion y participacion, jornadas que
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estaran dirigidas a beneficiarios con Agroecosistemas ganaderos priorizados, en sesiones teorico-practicas con
entrega de elementos.

Esta metodologia esta soportada con la Matriz de productos y actividades con su metodologia y aplicacién en
el proyecto (Paginas 24 a 27 del Plan de Trabajo Agroecosistemas V5) en atencién a la solicitud de la
interventoria de especificar detalladamente en los planes de trabajo presentados en una matriz de productos y
actividades con su metodologia y aplicacion en el proyecto a partir de los lineamientos técnicos sefialados en
el documento Anexo Técnico del proyecto.

Concepto de la interventoria

A partir de la revision técnica realizada se viabiliza y avala el Plan de Trabajo Agroecosistemas (V5) resaltando
que se dedicaron catorce paginas (03 a 17) al argumento técnico desde la consulta bibliografica y la informacion
secundaria; se presenta la metodologia segun menu técnico (paginas 18 a 23), se presenta Matriz de productos
y actividades con su metodologia y aplicacién en el proyecto (pagina 24 a 27) y se presenta el cronograma
esperado (paginas 28 a 35).

Conclusion de la interventoria

Una vez revisado el plan de trabajo del componente de agro ecosistemas, se avala el documento por parte de
la interventoria y se presenta ante la Corporacién para su conocimiento y tramite pertinente.

Anexos al presente documento
Plan de trabajo componente de agro ecosistemas (V5) en treinta y seis (36) folios.

La informacion que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electronico
consorciomicrocuencatejar@gmail.com

Atentamente,
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Ing. Juan €arlos Aragon Pinzén
R.L. Consorcio Microcuenca Tejar
CC. Luisa Fernanda Vargas
Apoyo Supervision
Ivargas@car.gov.co
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