CONSORCIO

£
)/ MICROCUENCA .

TEJAR

Caijica, 03 de julio de 2025
CM-0974-2025 - 110
Sefiores:
EPRODESA
EDUARDO JOSE GOMEZ LONDONO
Representante Legal
E-mail: eprosam.proyectos@gmail.com
Direccion: Calle 47C Norte #2i N - 15
Cali

REFERENCIA: Contrato de Interventoria No. CAR — CM - 0974 - 2025

OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y
CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE
PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACION EN AREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL
EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)”

ASUNTO: Entrega Acta, Compromisos de Comité No. 23 del 03 de Julio de 2025 y Citacién a Proximo
Comité

Estimados Sefiores:

En cumplimiento del contrato de la referencia y en virtud de nuestras obligaciones técnicas, administrativas,
financieras, juridicas y contables, el Consorcio Microcuenca Tejar, en calidad de interventoria remite el acta de
comité No. 23 del 03 de julio de 2025.

Asi mismo, se remiten al contratista de obra los compromisos adquiridos durante el comité a fin de que se
cumplan en los tiempos establecidos.

COMPROMISOS RESPONSABLE
Entrega Base Cartografica Actores Vinculados al proyecto Contratista - 03 Jul 2025
Entrega Plan de Contingencia Contratista - 08 Jul 2025
Entrega Modelo Valla Informativa Contratista 04 Jul 2025

Se informa al contratista de obra que el cumplimento de los compromisos pactados en el presente comité, no
lo exime de sus demas responsabilidades contractuales y que debe cumplir a cabalidad en los tiempos
establecidos y bajo los estandares de calidad exigidos por la interventoria y la Corporacion.

Asi mismo, se cita al contratista al proximo comité de seguimiento, el cual se realizara:

Dia:  Jueves 10 de Julio de 2025

Hora: 8:30 a.m.

Link:  meet.google.com/mid-mmmv-tgq

Direccion de correo: Km 1.5 via Chia — Cajica, centro empresarial NOU, oficina 545
Correo electrénico: consorciomicrocuencatejar@gmail.com
Teléfono movil: 3107823762
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Anexos al presente documento
- Se anexa acta de comité No.23 del 03 de julio de 2025 en dos (02) folios.

La informacion que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrénico
consorciomicrocuencatejar@gmail.com

Atentamente,

2

Ing. Juar/ CArlos Aragon Pinzon

R.L-€ohsarcio Microcuenca Tejar
CC. Luisa Fernanda Vargas

Apoyo Supervision

Ivargas@car.gov.co

Direccion de correo: Km 1.5 via Chia — Cajica, centro empresarial NOU, oficina 545
Correo electrénico: consorciomicrocuencatejar@gmail.com
Teléfono movil: 3107823762




3/7/25, 11:36 a.m. Gmail - CM-0974-2025 -110. Entrega Acta Comité y Compromisos - Contratista

M Gma" Consorcio Microcuenca Tejar <consorciomicrocuencatejar@gmail.com>

CM-0974-2025 -110. Entrega Acta Comité y Compromisos - Contratista

1 mensaje

Consorcio Microcuenca Tejar <consorciomicrocuencatejar@gmail.com> 3 de julio de 2025, 11:36 a.m.

Para: Proyectos Eprosam <eprosam.proyectos@gmail.com>
CC: Luisa Fernanda del Socorro Vargas Hernandez <lvargash@car.gov.co>, lufergoli@hotmail.com
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