"‘* SECRETARIA DE ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE
BOGOT, GOBIERNO CONTRACTUAL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL
URIBE URIBE

Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe de conformidad con lo establecido en el articulo
2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de
Contratacion, procede a realizar el cierre del expediente del contrato No. CPS-589-2024, cuyo objeto es:
“4POYAR TECNICAMENTE 1.4S DISTINTAS ETAPAS DE 1.0S PROCESOS DE
COMPETENCIA DE I1.AS INSPECCIONES DE POLICIA DE 1.4 LOCALIDAD, SEGUN
REPARTO.”

Informacion General del Contrato

Contrato / No: CPS-589 de 2024 Fecha de suscripcion: 7/11,/2024

Convenio

Contratista: IJUAN CARLOS USSA LIZARAZO NIT / C.C: 79.347.561

Fecha de inicio: 14/11/2024

Fecha de terminacion 28/02/2025

Valor Inicial: $14.850.000 (CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA

MIL PESOS M/CTE)
Valor Adicién: $5.940.000 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL
' PESOS M/CTE)

Valor Total del Contrato: $20.790.000 (VEINTE MILII;EO‘S%ESLS 1\/?fl(’jljll?EC)IENTOS NOVENTA MIL
Adicion: $5.940.000 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA
MIL PESOS M/CTE)

Modificaciones: Prorroga: Un (1) mes

Plazo total en meses: Tres (3) meses y quince (15) dias
Fecha de terminacién del contrato: 28/02/2025

Fecha de Liquidacién (Si

hubo lugar a ella): N/A
Garantia No. 21-44-101455507
. Desde Hasta
Tipo
DD | MM | AAAA| DD | MM | AAAA
Cumplimiento del contrato 07/11/2024 28/08/2025
Calidad del Servicio 07/11/2024 28/08/2025

Observaciones: 1). Modificacién 1: Adicién y Prorroga por un (1) mes. 2). Se evidencian dos polizas
aprobadas, la primera cumpliendo con la cobertura inicial del contrato y la segunda cumpliendo con la
modificacién de adicién y prorroga. 3). De otra parte, se evidencia que las cuentas de cobro fueron cargadas,
pero no aprobadas por el apoyo a la supervision, por lo tanto, se procede a subir los archivos en documentos
de ejecucién del contrato, cumpliendo asi con el valor total del mismo y por lo tanto se procede con el cierre
del expediente.

Verificacion de condiciones de disposicion final o recuperacién ambiental de las obras o bienes (solo cuando

aplique)
Cumple ] No cumple ]

Para efectos de lo anterior, esta acta se suscribe por medio de la plataforma transaccional de SECOP 11 y
se entiende efectuada con la aceptacion de tramite de cierre.

Elabor: Carolina Diaz Buelvas — Abogada contratista drea de contratacion FDLRUU # ]

Reviso: Liliana Angelica Ramirez Alvarez — Profesional Especializado Contratacion FDLRUU

Aprobo: Diana Carolina Sanchez Castillo — Alcaldesa Local de Rafael Uribe Uribe
El presente documento se entiende aprobado transaccionalmente a través de la plataforma Secop II

Cédigo: GCO-GCI-F131
VerSién: 06 ALCALDMA\’OR
Vigencia: 01 de diciembre de 2022 DEBOGOTA DL
Caso HOLA: 280117
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