"‘* SECRETARIA DE ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE
BOGOT, GOBIERNO CONTRACTUAL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL
URIBE URIBE

Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe de conformidad con lo establecido en el articulo
2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de
Contratacion, procede a realizar el cierre del expediente del contrato No. CPS-593-2024, cuyo objeto es:
“4QPOYAR 1.4 GESTION DOCUMENTAIL. DE I1.A ALCAILDIA 1.OCAL. DE RAFAEL URIBE
URIBE EN I.A IMPLEMENTACION DE 1.OS PROCESOS DE CLASIFICACION, ORDENACION,
SELECCION NATURAL, FOLIACION, IDENTIFICACION, [LEVANTAMIENTO DE
INVENTARIOS, ALMACENAMIENTO Y APLICACION DE PROTOCOLOS DE ELIMINACION
Y TRANSFERENCILAS DOCUMENTALES.”

Informacion General del Contrato

Contrato / No: CPS-593 de 2024 Fecha de suscripcion: 6/11/2024

Convenio

Contratista: ‘ NAIDU ARIAS ARENAS NIT / C.C: 40.396.545

Fecha de inicio: 8/11/2024

Fecha de terminacion 22/02/2025

Valor Inicial: $7.000.000 (SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE)

Valor Adicion: $2.800.000 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE)

Valor Total del Contrato: | $9.800.000 NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE)

Adicién: $2.800.000 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
M/CTE)

Modificaciones: Prorroga: Un (1) mes

Plazo total en meses: Tres (3) meses y quince (15) dias

Fecha de terminacion del contrato: 22/02/2025

Fecha de Liquidacion (Si

hubo lugar a ella): N/A
Garantia No. CSU-100000220
] Desde Hasta
Tipo
DD | MM | AAAA| DD | MM | AAAA
Cumplimiento del contrato 06/11/2024 31/08/2025
Calidad del Servicio 06/11/2024 31/08/2025

Observaciones: 1). Modificacién 1: Adicién y Prorroga por un (1) mes. 2). Se evidencian dos polizas
aprobadas, la primera cumpliendo con la cobertura inicial del contrato y la segunda cumpliendo con la
modificacién de adicién y prorroga. 3). De otra parte, se evidencia que la dltima cuenta fue cargada, pero no
aprobada por el apoyo a la supervision, por lo tanto, se procede a subir el archivo en documentos de ejecucion
del contrato, cumpliendo asi con el valor total del mismo y por lo tanto, se procede con el cierre del
expediente.

Verificacion de condiciones de disposicion final o recuperacion ambiental de las obras o bienes (solo cuando

aplique)
Cumple [] No cumple []

Para efectos de lo anterior, esta acta se susctribe por medio de la plataforma transaccional de SECOP Il y
se entiende efectuada con la aceptacion de tramite de cierre.

Elaboro: Carolina Diaz Buelvas — Abogada contratista drea de contratacion FDLRUU #

Revisé: Liliana Angelica Ramirez Alvarez — Profesional Especializado Contratacion FDLRUU

Aprobo: Diana Carolina Sinchez Castillo — Alcaldesa Local de Rafael Uribe Uribe
El presente documento se entiende aprobado transaccionalmente a través de la plataforma Secop 1T
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