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Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de 
Contratación, procede a realizar el cierre del expediente del contrato No. CPS-593-2024, cuyo objeto es: 
“APOYAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE 
URIBE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE CLASIFICACIÓN, ORDENACIÓN, 
SELECCIÓN NATURAL, FOLIACIÓN, IDENTIFICACIÓN, LEVANTAMIENTO DE 
INVENTARIOS, ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE ELIMINACIÓN 
Y TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES.” 
 

Información General del Contrato 

Contrato / 
Convenio  

No: CPS-593 de 2024 Fecha de suscripción: 6/11/2024 

Contratista: NAIDU ARIAS ARENAS NIT / C.C:  40.396.545 

Fecha de inicio: 8/11/2024 

Fecha de terminación  22/02/2025 

Valor Inicial:  $7.000.000 (SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE) 

Valor Adición: $2.800.000 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE) 

Valor Total del Contrato: $9.800.000 (NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE) 

Modificaciones:  

Adición: $2.800.000 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 
M/CTE) 
Prorroga: Un (1) mes 
Plazo total en meses: Tres (3) meses y quince (15) días 
Fecha de terminación del contrato: 22/02/2025 

Fecha de Liquidación (Si 
hubo lugar a ella): 

N/A 

Garantía No. CSU-100000220 

Tipo 
Desde Hasta 

  DD MM AAAA DD  MM AAAA 

Cumplimiento del contrato 06/11/2024 31/08/2025 

Calidad del Servicio  06/11/2024 31/08/2025 

Observaciones: 1). Modificación 1: Adición y Prorroga por un (1) mes. 2). Se evidencian dos pólizas 
aprobadas, la primera cumpliendo con la cobertura inicial del contrato y la segunda cumpliendo con la 
modificación de adición y prorroga. 3). De otra parte, se evidencia que la última cuenta fue cargada, pero no 
aprobada por el apoyo a la supervisión, por lo tanto, se procede a subir el archivo en documentos de ejecución 
del contrato, cumpliendo así con el valor total del mismo y por lo tanto, se procede con el cierre del 
expediente. 
Verificación de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (solo cuando 

aplique) 
Cumple       No cumple    

 
Para efectos de lo anterior, esta acta se suscribe por medio de la plataforma transaccional de SECOP II y 
se entiende efectuada con la aceptación de trámite de cierre.  
 

Elaboró: Carolina Diaz Buelvas – Abogada contratista área de contratación FDLRUU    
Revisó:  Liliana Angelica Ramírez Álvarez – Profesional Especializado Contratación FDLRUU 

Aprobó:  Diana Carolina Sánchez Castillo – Alcaldesa Local de Rafael Uribe Uribe  

El presente documento se entiende aprobado transaccionalmente a través de la plataforma Secop II 

 


