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Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de 
Contratación, procede a realizar el cierre del expediente del contrato No. CPS-595-2024, cuyo objeto es: 
“PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL DE LOS TEMAS 
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE 
INVERSION 1680 CIUDADANOS MÁS SEGUROS Y CON CONFIANZA EN LA JUSTICIA EN 
RAFAEL URIBE URIBE.” 
 

Información General del Contrato 

Contrato / 
Convenio  

No: CPS-595 de 2024 Fecha de suscripción: 7/11/2024 

Contratista: SANTIAGO CESPEDES HUERTAS NIT / C.C:  1.001.277.238 

Fecha de inicio: 14/11/2024 

Fecha de terminación  28/02/2025 

Valor Inicial:  
$6.250.000 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 

M/CTE) 

Valor Adición: $2.500.000 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE) 

Valor Total del Contrato: 
$8.750.000 (OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 

PESOS M/CTE) 

Modificaciones:  

Adición: $2.500.000 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE) 
Prorroga: Un (1) mes 
Plazo total en meses: Tres (3) meses y quince (15) días 
Fecha de terminación del contrato: 28/02/2025 

Fecha de Liquidación (Si 
hubo lugar a ella): 

N/A 

Garantía No. 21-46-101101460 

Tipo 
Desde Hasta 

  DD MM AAAA DD  MM AAAA 

Cumplimiento del contrato 07/11/2024 31/08/2025 

Calidad del Servicio  07/11/2024 31/08/2025 

Observaciones: 1). Modificación 1: Adición y Prorroga por un (1) mes. 2). Se evidencian dos pólizas 
aprobadas, la primera cumpliendo con la cobertura inicial del contrato y la segunda cumpliendo con la 
modificación de adición y prorroga. 3). De otra parte, se evidencia que la primera cuenta fue cargada, pero 
no aprobada por el apoyo a la supervisión, por lo tanto, se procede a subir el archivo en documentos de 
ejecución del contrato. 4). Así mismo, se evidencia que la segunda cuenta no fue cargada en el plan de pagos, 
por lo tanto, se procede a subir el archivo en documentos de ejecución del contrato, cumpliendo así con el 
valor total del mismo y procediendo con el cierre del expediente. 
Verificación de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (solo cuando 

aplique) 
Cumple       No cumple    

 
Para efectos de lo anterior, esta acta se suscribe por medio de la plataforma transaccional de SECOP II y 
se entiende efectuada con la aceptación de trámite de cierre.  
 

Elaboró: Carolina Diaz Buelvas – Abogada contratista área de contratación FDLRUU    

Revisó:  Liliana Angelica Ramírez Álvarez – Profesional Especializado Contratación FDLRUU 

Aprobó:  Diana Carolina Sánchez Castillo – Alcaldesa Local de Rafael Uribe Uribe  

El presente documento se entiende aprobado transaccionalmente a través de la plataforma Secop II 


